



АДМИНИСТРАЦИЯ  
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.03.2016

№ 51

г. Уссурийск

Об утверждении плана-графика реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе на 2016-2018 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3596-НПА, на 2016 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа» и в целях обеспечения контроля и ответственности за реализацией муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе на 2016 - 2018 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3596-НПА (далее – Программа)

1. Утвердить план-график реализации мероприятий Программы на 2016 год (прилагается)

2. Общее управление реализацией Программы и контроль за

011331

реализацией Программы осуществляет руководитель Программы. Руководитель Программы первый заместитель главы администрации Уссурийского городского округа, (Ефремов С.В.) координирует работу по исполнению мероприятий Программы. Осуществляет контроль за своевременной разработкой планов-графиков, составлением отчетности исполнения мероприятий реализацией Программы. Несет ответственность за достижение конечных результатов Программы.

3. Текущее управление реализацией муниципальной программы и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем начальником управления градостроительства, Иноземцевым С.В. Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за реализацию мероприятий муниципальной программы, сроки их исполнения, достижение показателей конечного результата реализации муниципальной программы, эффективное использование финансовых средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в целом, за предоставление отчетности о ходе реализации программы.

4. Информационно-аналитическому управлению администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

И.о. главы администрации  
Уссурийского городского округа



С.В. Ефремов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации  
Уссурийского городского округа  
от 02.03.2016 № 21

План-график реализации  
мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области  
земельных отношений в Уссурийском городском округе на 2016-2018 годы»  
на 2016 год

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
1.	1.	Разработка документации о внесении изменений в Генеральный план Уссурийского городского округа в части установления новых границ населенных пунктов	Итого: 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта. 2. Определение начальной цены контракта 3. Разработка проекта муниципального контракта. 4. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 5. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ. 6. Заключение муницип-	4000,00	01-29 января 2016 года 29 января 2016 года 01-29 января 2016 года 01-29 февраля 2016 года 01 февраля- 28 апреля 2016 года	начальник отдела градостроительной политики управления градостроительства Громашов И.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
2.		Создание цифрового инженерно-топографического плана и разработка проекта планировки на территорию, в том числе:	<p>пального контракта.</p> <p>7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>Всего:</p>	33033,17	29 апреля 2016 года 01-29 апреля-2016 года	начальник отдела градостроительной политики управления градостроительства Громашов И.А.
2.1.	2.1.	г. Усурийск, ул. Резервная (62,1 га)	<p>Итого:</p> <p>1.Заключение муниципального контракта.</p> <p>2.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>3.Приемка выполненных работ.</p> <p>4.Подготовка и проведение публичных слушаний.</p> <p>5.Подготовка постановления об утверждении проекта планировки и утверждение</p>	6998,53	11-31 января 2016 года  01 февраля-20 мая 2016 года 20 -25 мая 2016 года 25 - 27 мая 2016 года  27 мая-13 июня 2016 года	начальник отдела градостроительной политики управления градостроительства Громашов И.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>проекта планировки.</p> <p>6. Направление документов бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>7. Предоставление документов о выполненных работах в управление закупок.</p>		<p>27-30 июня 2016 года</p> <p>27-30 июня 2016 года</p>	
2.2.	2.2.	г. Уссурийск, ул. Анучинская (17,2 га)	<p>Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Определение начальной цены контракта</p> <p>3. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>5. Заключение муниципального контракта.</p> <p>6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>7. Приемка выполненных</p>	3267,20	<p>01-10 января 2016 года</p> <p>11-31 января 2016 года</p> <p>11-31 января 2016 года</p> <p>01 февраля -- 19 апреля 2016 года</p> <p>20 апреля 2016 года</p> <p>20 апреля-30 июня 2016 года</p> <p>31 июня 2016 года</p>	<p>начальник отдела градостроительной политики управления градостроительства Громашов И.А.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>работ.</p> <p>8. Направление документов управлению бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>9. Подготовка и проведение публичных слушаний.</p> <p>10. Подготовка постановления об утверждении проекта планировки и утверждение проекта планировки.</p> <p>11. Предоставление документов о выполненных работах в управление закупок.</p>		<p>31 июня 2016 года</p> <p>31 июня-31 августа 2016 года</p> <p>01-30 сентября 2016 года</p> <p>03 сентября 2016 года</p>	
2.3.	2.4.	ул. Мишенная (31 га)	<p>Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Определение начальной цены контракта</p> <p>3. Разработка проекта муниципального контракта.</p>	6200,00	<p>11-31 января 2016 года</p> <p>11-31 января 2016 года</p> <p>11-31 января 2016 года</p>	<p>начальник отдела градостроительной политики управления градостроительства Громашов И.А.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>5.Заключение муниципального контракта.</p> <p>6.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>7.Приемка выполненных работ.</p> <p>8.Направление документов управлению бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>9.Подготовка и проведение публичных слушаний.</p> <p>10.Подготовка постановления об утверждении проекта планировки и утверждение проекта планировки.</p> <p>11.Предоставление документов о выполненных работах в управление закупок.</p>	11867,44	<p>01 февраля – 19 апреля 2016 года</p> <p>20 апреля 2016 года</p> <p>21 апреля-01 мая 2016 года</p> <p>31 июня 2016 года</p> <p>31 августа 2016 года</p> <p>31 июня-31 августа 2016 года</p> <p>01-30 сентября 2016 года</p> <p>01 октября 2016 года</p>	начальник отдела градостроитель-
2.4.	2.5.	ул. 8 Марта – ул. Геофизиков (99,2 га)	Итого: 1.Разработка техни-		10-20 января	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>ческого задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2.Определение начальной цены контракта</p> <p>3.Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>5.Заключение муниципального контракта.</p> <p>6.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>7.Приемка выполненных работ.</p> <p>8.Направление документов управлению бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>9.Подготовка и проведение публичных слушаний.</p> <p>10.Подготовка постановления об утверждении проекта планировки и утверждение</p>		<p>2016 года</p> <p>21 января-05 марта 2016 года</p> <p>21 января -05 марта 2016 года</p> <p>06 марта-30 мая 2016 года</p> <p>01 июня 2016 года</p> <p>21 мая-30 сентября 2016 года</p> <p>01-03 октября 2016 года</p> <p>03 октября 2016 года</p> <p>01 сентября-01 октября 2016 года</p> <p>01 -30 октября 2016 года</p>	<p>ной политики управления градостроительства Громашов И.А.</p>



№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
2.5.		г. Уссурийск, ул. Карбышева-ул. Солдатская-ул. Хмельницкого-ул. Ивасика (23,5 га)	<p>проекта планировки.</p> <p>1. Передача документов о выполненных работах в управление закупок.</p> <p>Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Определение начальной цены контракта</p> <p>3. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>5. Заключение муниципального контракта.</p> <p>6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>7. Приемка выполненных работ.</p> <p>8. Направление документов управлению бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p>	4700,00	<p>11-31 января 2016 года</p> <p>11-31 января 2016 года</p> <p>11-31 января 2016 года</p> <p>01 февраля – 19 апреля 2016 года</p> <p>20 апреля 2016 года</p> <p>21 апреля-31 июня 2016 года</p> <p>01-02 июля 2016 года</p> <p>31 августа 2016 года</p>	<p>начальник отдела градостроительной политики управления градостроительства</p> <p>Громашов И.А.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			9.Подготовка и проведение публичных слушаний. 10.Подготовка постановления об утверждении проекта планировки и утверждение проекта планировки. 11.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.	5	31 июня-31 августа 2016 года  31 августа-30 сентября 2016 года  01 сентября 2016 года	
3.	7.	Выполнение работ по верификации адресного реестра г.Уссурийска	Итого: 1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта. 2.Определение начальной цены контракта 3.Разработка и согласование проекта муниципального контракта. 4.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ. 5.Заключение муниципального контракта. 6.Предоставление исход-	2800,00	11-28 января 2016 года  29 января 2016 года  28 января-20 февраля 2016 года  22-26 февраля 2016 года  07 марта 2016 года	начальник отдела ИСОГДиИ управления градостроительства Макеев Д.В

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>ных материалов для выполнения работ.</p> <p>7. Приемка выполненных работ.</p> <p>8. Направление документов управлению бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>9. Передача документов о выполненных работах в управление закупок.</p>		<p>10-11 марта 2016 года</p> <p>04-08 июля 2016 года</p> <p>10 июля 2016 года</p> <p>10 июля 2016 года</p>	
4.	8.	Сопровождение АИС СОГД (доработка web-функционала)	<p>Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2. Запрос ценовой информации 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта договора.</p> <p>5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p>	100,00	<p>25 февраля-05 марта 2016 года</p> <p>05-10 марта 2016 года</p> <p>10-11 марта 2016 года</p> <p>10-15 марта 2016 года</p> <p>16 марта-20 апреля 2016 года</p>	<p>начальник отдела ИСОГД ИИИ управления градостроительства Макеев Д.В</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>6. Заключение договора.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8. Приемка выполненных работ.</p> <p>9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p>		<p>21 апреля 2016 года</p> <p>22 апреля-20 июня 2016 года</p> <p>21-22 июня 2016 года</p> <p>23 июня 2016 года</p>	
5.	9.	Сопровождение Геопортала (доработка функционала)	<p>Итого: технического задания для заключения договора.</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2. Запрос ценовой информации 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта договора.</p> <p>5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Заключение договора.</p>	100,00	<p>25 февраля-05 марта 2016 года</p> <p>05-10 марта 2016 года</p> <p>10-11 марта 2016 года</p> <p>10-15 марта 2016 года</p> <p>16 марта-20 апреля 2016 года</p> <p>21 апреля 2016 года</p>	<p>начальник отдела ИСОГ ДийИИ управления градостроительства Макеев Д.В</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8.Приемка выполненных работ</p> <p>9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p>		<p>22 апреля-20 июня 2016 года</p> <p>22 июня 2016 года</p> <p>23 июня 2016 года</p>	
6.	11.	Выполнение работ по выносу в натуру границ земельных участков	<p>Итого:</p> <p>I.</p> <p>1.Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2.Запрос ценовой информации 5 организациям.</p> <p>3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4.Разработка проекта договора.</p> <p>5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p>	<p>1960,00</p> <p>100,00</p>	<p>15 января 2016 года</p> <p>15 января 2016 года</p> <p>20 января 2016 года</p> <p>22 января 2016 года</p> <p>25 – 29 января 2016 года</p>	<p>начальник отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства Ефимова С.В.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>6. Заключение договора.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8. Приемка выполненных работ</p> <p>9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>II.</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Запрос ценовой информации 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5. Согласование проекта договора в отраслевых органах (функциональных) администрации.</p> <p>6. Подготовка пакета</p>	1760,00	<p>04 февраля 2016 года</p> <p>20 апреля 2016 года</p> <p>21 апреля 2016 года</p> <p>22 апреля 2016 года</p> <p>18 апреля 2016 года</p> <p>19 апреля 2016 года</p> <p>25 апреля 2016 года</p> <p>29 апреля 2016 года</p> <p>01-20 мая 2016 года</p> <p>23 мая 2016 года</p>	<p>начальник отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства</p> <p>Ефимова С.В.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>документов для размещения закупаемых муниципальных контрактов.</p> <p>7. Заключение муниципального контракта.</p> <p>8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9. Приемка выполненных работ</p> <p>10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>III</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2. Запрос ценовой информации 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта договора.</p> <p>5. Согласование проекта договора в отраслевых</p>	100,00	<p>24 мая-02 июля 2016 года</p> <p>03 июля – 20 декабря 2016 года</p> <p>21 декабря 2016 года</p> <p>06 сентября 2016 года</p> <p>12 сентября 2016 года</p> <p>16 сентября 2016 года</p> <p>16 сентября 2016 года</p>	<p>начальник отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства Ефимова С.В.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
1			(функциональных) органах администрации. 6. Заключение договора. 7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. 8. Приемка выполненных работ 10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.	5	17-30 сентября 2016 года  03 октября 2016 года 04 октября – 20 декабря 2016 года 22 декабря 2016 года 23 декабря 2016 года	
7.	12.	Выполнение межевых планов и постановка на кадастровый учет земельных участков	Итого: I. 1. Разработка технического задания для заключения договора. 2. Запрос ценовой информации 5 организациям. 3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х). 4. Разработка проекта договора.	1960,00  100,00	15 января 2016 года  15 января 2016 года  20 января 2016 года  22 января 2016 года	начальник отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства Ефимова С.В.



№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6.Заключение договора.</p> <p>7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8.Приёмка выполненных работ</p> <p>9.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.</p> <p>10.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>II.</p> <p>1.Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2.Запрос ценовой информации 5 организациям.</p> <p>3.Обработка полученных ответов о ценовой информации</p>	1760,00	<p>25 – 29 января 2016 года</p> <p>04 февраль 2016 года</p> <p>05 февраля – 22 апреля 2016 года</p> <p>26 апреля 2016 года</p> <p>27 апреля 2016 года</p> <p>27 апреля 2016 года</p> <p>18 апреля 2016 года</p> <p>19 апреля 2016 года</p>	<p>начальник отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>(не менее 3-х).</p> <p>4.Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5.Согласование проекта контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6.Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>7.Заключение муниципального контракта.</p> <p>8.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9.Приемка выполненных работ</p> <p>10.Передача документов о выполненных работах в управление закупок.</p> <p>11.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>III.</p>		<p>25 апреля 2016 года</p> <p>29 апреля 2016 года</p> <p>20 мая 2016 года</p> <p>23 мая 2016 года</p> <p>02 июля 2016 года</p> <p>03 июля – 20 декабря 2016 года</p> <p>21 декабря 2016 года</p> <p>22 декабря 2016 года</p> <p>23 декабря 2016 года</p>	Ефимова С.В.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>1. Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2. Запрос ценовой информации 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта договора.</p> <p>5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Заключение договора.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8. Приемка выполненных работ.</p> <p>9. Передача документов о выполненных работах в управление закупок.</p> <p>11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты</p>	100,00	<p>05 сентября 2016 года</p> <p>06 сентября 2016 года</p> <p>12 сентября 2016 года</p> <p>16 сентября 2016 года</p> <p>17-30 сентября 2016 года</p> <p>03 октября 2016 года</p> <p>04 октября – 20 декабря 2016 года</p> <p>22 декабря 2016 года</p> <p>23 декабря 2016 года</p>	<p>начальник отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства Ефимова С.В.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			выполненных работ.		23 декабря 2016 года	
8.	13.	Выполнение работ по оценке рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснованной величины арендной платы земельных участков	<p>Итого:</p> <p>I.</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2. Запрос ценовой информации 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта договора.</p> <p>5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Заключение договора.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8. Приемка выполненных работ</p> <p>10. Направление документов в управление бухгалтерского</p>	1433,33  100,00	15 января 2016 года  15 января 2016 года 20 января 2016 года  22 января 2016 года  23-29 января 2016 года  04 февраля 2016 года 05 февраля – 22 апреля 2016 года  25 апреля 2016 года 27 апреля 2016 года	начальник отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства Ефимова С.В.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>II.</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Запрос ценовой информации 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>7. Заключение муниципального контракта.</p> <p>8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9. Приемка выполненных работ.</p>	1233,33	<p>18-19 апреля 2016 года</p> <p>18-19 апреля 2016 года</p> <p>25 апреля 2016 года</p> <p>26-29 апреля 2016 года</p> <p>30 апреля-20 мая 2016 года</p> <p>23 мая 2016 года</p> <p>04 июля 2016 года</p> <p>05 июля – 20 декабря 2016 года</p> <p>21 декабря</p>	<p>начальник отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства Ефимова С.В.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>работ</p> <p>10. Передача документов о выполненных работах в управление закупок.</p> <p>11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>III.</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2. Запрос ценовой информации 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта договора.</p> <p>5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Заключение договора.</p> <p>7. Предоставление исход-</p>	100,00	<p>2016 года</p> <p>22 декабря 2016 года</p> <p>23 декабря 2016 года</p> <p>05 сентября 2016 года</p> <p>06 сентября 2016 года</p> <p>07-12 сентября 2016 года</p> <p>16 сентября 2016 года</p> <p>17-30 сентября 2016 года</p> <p>03 октября</p>	<p>начальник отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства Ефимова С.В.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
9.	14.	Выполнение работ по проведению лабораторных исследований (испытаний)	<p>Итого:</p> <p>1.Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2.Запрос ценовой информации 5 организациями.</p> <p>3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4.Разработка проекта договора.</p> <p>5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6.Заключение договора.</p> <p>7.Предоставление исходных материалов для выполнения</p>	100,00	<p>2016 года 04 октября – 20 декабря 2016 года 22 декабря 2016 года</p> <p>23 декабря 216 года</p> <p>25 июля 2016 года</p> <p>25-26 июля 2016 года 27-29 июля 2016 года</p> <p>05 августа 2016 года</p> <p>06 августа- 02 сентября 2016 года</p> <p>05 сентября 2016 года 06 сентября –</p>	<p>начальник отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства Ефимова С.В.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
10.	15.	Изготовление квитанций исполнения договоровных обязательств по аренде, передаче прав, продаже земельных участков	<p>работ.</p> <p>8. Приемка выполненных работ</p> <p>9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>Итого:</p> <p>I. Разработка проекта договора</p> <p>2. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>3. Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ.</p> <p>4. Заключение договора на выполнение работ.</p> <p>5. Предоставление сведений для формирования квитанций</p> <p>6. Приемка выполненных работ.</p> <p>7. Направление докумен-</p>	200,00  100,00	10 октября 2016 года 10 октября 2016 года  11 октября 2016 года  11-20 января 2016 года 21 января-13 февраля 2016 года  14 февраля 2016 года  15 февраля 2016 года  ежемесячно  26-30 июня 2016 года  01 июля 2016 года	начальник отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства Ефимова С.В.



№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Планоый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>тов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>II.</p> <p>1.Разработка проекта договора.</p> <p>2.Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>3.Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ.</p> <p>4.Заключение договора на выполнение работ.</p> <p>5.Предоставление сведений для формирования квитанций.</p> <p>6.Приемка выполненных работ.</p> <p>7.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p>	100,00	<p>01-10 июня 2016 года</p> <p>11-30 июня 2016 года</p> <p>01-03 июля 2016 года</p> <p>04 июля 2016 года</p> <p>ежемесячно</p> <p>25 декабря 2016 года</p> <p>25 декабря 2016 года</p>	<p>начальник отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства</p> <p>Ефимова С.В.</p>
11.	16.	Выполнение работ по демонтажу, хранению	Итого: I.	420,00		заместитель

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		и уничтожению рекламных конструкций, расположенных на территории Уссурийского городского округа (ежегодно по 40 шт)	<p>1. Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2. Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям).</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта договора.</p> <p>5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Заключение договора.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8. Приемка выполненных работ.</p> <p>9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>II.</p>	100,00	<p>15 - 31 января 2016 года</p> <p>25 -31 января 2016 года</p> <p>01-05 февраля 2016 года</p> <p>05-10 февраля 2016 года</p> <p>10 февраля – 15 марта 2016 года</p> <p>16 марта 2016 года</p> <p>17 марта-10 апреля 2016 года</p> <p>10 апреля 2016 года</p> <p>12 апреля 2016 года</p>	<p>начальника управления градостроительства Солдаткина И.В.</p> <p>заместитель</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>1. Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2. Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям).</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта договора.</p> <p>5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Заключение договора.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8. Приемка выполненных работ.</p> <p>9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>III.</p>	100,00	<p>31 марта-15 апреля 2016 года</p> <p>10-20 апреля 2016 года</p> <p>20-25 апреля 2016 года</p> <p>02-05 мая 2016 года</p> <p>05-25 мая 2016 года</p> <p>26 мая 2016 года 27 мая-27 июня 2016 года</p> <p>27-30 июня 2016 года</p> <p>04 июля 2016 года</p>	<p>начальника управления градостроительства Солдаткина И.В.</p> <p>заместитель</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>1.Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям).</p> <p>3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4.Разработка проекта договора.</p> <p>5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6.Заключение договора;</p> <p>7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8.Приемка выполненных работ.</p> <p>9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>IV.</p>	100,00	<p>01-10 июня 2016 года</p> <p>10-15 июня 2016 года</p> <p>17-22 июня 2016 года</p> <p>23-28 июня 2016 года</p> <p>29 июня-30 июля 2016 года</p> <p>01 августа 2016 года</p> <p>02 августа-05 сентября 2016 года</p> <p>06-08 сентября 2016 года</p> <p>09 сентября 2016 года</p>	<p>начальника управления градостроительства Солдаткина И.В.</p> <p>заместитель</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>1. Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2. Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям).</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта договора.</p> <p>5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Заключение договора.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8. Приемка выполненных работ.</p> <p>9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>V.</p>	20,00	<p>01-03 сентября 2016 года</p> <p>03-13 сентября 2016 года</p> <p>14-15 сентября 2016 года</p> <p>05-16 сентября 2016 года</p> <p>17-30 сентября 2016 года</p> <p>01 октября 2016 года</p> <p>01-30 октября 2016 года</p> <p>01 ноября 2016 года</p> <p>02-03 ноября 2016 года</p>	<p>начальника управления градостроительства</p> <p>Солдаткина И.В.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			1. Разработка технического задания для заключения договора. 2. Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям). 3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х). 4. Разработка проекта договора. 5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Заключение договора. 7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. 8. Приемка выполненных работ. 9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.	373,50	01-06 октября 2016 года  01-10 октября 2016 года  11-12 ноября 2016 года  10-15 ноября 2016 года  15-25 ноября 2016 года 26 ноября 2016 года 27 ноября-10 декабря 2016 года 11-14 декабря 2016 года 15 декабря 2016 года 17 декабря года	заместитель начальника управления градостроительства Солдаткина И.В.
12.	17.	Выполнение работ по	Итого:	373,50		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		освобождению самовольно занятых земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, от объектов движимого имущества	<p>I.</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2. Запрос ценовой информации (не менее 5 организаций).</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта договора.</p> <p>5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Заключение договора.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8. Приемка выполненных работ.</p> <p>9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p>	100,00	<p>11-15 января 2016 года</p> <p>18-22 января 2016 года</p> <p>25 января 2016 года</p> <p>26 января-01 февраля 2016 года</p> <p>02-14 февраля 2016 года</p> <p>15 февраля 2016 года</p> <p>16-25 марта 2016 года</p> <p>26 марта 2016 года</p> <p>27 марта 2016 года</p>	<p>начальник отдела муниципального земельного контроля управления градостроительства Ламаш Д.С.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>II.</p> <p>1.Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организаций).</p> <p>3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4.Разработка проекта договора.</p> <p>5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6.Заключение договора.</p> <p>7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8.Разработка документов для приемки выполненных работ.</p> <p>9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты</p>	100,00	<p>01-10 марта 2016 года</p> <p>01-10 марта 2016 года</p> <p>11-13 марта 2016 года</p> <p>14-16 марта 2016 года</p> <p>17-30 марта 2016 года</p> <p>01 апреля 2016 года</p> <p>02 апреля-25 июня 2016 года</p> <p>26-27 июня 2016 года</p> <p>28 июня 2016 года</p>	<p>начальник отдела муниципального земельного контроля управления градостроительства Ламаш Д.С.</p>



№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>III.            1. Разработка технического задания для заключения договора.            2. Запрос ценовой информации (не менее 5 организациям).            3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).            4. Разработка проекта договора.            5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.            6. Заключение договора;            7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.            8. Приемка выполненных работ.            9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты</p>	100,00	10-20 июня 2016 года 10-20 июня 2016 года 21 июня 2016 года 22-26 июня 2016 года 27 июня -15 июля 2016 года 16 июля 2016 года 17 июля – 20 сентября 2016 года 21-23 сентября 2016 года 24 сентября 2016 года	начальник отдела муниципального земельного контроля управления градостроительства Ламаш Д.С.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>выполненных работ.</p> <p>IV.</p> <p>1.Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2.Запрос ценовой информации (не менее 5 организаций).</p> <p>3.Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4.Разработка проекта договора.</p> <p>5.Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6.Заключение договора.</p> <p>7.Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8.Приемка выполненных работ.</p> <p>9.Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты</p>	73,50	<p>20-25 сентября 2016 года</p> <p>20-25 сентября 2016 года</p> <p>26-27 сентября 2016 года</p> <p>28 сентября-05 октября 2016 года</p> <p>06-26 октября 2016 года</p> <p>27 октября 2016 года</p> <p>28 октября – 20 декабря 2016 года</p> <p>21-22 декабря 2016 года</p> <p>23 декабря 2016 года</p>	<p>начальник отдела муниципального земельного контроля управления градостроительства Ламаш Д.С.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			выполненных работ.			
			Всего по программе,	46480,00		
			в том числе средства местного бюджета	46480,00		