



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.10.2015

№ 293

г. Уссурийск

Об исполнении исполнительного документа о возложении обязанности на администрацию Уссурийского городского округа разработать проект санитарно-защитной зоны городского кладбища, общей площадью 671974 кв. м инв. № 05:423:002:000001570, по адресу: примерно в 136 м по направлению на восток от ориентира здание – гаражные боксы ГСК «Железнодорожник-2», расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Русская, 84

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», распоряжением администрации Уссурийского городского округа от 02 июля 2015 года № 177 «Об утверждении Порядка исполнения исполнительных документов отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации Уссурийского городского округа, не имеющими статуса юридического лица», руководствуясь Уставом Уссурийского городского округа, в целях исполнения решения № 2-5888/2012 Уссурийского районного

010454

суда Приморского края

1. Утвердить план-график реализации мероприятий исполнения решения № 2-5888/2012 Уссурийского районного суда Приморского края (далее – Решение суда) об обязательстве администрации Уссурийского городского округа разработать проект санитарно-защитной зоны городского кладбища, общей площадью 671974 кв. м инв. № 05:423:002:000001570, по адресу: примерно в 136 м по направлению на восток от ориентира здание – гаражные боксы ГСК «Железнодорожник–2», расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Русская, 84, (прилагается).

2. Общее управление реализацией мероприятий исполнения Решения суда осуществляет начальник управления жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа (Литвиненко). Начальник управления жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа составляет график исполнения, с указанием мероприятий по исполнению, а также сроки каждого мероприятия, взаимодействует со службой судебных приставов в процессе исполнительских действий, а также с отраслевыми (функциональными) или территориальными органами администрации Уссурийского городского округа в рамках возбужденных исполнительных производств посредством электронного обмена информацией, необходимой для приведения в исполнение исполнительного документа, и обеспечивает ее направление в отдел судебных приставов по Уссурийскому городскому округу. Начальник управления жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа координирует работу по исполнению мероприятий плана-графика реализации мероприятий исполнения Решения суда, осуществляет контроль за своевременным исполнением плана-графика реализации мероприятий исполнения Решения суда. Несет ответственность за достижение конечных результатов по исполнению мероприятий плана-графика реализации мероприятий исполнения Решения суда.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава администрации
Уссурийского городского округа



Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 28.10.2015 № 293

План-график

реализации мероприятий исполнения решения № 2-5888/2012 Уссурийского районного суда Приморского края об обязательстве администрации Уссурийского городского округа разработать проект санитарно-защитной зоны городского кладбища, общей площадью 671974 кв. м. инв. № 05:423:002:000001570, по адресу: примерно в 136 м по направлению на восток от ориентира здание – гаражные боксы ГСК «Железнодорожник–2», расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Русская, 84

Наименование муниципальной программы и ее реквизиты (кем и когда утверждена)	«Ритуальные услуги и похоронное дело на территории Уссурийского городского округа на 2012 - 2015 годы», утвержденная постановлением администрации Уссурийского городского округа от 03 июля 2012 года №2035-НПА
Наименование ответственного исполнителя, реализующего мероприятие (подразделение, должность, Ф.И.О., телефон)	Управление жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа, начальник управления жизнеобеспечения Литвиненко Лидия Георгиевна, тел.: 32-11-87
Срок реализации	2015-2018 годы

№ п/п	Наименование этапа мероприятия	Исполнитель (подразделение, должность, Ф.И.О.)	Срок исполнения
1.	Внесение изменения в программу: «Ритуальные услуги и похоронное дело на территории Уссурийского городского округа на 2012 - 2015 годы», утверждение программы	директор МКУ УГО «Управление благоустройства» Фищук Т.Г.	20.02.2015
2.	Уточнение бюджета (Дума	финансовое	24.02.2015

№ п/п	Наименование этапа мероприятия	Исполнитель (подразделение, должность, Ф.И.О.)	Срок исполнения
	Уссурийского городского округа)	управление администрации Уссурийского городского округа, начальник управления Чаус Л.В.	
3.	Доведение лимитов денежных средств	финансовое управление администрации Уссурийского городского округа, начальник управления Чаус Л.В.	27.02.2015
4.	Проведение кадастровых работ по оформлению земельного участка	управление имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа, начальник управления Чеботкова О.А.	март–июнь 2015 года
4.1.	Разработка технического задания на выполнение кадастровых работ (2 дня)		04.03.2015
4.2.	Анализ ценовой информации по определению НМЦк на выполнение кадастровых работ по оформлению земельного участка (до 30 дней)		27.03.2015
4.3.	Проведение аукциона на выбор подрядчика по выполнению межевых работ (30 дней)		30.03.2015-30.04.2015
4.4.	Подготовка схемы земельного участка на кадастровом плане территории (20 дней)		победитель аукциона
5.	Проведение кадастровых работ на сооружение - кладбище	управление имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа, начальник управления Чеботкова О.А.	март–июнь 2015 года
5.1.	Разработка технического задания на выполнение кадастровых работ на сооружение – кладбище (2 дня)		04.03.2015
5.2.	Анализ ценовой информации по определению НМЦк на выполнение кадастровых работ		27.03.2015

№ п/п	Наименование этапа мероприятия	Исполнитель (подразделение, должность, Ф.И.О.)	Срок исполнения
	по оформлению сооружения – кладбище (до 30 дней)		
5.3.	Проведение аукциона на выбор подрядчика по разработке технического плана объекта сооружения – кладбище (20–30 дней)		30.03.2015- 30.04.2015
5.4.	Разработка технического плана объекта сооружения – кладбище (20-30 дней)		18.05.2015
5.5.	Постановка на кадастровый учет сооружения – кладбище (10 дней)		01.06.2015
5.6.	Получен отказ в учете изменений объекта сооружения – кладбище	Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии	07.08.2015
6.	Исковое производство	управление имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа, начальник управления Чеботкова О.А.	Август 2015 года – февраль 2016 года
6.1.	Подготовка искового заявления об обжаловании действий Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и признания права муниципальной собственности на объект сооружения – кладбище		25.08.2015
6.2.	Подача искового заявления в суд		27.08.2015
6.3.	Судебное производство: - принятие к производству в суде; - производство в суде; - вступление в законную силу решения суда.		27.02.2016
7.	Техническое заключение на объект недвижимости – сооружение кладбища	управление имущественных отношений	20.12.2015

№ п/п	Наименование этапа мероприятия	Исполнитель (подразделение, должность, Ф.И.О.)	Срок исполнения
		администрации Уссурийского городского округа, начальник управления Чеботкова О.А.	
8.	Согласование схемы земельного участка и координат фактического расположения сооружения - кладбище	управление градостроительства администрации Уссурийского городского округа, начальник управления Иноземцев С.В.	18.09.2015
9.	Регистрация права муниципальной собственности на сооружение – кладбища, после вступления в законную силу решения Арбитражного суда ПК РФ	управление имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа, начальник управления Чеботкова О.А.	30.03.2016
10.	Внесение изменений в правила землепользования и застройки в части изменения территориальных зон (фактическое использование пересекает несколько территориальных зон)	управление градостроительства администрации Уссурийского городского округа, начальник управления Иноземцев С.В.	30.06.2016
11.	Аукцион на изготовление карта-план объекта землеустройства (кладбище) для передачи сведений в Росреестр	управление градостроительства администрации Уссурийского городского округа, начальник управления Иноземцев С.В.	31.07.2016
12.	Внесение изменений в государственный кадастровый учет	управление градостроительства администрации Уссурийского городского округа, начальник управления Иноземцев С.В.	30.08.2016

№ п/п	Наименование этапа мероприятия	Исполнитель (подразделение, должность, Ф.И.О.)	Срок исполнения
13.	Подготовка и утверждение проекта межевания территории земельного участка	управление градостроительства администрации Уссурийского городского округа, начальник управления Иноземцев С.В.	28.02.2017
14.	Проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет образованного земельного участка	управление градостроительства администрации Уссурийского городского округа, начальник управления Иноземцев С.В.	30.03.2017
15.	Регистрация права муниципальной собственности на образованный земельный участок	управление имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа, начальник управления Чеботкова О.А.	30.04.2015
16.	Разработка проекта сокращения санитарно-защитной зоны городского кладбища	директор МКУ УГО «Управление благоустройства» Фищук Т.Г.	Май 2017 года – январь 2018 года
16.1.	Запрос и получение генплана, ситуационного плана с указанием ближайшей жилой застройки	управление градостроительства администрации Уссурийского городского округа, начальник управления Иноземцев С.В.	15.05.2017
16.2.	Получение санитарно-эпидемиологического заключения	директор МКУ УГО «Управление благоустройства» Фищук Т.Г.	30.05.2017
16.3.	Разработка технического задания на разработку проекта сокращения СЗЗ, с учетом проведения гидрогеологических и экологических изысканий,		07.06.2017

№ п/п	Наименование этапа мероприятия	Исполнитель (подразделение, должность, Ф.И.О.)	Срок исполнения
	получение данных фоновой концентрации на проведение инженерных изысканий		
16.4.	Анализ ценовой информации по определению НМЦк, задания на проведение инженерных изысканий		07.07.2017
16.5.	Проведение аукциона на выбор подрядчика		12.08.2017
16.6.	Выполнение работ по проведению инженерных изысканий и разработке проекта сокращения СЗЗ		12.10.2017
16.7.	Согласования проекта сокращения СЗЗ с Роспотребнадзор и получение положительного заключения		12.12.2017
16.8.	Получение положительного заключения экологической экспертизы		15.01.2018
16.9.	Получение положительного заключения аккредитованной экспертной организации		30.01.2018