



АДМИНИСТРАЦИЯ  
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.12.2017

№ 453

г. Уссурийск

О внесении изменений в распоряжение администрации Уссурийского городского округа от 20 февраля 2017 года № 62 «Об утверждении плана – графика реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2015 года № 3159-НПА, на 2017 год»

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа», постановлением администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2015 года № 3159-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа на 2016 – 2018 годы», руководствуясь статьями 30(1), 31, 56 Устава Уссурийского городского округа, с целью реализации мероприятий муниципальной программы и в связи с изменением перечня объектов

016835

1. Внести в распоряжение администрации Уссурийского городского округа от 20 февраля 2017 года № 62 «Об утверждении плана – графика реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2015 года № 3159-НПА, на 2017 год» (далее – распоряжение) следующие изменения:

план – график реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа на 2016 – 2018 годы» на 2017 год, утвержденный распоряжением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава администрации Уссурийского  
городского округа



Е.Е. Корж

Приложение

к распоряжению администрации  
Уссурийского городского округа  
от 26.12.2017 № 453

План – график  
реализации мероприятий муниципальной программы  
«Развитие системы образования Уссурийского городского округа на 2016 – 2020 годы» на 2017 год  
(новая редакция)

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
I. Развитие системы дошкольного образования						
1	1	Материально – техническое обеспечение дошкольных образовательных учреждений.	а) проведение процедуры определения поставщиков для приобретение основных средств; б) поставка основных средств в соответствии с заключенными контрактами;	2835,846	02.02 – 02.03.2017 02.03 – 30.09.2017	заведующий МБДОУ № 15 Мозжухина О.А., заведующий МБДОУ № 67 Алефиренко Н.Н.
2	2	Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений (включая разработку проектно –		23865,287		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		сметной документации), в том числе:				
3	2	Благоустройство территории и асфальтирование МБДОУ № 8	а) подготовка технического задания и обоснования цены; б) включение в план закупок и план – график закупок; в) корректировка технического задания и подготовка аукционной документации; г) объявление аукциона и прием заявок; д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ; е) заключение договора; ж) выполнение подрядных работ;	8987,229	20.02 – 25.02.2017 27.02 – 01.03.2017 27.02 – 13.03.2017 14.03 – 31.03.2017 03.04 – 07.04.2017 10.04 – 25.04.2017 05.06 – 31.08.2017	заведующий МБДОУ № 8 Федоткина О.П.
4	2	Разработка проектно – сметной документации на капитальный ремонт фасада и отмостки здания МБДОУ № 11	а) заключение договора и разработка проектно – сметной документации;	169,074	10.02 – 10.03.2017 01.04 – 30.09.2017	заведующий МБДОУ № 11 Матвеева Т.В.
5	2	Капитальный ремонт помещений для	а) подготовка технического задания и сметной документации;	5396,68	01.03 – 10.03.2017	заведующий МБДОУ № 15



№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		открытия 3-х групп в здании МБДОУ № 15	б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ; г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ;		13.03 – 24.03.2017  27.03 – 14.04.2017  17.04 – 28.04.2017 10.06 – 30.09.2017	Мозжухина О.А.
6	2	Капитальный ремонт перегородок в здании МБДОУ № 15	а) заключение договора, выполнение подрядных работ;	386,076	01.12 – 25.12.2017	заведующий МБДОУ № 15 Мозжухина О.А.
7	2	Капитальный ремонт наружных сетей канализации в МБДОУ № 15	а) заключение договора, выполнение подрядных работ;	199,503	01.12 – 25.12.2017	заведующий МБДОУ № 15 Мозжухина О.А.
8	2	Капитальный ремонт внутренней системы электроосвещения и электрооборудования в здании МБДОУ № 15	а) заключение договора, выполнение подрядных работ;	399,414	01.12 – 25.12.2017	заведующий МБДОУ № 15 Мозжухина О.А.
9	2	Капитальный ремонт системы вентиляции в здании МБДОУ № 15	а) заключение договора, выполнение подрядных работ;	220,531	01.12 – 25.12.2017	заведующий МБДОУ № 15 Мозжухина О.А.
10	2	Благоустройство	а) заключение договора,	104,142	01.12 – 25.12.2017	заведующий

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		территории МБДОУ № 15	выполнение подрядных работ;			МБДОУ № 15 Мозжухина О.А.
11	2	Устройство тентовых навесов в МБДОУ № 21	а) подготовка технического задания и обоснования цены; б) включение в план закупок и план – график закупок; в) корректировка технического задания и подготовка аукционной документации; г) объявление аукциона и прием заявок; д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ; е) заключение договора; ж) выполнение подрядных работ;	2211,508	20.02 – 25.02.2017 27.02 – 01.03.2017 27.02 – 13.03.2017 10.07 – 27.07.2017 04.09.2017 04.09 – 29.09.2017	заведующий МБДОУ № 21 Шемаханова О.А.
12	2	Капитальный ремонт внутренней системы канализации подвала и 1 этажа (согласно обмерочных работ) в МБДОУ № 27	а) подготовка технического задания и обоснования цены; б) включение в план закупок и план – график закупок; в) заключение договора; г) выполнение подрядных работ;	391,469	15.02 – 22.02.2017 20.02 – 23.02.2017 23.02 – 27.02.2017 10.07 – 15.07.2017	заведующий МБДОУ № 27 Сергеева М.Н.
13	2	Капитальный ремонт полов в раздевальных	а) выполнение подрядных работ	181,226	04.09 – 29.09.2017	заведующий МБДОУ № 9

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		помещениях МБДОУ №9				Бугай Е.А.
14	2	Разработка проектно – сметной документации на благоустройство территории МБДОУ № 9	а) заключение договора, выполнение работ;	120,000	01.12 – 25.12.2017	заведующий МБДОУ № 9 Бугай Е.А.
15	2	Капитальный ремонт стропильной кровли в МБДОУ № 44	а) выполнение подрядных работ	29,70	01.07 – 31.07.2017	заведующий МБДОУ №44 Чупина Е.А.
16	2	Капитальный ремонт помещений для открытия группы в МБДОУ № 67	а) подготовка технического задания и обоснования цены; б) включение в план закупок и план – график закупок; в) корректировка технического задания и подготовка аукционной документации; г) объявление аукциона и прием заявок; д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ; е) заключение договора; ж) выполнение подрядных работ;	1615,157	20.02 – 01.03.2017 02.03 – 03.03.2017 02.03 – 13.03.2017 14.03 – 23.03.2017 24.03 – 30.03.2017 31.03 – 14.04.2017 01.06 – 30.07.2017	заведующий МБДОУ № 67 Алефиренко Н.Н.
17	2	Капитальный ремонт помещения группы и	а) подготовка технического задания и обоснования цены;	704,033	10.02 – 15.02.2017	заведующий МБДОУ МБДОУ

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		внутренней системы электроосвещения в МБДОУ № 83 с.Воздвиженка	б) включение в план закупок и план – график закупок; в) корректировка технического задания и подготовка аукционной документации; г) объявление аукциона и прием заявок; д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ; е) заключение договора; ж) выполнение подрядных работ;		15.02 – 17.02.2017 20.02 – 03.03.2017 15.07 – 02.08.2017 03.08 – 17.08.2017 18.08 – 29.09.2017	№ 83 с.Воздвиженка Ведьмакова В.В.
18	2	Капитальный ремонт по замене оконных блоков, капитальный ремонт внутренней системы отопления в группах в МБДОУ № 38	а) подготовка технического задания и сметной документации; б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ; г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ;	1609,987	01.03 – 10.03.2017 13.03 – 24.03.2017 27.03 – 07.04.2017 25.08.2017	заведующий МБДОУ № 38 Поршнева И.В.
19	2	Строительно – техническая экспертиза:	а) заключение договора, выполнение работ;	23,000	01.12 – 25.12.2017	заведующий МБДОУ № 38

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		качество выполненных работ по монтажу оконных блоков, стоимость выполненных работ, стоимость устранения недостатков в МБДОУ № 38				Поршнева И.В.
20	2	Капитальный ремонт электрозадвижек на системе КНС в МБДОУ № 7	а) подготовка технического задания и обоснования цены; б) включение в план закупок и план – график закупок; в) заключение договора; г) выполнение подрядных работ;	188,784	25.01 – 27.01.2017 27.01 – 10.02.2017 22.02.2017 10.02 – 22.02.2017	заведующий МБДОУ № 7 Решетько Л.В.
21	2	Капитальный ремонт вводно-распределительного устройства в МБДОУ № 7	а) подготовка технического задания и обоснования цены; б) включение в план закупок и план – график закупок; в) заключение договора; г) выполнение подрядных работ;	335,421	18.04.2017 18.04.2017 21.06 – 30.08.2017	заведующий МБДОУ № 7 Решетько Л.В.
22	2	Капитальный ремонт внутреннего освещения в группах МБДОУ № 17	а) заключение договора, выполнение подрядных работ;	60,000	01.12 – 25.12.2017	заведующий МБДОУ № 17 Самодурова М.Е.
23	2	Ремонт полов в раздевальных	а) заключение договора, выполнение подрядных работ;	400,000	01.12 – 25.12.2017	заведующий МБДОУ № 30

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		помещениях, туалетных комнатах и игровом помещении МБДОУ № 30				Шикина Т.В.
24	2	Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений	а) разработка проектно – сметной документации и капитальный ремонт зданий;	132,352	01.12 – 25.12.2017	руководители дошкольных образовательных учреждений
25	3	Организация и проведение творческих, спортивных, интеллектуальных мероприятий с детьми, конкурсов, соревнований, муниципальных акций.	а) разработка и утверждение положения о проведении спортивных, интеллектуальных, творческих мероприятий; б) разработка и утверждение смет расходов; в) организация и проведение мероприятий в соответствии с планом.	50,000	10.01 – 31.01.2017 01.02 – 28.02.2017 01.03 – 31.03.2017 03.04 – 28.04.2017 02.05 – 31.05.2017 01.09 – 29.09.2017 02.10 – 31.10.2017 01.11 – 30.11.2017 01.12 – 25.12.2017	главный специалист управления образования Кайденкова Г.М., руководители образовательных учреждений
26		Итого по разделу I.		26751,133		
<b>II. Развитие системы общего образования</b>						
27	5	Материально – техническое обеспечение общеобразовательных учреждений.	а) проведение процедуры определения поставщиков для приобретения основных средств; б) поставка основных средств в соответствии с заключенными	1413,250	02.02 – 02.03.2017  02.03 – 07.08.2017	директор МБОУ СОШ № 16 Хегай Е.В., директор МАОУ начальная



№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			контрактами;			школа – детский сад № 6 Доротюк Е.В.
28	6	Строительство объекта «Школа на 1100 мест по ул. Чичерина, земельный участок № 155, в г. Уссурийске» (включая проектно – изыскательские работы)	а) внесение в план – график и проведение аукциона на выполнение проектных работ, заключение контракта; б) выполнение инженерных изысканий, проектных работ;	32352,973	22.02 – 06.04.2017  03.05.2017 17.08 – 04.2018	МКУ «Служба единого заказчика – застройщика» Уссурийского городского округа
29	6.1	Мероприятия, связанные с оформлением земельного участка под объект «Школа на 1100 мест по ул. Чичерина, земельный участок № 155, в г. Уссурийске».	а) внесение в план – график оформление земельного участка под ливневую канализацию и постановка на кадастровый учет; б) заключение договора по подготовке межевого плана;	60,000	01.02 – 31.03.2017  04.05.2017	МКУ «Служба единого заказчика – застройщика» Уссурийского городского округа
30	7	Реконструкция Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №29 г. Уссурийска» Уссурийского	а) подготовка проектной документации на проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации;	1128,913	01.03 – 30.09.2017	директор МБОУ Гимназия №29 Жуков Е.В.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		городского округа с пристройкой спортивного зала (включая проектно – изыскательские работы).				
31	8	Реконструкция здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» г.Уссурийска Уссурийского городского округа с пристройкой учебного корпуса и спортивного зала (включая проектно – изыскательские работы).	а) разработка технического задания; б) внесение в план – график и размещение извещения о проведении аукциона на строительство; в) прием и рассмотрение заявок, проведение аукциона, заключение контракта; г) выполнение работ по строительству;	29600,000	09.01 – 01.04.2017  03.04 – 14.04.2017  17.04 – 25.05.2017  25.05 – 29.12.2017	директор МБОУ СОШ № 6 Догадова Т.В.
32	9	Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений (включая разработку проектно –		33610,212		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		сметной документации), в том числе:				
33	9	Замена оконных блоков в МБОУ СОШ	а) подготовка технического задания и сметной документации; б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ; г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ;	6451,188	01.03 – 10.03.2017 13.03 – 24.03.2017 27.03 – 07.04.2017 10.04 – 21.04.2017 24.04 – 29.09.2017	директор МБОУ СОШ № 6 Догадова Т.В., директор МБОУ СОШ № 24 Салимова В.А., директор МБОУ СОШ № 28 Тригуба М.В., директор МБОУ СОШ с.Воздвиженка Карпова Е.В.
34	9	Капитальный ремонт помещений для открытия группы в МАОУ «Начальная школа – детский сад №6»	а) подготовка технического задания и обоснования цены; б) включение в план закупок и план – график закупок; в) корректировка технического задания и подготовка аукционной документации; г) объявление аукциона и прием заявок;	825,000	01.03 – 10.03.2017 11.03 – 15.03.2017 16.03 – 25.03.2017 28.03 – 07.04.2017	директор МАОУ начальная школа – детский сад № 6 Доротюк Е.В.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ; е) заключение договора; ж) выполнение подрядных работ;		08.04 – 12.04.2017 13.04 – 25.04.2017 01.06 – 15.07.2017	
35	9	Капитальный ремонт санузлов МБОУ СОШ № 4	а) подготовка технического задания и обоснования цены; б) включение в план закупок и план – график закупок; в) корректировка технического задания и подготовка аукционной документации; г) объявление аукциона и прием заявок; д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ; е) заключение договора; ж) выполнение подрядных работ;	680,78	01.03 – 10.03.2017 11.03 – 15.03.2017 16.03 – 25.03.2017 28.03 – 07.04.2017 08.04 – 12.04.2017 13.04 – 25.04.2017 19.06 – 10.07.2017	директор МБОУ СОШ № 4 Гончаренко О.В.
36	9	Капитальный ремонт по усилению наружной стены части здания МБОУ СОШ №4	а) подготовка технического задания и обоснования цены; б) включение в план закупок и план – график закупок; в) заключение договора;	385,067	20.02 – 01.03.2017 02.03 – 04.03.2017 15.03 – 16.03.2017	директор МБОУ СОШ № 4 Гончаренко О.В.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			г) выполнение подрядных работ;		01.04 – 20.07.2017	
37	9	Капитальный ремонт перекрытия подвала, полов, отопления 1 этажа МБОУ СОШ № 14	а) подготовка технического задания и обоснования цены; б) включение в план закупок и план – график закупок; в) корректировка технического задания и подготовка аукционной документации; г) объявление аукциона и прием заявок; д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ; е) заключение договора; ж) выполнение подрядных работ;	5976,156	01.03 – 10.03.2017 13.03 – 15.03.2017 16.03 – 27.03.2017 28.03 – 14.04.2017 14.04 – 20.04.2017 21.04 – 03.05.2017 09.06 – 25.08.2017	директор МБОУ СОШ № 14 Вологин И.С.
38	9	Разработка проектной документации на капитальный ремонт перекрытия подвала, полов, отопления 1 этажа здания МБОУ СОШ № 14	а) заключение договора, выполнение работ;	399,685	01.12 – 25.12.2017	директор МБОУ СОШ № 14 Вологин И.С.
39	9	Капитальный ремонт санузла и подвальных	а) заключение договора, выполнение подрядных работ;	273,231	01.12 – 25.12.2017	директор МБОУ СОШ № 14

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		окон МБОУ СОШ № 14				Вологин И.С.
40	9	Капитальный ремонт пищеблока и учебных классов МБОУ СОШ № 16	а) подготовка технического задания и обоснования цены; б) включение в план закупок и план – график закупок; в) корректировка технического задания и подготовка аукционной документации; г) объявление аукциона и прием заявок; д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ; е) заключение договора; ж) выполнение подрядных работ;	5926,792	25.02 – 05.03.2017 06.03 – 09.03.2017 10.03 – 21.03.2017 22.03 – 05.04.2017 06.04 – 12.04.2017 13.04 – 25.04.2017 01.06 – 25.08.2017	директор МБОУ СОШ № 16 Хегай Е.В.
41	9	Строительно – техническая экспертиза технического состояния наружной стены эвакуационного выхода кирпичной части здания МБОУ СОШ № 16	а) заключение договора, выполнение работ;	17,800	01.12 – 25.12.2017	директор МБОУ СОШ № 16 Хегай Е.В.
42	9	Разработка проектной	а) заключение договора,	54,727	01.12 – 25.12.2017	директор МБОУ



№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		документации на капитальный ремонт кровли здания МБОУ СОШ № 16	выполнение работ;			СОШ № 16 Хегай Е.В.
43	9	Капитальный ремонт кровли здания МБОУ СОШ № 16	а) заключение договора, выполнение подрядных работ;	254,14	01.12 – 25.12.2017	директор МБОУ СОШ № 16 Хегай Е.В.
44	9	Капитальный ремонт внутренней системы электроосвещения учебных кабинетов МБОУ СОШ № 16	а) заключение договора, выполнение подрядных работ;	53,498	01.12 – 25.12.2017	директор МБОУ СОШ № 16 Хегай Е.В.
45	9	Разработка проектной документации на капитальный ремонт помещений для открытия учебных классов МБОУ СОШ № 16	а) заключение договора, выполнение подрядных работ;	40,00	01.12 – 25.12.2017	директор МБОУ СОШ № 16 Хегай Е.В.
46	9	Капитальный ремонт по замене дверного блока на металлопластиковый МБОУ СОШ № 16	а) заключение договора, выполнение подрядных работ;	52,346	01.12 – 25.12.2017	директор МБОУ СОШ № 16 Хегай Е.В.
47	9	Разработка проектно –	а) заключение договора и	300,000	03.07 – 30.09.2017	директор МАОУ

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		сметной документации на капитальный ремонт бассейна МАОУ СОШ № 25	разработка проектно – сметной документации;			СОШ № 25 Овсянникова Г.В.
48	9	Разработка проектно – сметной документации на капитальный ремонт санузлов МБОУ ООШ № 27	а) заключение договора и разработка проектно – сметной документации;	51,357	01.03 – 20.03.2017 01.04 – 15.10.2017	директор МБОУ ООШ № 27 Комарова Т.Е.
49	9	Капитальный ремонт спортивного зала Гимназии № 29	а) подготовка технического задания и обоснования цены; б) включение в план закупок и план – график закупок; в) корректировка технического задания и подготовка аукционной документации; г) объявление аукциона и прием заявок; д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ; е) заключение договора; ж) выполнение подрядных работ;	4194,434	01.02 – 01.03.2017 02.03 – 06.03.2017 07.03 – 20.03.2017 21.03 – 31.03.2017  26.06.2017 26.06 – 29.09.2017	директор МБОУ Гимназия № 29 Жуков Е.В.
50	9	Разработка проектно –	а) заключение договора и	91,121	01.04 – 15.05.2017	директор МБОУ

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		сметной документации на капитальный ремонт крыльца с устройством пандуса в МБОУ СОШ № 30	разработка проектно – сметной документации;			СОШ № 30 Бабенко Т.А.
51	9	Капитальный ремонт водосточной системы МБОУ СОШ № 32	а) подготовка технического задания и обоснования цены; б) включение в план закупок и план – график закупок; в) корректировка технического задания и подготовка аукционной документации; г) объявление аукциона и прием заявок; д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ; е) заключение договора; ж) выполнение подрядных работ;	545,703	01.03 – 05.03.2017 06.03 – 09.03.2017 10.03 – 21.03.2017 22.03 – 31.03.2017 03.04 – 07.04.2017 10.04 – 21.04.2017 24.04 – 05.07.2017	директор МБОУ СОШ № 32 Реуцкая О.С.
52	9	Капитальный ремонт пола на 1 этаже в МБОУ СОШ № 130	а) подготовка технического задания и обоснования цены; б) включение в план закупок и план – график закупок; в) корректировка технического	446,90	01.03 – 10.03.2017 13.03 – 15.03.2017 16.03 – 28.03.2017	директор МБОУ СОШ № 130 Куценко Е.Е.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			задания и подготовка аукционной документации; г) объявление аукциона и прием заявок; д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ; е) заключение договора; ж) выполнение подрядных работ;		29.03 – 07.04.2017 10.04 – 14.04.2017 17.04 – 28.04.2017 01.06 – 18.09.2017	
53		Капитальный ремонт внутренней системы водопровода МБОУ СОШ № 130	а) заключение договора, выполнение подрядных работ;	75,98	01.12 – 25.12.2017	директор МБОУ СОШ № 130 Куценко Е.Е.
54	9	Капитальный ремонт санузлов в МБОУ СОШ № 131	а) подготовка технического задания и обоснования цены; б) включение в план закупок и план – график закупок; в) корректировка технического задания и подготовка аукционной документации; г) объявление аукциона и прием заявок; д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на	1268,526	25.02 – 01.03.2017 02.03 – 06.03.2017 07.03 – 17.03.2017 20.03 – 31.03.2017 03.04 – 07.04.2017	директор МБОУ СОШ № 131 Соловцова Г.П.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			выполнение подрядных работ; е) заключение договора; ж) выполнение подрядных работ;		10.04 – 27.04.2017 01.06 – 30.06.2017	
55	9	Капитальный ремонт наружного освещения территории школы МБОУ СОШ №131	а) заключение договора, выполнение подрядных работ;	166,541	01.12 – 25.12.2017	директор МБОУ СОШ № 131 Соловцова Г.П.
56	9	Устройство асбестоцементной стропильной кровли в Гимназии № 133	а) подготовка технического задания и обоснования цены; б) включение в план закупок и план – график закупок; в) корректировка технического задания и подготовка аукционной документации; г) объявление аукциона и прием заявок; д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ; е) заключение договора; ж) выполнение подрядных работ;	2257,051	15.02 – 25.02.2017 27.02 – 01.03.2017 02.03 – 13.03.2017 14.03 – 24.03.2017 27.03 – 07.04.2017 10.04 – 21.04.2017 24.04 – 05.07.2017	директор МБОУ Гимназия № 133 Лисеенко О.Н.
57	9	Разработка проектно – сметной документации на капитальный ремонт	а) заключение договора и разработка проектно – сметной документации;	81,445	20.02 – 10.03.2017 01.04 – 29.09.2017	директор МБОУ СОШ п.Тимирязевский

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		санузлов в МБОУ СОШ п.Тимирязевский				Шашко А.В.
58	9	Капитальный ремонт внутренней системы холодного и горячего водоснабжения в МБОУ СОШ п.Тимирязевский	а) подготовка технического задания и обоснования цены; б) корректировка технического задания и подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона; г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ;	61,388	20.06 – 30.06.2017 01.07 – 12.07.2017 25.07.2017 31.07.2017 31.07 – 15.08.2017	
59	9	Топографическая съемка территории МБОУ СОШ п.Тимирязевский	а) выполнение работ по топографической съемке;	64,122	20.02 – 10.03.2017	директор МБОУ СОШ п.Тимирязевский Шашко А.В.
60	9	Разработка проектно – сметной документации на благоустройство и отвод поверхностных вод с территории МБОУ СОШ п.Тимирязевский	а) заключение договора и разработка проектно – сметной документации;	153,16	28.09 – 20.10.2017	директор МБОУ СОШ п.Тимирязевский Шашко А.В.
61	9	Разработка проектно – сметной документации по замене оконных блоков в МБОУ СОШ	а) заключение договора и разработка проектно – сметной документации;	40,00	01.06 – 17.06.2017	директор МБОУ СОШ п.Тимирязевский Шашко А.В.



№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		п.Тимирязевский				
62	9	Капитальный ремонт по замене тамбурных дверей МБОУ СОШ с.Алексей - Никольское	а) выполнение подрядных работ;	228,204	29.09.2017	директор МБОУ СОШ с.Алексей – Никольское Князькова Е.А.
63	9	Капитальный ремонт кровли здания МБОУ СОШ с.Пуциловка	а) заключение договора, выполнение подрядных работ;	96,83	01.12 – 25.12.2017	директор МБОУ СОШ с.Пуциловка Супрун И.В.
64	9	Капитальный ремонт по замене оконных блоков здания МБОУ СОШ № 13	а) заключение договора, выполнение подрядных работ;	175,798	01.12 – 25.12.2017	директор МБОУ СОШ № 13 Новикова Н.Н.
65	9	Капитальный ремонт внутренних сетей электроснабжения здания МБОУ СОШ № 8	а) заключение договора и выполнение подрядных работ	72,594	01.10 – 01.11.2017	директор МБОУ СОШ № 8 Битнер В.Ф.
66	9	Разработка проектной документации по замене оконных блоков в МБОУ ООШ № 134	а) заключение договора и разработка проектно – сметной документации;	40,00	01.10 – 01.11.2017	директор МБОУ ООШ № 134 Москович Е.Ю.
67	9	Строительно – техническая экспертиза:	а) заключение договора, выполнение работ;	23,000	01.12 – 25.12.2017	директор МБОУ СОШ

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		качество выполненных работ по монтажу оконных блоков (выполнение работ, устранение недостатков) МБОУ СОШ с.Воздвиженка				с.Воздвиженка Карпова Е.В.
68	9	Капитальный ремонт по замене оконных блоков в МБОУ СОШ с.Воздвиженка	а) заключение договора, выполнение подрядных работ;	26,000	01.12 – 25.12.2017	директор МБОУ СОШ с.Воздвиженка Карпова Е.В.
69	9	Проектная документация на капитальный ремонт по замене оконных блоков в здании МБОУ СОШ с.Новоникольск	а) заключение договора, выполнение работ;	40,000	01.12 – 25.12.2017	директор МБОУ СОШ с.Новоникольск Булашова М.В.
70	9	Проектная документация на капитальный ремонт кровли здания МБОУ СОШ с.Каменушка	а) заключение договора, выполнение работ;	80,000	01.12 – 25.12.2017	директор МБОУ СОШ с.Каменушка Бочкарева А.Ю.
71	9	Капитальный ремонт системы ГВС подвала МБОУ СОШ № 32	а) заключение договора, выполнение подрядных работ;	318,619	01.12 – 25.12.2017	директор МБОУ СОШ № 32 Реуцкая О.С.
72	9	Капитальный ремонт	а) заключение договора,	250,300	01.12 – 25.12.2017	директор МБОУ

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		системы автоматизированного управления бассейном МБОУ СОШ п. Тимирязевский	выполнение подрядных работ;			СОШ п. Тимирязевский Шашко А.В.
73	9	Капитальный ремонт электропроводки в коридорах и учебных классах МБОУ СОШ № 4	а) заключение договора, выполнение подрядных работ;	248,903	01.12 – 25.12.2017	директор МБОУ СОШ № 4 Гончаренко О.В.
74	9	Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений	а) разработка проектно – сметной документации и капитальный ремонт зданий;	821,829	01.12 – 25.12.2017	руководители общеобразовательных учреждений
75	10	Приобретение школьных автобусов	а) проведение аукциона; б) получение автобусов в соответствии с контрактами;	4032,157	19.02 – 02.03.2017 14.03 – 01.09.2017	директор МБОУ СОШ с. Корфовка Конюхова Л.Ю.
76	11	Профилактика асоциальных явлений в детской и молодежной среде, формирование здорового образа жизни	а) направление команд для участия в федеральных, региональных интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятиях в соответствии с календарными планами	500,000	12.01 – 31.01.2017 03.02 – 28.02.2017 03.03 – 31.03.2017 01.04 – 30.04.2017 05.05 – 30.05.2017 01.09 – 30.09.2017	руководители учреждений дополнительного образования

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			соответствующих ведомств; б) оплата расходов в соответствии со сметами на участие в мероприятиях;		01.10 – 31.10.2017 03.11 – 28.11.2017 01.12 – 25.12.2017	
77	12	Развитие военно – патриотического воспитания среди детей и молодежи	а) разработка и утверждение положения о проведении военно-спортивной игры «Зарница», «Орленок»; б) разработка и утверждение смет расходов; в) организация и проведение мероприятий;	344,500	15.02 – 20.02.2017 10.04 – 15.04.2017 18.05 – 20.05.2017 20.09 – 25.09.2017 25.10 – 30.10.2017	директор МБОУ ДО «ЦРТДЮ» Афанасова Г.В.
78		Итого по разделу II.		103042,005		
<b>III. Развитие системы дополнительного образования детей и поддержка талантливых детей и молодежи</b>						
79	13	Материально – техническое обеспечение учреждений дополнительного образования	а) проведение процедуры определения поставщиков для приобретения основных средств; б) поставка основных средств в соответствии с заключенными контрактами;	500,000	02.02 – 02.03.2017  02.03 – 31.03.2017	руководители учреждений дополнительного образования
80	14	Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования, в том		800,000		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		числе:				
81	14	Капитальный ремонт внутренней системы отопления МБОУ ЦДТ	а) подготовка технического задания и сметной документации; б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ; г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ;	638,153	10.03 – 20.03.2017 21.03 – 07.04.2017  10.04 – 24.04.2017 25.04 – 08.05.2017 16.05 – 16.06.2017	директор МБОУ ЦДТ Крашевский А.С.
82	14	Капитальный ремонт деревянного перекрытия фойе 1 этажа МБОУ ЦДТ	а) заключение договора, выполнение подрядных работ;	140,599	01.12 – 25.12.2017	директор МБОУ ЦДТ Крашевский А.С.
83	14	Капитальный ремонт внутренней системы электроосвещения фойе 1 этажа МБОУ ЦДТ	а) заключение договора, выполнение подрядных работ;	21,248	01.12 – 25.12.2017	директор МБОУ ЦДТ Крашевский А.С.
84	15	Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, направленных на развитие	а) направление команд для участия в интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятиях в соответствии с календарными планами	600,000	12.01 – 31.01.2017 03.02 – 28.02.2017 03.03 – 31.03.2017 01.04 – 30.04.2017 05.05 – 30.05.2017	главный специалист управления образования и молодежной

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научно – исследовательской, творческой деятельности, на пропаганду научных знаний	соответствующих ведомств; б) оплата расходов в соответствии со сметами на участие в мероприятиях;		01.09 – 30.09.2017 01.10 – 31.10.2017 03.11 – 28.11.2017 01.12 – 25.12.2017	политики Агапова В.Н., руководители образовательных учреждений
85		Итого по разделу III.		1900,000		
<b>IV. Безопасность образовательных учреждений</b>						
86	16	Мероприятия по исключению доступа посторонних лиц в образовательные учреждения, в том числе:		1317,221		
87	16.1	Ограждение территории образовательных учреждений (включая разработку проектно – сметной документации)	а) проведение процедуры определения подрядчика на выполнение работ по ремонту ограждения территории (включая разработку проектно-сметной	1112,560	24.02 – 24.03.2017	руководители образовательных учреждений: МБДОУ № 13 Чигирева А.Н.,



№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			документации); б) организация и проведение работ по ремонту ограждения в соответствии с заключенным контрактом;		09.04 – 30.09.2017	МБДОУ № 19 Ахапкина Л.В., МБУ ДО СЮТ Дружинин И.В.
88	16.2	Устройство электронных систем контроля доступа в образовательные учреждения (включая разработку проектной документации)	а) заключение договора; б) проведение работ по устройству домофонов;	204,661	03.04 – 17.04.2017 02.05 – 30.09.2017	руководители образовательных учреждений: МБОУ СОШ с.Каменушка Аброськина В.Ф., МБОУ СОШ с.Пуциловка Супрун И.В., МБОУ ООШ с.Корфовка Конюхова Л.Ю., МБОУ СОШ с.Алексей – Никольское Князькова Е.А., МБОУ СОШ с.Воздвиженка

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						Карпова Е.В., МБДОУ № 8 с.Корсаковка Дорошенко О.М., МБДОУ № 30 с.Борисовка Синицина Я.В.
89	17	Установка систем видеонаблюдения (включая пуско – наладочные работы)	а) проведение процедуры определения подрядчика (поставщика) на монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения; б) монтаж и ввод в эксплуатацию систем видеонаблюдения;	1118,206	29.04 – 29.05.2017  30.05 – 25.08.2017	руководители образовательных учреждений: МБДОУ № 9 Бугай Е.А., МБОУ СОШ № 131 Соловцова Г.П., МБОУ ООШ № 134 Москович Е.Ю.
90	18	Освещение территории образовательных учреждений (включая разработку проектно – сметной документации)	а) проведение процедуры определения подрядчика на устройство освещения территории образовательных учреждений (включая разработку проектно-	1382,113	05.03 – 21.03.2017	руководители образовательных учреждений: ВСОШ № 1 Кудрявцева Л.И.,

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			сметной документации); б) проведение работ по устройству освещения;		22.03 – 30.07.2017	МБОУ СОШ с.Раковка Ладога Е.В., МБОУ СОШ № 31 Старкин С.Д., МБОУ СОШ с.Красный яр Столярова В.Н., МБОУ СОШ с.Алексей-Никольское Князькова Е.А., ОСОШ № 2 Репина Г.Д., МАОУ СОШ № 25 Овсянникова Г.В., МБДОУ № 5 Сафонова Е.С.
91	19	Мероприятия по безопасности при организации перевозки	а) заключение договоров на обучение работников образовательных учреждений на	241,300	16.02 – 30.09.2017 по мере комплектования	руководители образовательных учреждений:

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		детей	<p>курсах повышения квалификации водителей и других работников образовательных учреждений, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения при организации перевозки детей, в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;</p> <p>б) оплата за обучение работников образовательных учреждений;</p> <p>в) замена и активация блока СКЗИ;</p> <p>г) приобретение карты водителя и карты учреждения для тахографа;</p> <p>д) установка, калибровка и настройка тахографа МБОУ ООШ с.Корфовка;</p>		<p>групп</p> <p>до 25.12.2017 после окончания курсов</p> <p>02.10 – 01.12.2017</p> <p>02.10 – 01.12.2017</p> <p>02.10 – 01.12.2017</p>	<p>МБОУ ДЮСШ Салихов Р.Л., МБОУ «СОШ с.Пуциловка» Супрун И.В., МБОУ «СОШ с.Раковка» Лагода Е.В., МБОУ «СОШ с.Степное» Кочетова Т.В., МБОУ СОШ с.Борисовка Степаненко Ю.Е., МБОУ «СОШ с.Каменушка» Аброськина В.Ф., МБОУ СОШ с.Корсаковка Стальненко А.Ю., МБОУ «ООШ с.Корфовка»</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
92	20	Мероприятия по противопожарной безопасности (обеспечение рабочего состояния и своевременная проверка исправности первичных средств пожаротушения, пожарных лестниц, ограждений на кровле, обучение мерам пожарной безопасности, обработка и проверка качества огнезащитной обработки строительных конструкций, приведение путей эвакуации в соответствие с нормами пожарной безопасности, приобретение пожарного инвентаря, модернизация и восстановление	а) заключение договоров; б) выполнение работ и услуг в соответствии с заключенными договорами; в) приобретение пожарного инвентаря; г) модернизация АПС;	2618,859	05.02 – 31.03.2017 01.03 – 30.06.2017 01.06 – 30.06.2017 01.04 – 30.06.2017	Конюхова Л.Ю., руководители образовательных учреждений

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		работоспособности автоматической пожарной сигнализации, подключение АПС к системе радиомониторинга и т.д.)				
93		Итого по разделу IV.		6677,699		
V. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время						
94	21	Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей, в том числе:		20869,965		
95	21.1	Организация отдыха детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время	а) заключение договоров с организациями общественного питания или индивидуальными предпринимателями на поставку готовых блюд в столовые общеобразовательных учреждений; б) организация работы пришкольных лагерей; в) оплата по договору за поставку	14329,965	01.03 – 20.08.2017  28.03 – 01.04.2017 01.06 – 30.08.2017 31.10 – 04.11.2017 ежемесячно, по	руководители образовательных учреждений

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			готовых блюд;		факту предоставленных услуг в соответствии с договором	
96	21.2	Выплата компенсации родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей	а) прием документов в соответствии с утвержденным Порядком; б) рассмотрение документов и принятие решения о перечислении средств; в) перечисление средств родителям в соответствии с поданными документами;	6540,000	02.02 – 25.12.2017  в течение 10 дней со дня подачи документов  в течение 30 дней со дня принятия решения о перечислении средств	директор МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»
97	22	Обеспечение деятельности профильных лагерей	а) заключение договоров на организацию питания в профильных лагерях; б) оплата в соответствии с заключенными договорами;	574,000	01.02 – 31.03.2017 01.05 – 30.08.2017 28.10 – 03.11.2017 по факту предоставленных услуг и по факту поставки	руководители общеобразовательных учреждений, руководители учреждений дополнительного



№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
					основных средств и материальных запасов в соответствии с договором	образования
98	23	Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет	а) заключение трудовых договоров и предоставление рабочих мест учащимся;	6500,000	в каникулярное время	руководители образовательных учреждений
99	24	Организация отдыха детей на базе муниципального автономного учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Надежда» Уссурийского городского округа (далее – МАУ ДОЛ «Надежда»)	а) финансирование расходов на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;	2794,50	09.01 – 31.12.2017	и.о. директора МАУ ДОЛ «Надежда» Братющенко С.И.
100		Итого по разделу V.		30738,465		
VI. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере образования						
101	25	Организация предоставления	а) реализация основной общеобразовательной программы	667093,223	09.01 – 31.12.2017	руководители дошкольных

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		дошкольного образования по основным общеобразовательным программам (включая присмотр и уход за детьми).	дошкольного образования; б) осуществление присмотра и ухода за детьми;			образовательных учреждений
102	26	Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам.	а) реализация основной общеобразовательной программы общего образования;	925819,939	09.01 – 31.12.2017	руководители общеобразовательных учреждений
103	27	Организация предоставления дошкольного образования по основным общеобразовательным программам (включая присмотр и уход за	а) реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования; б) осуществление присмотра и ухода за детьми;	52461,842	09.01 – 31.12.2017	руководители общеобразовательных учреждений

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		детьми) на базе общеобразовательных учреждений				
104	28	Организация предоставления дополнительного образования детей	а) реализация дополнительных образовательных программ;	96579,685	09.01 – 31.12.2017	руководители учреждений дополнительного образования
105	29	Расходы на руководство и управление в системе образования	а) финансирование расходов управления образования и молодежной политики в соответствии с бюджетной сметой на 2017 год;	14035,167	09.01 – 31.12.2017	начальник финансово-экономического отдела управления образования и молодежной политики Вялкова Н.А.
106	30	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания образовательных организаций» и муниципального	а) финансирование расходов МКУ «Центр обслуживания образовательных организаций» и МКУ «Методический кабинет» в соответствии с бюджетной сметой на 2017 год;	21136,279	09.01 – 31.12.2017	руководитель муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		казенного учреждения «Методический кабинет» Уссурийского городского округа				образования», руководитель муниципального казенного учреждения «Методический кабинет»
107	31	Совершенствование системы кадрового потенциала в сфере образования	организация профессиональной переподготовки руководителей образовательных учреждений: а) заключение договоров на обучение руководителей образовательных учреждений; б) оплата за обучение руководителей образовательных учреждений	371,100	16.02 – 25.12.2017 по мере комплектования групп  16.02 – 25.12.2017 после заключения договора или после окончания обучения	руководители образовательных учреждений
108		Итого по разделу VI.		1777497,235		
109		Всего по муниципальной программе		1946606,537		

Пояснительная записка

к проекту распоряжения администрации Уссурийского городского округа  
«О внесении изменений в распоряжение администрации Уссурийского  
городского округа от 20 февраля 2017 года № 62 «Об утверждении плана –  
графика реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие  
системы образования Уссурийского городского округа на 2016 – 2018 годы»,  
утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского  
округа от 24 ноября 2015 года № 3159-НПА, на 2017 год»

Проектом распоряжения администрации Уссурийского городского округа  
«О внесении изменений в распоряжение администрации Уссурийского  
городского округа от 20 февраля 2017 года № 62 «Об утверждении плана –  
графика реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие  
системы образования Уссурийского городского округа на 2016 – 2020 годы»,  
утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского  
округа от 24 ноября 2015 года № 3159-НПА, на 2017 год предусматриваются  
изменения в Плане – графике реализации мероприятий муниципальной  
программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа на  
2016 – 2020 годы» на 2017 год:

добавлены мероприятия в перечень основных мероприятий  
муниципальной программы;

по результатам проведенных аукционов изменилась стоимость  
проводимых подрядных работ;

уточняется объем финансирования по конкретным объектам и  
мероприятиям - внесены изменения в графу 5 «Объем финансирования».

И.о. начальника управления образования  
и молодежной политики



Л.Б. Лысенко