



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.03.2016

№ 60

г. Уссурийск

Об утверждении плана-графика
реализации мероприятий
муниципальной программы
«Охрана окружающей среды
Уссурийского городского округа
на 2016 – 2018 годы», утвержденной
постановлением администрации
Уссурийского городского округа
от 22 декабря 2015 года
№ 3595-НПА, на 2016 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа» и в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа на 2016 – 2018 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3595-НПА, (далее – Программа)

1. Утвердить план-график реализации мероприятий Программы на 2016 год (прилагается).

2. Общее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы – заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения (Конкин А.В.). Руководитель Программы координирует работу по исполнению мероприятий Программы.

008104

Осуществляет контроль за своевременной разработкой планов-графиков, составлением отчетности исполнения мероприятий реализации Программы. Несет ответственность за достижение конечных результатов Программы.

3. Текущее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем – управлением жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа (Литвиненко) совместно с соисполнителями – Управлением по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа (Алексамянц), управлением имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа (Чеботкова), управлением жилищной политики администрации Уссурийского городского округа (Янкин), управлением образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа (Честнейшина), управлением по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа (Серета) и участниками Программы – муниципальным казенным учреждением Уссурийского городского округа «Управление благоустройства» (Фишук), муниципальным казенным учреждением Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» (Гегальчий).

4. Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за реализацию мероприятий Программы, сроки их исполнения, достижение показателей конечного результата реализации Программы, эффективное использование финансовых средств, выделенных на реализацию Программы в целом, за предоставление отчетности о ходе реализации Программы.

5. Соисполнители и участники Программы несут ответственность за исполнение мероприятий, по своим направлениям.

6. Информационно-аналитическому управлению администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава администрации
Уссурийского городского округа



Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 14.03.2016 № 60

План-график
реализации мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа на 2016 – 2018 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3595-НПА, на 2016 год

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
I. Ограничение и предупреждение негативного воздействия отходов на окружающую среду						
1.	1.	Обезвреживание бесхозяйных отходов	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) 4. Контроль за исполнением контракта 5. Отчет об исполнении контракта 	50,00	01.09.2016г.- 09.09.2016г. 09.09.2016г.- 28.09.2016г. 10.10.2016г. 10.10.2016г.- 16.12.2016г. 30.12.2016г.	ведущий специалист отдела благоустройства муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Управление благоустройства» (далее – МКУ УГО УБ) Пономарчук А.И.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
2.	2.	Установка контейнеров для сбора твердых бытовых отходов в жилых домах с низкой степенью благоустройства	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем 4. Контроль за исполнением контракта 5. Отчет об исполнении контракта 	600,00	10.03.2016г.- 25.03.2016г. 25.03.2016г.- 07.04.2016г.	ведущий специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Пономарчук А.И.
3.	3.	Уборка несанкционированных свалок твердых бытовых отходов		800,00		
4.	3.1. на территории города Уссурийска		<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 	500,00	08.02.2016г.- 22.02.2016г. 22.02.2016г.- 04.03.2016г.	ведущий специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Пономарчук А.И.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
5.		3.2. в сельских населенных пунктах	<p>3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем</p> <p>4. Контроль за исполнением контракта</p> <p>5. Отчет об исполнении контракта</p>	300,00	<p>17.03.2016г.- 18.04.2016г.</p> <p>18.04.2016г.- 16.12.2016г.</p> <p>30.12.2016г.</p>	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа (далее – Управ- ление по работе с территориями) Разуваева Е.Н.
6.	4.	Сбор, вывоз и утилизация твердых и жидких бытовых отходов от жилого фонда,	<p>1. Разработка технического задания к муниципальному контракту</p> <p>2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг</p> <p>3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем</p> <p>4. Контроль за исполнением контракта</p> <p>5. Отчет об исполнении контракта</p>	100,00	<p>01.02.2016г.- 12.02.2016г.</p> <p>12.02.2016г.- 29.02.2016г.</p> <p>01.03.2016г.- 31.03.2016г.</p> <p>01.04.2016г.- 23.12.2016г.</p> <p>30.12.2016г.</p>	<p>1. Разработка технического задания к муниципальному контракту</p> <p>2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		оставшегося без управления	изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) 4. Контроль за исполнением контракта 5. Отчет об исполнении контракта			с жилищным фондом управления жилищной политики администрации Уссурийского городского округа Засла Г.В.
7.	5.	Приобретение и монтаж в местах несанкционированного размещения твердых бытовых отходов камер наружного видеонаблюдения и их муляжей	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) 4. Контроль за исполнением контракта 5. Отчет об исполнении контракта	20,00	01.09.2016г.- 12.09.2016г. 12.09.2016г.- 22.09.2016г. 03.10.2016г. 03.10.2016г.- 16.12.2016г. 30.12.2016г.	ведущий специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Пономарчук А.И.
8.		Всего по разделу I		1570,00		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
II. Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов						
9.	1.	Подготовительные работы и эксплуатация временных площадок для складирования снега и льда	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем 4. Контроль за исполнением контракта 5. Отчет об исполнении контракта 	1000,00	11.01.2016г.- 15.01.2016г. 15.12.2016г.- 25.01.2016г.	ведущий специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Пономарчук А.И.
10.	2.	Проведение лабораторных анализов сточных, природных и питьевых вод	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 	15,00	05.02.2016г.- 28.02.2016г. 02.02.2016г.- 31.12.2016г. 17.01.2017г. 01.09.2016г.- 12.09.2016г. 12.09.2016г.- 22.09.2016г.	начальник отдела благоустройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)		03.10.2016г.	
			4. Контроль за исполнением контракта		03.10.2016г.- 16.12.2016г.	
			5. Отчет об исполнении контракта		30.12.2016г.	
11.	3.	Проведение работ по очистке и обеззараживанию шахтных колодцев, ликвидации аварийных шахтных колодцев		245,00		
12.		3.1. на территории города Уссурийска	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) 4. Контроль за исполнением контракта 5. Отчет об исполнении контракта	45,00	01.09.2016г.- 12.09.2016г. 12.09.2016г.- 22.09.2016г. 03.10.2016г. 03.10.2016г.- 16.12.2016г. 30.12.2016г.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Рудых Т.Н.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
13.		3.2. в сельских населенных пунктах	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем 4. Контроль за исполнением контракта 5. Отчет об исполнении контракта	200,00	01.02.2016г.- 12.02.2016г. 12.02.2016г.- 29.02.2016г.	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н.
14.		Всего по разделу II		1260,00		
		III. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты				
15.	1.	Проведение инженерных изысканий, оформление земельного участка под объект «Защита от наводнений		26000,00		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		города Уссурийска, села Покровка и прилегающих сельхозугодий в долине реки Раздольной (регулирование стока и русла реки Раковка)»				
16.		1.1. Обследование объекта, определение объема и стоимости выполнения проектно-сметной документации и инженерных изысканий	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) 4. Контроль за исполнением контракта 5. Отчет об исполнении контракта	400,00	01.02.2016г.- 15.02.2016г. 15.02.2016г.- 02.03.2016г. 14.03.2016г. 14.03.2016г.- 10.06.2016г. 20.06.2016г.	заместитель директора муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» (далее – МКУ УГО «СЕЗЗ») Галицкий А.А.
17.		1.2. Разработка технического задания к муниципальному контракту на выполнение	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение	200,00	20.06.2016г.- 01.07.2016г. 01.07.2016г.- 05.07.2016г.	заместитель директора МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		работ по разработке проектно-сметной документации и проведению инженерных изысканий	изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем 4. Контроль за исполнением контракта 5. Отчет об исполнении контракта			
18.		1.3. Выполнение работ по подготовке схемы, межевого плана, постановке на кадастровый учет земельного участка	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем 4. Контроль за исполнением контракта 5. Отчет об исполнении контракта	4000,00	25.04.2016г.- 10.05.2015г. 10.05.2016г.- 20.05.2016г. 01.06.2016г.- 10.07.2016г. 10.07.2016г.- 01.08.2016г. 01.08.2016г.	заместитель директора МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Планоый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
19.		1.4. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и проведению инженерных изысканий	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем 4. Контроль за исполнением контракта 	21400,00	20.07.2016г.- 01.08.2016г. 01.08.2016г.- 20.08.2016г.	заместитель директора МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.
20.	2.	Инвентаризация гидротехнических сооружений: Славянская дамба обвалования, Дамба обвалования Славянского культурного пастбища, Дамба Славянского культурного пастбища, Дамба обвалования русла	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем 	500,00	19.09.2016г.- 26.09.2016г. 26.09.2016г.- 06.10.2016г. 17.10.2016г.- 18.11.2016г.	начальник отдела формирования и учета муниципального имущества управления имущественных отношений администрации Уссурийского

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		реки Крестьянка, Корсаковская оросительная дамба, Дамба обвалования «Путь к коммунизму», Дамба Борисовской оросительно-осушительной системы, Борисовская дамба обвалования, Дамба обвалования Пуциловского овощного участка, Первомайская дамба обвалования)	4. Контроль за исполнением контракта 5. Отчет об исполнении контракта		18.11.2016г.- 16.12.2016г. 28.12.2016г.	городского округа (далее – управление имущественных отношений) Василькова О.В.
21.	3.	Проектирование, ремонт, капитальный ремонт гидротехнических сооружений, в том числе: Дамба ПГСХА		9309,44		
22.	3.1.		1. Разработка технического задания к муниципальному контракту 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение	1000,00	10.05.2016г.- 13.05.2016г. 13.05.2016г.- 20.05.2016г.	заместитель директора МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			
			3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем		31.05.2016г.- 01.07.2016г.	
			4. Контроль за исполнением контракта		01.07.2016г.- 20.08.2016г.	
			5. Отчет об исполнении контракта		20.08.2016г.	
23.	3.2.	Насосная станция ПГСХА, ул. Раздольная	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем 4. Контроль за исполнением контракта 5. Отчет об исполнении контракта	509,44	10.05.2016г.- 13.05.2016г. 13.05.2016г.- 20.05.2016г. 31.05.2016г.- 01.07.2016г. 01.07.2016г.- 20.08.2016г. 20.08.2016г.	заместитель директора МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
24.	3.3.	Кутуковское водохранилище	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем 4. Контроль за исполнением контракта 5. Отчет об исполнении контракта 	2600,00	01.03.2016г.- 04.03.2016г. 04.03.2016г.- 11.03.2016г. 22.03.2016г.- 22.04.2016г. 22.04.2016г.- 20.06.2016г. 30.06.2016г.	заместитель директора МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.
25.	3.4.	Малоказаченское водохранилище	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем 	3700,00	01.03.2016г.- 04.03.2016г. 04.03.2016г.- 11.03.2016г. 22.03.2016г.- 22.04.2016г.	заместитель директора МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
26.	3.5.	Борисовская дамба обвалования (2 единицы)	<p>4. Контроль за исполнением контракта</p> <p>5. Отчет об исполнении контракта</p> <p>1. Разработка технического задания к муниципальному контракту</p> <p>2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг</p> <p>3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем</p> <p>4. Контроль за исполнением контракта</p> <p>5. Отчет об исполнении контракта</p>	1000,00	<p>22.04.2016г.- 20.06.2016г. 30.06.2016г.</p> <p>01.03.2016г.- 04.03.2016г. 04.03.2016г.- 11.03.2016г.</p> <p>22.03.2016г.- 22.04.2016г.</p> <p>22.04.2016г.- 20.06.2016г. 30.06.2016г.</p>	<p>заместитель директора МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.</p>
27.	3.6.	Шуфанская дамба обвалования	<p>1. Разработка технического задания к муниципальному контракту</p> <p>2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг</p>	500,00	<p>01.03.2016г.- 04.03.2016г. 04.03.2016г.- 11.03.2016г.</p>	<p>заместитель директора МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
28.	4.	Паспортизация, кадастрирование и постановка на учет как бесхозяйное имущество гидротехнических сооружений, в том числе: регулирующий шлюз на водном объекте – озеро Солдатское в городе Уссурийске; гидротехническое сооружение водоема культурного пастбища «Красный Яр» на реке Оленевка в Уссурийском районе;	<p>3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем</p> <p>4. Контроль за исполнением контракта</p> <p>5. Отчет об исполнении контракта</p> <p>1. Разработка технического задания к муниципальному контракту</p> <p>2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг</p> <p>3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем</p> <p>4. Контроль за исполнением контракта</p> <p>5. Отчет об исполнении контракта</p>	500,00	<p>22.03.2016г.- 22.04.2016г.</p> <p>22.04.2016г.- 20.06.2016г.</p> <p>30.06.2016г.</p> <p>11.01.2016г.- 29.04.2016г.</p> <p>04.05.2016г.- 17.05.2016г.</p> <p>18.05.2016г.- 14.06.2016г.</p> <p>15.06.2016г.- 15.09.2016г.</p> <p>23.09.2016г.</p>	<p>ведущий специалист</p> <p>1 разряда отдела формирования и учета муниципального имущества управления имущественных отношений</p> <p>Хегай Г.М.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		гидротехническое сооружение водоема осушительно-оросительная система «Баневуровская» на реке Осинный ключ в Усурийском районе; гидротехническое сооружение водоема культурного пастбища «Воздвиженское» на реке Рельевка в Усурийском районе; гидротехнические сооружения (дамбы) в районе протоки реки Славянки (ориентир ул. Ивасика, 2Б)				
29.	5.	Подготовка деклараций безопасности гидротехнических сооружений и страхование гражданской ответственности	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту 2. Обновление начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг	13000,00	11.01.2016г.- 08.06.2016г. 09.06.2016г.- 20.06.2016г.	начальник отдела формирования и учета муниципального имущества управления имущественных

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
30.		Всего по разделу III	3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем 4. Контроль за исполнением контракта 5. Отчет об исполнении контракта	49309,44	21.06.2016г.- 18.07.2016г. 19.07.2016г.- 30.11.2016г. 09.12.2016г.	отношений Василькова О.В.
IV. Обеспечение мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов						
31.	1.	Организация мероприятий по содержанию городских лесов		300,00		
32.		1.1. Выполнение работ по созданию проекта освоения лесов	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем	150,00	25.02.2016г.- 04.03.2016г. 04.03.2016г.- 17.03.2016г. 28.03.2016г.- 26.04.2016г.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Максуров Т.Н.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Планоый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
33.		1.2. Выполнение противопожарных мероприятий	4. Контроль за исполнением контракта	150,00	26.04.2016г.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Максуров Т.Н.
			5. Отчет об исполнении контракта		16.12.2016г.	
			1. Разработка технического задания к муниципальному контракту		30.12.2016г.	
			2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		10.05.2016г.- 31.05.2016г.	
			3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем		01.06.2016г.- 30.06.2016г.	
34.		Всего по разделу IV		300,00	11.07.2016г.- 15.08.2016г.	
					15.08.2016г. 30.11.2016г.	
					23.12.2016г.	
35.	1.	Расходы на проведение экологической пропаганды среди населения	V. Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа			
			100,00			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
36.		1.1. Изготовление рекламных баннеров экологического содержания	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) 4. Контроль за исполнением контракта 5. Отчет об исполнении контракта 	20,00	01.03.2016г.- 07.03.2016г. 07.03.2016г.- 21.03.2016г.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Курашова Ю.С.
37.		1.2. Изготовление и прокат видеороликов с социальной рекламой	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) 4. Контроль за исполнением контракта 5. Отчет об исполнении контракта 	80,00	16.05.2016г.- 23.05.2016г. 23.05.2016г.- 03.06.2016г. 14.06.2016г. 10.06.2016г.- 16.12.2016г. 30.12.2016г.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Курашова Ю.С.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
38.	2.	Организация и проведение различных конкурсов экологической направленности		170,00		
39.		2.1. Среди школьников и воспитанников дошкольных учреждений		100,00		
40.		2.1.1. Экологическая акция «Поможем птицам зимой»	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) 4. Контроль за исполнением контракта 5. Проведение мероприятия 6. Вручение призов 7. Отчет об исполнении контракта	12,00	20.01.2016г.- 22.01.2016г. 22.01.2016г.- 26.01.2016г. 09.02.2016г. 10.02.2016г.- 15.02.2016г. 17.02.2016г.- 23.02.2016г. 24.02.2016г. 26.02.2016г.	директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов» (далее – МБОУ ДО «СЮН») Бражук С.В.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
41.		2.1.2. Экологическая конференция «Красота земная»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту 2. Обновление начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) 4. Контроль за исполнением контракта 5. Проведение мероприятия, вручение призов 6. Отчет об исполнении контракта 	14,00	01.03.2016г.- 02.03.2016г. 02.03.2016г.- 10.03.2016г. 11.03.2016г. 11.03.2016г.- 20.03.2016г. 23.03.2016г. 25.03.2016г.	директор МБОУ ДО «СЮН» Бражук С.В.
42.		2.1.3. Экологическая игра для детей, отдыхающих в пришкольных лагерях «Зеленая карусель»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту 2. Обновление начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) 	7,00	23.05.2016г.- 24.05.2016г. 24.05.2016г.- 27.05.2016г. 06.06.2016г.	директор МБОУ ДО «СЮН» Бражук С.В.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
43.		2.1.4. Экологический фестиваль «День тигра»	<p>4. Контроль за исполнением контракта</p> <p>5. Проведение мероприятия, вручение призов</p> <p>6. Отчет об исполнении контракта</p>	18,00	<p>06.06.2016г.- 13.06.2016г. 16.06.2016г.</p> <p>20.06.2016г.</p> <p>22.08.2016г.- 24.08.2016г. 24.08.2016г.- 01.09.2016г.</p> <p>12.09.2016г.</p> <p>12.09.2016г.- 20.09.2016г. 21.09.2016г.</p> <p>23.09.2016г.</p>	<p>директор МБОУ ДО «СЮН» Бражук С.В.</p>
44.		2.1.5. Экологический конкурс творческих работ «Волшебная осень»	<p>1. Разработка технического задания к муниципальному контракту</p> <p>2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг</p> <p>3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)</p> <p>4. Контроль за исполнением контракта</p> <p>5. Проведение мероприятия, вручение призов</p> <p>6. Отчет об исполнении контракта</p>	11,00	<p>19.09.2016г.- 20.09.2016г. 20.09.2016г.- 22.09.2016г.</p>	<p>директор МБОУ ДО «СЮН» Бражук С.В.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
45.		2.1.6. Экологический конкурс видеороликов «Человек и природа»	<p>заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг</p> <p>3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)</p> <p>4. Контроль за исполнением контракта</p> <p>5. Проведение мероприятия, вручение призов</p> <p>6. Отчет об исполнении контракта</p>	9,00	<p>04.10.2016г.</p> <p>04.10.2016г.- 10.10.2016г.</p> <p>12.10.2016г.</p> <p>14.10.2016г.</p> <p>19.09.2016г.- 20.09.2016г.</p> <p>20.09.2016г.- 22.09.2016г.</p> <p>04.10.2016г.</p> <p>04.10.2016г.- 12.10.2016г.</p> <p>15.10.2016г.- 25.10.2016г.</p> <p>26.10.2016г.</p> <p>28.10.2016г.</p>	<p>директор МБОУ ДО «СЮН» Бражук С.В.</p>
			<p>1. Разработка технического задания к муниципальному контракту</p> <p>2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг</p> <p>3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)</p> <p>4. Контроль за исполнением контракта</p> <p>5. Проведение мероприятия</p> <p>6. Вручение призов</p> <p>7. Отчет об исполнении контракта</p>			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Планоый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
46.		2.1.7. Экологический фестиваль «Золотые россыпи находок»	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) 4. Контроль за исполнением контракта 5. Проведение мероприятия, вручение призов 6. Отчет об исполнении контракта	20,00	01.11.2016г.- 02.11.2016г. 02.11.2016г.- 03.11.2016г. 14.11.2016г. 14.11.2016г.- 21.11.2016г. 23.11.2016г. 25.11.2016г.	директор МБОУ ДО «СЮН» Бражук С.В.
47.		2.1.8. Экологическая игра «Экологический калейдоскоп»	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)	9,00	14.11.2016г.- 15.11.2016г. 15.11.2016г.- 17.11.2016г. 28.11.2016г.	директор МБОУ ДО «СЮН» Бражук С.В.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
48.		2.2. Среди учащихся средних и высших учебных заведений	4. Контроль за исполнением контракта	70,00	28.11.2016г.-	старший специалист I разряда управления по делам молодежи, физической культуры и спорту администрации Уссурийского городского округа Новокрещенных А.Г.
			5. Проведение мероприятия, вручение призов		05.12.2016г.	
			6. Отчет об исполнении контракта		07.12.2016г.	
			1. Разработка и согласование положения о проведении конкурса экологической направленности		09.12.2016г.	
			2. Размещение информации о проведении конкурса в средствах массовой информации		11.01.2016г.-	
			3. Прием заявок и проектов от желающих принять участие в конкурсе		22.02.2016г.	
			4. Проведение конкурса		24.02.2016г.-	
			5. Подготовка и согласования распоряжения о награждении победителей конкурса		29.02.2016г.	
			6. Подготовка и согласование соглашения о выдаче субсидии победителю конкурса		01.03.2016г.-	
			7. Предоставление отчета о реализации проекта и об использовании средств субсидии		28.03.2016г.	
					12.04.2016г.	
					12.04.2016г.-	
					18.04.2016г.	
					19.04.2016г.-	
					16.05.2016г.	
					28.11.2016г.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
49.	3.	Проведение смотр-конкурса по благоустройству «Любимый город»	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем 4. Контроль за исполнением контракта 5. Отчет об исполнении контракта	500,00	25.04.2016г.- 06.05.2016г. 06.05.2016г.- 20.05.2016г.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Курашова Ю.С.
50.		Всего по разделу V		770,00	01.06.2016г.- 04.07.2016г. 04.07.2016г.- 12.09.2016г. 30.09.2016г.	
		ИТОГО по Программе:	Всего:	53209,44		
			в том числе:			
			средства местного бюджета	53209,44		