



АДМИНИСТРАЦИЯ  
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.12.2015

№ 340

г. Уссурийск

Об исполнении исполнительного документа о возложении обязанности на администрацию Уссурийского городского округа провести работы по капитальному ремонту автомобильного моста через реку Раковка, расположенного на автомобильной дороге ст. Лимичевка, ул. Садовая

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом Уссурийского городского округа, распоряжением администрации Уссурийского городского округа от 02 июля 2015 года № 177 «Об утверждении Порядка исполнения исполнительных документов отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации Уссурийского городского округа, не имеющими статуса юридического лица», в целях исполнения исполнительного документа № ФС 0006958877 отдела судебных приставов по Уссурийскому городскому округу управления Федеральной службы судебных приставов России по Приморскому краю

1. Утвердить перечень реализации мероприятий, направленных на исполнение исполнительного документа об обязательстве администрации Уссурийского городского округа провести работы по капитальному ремонту

010453

автомобильного моста через реку Раковка, расположенного на автомобильной дороге ст. Лимичевка, ул. Садовая (прилагается).

2. Назначить ответственное лицо (Литвиненко Л.Г.) за исполнение исполнительного документа посредством выполнения следующих мероприятий: составление графика исполнения, с указанием мероприятий по исполнению, а также сроков каждого мероприятия, взаимодействие со службой судебных приставов в процессе исполнительских действий, а также с отраслевыми (функциональными) или территориальными органами администрации Уссурийского городского округа в рамках возбужденных исполнительных производств посредством электронного обмена информацией, необходимой для приведения в исполнение исполнительных документов, и обеспечение ее направления в отдел судебных приставов по Уссурийскому городскому округу.

3. За нарушение сроков и порядка исполнения исполнительного документа виновные должностные лица несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством.

4. Информационно-аналитическому управлению администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава администрации  
Уссурийского городского округа



Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации  
Уссурийского городского округа  
от 28.12.2015 № 370

Перечень мероприятий

направленных на исполнение исполнительного документа № ФС 0006958877  
отдела судебных приставов по Уссурийскому городскому округу управления  
Федеральной службы судебных приставов России по Приморскому краю об  
обязательстве администрации Уссурийского городского округа провести  
работы по капитальному ремонту автомобильного моста через реку Раковка,  
расположенного на автомобильной дороге ст. Лимичевка, ул. Садовая

№ п/п	Наименование этапа мероприятия	Исполнитель (подразделение, должность, Ф.И.О.)	Срок исполнения
1. Источник финансирования строительства объекта: «Мост через р. Раковка, расположенный на автомобильной дороге ст. Лимичевка, ул. Садовая»			
1.	Внесение изменения в программу: «Уссурийские дороги на 2016 – 2019 годы». Финансирование работ по разработке проекта межевания, проекта планировки, инженерных изысканий, проектных работ и строительства будет осуществляться в рамках данной муниципальной программы.	начальник управления жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа Литвиненко Л.Г.	декабрь 2015 г.
2. Оформление земельного участка под объект строительства			
2.1.	Подача заявления о разработке проекта межевания и проекта планировки для объекта строительства: «Мост через р. Раковка, расположенного на автомобильной дороге ст. Лимичевка, ул. Садовая	директор МКУ УГО «Служба единого заказчика – застройщика» Гегальчий С.А.	февраль 2016 г.
2.2.	Подготовка и принятие решения о подготовке документации по проекту	начальник управления градостроительства администрации	февраль 2016 г.

№ п/п	Наименование этапа мероприятия	Исполнитель (подразделение, должность, Ф.И.О.)	Срок исполнения
	межевания и проекту планировки для объекта строительства: «Мост через р. Раковка, расположенный на автомобильной дороге ст. Лимичевка, ул. Садовая»	Уссурийского городского округа Иноземцев С.В.	
2.3	Разработка технического задания на выполнение работ по подготовке проекта межевания, проекта планировки и постановке на кадастровый учет земельного участка под объект строительства: «Мост через р. Раковка, расположенный на автомобильной дороге ст. Лимичевка, ул. Садовая»	директор МКУ УГО «Служба единого заказчика – застройщика» Гегальчий С.А.	февраль 2016 г.
2.4.	Анализ ценовой информации по определению начальной максимальной цены контракта на выполнение работ по подготовке проекта межевания, проекта планировки и постановке на кадастровый учет земельного участка под объект строительства: «Мост через р. Раковка, расположенный на автомобильной дороге ст. Лимичевка, ул. Садовая»	директор МКУ УГО «Служба единого заказчика – застройщика» Гегальчий С.А.	март 2016 г.
2.5.	Уведомление заявителя о принятом главой администрации Уссурийского городского округа решения о подготовке документации проекта межевания и проекта планировки	начальник управления градостроительства администрации Уссурийского городского округа Иноземцев С.В.	март 2016 г.
2.6.	Проведение аукциона на выбор подрядчика с учетом срока заключения контракта на выполнение работ по	директор МКУ УГО «Служба единого заказчика – застройщика»	01.04 – 30.04. 2016 г.

№ п/п	Наименование этапа мероприятия	Исполнитель (подразделение, должность, Ф.И.О.)	Срок исполнения
	подготовке проекта межевания, проекта планировки и постановке на кадастровый учет земельного участка под объект строительства: «Мост через р. Раковка, расположенный на автомобильной дороге ст. Лимичевка, ул. Садовая»	Гегальчий С.А.	
2.7.	Выполнение работ по подготовке проекта межевания, проекта планировки и постановке на кадастровый учет земельного участка под объект строительства: «Мост через р. Раковка, расположенный на автомобильной дороге ст. Лимичевка, ул. Садовая»	подрядчик	май - июль 2016 г.
2.7.1.	Контроль за выполнением работ по подготовке проекта межевания, проекта планировки и постановке на кадастровый учет земельного участка под объект строительства: «Мост через р. Раковка расположенный на автомобильной дороге ст. Лимичевка, ул. Садовая»	директор МКУ УГО «Служба единого заказчика – застройщика» Гегальчий С.А.	май-июль 2016 г.
2.8.	Предоставление документации по проекту межевания и проекту планировки в Управление градостроительства администрации Уссурийского городского округа для проверки на соответствие пункту 10 статьи 45 ГК РФ	подрядчик	август 2016 г.
2.9.	Подготовка и принятие решения о проведении публичных слушаний по	начальник управления градостроительства администрации	август 2016 г.

№ п/п	Наименование этапа мероприятия	Исполнитель (подразделение, должность, Ф.И.О.)	Срок исполнения
	<p>проекту межевания и проекту планировки под объект строительства: «Мост через р.Раковка, расположенный на автомобильной дороге ст. Лимичевка, ул. Садовая»</p>	<p>Уссурийского городского округа Иноземцев С.В.</p>	
2.10.	<p>Опубликование в СМИ, на сайте администрации Уссурийского городского округа постановления о публичных слушаниях по проекту межевания и проекту планировки под объект строительства: «Мост через р. Раковка, расположенный на автомобильной дороге ст. Лимичевка, ул. Садовая»</p>	<p>начальник управления градостроительства администрации Уссурийского городского округа Иноземцев С.В.</p>	август 2016 г.
2.11.	<p>Проведение публичных слушаний по проекту межевания и проекту планировки под объект строительства: «Мост через р. Раковка, расположенный на автомобильной дороге ст. Лимичевка, ул. Садовая»</p>	<p>начальник управления градостроительства администрации Уссурийского городского округа Иноземцев С.В.</p>	сентябрь 2016 г.
2.12.	<p>Опубликование в СМИ, на сайте администрации Уссурийского городского округа протокола и заключения о публичных слушаниях по проекту межевания и проекту планировки под объект строительства: «Мост через р. Раковка, расположенный на</p>	<p>начальник управления градостроительства администрации Уссурийского городского округа Иноземцев С.В.</p>	октябрь 2016 г.

№ п/п	Наименование этапа мероприятия	Исполнитель (подразделение, должность, Ф.И.О.)	Срок исполнения
	автомобильной дороге ст. Лимичевка, ул. Садовая»		
2.13.	Утверждение документации по проекту межевания и проекту планировки под объект строительства: «Мост через р. Раковка, расположенный на автомобильной дороге ст. Лимичевка, ул. Садовая»	начальник управления градостроительства администрации Уссурийского городского округа Иноземцев С.В.	октябрь 2016 г.
2.14.	Выполнение кадастровых работ и получение кадастрового паспорта на земельный участок и передача кадастрового паспорта Заказчику	подрядчик	ноябрь 2016 г.
2.15.	Оформление соглашения о сервитуте на земельный участок под объект строительства: «Мост через р. Раковка, расположенный на автомобильной дороге ст. Лимичевка, ул. Садовая»	начальник управления градостроительства администрации Уссурийского городского округа Иноземцев С.В.	ноябрь 2016 г.
2.15.1	Заявление от заявителя о заключении соглашения об установлении сервитута с указанием цели и срока действия сервитута, с приложением кадастрового паспорта на земельный участок	директор МКУ УГО «Служба единого заказчика – застройщика» Гегальчий С.А.	01-05 ноября 2016 г.
2.15.2	Подготовка соглашения об установлении сервитута и передача земельного участка Заказчику (МКУ «СЕЗЗ»)	начальник управления градостроительства администрации Уссурийского городского округа Иноземцев С.В.	01-30 ноября 2016 г.
<b>3. Проведение инженерных изысканий и проектных работ</b>			
3.1.	Составление технического задания на разработку проектно-сметной документации и проведение инженерных изысканий под объект	директор МКУ УГО «Служба единого заказчика – застройщика» Гегальчий С.А.	октябрь 2016 г.



№ п/п	Наименование этапа мероприятия	Исполнитель (подразделение, должность, Ф.И.О.)	Срок исполнения
	строительства: «Мост через р. Раковка, расположенный на автомобильной дороге ст. Лимичевка, ул. Садовая»		
3.2.	Анализ ценовой информации по определению начальной максимальной цены контракта на разработку проектно-сметной документации и проведение инженерных изысканий под объект строительства: «Мост через р. Раковка, расположенный на автомобильной дороге ст. Лимичевка, ул. Садовая»	директор МКУ УГО «Служба единого заказчика – застройщика» Гегальчий С.А.	ноябрь 2016 г.
3.3	Проведение аукциона на выбор подрядчика с учетом срока заключения контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и проведению инженерных изысканий под объект строительства: «Мост через р. Раковка, расположенный на автомобильной дороге ст. Лимичевка, ул. Садовая»	директор МКУ УГО «Служба единого заказчика – застройщика» Гегальчий С.А.	01 декабря 2016 г. - 20 января 2017 г.
3.4.	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и проведению инженерных изысканий для объекта строительства: «Мост через р. Раковка, расположенный на автомобильной дороге ст. Лимичевка, ул. Садовая»	Подрядчик	01 февраля – 30 июня 2017 г.
3.4.1.	Контроль за выполнением работ по разработке проектно-сметной документации и	директор МКУ УГО «Служба единого заказчика –	01 февраля – 30 июня 2017 г.



№ п/п	Наименование этапа мероприятия	Исполнитель (подразделение, должность, Ф.И.О.)	Срок исполнения
	проведению инженерных изысканий для объекта строительства: «Мост через р. Раковка, расположенный на автомобильной дороге ст. Лимичевка, ул. Садовая»	застройщика» Гегальчий С.А.	
3.5	Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий по объекту строительства: «Мост через р. Раковка, расположенный на автомобильной дороге ст. Лимичевка, ул. Садовая»	КГАУ «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края»	01 июля - 15 сентября 2017 г.
3.6	Проверка проекта и подготовка аукционной документации на выбор подрядчика по строительству объекта: «Мост через р. Раковка, расположенный на автомобильной дороге ст. Лимичевка, ул. Садовая»	Директор МКУ УГО «Служба единого заказчика – застройщика» Гегальчий С.А.	20 сентября - 20 октября 2017 г.
4. Строительство объекта: «Мост через р. Раковка, расположенный на автомобильной дороге ст. Лимичевка, ул. Садовая»			
4.1.	Проведение аукциона на выбор подрядчика по строительству объекта: «Мост через р. Раковка, расположенный на автомобильной дороге ст. Лимичевка, ул. Садовая» с учетом срока заключения контракта.	директор МКУ УГО «Служба единого заказчика – застройщика» Гегальчий С.А.	21 октября - 30 ноября 2017 г.
4.2.	Оформление разрешительной документации на ведение работ: Получение разрешения на строительство, прохождение подземной комиссии.	директор МКУ УГО «Служба единого заказчика – застройщика» Гегальчий С.А.	декабрь 2017 г.

№ п/п	Наименование этапа мероприятия	Исполнитель (подразделение, должность, Ф.И.О.)	Срок исполнения
4.3.	Строительство объекта: «Мост через р. Раковка, расположенный на автомобильной дороге ст. Лимичевка, ул. Садовая»	подрядчик	январь - ноябрь 2018 г. (срок будет скорректирован в соответствии с ПСД)
4.3.1.	Контроль за ведением СМР по объекту: «Мост через р. Раковка, расположенный на автомобильной дороге ст. Лимичевка, ул. Садовая»	директор МКУ УГО «Служба единого заказчика – застройщика» Гегальчий С.А.	январь - ноябрь 2018 г.
4.4.	Разработка технического задания на выполнение технических планов объекта и постановке на кадастровый учет объекта: «Мост через р. Раковка, расположенный на автомобильной дороге ст. Лимичевка, ул. Садовая»	директор МКУ УГО «Служба единого заказчика – застройщика» Гегальчий С.А.	сентябрь 2018 г.
4.5.	Анализ ценовой информации по определению начальной максимальной цены контракта по подготовке технических планов и постановке на кадастровый учет объекта: «Мост через р. Раковка, расположенный на автомобильной дороге ст. Лимичевка, ул. Садовая»	директор МКУ УГО «Служба единого заказчика – застройщика» Гегальчий С.А.	сентябрь 2018г
4.6.	Проведение аукциона на выбор Подрядчика по выполнению работ по подготовке технических планов и постановке на кадастровый учет объекта: «Мост через р. Раковка, расположенный на автомобильной дороге ст. Лимичевка, ул. Садовая»	директор МКУ УГО «Служба единого заказчика – застройщика» Гегальчий С.А.	октябрь 2018 г.

№ п/п	Наименование этапа мероприятия	Исполнитель (подразделение, должность, Ф.И.О.)	Срок исполнения
4.7.	Выполнение работ по подготовке технических планов и постановке на кадастровый учет объекта: «Мост через р. Раковка, расположенный на автомобильной дороге ст. Лимичевка, ул. Садовая»	Подрядчик	декабрь 2018 – январь 2019 г.
4.7.1.	Контроль за выполнением работ по подготовке технических планов и постановке на кадастровый учет объекта: «Мост через р. Раковка, расположенный на автомобильной дороге ст. Лимичевка, ул. Садовая»	директор МКУ УГО «Служба единого заказчика – застройщика» Гегальчий С.А.	декабрь 2018 – январь 2019 г.
4.8.	Получение разрешения на ввод объекта: «Мост через р. Раковка, расположенный на автомобильной дороге ст. Лимичевка, ул. Садовая» в эксплуатацию	директор МКУ УГО «Служба единого заказчика – застройщика» Гегальчий С.А.	февраль 2019 г.