



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.05.2024

№ 215

г. Уссурийск

О внесении изменений в распоряжение администрации Уссурийского городского округа от 02 апреля 2024 года № 138 «Об утверждении плана-графика реализации муниципальной программы «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021-2026 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 14 декабря 2020 года № 2691-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021-2026 годы», на 2024 год»

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа», в целях реализации муниципальной программы «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021-2026 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 14 декабря 2020 года № 2691-НПА «Об утверждении



Администрация УГО – 119443

муниципальной программы «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021-2026 годы», с целью уточнения сроков исполнения мероприятий на основании предложений, поступивших из отраслевого (функционального) органа администрации Уссурийского городского округа

1. Внести в распоряжение администрации Уссурийского городского округа от 02 апреля 2024 года №138 «Об утверждении плана-графика реализации мероприятий муниципальной программы «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021-2026 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 14 декабря 2021 года № 2691-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021-2026 годы», на 2024 год» (далее – распоряжение) следующие изменения:

план-график реализации муниципальной программы на 2024 год, утвержденный распоряжением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Управлению делами аппарата администрации Уссурийского городского округа (Болтенко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава Уссурийского
городского округа



Е.Е. Корж

Приложение

к распоряжению администрации
Уссурийского городского округа
от 14.05.2024 № 215

План-график реализации муниципальной программы
«Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021 – 2026 годы, на 2024 год

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.							
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	Федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Всего по муниципальной программе											6630,00	0,00	0,00	6630,00	0,00		
Задача № 1: « Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к муниципальным объектам в сфере культуры, физической культуры и спорта, образования»											6630,00	0,00	0,00	6630,00	0,00		
1.	Выполнение работ (оказание услуг) для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к муниципальным объектам социальной инфраструктуры Уссурийского городского округа												6630,00	0,00	0,00	6630,00	0,00
1.1	Учреждения культуры												1630,00	0,00	0,00	1630,00	0,00
1.1.3	Муниципальное бюджетное												130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
						Голубева Ю.В.	произведен ремонт пандуса	03.2024	11.2024	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00			

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	оконча- ние	в том числе				
										федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	учреждение культуры "Централизованная библиотечная система", объекты: Центральная детская библиотека, Центральная городская библиотека Библиотеки: № 1, № 3, № 5, № 6, № 7, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 18 № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 26, № 27						на входной зоне Центральной городской библиотеки (Чичерина, 85)	9	10	11	12	13	14	15
	Центральная городская библиотека (Чичерина, 85) ремонт пандуса на входной зоне)	017	0801	4700121 460	612	Голубева Ю.В.	произведен ремонт пандуса на входной зоне	03.2024	11.2024	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
	1) Подготовка					Голубева Ю.В.	подготовлен	10.03.2024	20.03.2024					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	в том числе				
										федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	документации для заключения договора на изготовление сметной документации и проведение ремонтных работ						пакет документов							
	2) Заключение договора на изготовление сметной документации и проведение ремонтных работ					Голубева Ю.В.	заключен договор	31.07.2024	31.07.2024					
	3) Контроль исполнения договора (приемка выполненных работ)					Голубева Ю.В.	договор исполнен	31.07.2024	20.11.2024					
	4) Оплата договора	017	0801	4700121 460	612	Голубева Ю.В.	договор оплачен	20.11.2024	29.11.2024	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
1.1.4	МБУК "Централизованная клубная система"					Веклич Д.Л.	организован беспрепятственный доступ в здание	02.2024	08.2024	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРВС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ДК с. Раковка, Клуб с. Глуховка, Клуб с. Кондрагеновка, Клуб с. Утесное, Клуб с. Николо-Львовское, Клуб с. Кроуновка	017	0801	4700121 460	612	Веклич Д.Л.	организован беспрепятственный доступ в здание клуба, оборудована площадка эвакуационного выхода в соответствии с требованиями для маломобильной группы населения	02.2024	08.2024	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00
	1) Подготовка документации для заключения					Романова О.А.	подготовлен пакет необходимой	27.02.2024	04.03.2024					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	оконча- ние	в том числе				
										Федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	договора изготовление проектно-сметной документации на организацию беспрепятственного доступа в здание клуба, оборудование площадки эвакуационного выхода соответствии с требованиями для маломобильной группы населения						документации							
	2) Заключение договора на изготовление проектно-сметной документации					Веклич Д.Л.	заключен договор	04.03.2024	05.03.2024					
	3) Контроль исполнения договора (приемка выполненной					Романова О.А.	договор исполнен (выполненные работы приняты)	05.03.2024	30.04.2024					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	работы)													
	4) Оплата договора	017	0801	4700121 460	612	Веклич Д.Л.	договор оплачен	01.05.2024	14.05.2024					
	5). Подготовка документации (направление документации в управление закупок, публикация извещения, рассмотрение первых частей заявок, публикация протокола) для проведения аукциона на выполнение работ по организации беспрепятственного доступа в здание клуба, оборудование площадки эвакуационного выхода					Романова О.А.	документация подготовлена	01.05.2024	12.05.2024					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	соответствия с требованиями для маломобильной группы населения в клубе с. Утесное													
	б) определение исполнителя путем проведения аукциона					Трихлеб Е.В.	аукцион проведен	23.05.2024	28.05.2024					
	7). Заключение контракта с исполнителем на выполнение работ на Организации беспрепятственного доступа в здание клуба, оборудование площадки эвакуационного выхода в соответствии с требованиями для маломобильной группы населения в					Веклич Д.Л.	контракт заключен	28.05.2024	11.06.2024					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРВС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	оконча- ние	всего	в том числе			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2													
	клубе с. Утесное													
	8). Контроль исполнения контракта (приемка выполненной работы)					Романова О.А.	работы выполнены и приняты в полном объеме	12.06..2024	11.08.2024					
	9). Оплата контракта	017	0801	4700121 460	612	Веклич Д.Л.	контракт оплачен	12.08.2024	23.08.2024	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00
1.2	Учреждения спорта									150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
1.2.3	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа «Рекорд» Уссурийского городского округа	001	1102	4700 121 460	622	Бороздна А.А. директор МАУ ДО СШ "РЕКОРД"	произведен ремонт пандуса на входе в учреждение	25.04.2024	30.06.2024	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	Разработка технического задания на выполнение работ по ремонту пандуса на входе в					Беляева К.Ю. зам. директора МАУ ДО СШ "РЕКОРД"	техническое задание разработано	15.03.2024	31.03.2024					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	учреждение													
	Сбор коммерческих предложений					Беляева К.Ю. зам. директора МАУ ДО СШ "РЕКОРД"	собрано 3 коммерческих предложения	01.04.2024	15.04.2024					
	Расчет начальной максимальной цены договора					Беляева К.Ю. зам. директора МАУ ДО СШ "РЕКОРД"	начальная максимальная цена рассчитана	16.04.2024	18.04.2024					
	Заключение договора					Бороздна А.А.. директор МАУ ДО СШ "РЕКОРД"	договор заключен	20.04.2024	25.04.2024					
	Контроль исполнения договора, приемка выполненных работ					Бороздна А.А.. директор МАУ ДО СШ "РЕКОРД"	ремонт произведен, работы приняты	26.04.2024	24.06.2024					
	Оплата договора					Бороздна А.А.. директор МАУ ДО СШ "РЕКОРД"	договор оплачен	25.06.2024	05.07.2024	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
1.3	Учреждения образования									4850,00			4850,00	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.5	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57» г. Уссурийска Уссурийского городского округа	016	0701	4700 1214 60	612	Заведующая Розовенко Е.В.	капитальный ремонт 2 крылец с устройством пандуса произведен	04.2024	09.2024	2310,00	0,00	0,00	2310,00	0,00
	Разработка технического задания к муниципальному контракту, сбор коммерческих предложений, обоснование начальной максимальной цены контракта					Заведующая Розовенко Е.В..	проведен анализ полученных коммерческих предложений	01.04.2024	13.05.2024					
	Размещение конкурсной документации на электронной площадке					Заведующая Розовенко Е.В.	конкурсная документация размещена	20.05.2024	20.05.2024					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.					
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	Федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Проведение электронного аукциона					Заведующая Розовенко Е.В.	проведен электронный аукцион	28.05.2024	29.05.2024						
	заключение контракта на капитальный ремонт 2 крылец с устройством пандуса					Заведующая Розовенко Е.В.	контракт заключен	10.06.2024	10.06.2024						
	Контроль за выполнением работ по контракту					Заведующая Розовенко Е.В.	работы по контракту выполнены	10.06.2024	15.08.2024						
	Приемка выполненных работ					Заведующая Розовенко Е.В.	акт выполненных работ подписан	15.08.2024	21.08.2024						
	оплата по договору					Заведующая Розовенко Е.В.	договор оплачен	21.08.2024	04.09.2024	2310,00	0,00	0,00	2310,00	0,00	
1.3.9	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» г.	016	0702	4700 1214 60	612	Директор Бондарчук Е.П.	капитальный ремонт крыльца с устройством пандуса (включая разработку проектно-сметной документации)	03.2024	09.2024	1120,00	0,00	0,00	1120,00	0,00	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	оконча- ние	всего	Федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Уссурийска Уссурийского городского округа						произведен							
	Разработка технического задания к муниципальному контракту, сбор коммерческих предложений, обоснование начальной максимальной цены контракта					Директор Бондарчук Е.П	разработана ПСД, проведен анализ полученных коммерческих предложений	20.03.2024	10.06.2024					
	Размещение конкурсной документации на электронной площадке					Директор Бондарчук Е.П	конкурсная документация размещена	17.06.2024	17.06.2024					
	Проведение электронного аукциона					Директор Бондарчук Е.П.	проведен электронный аукцион	26.06.2024	26.06.2024					
	заключение контракта					Директор Бондарчук Е.П	контракт заключен	08.07.2024	08.07.2024					
	Контроль за					Директор	работы по	08.07.2024	23.08.2024					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	выполнением работ по контракту					Бондарчук Е.П	контракту выполнены							
	Приемка выполненных работ по подписанию акта выполненных работ					Директор Бондарчук Е.П	акт выполненных работ подписан	23.08.2024	30.08.2024					
	оплата по договору					Директор Бондарчук Е.П	договор оплачен	30.08.2024	13.09.2024	1120,00	0,00	0,00	1120,00	0,00
1.3.11	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Усурийска Усурийского городского округа	016	0702	4700 1214 60	612	Директор Волочко Т.В.	капитальный ремонт крыльца с устройством пандуса (включая разработку проектно-сметной документации) произведен	03.2024	09.2024	1120,00	0,00	0,00	1120,00	0,00
	Разработка технического задания к муниципальному контракту, сбор коммерческих предложений,					Директор Волочко Т.В.	разработана ПСД, проведен анализ полученных коммерческих предложений	20.03.2024	10.06.2024					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРВС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	обновление начальной максимальной цены контракта													
	Размещение конкурсной документации на электронной площадке					Директор Волочко Т.В.	конкурсная документация размещена	17.06.2024	17.06.2024					
	Проведение электронного аукциона					Директор Волочко Т.В.	проведен электронный аукцион	26.06.2024	26.06.2024					
	заключение контракта;					Директор Волочко Т.В.	контракт заключен	08.07.2024	08.07.2024					
	Контроль за выполнением работ по контракту;					Директор Волочко Т.В.	работы по контракту выполнены	08.07.2024	23.08.2024					
	Приемка выполненных работ					Директор Волочко Т.В.	акт выполненных работ подписан	23.08.2024	30.08.2024					
	подписание акта выполненных работ;													
	оплата по договору					Директор Волочко Т.В.	договор оплачен	30.08.2024	13.09.2024	1120,00	0,00	0,00	1120,00	0,00
1.3.12	Муниципальное бюджетное	016	0703	4700 1214	612	Директор Дербуш В.В.	приобретена и установлена	03.2024	04.2024	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа по различным видам спорта» Уссурийского городского округа			60			сенсорная информационная панель							
	сбор коммерческих предложений, обоснование начальной максимальной цены договора					Директор Дербуш В.В.	проведен анализ полученных коммерческих предложений	11.03.2024	15.03.2024					
	заключение договора на приобретение и установку сенсорной информационной панели					Директор Дербуш В.В.	договор заключен	15.03.2024	18.03.2024					
	Контроль за выполнением работ по контракту;					Директор Дербуш В.В.	работы по договору выполнены	18.03.2024	03.06.2024					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.					
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	оконча- ние	в том числе					
										федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Приемка выполненных работ подписание акта выполненных работ;					Директор Дербуш В.В.	акт выполненных работ подписан	03.06.2024	14.06.2024						
	оплата по договору					Директор Дербуш В.В.	договор оплачен	14.06.2024	28.06.2024	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	

Примечание:

Расшифровка аббревиатуры:

1) код главы (ГРБС) - код главного распорядителя бюджетных средств.