



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.10.2017

№ 340

г. Уссурийск

О внесении изменений
в распоряжение администрации
Уссурийского городского округа
от 03 апреля 2017 года № 124
«Об утверждении плана-графика
реализации мероприятий
муниципальной программы
«Уссурийские дороги»
на 2016-2019 годы,
утвержденной постановлением
администрации Уссурийского
городского округа
от 22 декабря 2015 года
№ 3594-НПА, на 2017 год»

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа», постановлением администрации Уссурийского городского округа от 04 октября 2017 года № 2978-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3594-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Уссурийские дороги» на 2016-2019 годы», в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации муниципальной программы «Уссурийские дороги» на 2016-2019 годы, утвержденной постановлением

014326

администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3594-НПА (далее – Программа)

1. Внести в распоряжение администрации Уссурийского городского округа от 03 апреля 2017 года № 124 «Об утверждении плана-графика реализации мероприятий муниципальной программы «Уссурийские дороги» на 2016-2019 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3594-НПА, на 2017 год» (далее – распоряжение) следующие изменения:

План-график реализации мероприятий муниципальной программы «Уссурийские дороги» на 2016-2019 годы на 2017 год, утвержденный распоряжением изложить в новой редакции (прилагается).

2. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава администрации
Уссурийского городского округа



Е.Е. Корж

Приложение

к распоряжению администрации
Уссурийского городского округа
от 20.10.2017 № 370

План-график реализации мероприятий муниципальной программы
«Уссурийские дороги» на 2016-2019 годы на 2017 год

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
1.	1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них (в зимний и летний период)	1. Проведение электронного аукциона и заключение контракта с победителем.	без финансирования	16 февраля – 28 февраля 2017 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика»

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						(далее - начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ») А.В. Шведова
			2. Контроль за исполнением контракта и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контракту.	без финансирования	01 марта – 18 декабря 2017 года	начальник дорожного отдела муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» (далее – начальник дорожного отдела МКУ

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						УГО «СЕЗЗ») В.Н. Гаврилов, главный специалист 1 разряда отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа (далее - главный специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						управления жизнеобеспечения администрации УГО) Д.В. Жильцов
			3. Производство оплаты по контракту.	214717,58	13 марта – 20 декабря 2017 года	главный бухгалтер муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба заказчика-застройщика» (далее – главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ») Ю.С. Губина
2.	2.	Содержание сетей ливневой канализации, находящихся в	1.Разработка технического задания к контракту.	без финансирования	09 января – 20 февраля 2017 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения				В.Н. Гаврилов
2. Подготовка и размещение в единой информационной системе документов на проведение процедуры выбора «Подрядчика».	без финансирования		27 февраля – 03 марта 2017 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова		
3. Проведение электронного аукциона и заключение контракта с победителем.	без финансирования		27 марта – 14 апреля 2017 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова		
4. Контроль за исполнением контракта и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ	без финансирования		14 апреля – 18 декабря 2017 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов, начальник отдела жизнеобеспече-		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			по контракту.			ния управления жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа (далее – начальник отдела жизнеобеспечения) И.В. Лапина, главный специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспечения администрации УГО

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			5. Производство оплаты по контракту.	1500,00	15 мая – 20 декабря 2017 года	Д.В. Жильцов главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина
3.	3.	Ремонт сетей ливневой канализации, находящихся в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения	1. Разработка технического задания к контракту.	без финансирования	01 марта – 02 июня 2017 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов
	2. Подготовка и размещение в единой информационной системе документов на проведение процедуры выбора «Подрядчика».		без финансирования	05 июня – 16 июня 2017 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова	
	3. Проведение электронного аукциона и заключение контракта с победителем.		без финансирования	14 июля – 31 июля 2017 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ»	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			4. Контроль за исполнением контракта и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контракту.	без финансирования	31 июля – 18 декабря 2017 года	А.В. Шведова начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов, начальник отдела жизнеобеспечения И.В. Лапина, главный специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспечения администрации УГО Д.В. Жильцов

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			5. Производство оплаты по контракту.	2000,00	31 августа – 20 декабря 2017 года	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина
4.	4.	Выполнение комплекса мероприятий по организации сбора и отведения поверхностных ливневых вод с территории города Уссурийска (в том числе анализ исходных данных, описание существующего состояния системы водоотведения, выбор оптимальной системы водоотведения на перспективу, разработка схемы	1. Разработка технического задания к контракту.	без финансирования	05 февраля 2017 года	начальник отдела жизнеобеспечения И.В. Лапина
			2. Подготовка и размещение в единой информационной системе документов на проведение процедуры выбора «Подрядчика».	без финансирования	15 марта 2017 года	начальник управления закупок администрации Уссурийского городского округа (далее – начальник управления закупок) М.В. Сражевская

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		перспективу, разработка схемы водоотведения)	3. Проведение электронного аукциона и заключение контракта с победителем.	без финансирования	10 апреля 2017 года	начальник управления закупок М.В. Сражевская, начальник управления жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа (далее – начальник управления жизнеобеспечения) Ф.А. Мацыга
			4. Контроль за исполнением контракта и подготовка документов на оплату по результатам	без финансирования	21 апреля – 21 августа 2017 года	начальник управления жизнеобеспечения Ф.А. Мацыга

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			выполненных работ по контракту.			
			5. Производство оплаты по контракту.	2495,00	21 августа – 11 сентября 2017 года	начальник управления бухгалтерского учета и отчетности администрации Уссурийского городского округа М.Е. Полещук
5.	5.	Паспортизация автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	1. Разработка технических заданий к договорам (закупка у единственного поставщика).	без финансирования	09 января – 28 апреля 2017 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			2. Подготовка и заключение договоров (закупка у единственного поставщика).	без финансирования	01 марта – 30 июня 2017 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
			3. Контроль за исполнением договоров и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по договорам.	без финансирования	01 марта – 31 октября 2017 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов, главный специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспечения администрации

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						УГО Д.В. Жильцов
			4. Производство оплаты по договорам.	500,00	03 апреля – 31 октября 2017 года	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина
6.	6.	Плата за расход электроэнергии на уличное освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	1. Разработка технического задания к договору (закупка у единственного поставщика).	без финансирования	09 января – 16 января 2017 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			2. Подготовка и заключение договора (закупка у единственного поставщика).	без финансирования	20 января – 31 января 2017 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
			3. Контроль за исполнением договора и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по договору.	без финансирования	01 февраля – 18 декабря 2017 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов, главный специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспечения администрации

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						УГО Д.В. Жильцов
			4. Производство оплаты по договору.	22426,70	01 марта – 20 декабря 2017 года	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина
7.	7.	Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений общего пользования местного значения	1. Разработка технических заданий к контрактам.	без финансирования	06 февраля – 24 июля 2017 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов
	2. Подготовка и размещение в единой информационной системе документов на проведение процедур выбора «Подрядчиков».		без финансирования	10 февраля – 28 июля 2017 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова	
	3. Проведение электронных аукционов и заключение		без финансирования	01 марта – 04 августа 2017 года	начальник отдела договорной и претензионно-	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			контрактов с победителями.			исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
			4. Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам.	без финансирования	25 апреля – 31 октября 2017 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов, главный специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспечения администрации УГО Д.В. Жильцов
			5. Производство оплаты по	72067,44	25 мая – 31 октября	главный бухгалтер МКУ

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			контрактам.		2017 года	УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина
8.	8.	Проектирование, инженерные изыскания, гос. экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по ремонту и капитальному ремонту тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного значения	1. Разработка технических заданий к контрактам.	без финансирования	22 февраля – 27 июля 2017 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов
	2. Подготовка и размещение в единой информационной системе документов на проведение процедур выбора «Подрядчиков».		без финансирования	06 марта – 03 августа 2017 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова	
	3. Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями.		без финансирования	03 апреля – 21 августа 2017 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			4. Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам.	без финансирования	04 апреля – 22 августа 2017 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов, главный специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспечения администрации УГО Д.В. Жильцов
			5. Производство оплаты по контрактам.	2000,00	04 мая – 22 августа 2017 года	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
9.	9.	Реконструкция автомобильной дороги по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Новоселова, от пересечения ул. Новоселова и Новоникольского шоссе до жилого дома № 6 по ул. Резервной, в том числе:		3005,80	09 января – 28 апреля 2017 года	начальник отдела капитального строительства муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» (далее – начальник отдела капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ») И.С. Илласова, главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина,

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						главный специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспечения администрации УГО Д.В. Жильцов
9.1	9.2	Проектирование, государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, технологическое присоединение	1. Контроль за исполнением контракта 2016 года и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контракту на проведение работ по инженерным	без финансирования	09 января – 28 апреля 2017 года	начальник отдела капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ») И.С. Илльсова, главный специалист отдела дорожного

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			изысканиям и проектированию.			хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспечения администрации УГО Д.В. Жильцов
			2. Производство оплаты по контракту.	3005,80	09 февраля – 28 апреля 2017 года	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина
10.	11.	Проведение технической экспертизы на предмет определения возможности проведения капитального ремонта мостового сооружения через р. Раковка ст. Лимичевка	1. Разработка технического задания к договору (закупка у единственного поставщика).	без финансирования	15 сентября – 06 октября 2017 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов
			2. Подготовка и заключение договора (закупка у единственного поставщика).	без финансирования	09 октября – 13 октября 2017 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
			3. Контроль за исполнением договора и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по договору.	без финансирования	16 октября – 03 ноября 2017 года	дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов, главный специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспечения администрации УГО Д.В. Жильцов
			4. Производство оплаты по договорам.	100,00	06 ноября – 15 декабря 2017 года	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
11.	12.	Произведение отсыпки дорожного проезда по ул. Степная от дома №19 к дому №10 в с. Воздвиженка (исполнение решения Уссурийского районного суда по делу № 2а-9070/2015, вступившего в законную силу 11 февраля 2016 года)	1. Разработка технических заданий к договорам (закупка у единственного поставщика).	без финансирования	03 апреля – 28 апреля 2017 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов
	2. Подготовка и заключение договоров (закупка у единственного поставщика).		без финансирования	02 мая – 15 мая 2017 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова	
	3. Контроль за исполнением договоров и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по договорам.		без финансирования	16 мая – 16 июня 2017 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов, главный специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства,	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						транспорта и связи управления жизнеобеспечения администрации УГО Д.В. Жильцов
			4. Производство оплаты по договорам.	347,10	19 июня – 30 июня 2017 года	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина
12.	13.	Ремонт проездов, находящихся в муниципальной собственности, а именно межквартальных проездов, внутриквартальных проездов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	1. Разработка технических заданий к контрактам.	без финансирования	09 января – 07 апреля 2017 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов
			2. Подготовка и размещение в единой информационной системе документов на проведение процедур выбора «Подрядчиков».	без финансирования	16 февраля – 04 апреля 2017 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			3. Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями.	без финансирования	17 марта – 28 апреля 2017 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
			4. Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам.	без финансирования	20 марта – 31 июля 2017 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов, главный специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспечения администрации

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						УГО Д.В. Жильцов
			5. Производство оплаты по контрактам.	1271,63	07 августа – 31 августа 2017 года	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина
13.	14.	Устройство светофорных объектов (в т.ч. выполнение работ по проектированию) и обустройство наземных пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, установка дорожных знаков	1. Разработка технических заданий к контрактам.	без финансирования	01 марта – 24 апреля 2017 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов
	2. Подготовка и размещение в единой информационной системе документов на проведение процедур выбора «Подрядчиков».		без финансирования	25 апреля – 05 мая 2017 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова	
	3. Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями.		без финансирования	05 июня – 16 июня 2017 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						«СЕЗЗ» А.В. Шведова
			4. Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам.	без финансирования	19 июня – 30 ноября 2017 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов, главный специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспечения администрации УГО Д.В. Жильцов
			5. Производство оплаты по контрактам.	6198,02	19 июля – 30 ноября 2017 года	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
14.	15.	Обеспечение доступности объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности (укладка тактильной плитки, устройство пандусов, установка светофоров со звуковыми сигналами)	1. Разработка технического задания к контракту.	без финансирования	01 марта – 03 апреля 2017 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов
	2. Подготовка и размещение в единой информационной системе документов на проведение процедуры выбора «Подрядчика».		без финансирования	04 апреля – 14 апреля 2017 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова	
	3. Проведение электронного аукциона и заключение контракта с победителем.		без финансирования	12 мая – 24 мая 2017 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова	
	4. Контроль за исполнением контракта и подготовка		без финансирования	25 мая – 18 декабря 2017 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			документов на оплату по результатам выполненных работ по контракту.			В.Н. Гаврилов, главный специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспечения администрации УГО Д.В. Жильцов
			5. Производство оплаты по контракту.	1450,29	26 июня – 20 декабря 2017 года	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина
15.	16.	Восстановление автомобильной дороги по ул. Хенина, поврежденной в результате паводка, произошедшего в	1. Разработка технического задания к контракту.	без финансирования	01 сентября – 22 сентября 2017 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов
			2. Подготовка и	без	25 сентября	начальник

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		2016 году после тайфуна «Лайонрок»	размещение в единой информационной системе документов на проведение процедуры выбора «Подрядчика».	финансирования	– 03 октября 2017 года	отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
			3. Проведение электронного аукциона и заключение контракта с победителем.	без финансирования	03 октября – 17 октября 2017 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
			4. Контроль за исполнением контракта и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контракту.	без финансирования	18 октября – 17 ноября 2017 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов, главный специалист отдела дорожного хозяйства,

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспечения администрации УГО Д.В. Жильцов
			5. Производство оплаты по контракту.	5395,49	20 ноября – 20 декабря 2017 года	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина
	Всего по Программе:			335475,05		
	в том числе					
	средства местного бюджета			281613,16		
	средства краевого бюджета			48466,40		
	средства федерального бюджета			5395,49		