



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.11.2015

№ 308

г. Уссурийск

Об утверждении плана-графика
реализации мероприятий
муниципальной программы
«Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в границах
сельских населенных пунктов
Уссурийского городского округа
на период 2016-2018 годы»
на 2016 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 20 августа 2015 года № 2228-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа на период 2016-2018 годы» (далее – Программа), постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившим силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа»

1. Утвердить план-график реализации мероприятий Программы на 2016 год (прилагается).

2. Общее управление реализацией Программы и контроль над реализацией Программы осуществляет руководитель Программы (Галаев). Руководитель Программы координирует работу по исполнению мероприятий Программы. Осуществляет контроль над разработкой планов – графиков,

010647

составлением отчетности исполнения мероприятий реализации Программы. Несет ответственность за достижение конечных результатов Программы.

3. Информационно – аналитическому управлению администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава администрации
Уссурийского городского округа



Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 11.11.2015 № 308

План-график

реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа на 2016-2018 годы» на 2016 год

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
I. Обеспечение сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа, не имеющих централизованного водоснабжения резервуарами для хранения воды						
1.	1	Выполнение работ по доставке, монтажу резервуаров для хранения воды в селах: Николо-Львовское, Кугуки, Кондратеновка, Каймановка, Каменушка, Долины, Линевици, Партизан, Богатырка, Улитовка,	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту. 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.	690,00	01 февраля 2016 года – 08 февраля 2016 года 09 февраля 2016 года – 15 февраля 2016 года	Медуницын А.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
		Боголюбовка, Яконовка	3. Подготовка документации для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона. 4. Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион). 5. Заключение муниципального контракта. 6. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ.		16 февраля 2016 года – 29 февраля 2016 года 14 марта 2016 года 04 апреля 2016 года 08 апреля 2016 года - 30 июля 2016 года	
II. Повышение уровня противопожарной пропаганды, среди населения сельских территорий Уссурийского городского округа						
2.	2	Проведение подворных обходов с целью инструктирования населения по вопросам пожарной безопасности	Проведение подворных обходов с целью инструктирования населения по вопросам пожарной безопасности под роспись в журналах	0,00	01 марта 2016 года - 30 апреля 2016 года	Медуницын А.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
3.	3	Проведение занятий с неработающим населением по вопросам пожарной безопасности на базе учебно-консультационных пунктов	инструктажей		01 августа 2016 года – 30 сентября 2016 года	
		Проведение занятий с неработающим населением по вопросам пожарной безопасности на базе учебно-консультационных пунктов	1. Формирование, утверждение списков учебных групп. 2. Утверждение расписаний занятий учебно-консультационных пунктов	0,00	29 января 2016 года 29 января 2016 года	Медуницын А.А.
4.	4	Приобретение печатной продукции по пожарной безопасности для работы с отделов по работе с территориями	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту. 2. Заключение муниципального	5,00	01 марта 2016 года 03 марта 2016 года	Медуницын А.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
<p>III. Повышение пожарной защищенности сельских населенных пунктов путем их оснащения современными, эффективными средствами пожаротушения, проведение противопожарных работ</p>						
5.	5	<p>Проведение работ по устройству, обновлению противопожарных минерализованных полос в селах: Корфовка, Львовское, Никольское, Улитовка, Богатырка, Кугуки, ДЭУ-196, Кондратеновка, Кроуновка, Каймановка, Каменушка, Раковка, Боголюбовка.</p>	<p>1. Разработка технического задания к муниципальному контракту. 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.</p>	300,00	<p>06 июня – 2016 года – 13 июня – 2016 года 01 июля – 2016 года – 11 июля – 2016 года</p>	Медуницын А.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			3. Подготовка документации для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона. 4. Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион) 5. Заключение муниципального контракта 6. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ		12 июля 2016 года – 22 июля 2016 года 01 сентября 2016 года 19 сентября 2016 года 23 сентября 2016 года - 31 октября 2016 года	
6.	6	Оказание услуг по обслуживанию системы пожарной сигнализации в 9 административных зданиях отделов по работе с территориями Управления по работе с	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту. 2. Заключение муниципального контракта	84,00	11 января 2016 года – 18 января 2016 года 25 января 2016 года	Медуницын А.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
7.	7	<p>территориями администрации Уссурийского городского округа</p> <p>Оказание услуг по обслуживанию системы эвакуационного освещения в 9 административных зданиях отделов по работе с территориями Управления по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа</p>	3. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ.		01 марта 2016 года – 30 декабря 2016 года	
8.	8	<p>Обеспечение работоспособности технических средств пожаротушения находящихся в 9 административных зданиях отделов по работе с территориями</p>	<p>1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.</p> <p>2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.</p>	0,00	01 марта 2016 года – 07 марта 2016 года 09 марта 2016 года – 14 марта 2016 года	Медуницын А.А.
				63,00		Медуницын А.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
	Управления по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа (приобретение бензина марки АИ-92)	<p>3. Подготовка документации для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона</p> <p>4. Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион).</p> <p>5. Заключение муниципального контракта.</p> <p>6. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ.</p>	<p>16 марта – 2016 года – 21 марта 2016 года</p> <p>23 марта 2016 года</p> <p>11 апреля 2016 года</p> <p>18 апреля 2016 года – 30 сентября 2016 года</p>			
9.	Приобретение ранцевых рюкзаков для сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа	<p>1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.</p> <p>2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.</p>	<p>18 января 2016 года – 23 января 2016 года</p> <p>20 января 2016 года – 25 января 2016 года</p>	400,00		Медуницын А.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			3. Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион). 4. Заключение муниципального контракта. 5. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ.		01 февраля 2016 года 20 февраля 2016 года 24 февраля 2016 года – 31 марта 2016 года	