



12/12/15

**АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.12.2015

№ 359

г. Уссурийск

Об утверждении плана-графика реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2014-2017 годы» на 2016 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившим силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа», постановлением администрации Уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2014-2017 годы» (далее – Программа) и в целях реализации мероприятий Программы

1. Утвердить план-график реализации мероприятий Программы на 2016 год (прилагается).

2. Общее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы

010653

(Малышева). Руководитель Программы координирует работу по исполнению мероприятий Программы. Осуществляет контроль за своевременной разработкой планов – графиков, составлением отчетности исполнения мероприятий реализации Программы. Несет ответственность за достижение конечных результатов Программы.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава администрации Уссурийского
городского округа



Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 18.12.2015 № 359

План-график

реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа на 2014-2017 годы» на 2016 год

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
1.	1.	Развитие и обеспечение эксплуатации локально-вычислительной компьютерной сети администрации	осуществление закупки аппаратно-программных комплексов шифрования	350,00	11.01.2016-29.01.2016	А.В. Змеевский А.С. Гореликова В.А. Федотов В.В. Введенский
			установка и ввод в		01.02.2016-	А.В. Змеевский

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		Уссурийского городского округа	эксплуатацию		26.02.2016	В.В. Введенский
2.	2.	Техническое оснащение серверной комнаты администрации Уссурийского городского округа	осуществление закупки стойки телекоммуникационной установка и ввод в эксплуатацию	90,00	01.02.2016-26.02.2016	А.В. Змеевский В.А. Федотов
			осуществление закупки источников бесперебойного питания	180,00	01.04.2016-29.04.2016	В.А. Федотов В.В. Введенский Д.Л. Сафонцев
			установка и ввод в эксплуатацию		01.02.2016-26.02.2016	А.В. Змеевский В.А. Федотов
			осуществление закупки источников бесперебойного питания		01.04.2016-29.04.2016	В.А. Федотов В.В. Введенский Д.Л. Сафонцев
			осуществление закупки	80,00	01.04.2016-	А.В. Змеевский

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			услуг по установки системы кондиционирования		29.04.2016	В.А. Федотов
3.	3.	Приобретение средств организационной техники для нужд администрации администрации Уссурийского городского округа	осуществление закупок компьютерной и оргтехники (по мере необходимости) установка и ввод в эксплуатацию компьютерной и оргтехники (по мере необходимости)	2280,68	11.01.2016-30.12.2016	А.В. Змеевский В.А. Федотов
4.	4.	Приобретение средств организационной техники для нужд	осуществление закупок компьютерной и оргтехники	720,90	01.03.2016-30.04.2016	В.С. Алексаняц В.Н. Лиздунова

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		Управления по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа	установка и ввод в эксплуатацию компьютерной и оргтехники (по мере необходимости)		30.04.2016-30.12.2016	В.Н. Лиздунова В.А. Федотов В.В. Введенский Д.Л. Сафонцев
5.	5.	Развитие и обеспечение эксплуатации системы электронного документооборота (СЭД DIRECTUM) администрации Уссурийского городского округа	осуществление закупок услуг по доработке, техническому сопровождению СЭД DIRECTUM	1 189,14	11.01.2016-30.12.2016	Я.В. Яриловец
6.	6.	Развитие информационно-справочных систем администрации	осуществление закупки услуг по обновлению информационно-справочной системы	370,00	11.01.2016-29.01.2016	А.В. Змеевский

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
7.	9.	Уссурийского городского округа Приобретение компонентов системы защиты конфиденциальной информации ViPNet для дальнейшего формирования единого доверенного информационного пространства на территории Уссурийского городского округа и расширения количества подключений к Единой	осуществление закупки услуг по обновлению системы защиты конфиденциальной информации ViPNet	193,08	01.03.2016-31.03.2016	А.В. Змеевский А.С. Гореликова В.А. Федотов В.В. Введенский

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		защитной сети Приморского края				
8.	10.	Приобретение средств защиты информации	осуществление закупок технических средств защиты (по мере необходимости)	100	11.01.2016-30.12.2016	А.С. Гореликова
			установка и ввод в эксплуатацию технических средств защиты (по мере необходимости)		11.01.2016-30.12.2016	А.С. Гореликова В.В. Введенский
9.	11.	Обеспечение квалифицированными электронными подписями работников отраслевых	осуществление закупок услуг удостоверяющего центра и изготовления электронных подписей	50	11.01.2016-30.12.2016	А.С. Гореликова В.А. Федотов

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		(функциональных) органов администрации для обеспечения обмена электронными документами				
10.	12.	Обучение сотрудников информационно – аналитического управления администрации Уссурийского городского округа на обучающих семинарах и курсах повышения квалификации в области информатизации и	осуществление закупок образовательных услуг	100	11.01.2016-30.12.2016	А.В. Змеевский А.С. Гореликова

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		информационной безопасности				
11.	13.	Приобретение лицензионного программного обеспечения для нужд администрации Уссурийского городского округа	осуществление закупок лицензионного программного обеспечения (по мере необходимости)	240	11.01.2016-30.12.2016	А.В. Змеевский В.А. Федотов
			установка лицензионного программного обеспечения (по мере необходимости)		11.01.2016-30.12.2016	В.А. Федотов В.В. Введенский Д.Л. Сафонцев
12.	14.	Приобретение лицензионного программного обеспечения для нужд	осуществление закупок лицензионного программного обеспечения	476,90	01.03.2016-30.04.2016	В.С. Алексанянц В.Н. Лиздунова

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		Управления по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа	установка лицензионного программного обеспечения (по мере необходимости)		30.04.2016-30.12.2016	В.Н. Лиздунова В.А. Федотов В.В. Введенский Д.Л. Сафонцев
13.	15.	Проведение аттестации объектов информатизации в целях выполнения требований и рекомендаций по обеспечению технической защиты конфиденциальной информации и сведений, относящихся к государственной тайне (в том числе установка	осуществление закупок услуг по аттестации объектов информатизации	300,00	01.06.2016-30.09.2015	А.С. Гореликова

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		средств защиты информации)				