



**АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.03.2021

№ 50

г. Уссурийск

Об утверждении плана-графика реализации мероприятий муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 июля 2017 года № 2292-НПА, на 2021 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа» и в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации мероприятий муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 июля 2017 года № 2292-НПА (далее – Программа)

1. Утвердить план-график реализации Программы на 2021 год (прилагается).

025074

2. Общее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы – заместитель главы администрации, руководитель аппарата администрации Уссурийского городского округа (Малышева). Руководитель Программы организует ее реализацию, координацию деятельности по исполнению основных мероприятий Программы, осуществляет контроль за своевременной разработкой планов-графиков, составлением отчетности по исполнению мероприятий Программы, несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы.

3. Текущее управление реализацией программы осуществляется ответственным исполнителем программы - управлением по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации Уссурийского городского округа (Сидорова) совместно с соисполнителями программы в соответствии с их компетенцией.

Ответственный исполнитель в процессе реализации Программы обеспечивает реализацию Программы, координацию деятельности соисполнителей Программы, внесение изменений в Программу, в том числе на основании предложений соисполнителей программы, и несет ответственность за своевременную реализацию мероприятий Программы, соблюдение сроков наступления контрольных событий, за достижение целевых показателей (индикаторов) Программы; запрашивает у соисполнителей Программы информацию, необходимую для подготовки отчетов по исполнению Программы, представляет сведения о ходе реализации Программы в управление экономического развития и финансовое управление администрации Уссурийского городского округа; ежеквартально проводит мониторинг реализации Программы и в установленные сроки предоставляет его результаты в управление экономического развития администрации Уссурийского городского округа.

4. Соисполнители Программы (управление культуры, управление образования и молодежной политики, отдел пресс-службы, управление по делам молодежи, физической культуре и спорту, Управление по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа) в процессе

реализации Программы в рамках своей компетенции обеспечивают разработку и реализацию основных мероприятий программы, представляют в пределах своей компетенции предложения ответственному исполнителю Программы по корректировке основных мероприятий программы; представляют в установленные сроки ответственному исполнителю Программы необходимую информацию для подготовки отчетов о финансировании, итогах реализации Программы.


5. Участники Программы в процессе реализации Программы участвуют в реализации одного или нескольких основных мероприятий Программы в рамках своей компетенции; совместно с соисполнителями Программы участвуют в формировании ответственным исполнителем Программы годового отчета о реализации Программы.

6. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

7. Настоящее распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

Глава Уссурийского городского округа




Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 04.03.2024 № 50

План-график реализации муниципальной программы
«Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа»
на 2018-2023 годы, на 2021 год

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|---|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---|---|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраздел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окончание | всего | в том числе | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Всего по муниципальной программе: | | | | | | | | | 7446,1 | 0,00 | 0,00 | 7446,1 | 0,00 |
| | Задача № 1 «Проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на профилактику терроризма и экстремизма, усиление антитеррористической защищенности объектов культуры Уссурийского городского округа» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Изготовление (приобретение) наглядно-агитационной продукции антитеррористической направленности и противодействия экстремизму | | | | | | | | | 89,0 | 0,00 | 0,00 | 89,0 | 0,00 |
| 1.1. | Изготовление (приобретение) наглядно-агитационной продукции антитеррористической направленности и противодействия экстремизму | 001 | 0314 | 2900120730 | 240 | Тимаков С.А. | | 01.02 | 05.06 | 35,0 | 0,00 | 0,00 | 35,0 | 0,00 |
| | 1). Подготовка аукционной документации для заключения контракта | | | | | Тимаков С.А. | Подготовлен пакет аукционной документации | 01.02 | 28.02 | | | | | |
| | 2). Размещение извещения о проведении закупки | | | | | Тимаков С.А. | Извещение о проведении открытого аукциона размещено | 28.02 | 10.03 | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраздел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окончание | всего | в том числе | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | на ЕИС в сфере закупок | | | | | | | |
| | 3). Заключение контракта с исполнителем | | | | | Тимаков С.А. | Заключен муниципальный контракт | 10.04 | 15.04 | | | | | |
| | 4). Исполнение контракта исполнителем (приемка памятков) | | | | | Тимаков С.А. | Осуществлена приемка услуги | 15.04 | 20.05 | | | | | |
| | 5). Оплата контракта | 001 | 0314 | 2900120730 | 240 | Тимаков С.А. | Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика | 20.05 | 05.06 | 35,0 | 0,00 | 0,00 | 35,0 | 0,00 |
| 1.2 | Изготовление и размещение на информационных стендах баннеров антитеррористической направленности и противодействия экстремизму | 001 | 0314 | 2900120730 | 240 | Тимаков С.А. | | 14.04 | 16.07 | 20,0 | 0,00 | 0,00 | 20,0 | 0,00 |
| | 1). Подготовка документации для заключения договора, определение исполнителя | | | | | Тимаков С.А. | Подготовлен пакет необходимой документации | 14.04 | 12.05 | | | | | |
| | 2). Заключение договора с исполнителем | | | | | Тимаков С.А. | Заключен договор | 13.05 | 18.05 | | | | | |
| | 3). Исполнение контракта исполнителем (приемка баннеров) | | | | | Тимаков С.А. | Осуществлена приемка услуги | 18.05 | 01.07 | | | | | |
| | 4). Оплата контракта | 001 | 0314 | 2900120730 | 240 | Тимаков С.А. | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 01.07 | 16.07 | 20,0 | 0,00 | 0,00 | 20,0 | 0,00 |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраздел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окончание | всего | в том числе | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.3 | Оказание информационных услуг на телевизионном канале по размещению видеопродукции антитеррористической направленности | 001 | 0314 | 2900120730 | 242 | Тесленко О.А. | | 20.01 | 15.06 | 34,0 | 0,00 | 0,00 | 34,0 | 0,00 |
| | 1). Разработка технического задания к муниципальному контракту, сбор коммерческих предложений, обоснование начальной максимальной цены контракта | | | | | Тесленко О.А. | Подготовлен пакет аукционной документации | 20.01 | 19.02 | | | | | |
| | 2). Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем | | | | | Тесленко О.А. | Заключен муниципальный контракт | 22.02. | 30.03 | | | | | |
| | 3). Контроль за исполнением контракта, приемка результатов оказания услуг | | | | | Тесленко О.А. | Акт приемки результата оказанных услуг подписан | 01.04 | 30.05 | | | | | |
| | 4). Оплата контракта | 001 | 0314 | 2900120730 | 242 | Тесленко О.А. | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 30.05 | 15.06 | 34,0 | 0,00 | 0,00 | 34,0 | 0,00 |
| 2. | Проведение в общеобразовательных учреждениях классных часов по профилактике терроризма и экстремизма с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск | | | | | | | | | 0,00 | Без финансирования | | | |
| | 1). Включение в план | | | | | Маслова Г.С. | Включение в план | 11.01 | 30.01 | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---|---|-----------------|----------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраздел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окончание | всего | в том числе | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | работы общеобразовательных организаций проведение классных часов по вопросам ознакомления учащихся с порядком и правилами поведения населения при угрозе возникновения террористических актов | | | | | | работы общеобразовательных организаций проведения классных часов | | | | | | | |
| | 2). Проведение классных часов в общеобразовательных организациях 1 раз в полугодие | | | | | Маслова Г.С. | Проведение классных часов в общеобразовательных организациях 1 раз в полугодие | 11.01 01.07 | 30.06 25.12 | | | | | |
| 3. | Организация в образовательных учреждениях встреч родителей и детей с сотрудниками Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | | | | | | | | | 0,00 | Без финансирования | | | |
| | 1). Включение в план работы общеобразовательных организаций проведение встреч родителей и детей с сотрудниками Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного Отдела МВД России на ст. Уссурийск для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам специфики распространения | | | | | Маслова Г.С. | Включение в план работы общеобразовательных организаций проведение встреч родителей и детей с сотрудниками Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного Отдела МВД России на ст. Уссурийск | 11.01 | 30.01 | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраздел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окончание | всего | в том числе | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | экстремистских материалов в сети Интернет, формирования негативного отношения к противоправной и антисоциальной деятельности | | | | | | | | | | | | | |
| | 2). Проведение встреч в общеобразовательных организациях 1 раз в полугодие | | | | | Маслова Г.С. | Проведение встреч в общеобразовательных организациях 1 раз в полугодие | 11.01 01.07 | 30.06 25.12 | | | | | |
| 4. | Размещение информации о деятельности антитеррористической комиссии Уссурийского городского округа на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа и в средствах массовой информации Уссурийского городского округа | | | | | | | | | 0,00 | Без финансирования | | | |
| | Подготовка и опубликование материалов по итогам заседаний антитеррористической комиссии, размещение информации в рамках работы антитеррористической комиссии Уссурийского городского округа, ежеквартально | | | | | Тесленко О.А. | Размещение информации в рамках работы антитеррористической комиссии Уссурийского городского округа, ежеквартально | 01.01 01.04 01.07 01.10 | 31.03 30.06 30.09 30.12 | | | | | |
| 5. | Организация и проведение «Недели толерантности» в учреждениях профессионального образования | | | | | | | | | 0,00 | Без финансирования | | | |
| | 1). Информирование руководителей учреждений профессионального образования, составление сводного плана проведения | | | | | Новокрещенных А.Г. | Подготовка и составление сводного плана проведения «Недели толерантности» в учреждениях профессионального | 01.11 | 06.11 | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---|---|-----------------|-----------|---|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраздел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окончание | всего | в том числе | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | красноярский бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | «Недели толерантности» | | | | | | образования Уссурийского городского округа | | | | | | | |
| | 2). Проведение «Недели толерантности» и подготовка сводной информации о проведенных мероприятиях | | | | | Новокрещенных А.Г | Проведение мероприятий в соответствии Плана «Недели толерантности» и подготовка сводной информации о проведенных мероприятиях | 08.11 | 12.11 | | | | | |
| 6. | Организация и проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в учреждениях культуры Уссурийского городского округа | | | | | | | | | 0,00 | Без финансирования | | | |
| | 1). Составление плана проведения мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма | | | | | Василенко О.Б. | Утверждение плана проведения мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма | 11.01 | 15.02 | | | | | |
| | 2). Проведение мероприятий в соответствии с планом | | | | | Василенко О.Б. | Проведение мероприятий в соответствии с планом | 11.01 | 25.12 | | | | | |
| 7. | Размещение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж) систем видеонаблюдения, модернизация, обеспечение функционирования в учреждениях культуры Уссурийского городского округа | | | | | | | | | 285,0 | 00,0 | 00,0 | 285,0 | 00,0 |
| 7.1 | Оказание услуги по монтажу системы видеонаблюдения клуба с. Линевичи | 017 | 0801 | 2900120730 | 612 | Вовк Е.А. | | 11.01 | 04.04 | 192,475 | 00,0 | 00,0 | 192,475 | |
| | 1). Подготовка | | | | | Вовк Е.А. | Подготовлен пакет | 11.01 | 18.01 | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраздел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окончание | всего | в том числе | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | документации для заключения договора на размещение системы видеонаблюдения (проект договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя | | | | | | необходимой документации | | | | | | | |
| | 2). Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке, монтажу и подключению системы видеонаблюдения в клубе с. Линевичи | | | | | Вовк Е.А | Заключен муниципальный договор | 18.01 | 20.01 | | | | | |
| | 3). Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы) | | | | | Вовк Е.А | Акт приемки результата оказанных услуг подписан | 21.01 | 19.03 | | | | | |
| | 4). Оплата договора | 017 | 0801 | 2900120730 | 612 | Вовк Е.А | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 19.03 | 04.04 | 192,475 | 00,0 | 00,0 | 192,475 | 00,0 |
| 7.2 | Приобретение оборудования для систем видеонаблюдения в ДК «Нива» п. Тимирязевский | 017 | 0801 | 2900120730 | 612 | Вовк Е.А. | | 15.01 | 09.03 | 17,525 | 00,0 | 00,0 | 17,525 | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраздел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окончание | всего | в том числе | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | красноярский бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | и ДК с. Новоникольск (жесткий диск, дополнительная видекамера) | | | | | | | | | | | | | |
| | 1). Подготовка документации для заключения договора на дооборудование систем видеонаблюдения в ДК «Нива» п. Тимирязевский и ДК с. Новоникольск (проект договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя | | | | | Вовк Е.А. | Подготовлен пакет необходимой документации | 15.01 | 04.02 | | | | | |
| | 2). Заключение договора с исполнителем на дооборудование систем видеонаблюдения в ДК «Нива» п. Тимирязевский и ДК с. Новоникольск | | | | | Вовк Е.А. | Заключен муниципальный договор | 04.02 | 08.02 | | | | | |
| | 3). Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы) | | | | | Вовк Е.А. | Акт приемки результата оказанных услуг подписан | 08.02 | 24.02 | | | | | |
| | 4). Оплата договора | 017 | 0801 | 2900120730 | 612 | Вовк Е.А. | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 24.02 | 09.03 | 17,525 | 00,0 | 00,0 | 17,525 | 00,0 |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраздел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окончание | всего | в том числе | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7.3 | Приобретение и установка дополнительных камер видеонаблюдения в МБУК «Театр драмы им. В.Ф. Комиссаржевской» | 017 | 0801 | 2900120730 | 612 | Борисов А.В. | | 15.05 | 15.07 | 75,0 | 00,0 | 00,0 | 75,0 | 00,0 |
| | 1). Подготовка документации для заключения договора на размещения системы видеонаблюдения (проект муниципального договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя | | | | | Борисов А.В. | Подготовлен пакет необходимой документации | 15.05 | 25.05 | | | | | |
| | 2). Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по разработке проектно-сметной документации, приобретению, установке монтажу и подключению системы видеонаблюдения в МБУК «Театр драмы им. В.Ф. Комиссаржевской» | | | | | Борисов А.В. | Заключен муниципальный договор | 25.05 | 01.06 | | | | | |
| | 3). Исполнение договора исполнителем (приемка | | | | | Борисов А.В. | Акт приемки результата оказанных | 15.05 | 30.06 | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|---|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраздел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окончание | всего | в том числе | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | выполненной работы) | | | | | | услуг подписан | | | | | | | |
| | 4). Оплата договора | 017 | 0801 | 2900120730 | 612 | Борисов А.В. | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 30.06 | 15.07 | 75,0 | 00,0 | 00,0 | 75,0 | 00,0 |
| 8. | Размещение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж) систем охранной сигнализации в библиотеках Уссурийского городского округа | 017 | 0801 | 2900120730 | 612 | Абраменко Т.С. | | 11.01 | 15.06 | 840,0 | 00,0 | 00,0 | 840,0 | 00,0 |
| | 1). Подготовка документации для договора на изготовление проектно-сметной документации на установку систем охранной сигнализации в библиотеках № 3, 5, 12 и запрос коммерческих предложений | | | | | Абраменко Т.С. | Подготовлен пакет необходимой документации | 11.01 | 14.01 | | | | | |
| | 2). Заключение договора на изготовление проектно-сметной документации на установку систем охранной сигнализации в библиотеках № 3, 5, 12 | | | | | Абраменко Т.С. | Заключен муниципальный договор | 14.01 | 15.01 | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраздел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окончание | всего | в том числе | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 3). Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы) | | | | | Абраменко Т.С. | Акт приемки результата оказанных услуг подписан | 15.01 | 15.02 | | | | | |
| | 4). Оплата договора | 017 | 0801 | 2900120730 | 612 | Абраменко Т.С. | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 15.02 | 02.03 | 100,0 | 00,0 | 00,0 | 100,0 | |
| | 5). Подготовка технического задания, обоснования НМЦК на установку систем охранной сигнализации в библиотеках № 3, 5, 12 | | | | | Абраменко Т.С. | Подготовлен пакет необходимой документации | 16.02 | 20.02 | | | | | |
| | 6). Проведение аукциона | | | | | Абраменко Т.С. | Проведен аукцион, установлен исполнитель | 20.02 | 20.03 | | | | | |
| | 7). Заключение контракта на установку систем охранной сигнализации | | | | | Абраменко Т.С. | Заключен муниципальный контракт | 20.03 | 01.04 | | | | | |
| | 8). Исполнение контракта исполнителем (приемка выполненной работы) | | | | | Абраменко Т.С. | Акт приемки результата оказанных услуг подписан | 01.04 | 01.06 | | | | | |
| | 9). Оплата договора | 017 | 0801 | 2900120730 | 612 | Абраменко Т.С. | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 01.06 | 15.06 | 740,0 | 00,0 | 00,0 | 740,0 | |
| 9. | Ограждение (составление проектно-сметной документации, приобретение оборудования, монтаж сетчатого металлического ограждения) учреждений культуры Уссурийского городского округа | | | | | | | | | 5830,0 | 00,0 | 00,0 | 5830,0 | 00,0 |
| 9.1 | Ограждение территории ДК «Нива» пос. Тимирязевский | 017 | 0801 | 2900120730 | 612 | Вовк Е.А. | | 11.01 | 19.06 | 1080,0 | 00,0 | 00,0 | 1080,0 | 00,0 |
| | 1). Подготовка докумен- | | | | | Вовк Е.А. | Подготовлен пакет | 11.01. | 16.01. | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраздел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окончание | всего | в том числе | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | тации для договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру | | | | | | необходимой документации | | | | | | | |
| | 2). Заключение договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру | | | | | Вовк Е.А. | Заключен договор | 16.01. | 20.01. | | | | | |
| | 3.) Приемка результата оказанной услуги | | | | | Вовк Е.А. | Акт приемки результата оказанных услуг подписан | 20.01. | 18.02 | | | | | |
| | 4). Оплата договора | 017 | 0801 | 2900120730 | 612 | Вовк Е.А. | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 18.02 | 05.03 | 40,0 | 00,0 | 00,0 | 40,0 | 00,0 |
| | 5). Подготовка документации для договора по разработке проектно-сметной документации | | | | | Вовк Е.А. | Подготовлен пакет необходимой документации | 11.01. | 16.01. | | | | | |
| | 6). Заключение договора по разработке проектно-сметной документации | | | | | Вовк Е.А. | Заключен договор | 16.01. | 20.01. | | | | | |
| | 7.) Приемка результата оказанной услуги | | | | | Вовк Е.А. | Акт приемки результата оказанных услуг подписан | 20.01 | 26.03 | | | | | |
| | 8). Оплата договора | 017 | 0801 | 2900120730 | 612 | Вовк Е.А. | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 26.03 | 10.04 | 72,0 | 00,0 | 00,0 | 72,0 | 00,0 |
| | 9). Подготовка документации для контракта по установке ограждения | | | | | Вовк Е.А. | Подготовлен пакет необходимой документации | 15.03 | 15.04 | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|---|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраздел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окончание | всего | в том числе | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 10). Размещение извещения о проведении закупки | | | | | Вовк Е.А | Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок | 20.04 | 26.04 | | | | | |
| | 11). Заключение контракта с исполнителем | | | | | Вовк Е.А | Заключен контракт | 05.05 | 15.05 | | | | | |
| | 12). Исполнение контракта исполнителем (приемка оказанной услуги) | | | | | Вовк Е.А | Акт приемки результата оказанных услуг подписан | 15.05 | 04.06 | | | | | |
| | 13). Оплата контракта | 017 | 0801 | 2900120730 | 612 | Вовк Е.А | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 04.06 | 19.06 | 968,0 | 00,0 | 00,0 | 968,0 | 00,0 |
| 9.2 | Ограждение территории ДК «Авангард» с. Борисовка | 017 | 0801 | 2900120730 | 612 | Вовк Е.А | | 11.01 | 19.06 | 1150,0 | 00,0 | 00,0 | 1150,0 | 00,0 |
| | 1). Подготовка документации для договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру | | | | | Вовк Е.А. | Подготовлен пакет необходимой документации | 11.01. | 16.01. | | | | | |
| | 2). Заключение договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру | | | | | Вовк Е.А. | Заключен договор | 16.01. | 20.01. | | | | | |
| | 3.) Приемка результата оказанной услуги | | | | | Вовк Е.А | Акт приемки результата оказанных услуг подписан | 20.01. | 18.02 | | | | | |
| | 4). Оплата договора | 017 | 0801 | 2900120730 | 612 | Вовк Е.А | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 18.02 | 05.03 | 41,0 | 00,0 | 00,0 | 41,0 | 00,0 |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | | |
|-------|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|
| | | Код главы (ГРБС) | подраздел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окончание | всего | в том числе | | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | 5). Подготовка документации для договора по разработке проектно-сметной документации | | | | | Вовк Е.А | Подготовлен пакет необходимой документации | 11.01. | 16.01. | | | | | | |
| | 6). Заключение договора по разработке проектно-сметной документации | | | | | Вовк Е.А | Заключен договор | 16.01. | 20.01. | | | | | | |
| | 7.) Приемка результата оказанной услуги | | | | | Вовк Е.А | Акт приемки результата оказанных услуг подписан | 20.01 | 26.03 | | | | | | |
| | 8). Оплата договора | 017 | 0801 | 2900120730 | 612 | Вовк Е.А | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 26.03 | 10.04 | 70,8 | 00,0 | 00,0 | 70,8 | 00,0 | |
| | 9). Подготовка документации для контракта по установке ограждения | | | | | Вовк Е.А | Подготовлен пакет необходимой документации | 15.03 | 15.04 | | | | | | |
| | 10). Размещение извещения о проведении закупки | | | | | Вовк Е.А | Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок | 20.04 | 26.04 | | | | | | |
| | 11). Заключение контракта с исполнителем | | | | | Вовк Е.А | Заключен контракт | 05.05 | 15.05 | | | | | | |
| | 12). Исполнение контракта исполнителем (приемка оказанной услуги) | | | | | Вовк Е.А | Акт приемки результата оказанных услуг подписан | 15.05 | 04.06 | | | | | | |
| | 13). Оплата контракта | 017 | 0801 | 2900120730 | 612 | Вовк Е.А | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 04.06 | 19.06 | 1038,2 | 00,0 | 00,0 | 1038,2 | 00,0 | |
| 9.3 | Ограждение территории клуба с. Утёсное | 017 | 0801 | 2900120730 | 612 | Вовк Е.А | | 11.01 | 19.06 | 980,0 | 00,0 | 00,0 | 980,0 | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | | |
|-------|---|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|--|
| | | Код главы (ГРБС) | подраздел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окончание | всего | в том числе | | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | красноярский бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | 1). Подготовка документации для договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру | | | | | Вовк Е.А. | Подготовлен пакет необходимой документации | 11.01. | 16.01. | | | | | | |
| | 2). Заключение договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру | | | | | Вовк Е.А. | Заключен договор | 16.01. | 20.01. | | | | | | |
| | 3.) Приемка результата оказанной услуги | | | | | Вовк Е.А. | Акт приемки результата оказанных услуг подписан | 20.01. | 18.02 | | | | | | |
| | 4). Оплата договора | 017 | 0801 | 2900120730 | 612 | Вовк Е.А. | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 18.02 | 05.03 | 38,0 | 00,0 | 00,0 | 38,0 | 00,0 | |
| | 5). Подготовка документации для договора по разработке проектно-сметной документации | | | | | Вовк Е.А. | Подготовлен пакет необходимой документации | 11.01. | 16.01. | | | | | | |
| | 6). Заключение договора по разработке проектно-сметной документации | | | | | Вовк Е.А. | Заключен договор | 16.01. | 20.01. | | | | | | |
| | 7.) Приемка результата оказанной услуги | | | | | Вовк Е.А. | Акт приемки результата оказанных услуг подписан | 20.01 | 26.03 | | | | | | |
| | 8). Оплата договора | 017 | 0801 | 2900120730 | 612 | Вовк Е.А. | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 26.03 | 10.04 | 54,6 | 00,0 | 00,0 | 54,6 | 00,0 | |
| | 9). Подготовка документации для контракта по установке ограждения | | | | | Вовк Е.А. | Подготовлен пакет необходимой документации | 15.03 | 15.04 | | | | | | |
| | 10). Размещение | | | | | Вовк Е.А. | Извещение о прове- | 20.04 | 26.04 | | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|---|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---|---|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраздел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окончание | всего | в том числе | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | извещения о проведении закупки | | | | | | дении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок | | | | | | | |
| | 11). Заключение контракта с исполнителем | | | | | Вовк Е.А | Заключен контракт | 05.05 | 15.05 | | | | | |
| | 12). Исполнение контракта исполнителем (приемка оказанной услуги) | | | | | Вовк Е.А | Акт приемки результата оказанных услуг подписан | 15.05 | 04.06 | | | | | |
| | 13). Оплата контракта | 017 | 0801 | 2900120730 | 612 | Вовк Е.А | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 04.06 | 19.06 | 887,4 | 00,0 | 00,0 | 887,4 | 00,0 |
| 9.4 | Ограждение территории ДК с. Каменушка | 017 | 0801 | 2900120730 | 612 | Вовк Е.А | | 11.01 | 30.06 | 760,0 | 00,0 | 00,0 | 760,0 | 00,0 |
| | 1). Подготовка документации для договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру | | | | | Вовк Е.А. | Подготовлен пакет необходимой документации | 11.01. | 16.01. | | | | | |
| | 2). Заключение договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру | | | | | Вовк Е.А. | Заключен договор | 16.01. | 20.01. | | | | | |
| | 3.) Приемка результата оказанной услуги | | | | | Вовк Е.А | Акт приемки результата оказанных услуг подписан | 20.01. | 18.02 | | | | | |
| | 4). Оплата договора | 017 | 0801 | 2900120730 | 612 | Вовк Е.А | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 18.02 | 05.03 | 38,0 | 00,0 | 00,0 | 38,0 | 00,0 |
| | 5). Подготовка документации для договора по | | | | | Вовк Е.А | Подготовлен пакет необходимой | 11.01. | 16.01. | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраздел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окончание | всего | в том числе | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | разработке проектно-сметной документации | | | | | | документации | | | | | | | |
| | 6). Заключение договора по разработке проектно-сметной документации | | | | | Вовк Е.А | Заключен договор | 16.01. | 20.01. | | | | | |
| | 7.) Приемка результата оказанной услуги | | | | | Вовк Е.А | Акт приемки результата оказанных услуг подписан | 20.01 | 26.03 | | | | | |
| | 8). Оплата договора | 017 | 0801 | 2900120730 | 612 | Вовк Е.А | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 26.03 | 10.04 | 57,2 | 00,0 | 00,0 | 57,2 | 00,0 |
| | 9). Подготовка документации для контракта по установке ограждения | | | | | Вовк Е.А | Подготовлен пакет необходимой документации | 15.03 | 15.04 | | | | | |
| | 10). Размещение извещения о проведении закупки | | | | | Вовк Е.А | Извещение о проведении открытого аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок | 20.04 | 26.04 | | | | | |
| | 11). Заключение контракта с исполнителем | | | | | Вовк Е.А | Заключен контракт | 05.05 | 15.05 | | | | | |
| | 12). Исполнение контракта исполнителем (приемка оказанной услуги) | | | | | Вовк Е.А | Акт приемки результата оказанных услуг подписан | 15.05 | 04.06 | | | | | |
| | 13). Оплата контракта | 017 | 0801 | 2900120730 | 612 | Вовк Е.А | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 04.06 | 19.06 | 664,8 | 00,0 | 00,0 | 664,8 | 00,0 |
| 9.5 | Ограждение территории ДК «Колос» с. Степное | 017 | 0801 | 2900120730 | 612 | Вовк Е.А | | 11.01 | 15.06 | 720,0 | 00,0 | 00,0 | 720,0 | 00,0 |
| | 1). Подготовка документации для договора по | | | | | Вовк Е.А. | Подготовлен пакет необходимой | 11.01. | 16.01. | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраздел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окончание | всего | в том числе | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру | | | | | | документации | | | | | | | |
| | 2). Заключение договора по проведению геодезических изысканий и выносу границ в натуру | | | | | Вовк Е.А. | Заключен договор | 16.01. | 20.01. | | | | | |
| | 3.) Приемка результата оказанной услуги | | | | | Вовк Е.А. | Акт приемки результата оказанных услуг подписан | 20.01. | 18.02 | | | | | |
| | 4). Оплата договора | 017 | 0801 | 2900120730 | 612 | Вовк Е.А. | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 18.02 | 05.03 | 40,0 | 00,0 | 00,0 | 40,0 | 00,0 |
| | 5). Подготовка документации для договора по разработке проектно-сметной документации | | | | | Вовк Е.А. | Подготовлен пакет необходимой документации | 11.01. | 16.01. | | | | | |
| | 6). Заключение договора по разработке проектно-сметной документации | | | | | Вовк Е.А. | Заключен договор | 16.01. | 20.01. | | | | | |
| | 7.) Приемка результата оказанной услуги | | | | | Вовк Е.А. | Акт приемки результата оказанных услуг подписан | 20.01 | 26.03 | | | | | |
| | 8). Оплата договора | 017 | 0801 | 2900120730 | 612 | Вовк Е.А. | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 26.03 | 10.04 | 66,0 | 00,0 | 00,0 | 66,0 | 00,0 |
| | 9). Подготовка документации для контракта по установке ограждения | | | | | Вовк Е.А. | Подготовлен пакет необходимой документации | 15.03 | 15.04 | | | | | |
| | 10). Размещение извещения о | | | | | Вовк Е.А. | Извещение о проведении открытого | 20.04 | 26.04 | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|---|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраздел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окончание | всего | в том числе | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | проведении закупки | | | | | | аукциона размещено на ЕИС в сфере закупок | | | | | | | |
| | 11). Заключение контракта с исполнителем | | | | | Вовк Е.А | Заключен контракт | 05.05 | 15.05 | | | | | |
| | 12). Исполнение контракта исполнителем (приемка оказанной услуги) | | | | | Вовк Е.А | Акт приемки результата оказанных услуг подписан | 15.05 | 04.06 | | | | | |
| | 13). Оплата контракта | 017 | 0801 | 2900120730 | 612 | Вовк Е.А | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 04.06 | 19.06 | 614,0 | 00,0 | 00,0 | 614,00 | 00,0 |
| 9.6 | Ограждение территории клуба с. Глуховка | 017 | 0801 | 2900120730 | 612 | Вовк Е.А. | | 02.08 | 15.09 | 570,0 | 00,0 | 00,0 | 570,0 | 00,0 |
| | 1).Подготовка документации для заключения договора на демонтаж и установку сетчатого ограждения (проект договора, коммерческие предложения) и определение исполнителя | | | | | Вовк Е.А. | Подготовлен пакет необходимой документации | 02.08 | 06.08 | | | | | |
| | 2). Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по демонтажу установке сетчатого ограждения клуба с. Глуховка | | | | | Вовк Е.А. | Заключен договор | 09.08 | 13.08 | | | | | |
| | 3). Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы) | | | | | Вовк Е.А. | Услуги оказаны в полном объеме | 16.08 | 06.09 | | | | | |
| | 4). Оплата договора | 017 | 0801 | 2900120730 | 612 | Вовк Е.А. | Списание денежных | 13.09. | 15.09 | 570,0 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраздел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окончание | всего | в том числе | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | средств с расчетного счета Заказчика | | | | | | | |
| 9.7 | Ограждение территории клуба с. Богатырка | 017 | 0801 | 2900120730 | 612 | Вовк Е.А. | | 02.08 | 15.09 | 570,0 | 00,0 | 00,0 | 570,0 | 00,0 |
| | 1). Подготовка документации для заключения договора на демонтаж и установку сетчатого ограждения (проект договора, коммерческие предложения) и определение исполнителя | | | | | Вовк Е.А. | Подготовлен пакет необходимой документации | 02.08 | 06.08 | | | | | |
| | 2). Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по демонтажу и установке сетчатого ограждения клуба с. Богатырка | | | | | Вовк Е.А. | Заключен договор | 09.08 | 13.08 | | | | | |
| | 3). Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы) | | | | | Вовк Е.А. | Услуги оказаны в полном объеме | 16.08 | 06.09 | | | | | |
| | 4). Оплата договора | 017 | 0801 | 2900120730 | 612 | Вовк Е.А. | Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика | 13.09. | 15.09 | 570,0 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 |
| Итого по задаче № 1 | | | | | | | | | | 7044,0 | 0,00 | 0,00 | 7044,0 | 0,00 |
| Задача № 2 «Создание условий для деятельности народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности на территории Уссурийского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Проведение конкурсов «Лучшее общественное формирование правоохранительной направленности | 001 | 0314 | 2900220730 | 350 | Яровой В.В. | | 15.08 | 25.11 | 174,5 | 0,00 | 0,00 | 174,5 | 0,00 |
| | | 001 | 0314 | 2900220730 | 244 | | | | | | 14,5 | 00,0 | 00,0 | 14,5 |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраздел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окончание | всего | в том числе | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Уссурийского городского округа» и «Лучший народный дружинник Уссурийского городского округа» | | | | | | | | | | | | | |
| | 1). Подготовка документации для контракта на поставку цветов | | | | | | Подготовлен пакет аукционной документации | 15.08 | 30.08 | | | | | |
| | 2). Размещение извещения о проведении закупки | | | | | | Извещение о проведении закупки размещено | 01.09 | 05.09 | | | | | |
| | 3). Заключение контракта с исполнителем | | | | | | Заключен контракт | 05.10 | 10.10 | | | | | |
| | 4). Исполнение контракта исполнителем (приемка цветов) | | | | | | Приемка товара | 10.11 | 10.11 | | | | | |
| | 5). Оплата контракта | 001 | 0314 | 2900220730 | 244 | Яровой В.В. | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 10.11 | 25.11 | 10,5 | 00,0 | 00,0 | 10,5 | 00,0 |
| | 6). Подготовка документации для заключения договора приобретения фоторамок, дипломов и благодарственных писем для награждения победителей конкурса | | | | | | Подготовлен пакет документации | 05.09 | 15.09 | | | | | |
| | 7). Заключение договора с исполнителем | | | | | | Заключен договор | 15.09 | 20.09 | | | | | |
| | 8). Исполнение договора | | | | | | Приемка товара | 20.09 | 30.09 | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|---|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---|---|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраздел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окончание | всего | в том числе | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | исполнителем (приемка товара) | | | | | | | | | | | | | |
| | 9). Оплата договора | 001 | 0314 | 2900220730 | 244 | Яровой В.В. | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 30.09 | 15.10 | 4,0 | 00,0 | 00,0 | 4,0 | 00,0 |
| | 10). Размещение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа информации о проведении конкурсов, приемка заявок для участия в конкурсах | | | | | Яровой В.В. | Опубликование на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа информации о проведении конкурсов, прием заявок для участия в конкурсах | 01.10 | 04.10 | | | | | |
| | 11). Организация проведения заседания конкурсной комиссии | | | | | Яровой В.В. | Составление протокола заседания конкурсной комиссии | 14.10 | 20.10 | | | | | |
| | 12). Размещение информации о победителях конкурса на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа | | | | | | Опубликование информация о победителях на официальном сайте администрации | 20.10 | 27.10 | | | | | |
| | 13). Сбор документов для выплаты премий победителям конкурсов | | | | | Яровой В.В. | Перечень документов для перечисления премий передан в управление бухгалтерского учета и отчетности | 20.10 | 05.11 | | | | | |
| | 14). Организация награждения | | | | | Яровой В.В. | Награждение | 08.11 | 12.11 | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | | |
|-------|---|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---|---|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|
| | | Код главы (ГРБС) | подраздел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окончание | всего | в том числе | | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | дни победителей конкурсов на торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел | | | | | | победителей на торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел | | | | | | | | |
| | 15). Перечисление премий победителям конкурсов | 001 | 0314 | 2900220730 | 350 | Яровой В.В. | Перечисление премий победителям конкурсов | 05.11 | 19.11 | 174,5 | 0,00 | 0,00 | 174,5 | 0,00 | |
| 11. | Изготовление (приобретение) экипировки народного дружинника | 001 | 0314 | 2900220730 | 244 | Бабенко О.А. | | 01.03 | 15.05 | 6,1 | 0,00 | 0,00 | 6,1 | 0,00 | |
| | 1) Подготовка документации для договора на изготовление жилетов народного дружинника | | | | | Бабенко О.А. | Подготовлен пакет необходимой документации | 01.03 | 15.03 | | | | | | |
| | 2). Заключение договора на изготовление жилетов народного дружинника | | | | | Бабенко О.А. | Заключен муниципальный договор | 16.03 | 30.03 | | | | | | |
| | 3) Приемка результатов исполнения договора | | | | | Бабенко О.А. | Товар получен | 01.04 | 30.04 | | | | | | |
| | 4) Оплата договора | 001 | 0314 | 2900220730 | 244 | Бабенко О.А. | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 01.05 | 15.05 | 6,1 | 0,00 | 0,00 | 6,1 | 0,00 | |
| 12. | Изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно-агитационного | 001 | 0314 | 2900220730 | 244 | Бабенко О.А. | | 15.04 | 20.07 | 20,0 | 0,00 | 0,00 | 20,0 | 0,00 | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраздел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окончание | всего | в том числе | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | характера по привлечению граждан Уссурийского городского округа к охране общественного порядка | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Подготовка документации для договора на оказание услуги по изготовлению и размещению на рекламных конструкциях баннеров по привлечению граждан к охране общественного порядка | | | | | Бабенко О.А. | Подготовлен пакет необходимой документации | 15.04 | 12.05 | | | | | |
| | 2). Заключение договора на оказание услуги | | | | | Бабенко О.А. | Заключен договор | 12.05 | 25.05 | | | | | |
| | 3) Приемка результатов исполнения договора | | | | | Бабенко О.А. | Товар получен | 25.05 | 05.07 | | | | | |
| | 4) Оплата договора | 001 | 0314 | 2900220730 | 244 | Бабенко О.А. | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 05.07 | 20.07 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| | Итого по задаче № 2 | | | | | | | | | 215,1 | 00,0 | 00,0 | 215,1 | |
| | Задача № 3 «Повышение правосознания и уровня правовой культуры граждан, профилактика правонарушений (в том числе наркомании) на территории Уссурийского городского округа» | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи (акций, познавательных программ «Скажи жизни – да!», «Веселый светофор») | | | | | | | | | 0,00 | Без финансирования | | | |
| | 1). Подготовка плана проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений | | | | | Вовк Е.А. | Утверждение плана проведения мероприятий, направленных на профилактику | 01.01 | 31.01 | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|---|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраздел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окончание | всего | в том числе | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | правонарушений | | | | | | | |
| | 2). Проведение мероприятий в соответствии с планом | 017 | 0801 | 2900320730 | 612 | Вовк Е.А | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 15.04 | 15.05 | | | | | |
| 14. | Проведение месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних | | | | | | | | | 0,00 | Без финансирования | | | |
| | 1) Составление планов проведения месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних | | | | | Новокрещенных А.Г. Агапова В.Н. | Утверждение плана проведения месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних | 03.05 | 25.05 | | | | | |
| | 2) Проведение мероприятий в рамках месячника в библиотеках, клубных формированиях, образовательных организациях | | | | | Новокрещенных А.Г. Агапова В.Н. | Проведение мероприятий согласно плана | 01.06 | 30.06 | | | | | |
| 15. | Проведение лекционных мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних для учащихся общеобразовательных организаций, участников клубных формирований с привлечением сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России по г. Уссурийску | | | | | | | | | 0,00 | Без финансирования | | | |
| | 1). Составление плана проведения лекций | | | | | Геладзе О.З. | Утверждение плана проведения лекций по профилактике правонарушений | 11.01 | 30.01 | | | | | |
| | 2). Проведение лекционных мероприятий с привлечением сотрудников ОМВД России по г.Уссурийску, Линейного ОМВД России по г. Уссурийску | | | | | Геладзе О.З. | Проведение мероприятий согласно плана | 11.01 | 25.12 | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | | |
|-------|---|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|--|
| | | Код главы (ГРБС) | подраздел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окончание | всего | в том числе | | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | красноярский бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | в соответствии с планом | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Организация и проведение совместных рейдовых мероприятий по обследованию мест возможного произрастания наркосодержащих растений на территории Уссурийского городского округа и их уничтожению химическим способом с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску | 057 | 0314 | 2900320730 | 244 | Арзамазов А.С. | | 01.03 | 05.05 | 57,0 | 0,00 | 0,00 | 57,0 | 0,00 | |
| | 1) Подготовка документации для договора на приобретение технических средств для уничтожения наркосодержащих растений | | | | | Арзамазов А.С. | Подготовлен пакет необходимой документации | 01.03 | 12.03 | | | | | | |
| | 2). Заключение договора на приобретение технических средств для уничтожения наркосодержащих растений | | | | | Арзамазов А.С. | Заключен договор | 12.03 | 15.03 | | | | | | |
| | 3) Приемка результатов исполнения договора | | | | | Арзамазов А.С. | Товар получен | 15.03 | 20.03 | | | | | | |
| | 4) Оплата договора | 057 | 0314 | 2900320730 | 244 | Арзамазов А.С. | Списание денежных средств с расчетного | 20.03 | 05.04 | 42,0 | 00,0 | 00,0 | 42,0 | 0,00 | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраздел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окончание | всего | в том числе | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | счета заказчика | | | | | | | |
| | 5) Подготовка документации для договора на приобретение ГСМ для обеспечения работоспособности технических средств для уничтожения наркосодержащих растений | | | | | Арзамазов А.С. | Подготовлен пакет необходимой документации | 01.03 | 12.03 | | | | | |
| | 6). Заключение договора на приобретение ГСМ | | | | | Арзамазов А.С. | Заключен договор | 12.03 | 15.03 | | | | | |
| | 7) Приемка результатов исполнения договора | | | | | Арзамазов А.С. | Товар получен | 15.03 | 20.04 | | | | | |
| | 8) Оплата договора | 057 | 0314 | 2900320730 | 244 | Арзамазов А.С. | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 20.04 | 05.05 | 10,0 | 00,0 | 00,0 | 10,0 | 0,00 |
| | 9) Подготовка документации для договора на приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания (респираторов) | | | | | Арзамазов А.С. | Подготовлен пакет необходимой документации | 15.03 | 25.03 | | | | | |
| | 10). Заключение договора на приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания (респираторов) | | | | | Арзамазов А.С. | Заключен договор | 25.03 | 01.04 | | | | | |
| | 11) Приемка результатов исполнения договора | | | | | Арзамазов А.С. | Товар получен | 01.04 | 10.04 | | | | | |
| | 12) Оплата договора | 057 | 0314 | 2900320730 | 244 | Арзамазов А.С. | Списание денежных средств с расчетного | 10.04 | 25.04 | 5,0 | 00,0 | 00,0 | 5,0 | 00,0 |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраздел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окончание | всего | в том числе | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | красноярский бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | счета заказчика | | | | | | | |
| 17. | Изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно – агитационного характера по профилактике правонарушений, в т.ч. по соблюдению правил дорожного движения, правил поведения на объектах железнодорожного транспорта (с участием Отдела МВД России по г. Усурийску, Линейного отдела МВД России на станции Усурийск) | 001 | 0314 | 2900320730 | 244 | Бабенко О.А | | 15.03 | 15.07 | 40,0 | 0,00 | 0,00 | 40,0 | 0,00 |
| | 1). Подготовка документации для контракта на изготовление памяток по профилактике правонарушений | | | | | Бабенко О.А | Подготовлен пакет аукционной документации | 15.03 | 30.03 | | | | | |
| | 2). Размещение извещения о проведении закупки | | | | | Бабенко О.А | Размещено извещение о проведении закупки | 05.04 | 10.04 | | | | | |
| | 3). Заключение контракта с исполнителем | | | | | Бабенко О.А | Заключен муниципальный контракт | 15.05 | 20.05 | | | | | |
| | 4). Исполнение контракта исполнителем | | | | | Бабенко О.А | Составление акта приемки оказанной | 21.05 | 30.06 | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраздел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окончание | всего | в том числе | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | (приемка памятков) | | | | | | услуги | | | | | | | |
| | 5). Оплата контракта | 001 | 0314 | 2900320730 | 244 | | Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика | 30.06 | 15.07 | 40,0 | 00,0 | 00,0 | 40,0 | 00,0 |
| 18. | Проведение совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю» | | | | | | | | | 0,00 | Без финансирования | | | |
| | 1). Подготовка плана проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы (ежеквартально) | | | | | Андреева Т.Н. | 1). Утверждение плана проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы | 11.01 | 01.02 | | | | | |
| | 2). Проведение совместных рейдовых мероприятий в соответствии с планом | | | | | Андреева Т.Н. | 2). Проведение мероприятий в соответствии с планом | 01.02 | 31.12 | | | | | |
| 19. | Проведение совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по месту жительства осужденных, наказание которым отсрочено до достижения ребенком 14 лет, состоящих на учете в филиале по Уссурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю | | | | | | | | | 0,00 | Без финансирования | | | |
| | 1). Подготовка плана проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы (ежеквартально) | | | | | Андреева Т.Н. | 1). Утверждение плана проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы | 11.01 | 01.02 | | | | | |
| | 2). Проведение совместных рейдовых мероприятий в | | | | | Андреева Т.Н. | 2). Проведение мероприятий в соответствии | 01.02 | 31.12 | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраздел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окончание | всего | в том числе | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | соответствии с планом | | | | | | с планом | | | | | | | |
| 20 | Размещение в средствах массовой информации Уссурийского городского округа и на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа информационных материалов по профилактике правонарушений | | | | | | | | | 0,00 | Без финансирования | | | |
| | 1). Организация размещения информационных материалов в сфере профилактики правонарушений в средствах массовой информации Уссурийского городского округа и на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа, ежеквартально | | | | | Тесленко О.А. | Размещение информационных материалов в сфере профилактики правонарушений в средствах массовой информации Уссурийского городского округа и на официальном сайте администрации | 11.01 | 31.12 | | | | | |
| 21 | Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и обучающихся младших классов общеобразовательных организаций округа | 016 | 0314 | 2900320730 | 612 | Маслова Г.С. | | 15.01 | 15.06 | 84,28 | 0,00 | 0,00 | 84,28 | 0,00 |
| | | 016 | 0314 | 2900320730 | 622 | | | | | 5,72 | 0,00 | 00,0 | 5,72 | 00,0 |
| | 1) Подготовка документации для договоров на приобретение световозвращающих приспособлений | | | | | Маслова Г.С. | Подготовлен пакет необходимой документации | 15.01 | 01.02 | | | | | |
| | 2). Заключение договоров | | | | | Маслова Г.С. | Заключен договор | 01.02 | 31.03 | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|---|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраздел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окончание | всего | в том числе | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | красноярский бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 3) Приемка результатов исполнения договоров | | | | | Маслова Г.С. | Товар получен | 01.02 | 31.05 | | | | | |
| | 4) Оплата договоров | 016 | 0314 | 2900320730 | 612 | Маслова Г.С. | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 08.02 | 15.06 | 84,28 | 0,00 | 0,00 | 84,28 | 0,00 |
| | | 016 | 0314 | 2900320730 | 622 | | | | | 5,72 | 0,00 | 00,0 | 5,72 | 00,0 |
| 22 | Организация и проведение декады правовых знаний для обучающихся в образовательных организациях Уссурийского городского округа с привлечением сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск | | | | | | | | | 0,00 | Без финансирования | | | |
| | 1). Подготовка планов проведения декады правовых знаний в образовательных организациях Уссурийского городского округа | | | | | Новокрещенных А.Г. Агапова В.Н. | Утверждение планов проведения декады правовых знаний | 01.10 | 05.10 | | | | | |
| | 2). Проведение мероприятий в рамках декады правовых знаний | | | | | Новокрещенных А.Г. Агапова В.Н. | Проведение мероприятий в рамках декады правовых знаний | 12.10 | 22.10 | | | | | |
| | Итого по задаче № 3 | | | | | | | | | 187,0 | | | 187,0 | |
| | Всего по Программе | | | | | | | | | 7446,1 | | | 7446,1 | |