



АДМИНИСТРАЦИЯ  
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.04.2021

№ 99

г. Уссурийск

Об утверждении плана-графика реализации муниципальной программы «Уссурийские дороги» на 2016-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3594-НПА, на 2021 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа» и в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации муниципальной программы «Уссурийские дороги» на 2016-2022 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3594-НПА (далее – Программа)

1. Утвердить план-график реализации Программы на 2021 год (прилагается).

2. Общее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы – первый заместитель главы администрации Уссурийского городского округа (Павлюк), в том числе организует реализацию Программы, координацию деятельности по

0 2 7 2 6 4



АДМИНИСТРАЦИЯ  
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ \_\_\_\_\_

г. Уссурийск

Об утверждении плана-графика реализации муниципальной программы «Уссурийские дороги» на 2016-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3594-НПА, на 2021 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа» и в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации муниципальной программы «Уссурийские дороги» на 2016-2022 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3594-НПА (далее – Программа)

1. Утвердить план-график реализации Программы на 2021 год (прилагается).

2. Общее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы – первый заместитель главы администрации Уссурийского городского округа (Павлюк), в том числе организует реализацию Программы, координацию деятельности по

0 2 7 2 6 4

исполнению основных мероприятий Программы, осуществляет контроль за своевременной разработкой планов-графиков, составлением отчетности по исполнению мероприятий Программы, несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем – управлением жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа (Жорова) (далее – ответственный исполнитель) совместно с соисполнителем Программы – Управлением по работе с территории администрации Уссурийского городского округа (Пучков).

Ответственный исполнитель в процессе реализации Программы обеспечивает реализацию Программы, координацию деятельности соисполнителя Программы, внесение изменений в Программу, в том числе на основании предложений соисполнителя Программы, несет ответственность за своевременную реализацию мероприятий Программы, соблюдение сроков наступления контрольных событий, за достижение целевых показателей (индикаторов) Программы; запрашивает у соисполнителя Программы информацию, необходимую для подготовки отчетов по исполнению Программы, представляет сведения о ходе реализации Программы в управление экономического развития и финансовое управление администрации Уссурийского городского округа; ежеквартально проводит мониторинг реализации Программы и в установленные сроки предоставляет его результаты в управление экономического развития администрации Уссурийского городского округа.

Соисполнитель Программы в процессе реализации Программы в рамках своей компетенции обеспечивает реализацию основных мероприятий Программы, представляет в пределах своей компетенции предложения ответственному исполнителю Программы по корректировке основных мероприятий программы; представляет в установленные сроки ответственному исполнителю Программы необходимую информацию для

подготовки отчетов о финансировании, итогах реализации Программы.

Участник Программы – муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» (Антонов) в процессе реализации Программы участвует в реализации одного или нескольких основных мероприятий Программы в рамках своей компетенции; совместно с соисполнителем Программы участвует в формировании ответственным исполнителем Программы годового отчета о реализации Программы.

3. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава  
Уссурийского городского округа



 Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации  
Уссурийского городского округа  
от 08.04.2021 № 99

План-график реализации муниципальной программы  
«Уссурийские дороги» на 2016-2023 годы утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского  
округа от 22 декабря 2015 года № 3594-НПА, на 2021 год

| №<br>п/п  | Наименование<br>программы<br>(подпрограммы)<br>основного<br>мероприятия,<br>мероприятия<br>контрольного<br>события | Код бюджетной классификации |                           |                   |                      | Ответственный<br>за исполнение<br>мероприятия<br>(ФИО) | Ожидаемый<br>результат<br>реализации<br>мероприяти<br>я | Срок реализации |                | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |   |                   |                   |  |
|---|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|--|---|-----------------|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--|
|   |  | Код<br>главы<br>(ГРБ<br>С)  | Под<br>разде<br>лени<br>я | целевая<br>статья | вид<br>расхо<br>-дов |  |   | нача<br>-ло     | окон<br>чание  | всего                                     | в том числе                               |                   |                   |  |
|   |  |                             |                           |                   |                      |  |   |                 |                |   | фед<br>ера<br>льн<br>ый<br>бю<br>дже<br>т | краевой<br>бюджет | местный<br>бюджет | вне<br>бюд<br>жет<br>ные<br>сре<br>дст<br>ва |
| 1   | 2  | 3                           | 4                         | 5                 | 6                    | 7  | 8   | 9               | 10             | 11  | 12  | 13                | 14                | 15   |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1: сохранение и развитие улично-дорожной сети на территории Уссурийского городского округа |  |                             |                           |                   |                      |  |   |                 |                |   |   |                   |                   |  |
| 1.  | Обеспечение дорожной деятельности в Уссурийском городском округе   |                             |                           |                   |                      |  |   |                 |                | 718 05<br>0,57                            |   | 300 00<br>0,00    | 418 050,<br>57    |  |
| 1.  | 1.Содержание<br>автомобильных<br>дорог   | 001                         | 0409                      | 23001202<br>10    | 244                  |  |   |                 |                | 326 97<br>5,19                            |   |                   | 326 975,<br>19    |  |
|   | Разработка<br>технического<br>задания  |                             |                           |                   |                      | начальник<br>дорожного<br>отдела                       | подготов-<br>лен пакет<br>аукцион-                      | 01.12.<br>2020  | 11.12.<br>2020 |   |   |                   |                   |  |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события | Код бюджетной классификации |               |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)  | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации |            | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |  |
|-------|---|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|--|--|-----------------|------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|
|       |   | Код главы (ГРБС)            | Подразделения | целевая статья | вид расходов |  |  | начало          | окончание  | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |  |
|       |   |                             |               |                |              |  |  |                 |            |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |  |
| 1     | 2   | 3                           | 4             | 5              | 6            | 7  | 8  | 9               | 10         | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |  |
|       |   |                             |               |                |              | муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» (далее – начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ») Корчёмкин А.К. | ной документации                           |                 |            |   |                    |                |                |                       |  |
|       | Проведение электронного аукциона и заключение контракта с победителем                         |                             |               |                |              | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ  | заключение муниципального контракта        | 17.12.2020      | 15.04.2021 |   |                    |                |                |                       |  |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события                     | Код бюджетной классификации |               |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)  | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации |            | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |
|-------|---|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|--|--|-----------------|------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|       |   | Код главы (ГРБС)            | Подразделение | целевая статья | вид расходов |  |  | начало          | окончание  | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |
|       |   |                             |               |                |              |  |  |                 |            |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1     | 2   | 3                           | 4             | 5              | 6            | 7  | 8  | 9               | 10         | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |
|       |   |                             |               |                |              | УГО «СЕЗЗ»<br>Е.Н. Усанова<br>(далее -<br>начальник<br>отдела<br>договорной и<br>претензионно-<br>исковой<br>службы МКУ<br>УГО «СЕЗЗ») |  |                 |            |   |                    |                |                |                       |
|       | Контроль за исполнением контракта и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контракту |                             |               |                |              | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»  | принятие выполненных работ                 | 01.01.2021      | 24.12.2021 |   |                    |                |                |                       |
|       | Оплата контракта  | 001                         | 0409          | 2300120210     | 244          | главный бухгалтер муниципальн  | оплата выполненных работ                   | 01.01.2021      | 24.12.2021 | 326 975,19                                |                    |                | 326 975,19     |                       |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события                         | Код бюджетной классификации |               |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)  | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации |           | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |  |
|-------|---|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|--|--|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|
|       |   | Код главы (ГРБС)            | Подразделение | целевая статья | вид расходов |  |  | начало          | окончание | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |  |
|       |   |                             |               |                |              |  |  |                 |           |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |  |
| 1     | 2   | 3                           | 4             | 5              | 6            | 7  | 8  | 9               | 10        | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |  |
|       |   |                             |               |                |              | ого казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» Ю. С. Губина (далее – главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ») |  |                 |           |   |                    |                |                |                       |  |
| 2.    | Оценка технического состояния, уязвимости, классификация по категориям, паспортизация автомобильных дорог, разработка | 001                         | 0409          | 2300121130     | 244          |  |  |                 |           | 1000,00                                   |                    |                | 1000,00        |                       |  |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события | Код бюджетной классификации |               |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)                            | Ожидаемый результата реализации мероприятия | Срок реализации |            | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |
|-------|---|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|--|---|-----------------|------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|       |   | Код главы (ГРБС)            | Подразделение | целевая статья | вид расходов |  |   | начало          | окончание  | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |
|       |   |                             |               |                |              |  |   |                 |            |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1     | 2   | 3                           | 4             | 5              | 6            | 7  | 8   | 9               | 10         | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |
|       | планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры             |                             |               |                |              |  |   |                 |            |   |                    |                |                |                       |
|       | Разработка технических заданий к контрактам   |                             |               |                |              | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»                                | подготовлен пакет аукционной документации   | 08.02.2021      | 22.03.2021 |   |                    |                |                |                       |
|       | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями                       |                             |               |                |              | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | заключение муниципального контракта         | 29.03.2021      | 05.08.2021 |   |                    |                |                |                       |
|       | Контроль за исполнением контрактов и  |                             |               |                |              | начальник дорожного отдела МКУ   | принятие выполненных работ                  | 26.04.2021      | 24.12.2021 |   |                    |                |                |                       |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события | Код бюджетной классификации |           |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результата реализации мероприятия | Срок реализации |            | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |  |
|-------|---|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---|---|-----------------|------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|
|       |   | Код главы (ГРБС)            | Подраздел | целевая статья | вид расходов |   |   | начало          | окончание  | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |  |
|       |   |                             |           |                |              |   |   |                 |            |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |  |
| 1     | 2   | 3                           | 4         | 5              | 6            | 7   | 8   | 9               | 10         | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |  |
|       | подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам                |                             |           |                |              | УГО «СЕЗЗ»                                    |   |                 |            |   |                    |                |                |                       |  |
|       | Оплата контрактов   | 001                         | 0409      | 2300121130     | 244          | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ»              | оплата выполненных работ                    | 31.05.2021      | 24.12.2021 | 1000,00                                   |                    |                | 1000,000       |                       |  |
| 3.    | Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, включая съезды                  |                             |           |                |              |   |   |                 |            | 319278,35                                 |                    | 300000,00      | 19278,35       |                       |  |
|       |   | 001                         | 0409      | 2300120250     | 244          |   |   |                 |            |   |                    |                | 10000,00       |                       |  |
|       |   | 001                         | 0409      | 23001S2390     | 244          |   |   |                 |            |   |                    |                |                | 9278,35               |  |
|       |   | 001                         | 0409      | 2300192390     | 244          |   |   |                 |            |   |                    |                | 300000,00      |                       |  |
|       | Разработка технических заданий к контрактам   |                             |           |                |              | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»     | подготовлен пакет аукционной                | 17.12.2020      | 15.01.2021 |   |                    |                |                |                       |  |

| №<br>п/п | Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события                       | Код бюджетной классификации |           |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)                            | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации |            | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |
|----------|---|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|--|-----------------|------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|          |   | Код главы (ГРБС)            | Подраздел | целевая статья | вид расходов |  |  | начало          | окончание  | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |
|          |   |                             |           |                |              |  |  |                 |            |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1        | 2   | 3                           | 4         | 5              | 6            | 7  | 8  | 9               | 10         | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |
|          |   |                             |           |                |              |  | документации                               |                 |            |   |                    |                |                |                       |
|          | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями   |                             |           |                |              | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | заключение муниципального контракта        | 27.01.2021      | 15.02.2021 |   |                    |                |                |                       |
|          | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам |                             |           |                |              | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»                                | принятие выполненных работ                 | 11.05.2021      | 01.09.2021 |   |                    |                |                |                       |
|          | Оплата контрактов   |                             |           |                |              | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ»   | оплата выполненных работ                   | 23.04.2021      | 13.09.2021 | 319278,35                                 |                    | 300 000,00     | 19 278,35      |                       |

| №<br>п/п | Наименование<br>программы<br>(подпрограммы)<br>основного<br>мероприятия,<br>мероприятия<br>контрольного<br>события | Код бюджетной классификации |                           |                   |                      | Ответственный<br>за исполнение<br>мероприятия<br>(ФИО)                   | Ожидаемый<br>результат<br>реализации<br>мероприяти<br>я | Срок реализации |               | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |   |                   |                   |  |
|----------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|--|---|-----------------|---------------|---|---|-------------------|-------------------|--|
|          |  | Код<br>главы<br>(ГРБ<br>С)  | Под<br>разде<br>лени<br>я | целевая<br>статья | вид<br>расхо<br>-дов |  |   | нача-<br>ло     | окон<br>чание | всего                                     | в том числе                               |                   |                   |  |
|          |  |                             |                           |                   |                      |  |   |                 |               |   | фед<br>ера<br>льн<br>ый<br>бю<br>дже<br>т | краевой<br>бюджет | местный<br>бюджет | вне<br>бюд<br>жет<br>ные<br>сре<br>дст<br>ва |
| 1        | 2  | 3                           | 4                         | 5                 | 6                    | 7  | 8   | 9               | 10            | 11  | 12  | 13                | 14                | 15   |
| 4.       | Ремонт и содержание внутриквартальных и межквартальных проездов  | 001                         | 0409                      | 2300121150        | 244                  |  |   |                 |               | 7000,00                                   |   |                   | 7000,00           |  |
|          | Разработка технических заданий к контрактам  |                             |                           |                   |                      | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»                                | подготовлен пакет аукционной документации               | 15.03.2021      | 05.04.2021    |   |   |                   |                   |  |
|          | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями  |                             |                           |                   |                      | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | заключение муниципального контракта                     | 22.03.2021      | 05.05.2021    |   |   |                   |                   |  |
|          | Контроль за исполнением контрактов и подготовка  |                             |                           |                   |                      | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»                                | принятие выполненных работ                              | 26.03.2021      | 03.09.2021    |   |   |                   |                   |  |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события          | Код бюджетной классификации |           |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результата реализации мероприятия | Срок реализации |            | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |
|-------|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---|---|-----------------|------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|       |  | Код главы (ГРБС)            | Подраздел | целевая статья | вид расходов |   |   | начало          | окончание  | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |
|       |  |                             |           |                |              |   |   |                 |            |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1     | 2  | 3                           | 4         | 5              | 6            | 7   | 8   | 9               | 10         | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |
|       | документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам                                    |                             |           |                |              |   |   |                 |            |   |                    |                |                |                       |
|       | Оплата контрактов  | 001                         | 0409      | 2300121150     | 244          | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ»              | оплата выполненных работ                    | 06.04.2021      | 01.10.2021 | 7000,00                                   |                    |                | 7000,00        |                       |
| 5.    | Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации автомобильных дорог и их элементов | 001                         | 0409      | 2300121160     | 244          |   |   |                 |            | 500,00                                    |                    |                | 500,00         |                       |
|       | Разработка технических заданий к контрактам  |                             |           |                |              | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»     | подготовлен пакет аукционной                | 02.03.2021      | 14.05.2021 |   |                    |                |                |                       |

| №<br>п/п | Наименование<br>программы<br>(подпрограммы)<br>основного<br>мероприятия,<br>мероприятия<br>контрольного<br>события                             | Код бюджетной классификации |                           |                   |                      | Ответственный<br>за исполнение<br>мероприятия<br>(ФИО)                                      | Ожидаемый<br>результат<br>реализации<br>мероприяти<br>я | Срок реализации |                | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                                       |                   |                   |  |
|----------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|---|---|-----------------|----------------|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
|          |  | Код<br>главы<br>(ГРБ<br>С)  | Под<br>разде<br>лени<br>я | целевая<br>статья | вид<br>расхо<br>-дов |   |   | нача<br>-ло     | окон<br>чание  | всего                                     | в том числе                           |                   |                   |  |
|          |  |                             |                           |                   |                      |   |   |                 |                |   | фед<br>ераль<br>ный<br>бю<br>дже<br>т | краевой<br>бюджет | местный<br>бюджет | вне<br>бюд<br>жет<br>ные<br>сре<br>дст<br>ва |
| 1        | 2  | 3                           | 4                         | 5                 | 6                    | 7   | 8   | 9               | 10             | 11  | 12                                    | 13                | 14                | 15   |
|          |  |                             |                           |                   |                      |   | докумен<br>-та<br>ции                                   |                 |                |   |                                       |                   |                   |  |
|          | Проведение<br>электронных<br>аукционов и<br>заключение<br>контрактов с<br>победителями   |                             |                           |                   |                      | начальник<br>отдела<br>договорной и<br>претензионно<br>-исковой<br>службы МКУ<br>УГО «СЕЗЗ» | заключе<br>-ние<br>муниципа<br>льного<br>контракта      | 02.03.<br>2021  | 07.06.<br>2021 |   |                                       |                   |                   |  |
|          | Контроль за<br>исполнением<br>контрактов и<br>подготовка<br>документов на<br>оплату по<br>результатам<br>выполненных<br>работ по<br>контрактам |                             |                           |                   |                      | начальник<br>дорожного<br>отдела МКУ<br>УГО «СЕЗЗ»  | принятие<br>выполне<br>-ны работ                        | 01.04.<br>2021  | 26.11.<br>2021 |   |                                       |                   |                   |  |
|          | Оплата<br>контрактов   | 001                         | 0409                      | 23001211<br>60    | 244                  | главный<br>бухгалтер<br>МКУ УГО<br>«СЕЗЗ»   | оплата<br>выполне<br>-ных работ                         | 27.07.<br>2021  | 01.12.<br>2021 | 500,00                                    |                                       |                   | 500,00            |  |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события  | Код бюджетной классификации |           |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации |            | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |
|-------|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---|--|-----------------|------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|       |  | Код главы (ГРБС)            | Подраздел | целевая статья | вид расходов |   |  | начало          | окончание  | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |
|       |  |                             |           |                |              |   |  |                 |            |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1     | 2  | 3                           | 4         | 5              | 6            | 7   | 8  | 9               | 10         | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |
| 6.    | Разработка проектно сметной документации по реконструкции автомобильной дороги ул. Чичерина в г. Уссурийске на участке км 1+800 - км 3+000 (в том числе искусственных сооружений на них) | 001                         | 0409      | 2300141710     | 414          |   |  |                 |            | 15990,00                                  |                    |                | 15990,00       |                       |
|       | Разработка технических заданий к контрактам  |                             |           |                |              | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»     | подготовлен пакет аукционной документации  | 15.12.2019      | 19.12.2019 |   |                    |                |                |                       |
|       | Проведение электронных аукционов и   |                             |           |                |              | начальник отдела договорной и                 | заключение муницип                         | 23.12.2019      | 31.01.2020 |   |                    |                |                |                       |

| №<br>п/п | Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события                       | Код бюджетной классификации |           |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации |            | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |
|----------|---|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---|--|-----------------|------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|          |   | Код главы (ГРБС)            | Подраздел | целевая статья | вид расходов |   |  | начало          | окончание  | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |
|          |   |                             |           |                |              |   |  |                 |            |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1        | 2   | 3                           | 4         | 5              | 6            | 7   | 8  | 9               | 10         | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |
|          | заключение контрактов с победителями  |                             |           |                |              | претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ»    | льного контракта                           |                 |            |   |                    |                |                |                       |
|          | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам |                             |           |                |              | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»     | принятие выполненных работ                 | 11.01.2020      | 30.08.2021 |   |                    |                |                |                       |
|          | Оплата контрактов   | 001                         | 0409      | 2300141710     | 414          | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ»              | оплата выполненных работ                   | 29.03.2021      | 30.08.2021 | 15990,00                                  |                    |                | 15990,00       |                       |
| 7.       | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции автомобильной   | 001                         | 0409      | 2300141720     | 414          |   |  |                 |            | 16380,00                                  |                    |                | 16380,00       |                       |

| №<br>п/п | Наименование<br>программы<br>(подпрограммы)<br>основного<br>мероприятия,<br>мероприятия<br>контрольного<br>события                      | Код бюджетной классификации |                           |                   |                      | Ответственный<br>за исполнение<br>мероприятия<br>(ФИО)                                      | Ожидаемый<br>результата<br>реализации<br>мероприяти<br>я       | Срок реализации |                | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |   |                   |                   |  |
|----------|---|-----------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|---|--|-----------------|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--|
|          |   | Код<br>главы<br>(ГРБ<br>С)  | Под<br>разде<br>лени<br>я | целевая<br>статья | вид<br>расхо<br>-дов |   |  | нача<br>-ло     | окон<br>чание  | всего                                     | в том числе                               |                   |                   |  |
|          |   |                             |                           |                   |                      |   |  |                 |                |   | фед<br>ера<br>льн<br>ый<br>бю<br>дже<br>т | краевой<br>бюджет | местный<br>бюджет | вне<br>бюд<br>жет<br>ные<br>сре<br>дст<br>ва |
| 1        | 2   | 3                           | 4                         | 5                 | 6                    | 7   | 8  | 9               | 10             | 11  | 12  | 13                | 14                | 15   |
|          | дороги ул.<br>Пушкина в г.<br>Уссурийске на<br>участке км 2+300<br>- км 3+100 (в том<br>числе<br>искусственных<br>сооружений на<br>них) |                             |                           |                   |                      |   |  |                 |                |   |   |                   |                   |  |
|          | Разработка<br>технических<br>заданий к<br>контрактам  |                             |                           |                   |                      | начальник<br>дорожного<br>отдела МКУ<br>УГО «СЕЗЗ»  | подготов-<br>лен пакет<br>аукцион-<br>ной<br>докумен-<br>тации | 16.12.<br>2019  | 20.12.<br>2019 |   |   |                   |                   |  |
|          | Проведение<br>электронных<br>аукционов и<br>заключение<br>контрактов с<br>победителями  |                             |                           |                   |                      | начальник<br>отдела<br>договорной и<br>претензионно<br>-исковой<br>службы МКУ<br>УГО «СЕЗЗ» | заключе-<br>ние<br>муниципа<br>льного<br>контракта             | 23.12.<br>2019  | 31.01.<br>2020 |   |   |                   |                   |  |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события                                   | Код бюджетной классификации |               |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результата реализации мероприятия | Срок реализации |            | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |             |    |          |    |
|-------|---|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|---|---|-----------------|------------|---|-------------|----|----------|----|
|       |   | Код главы (ГРБС)            | Подразделение | целевая статья | вид расходов |   |   | начало          | окончание  | всего                                     | в том числе |    |          |    |
| 1     | 2   | 3                           | 4             | 5              | 6            | 7   | 8   | 9               | 10         | 11  | 12          | 13 | 14       | 15 |
|       | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам             |                             |               |                |              | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»     | принятие выполненных работ                  | 11.01.2020      | 30.08.2021 |   |             |    |          |    |
|       | Оплата контрактов   | 001                         | 0409          | 2300141720     | 414          | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ»              | оплата выполненных работ                    | 29.03.2021      | 30.08.2021 | 16380,00                                  |             |    | 16380,00 |    |
| 8.    | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции автомобильной дороги ул. Михайловское шоссе (СХТ) в с. Воздвиженка на | 001                         | 0409          | 2300141730     | 414          |   |   |                 |            | 6100,00                                   |             |    | 6100,00  |    |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события | Код бюджетной классификации |           |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)                            | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации |            | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |
|-------|---|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|--|-----------------|------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|       |   | Код главы (ГРБС)            | Подраздел | целевая статья | вид расходов |  |  | начало          | окончание  | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |
|       |   |                             |           |                |              |  |  |                 |            |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1     | 2   | 3                           | 4         | 5              | 6            | 7  | 8  | 9               | 10         | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |
|       | участке км 0+180 - км 0+500 (в том числе искусственных сооружений на них)                     |                             |           |                |              |  |  |                 |            |   |                    |                |                |                       |
|       | Разработка технических заданий к контрактам   |                             |           |                |              | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»                                | подготовлен пакет аукционной документации  | 16.12.2019      | 20.12.2019 |   |                    |                |                |                       |
|       | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями                       |                             |           |                |              | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | заключение муниципального контракта        | 23.12.2019      | 04.02.2020 |   |                    |                |                |                       |
|       | Контроль за исполнением контрактов и подготовка   |                             |           |                |              | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»                                | принятие выполненных работ                 | 03.02.2020      | 30.08.2021 |   |                    |                |                |                       |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события   | Код бюджетной классификации |               |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации |            | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |
|-------|---|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|       |   | Код главы (ГРБС)            | Подразделение | целевая статья | вид расходов |   |  | начало          | окончание  | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |
|       |   |                             |               |                |              |   |  |                 |            |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1     | 2   | 3                           | 4             | 5              | 6            | 7   | 8  | 9               | 10         | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |
|       | документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам   |                             |               |                |              |   |  |                 |            |   |                    |                |                |                       |
|       | Оплата контрактов   | 001                         | 0409          | 2300141730     | 414          | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ»              | оплата выполненных работ                   | 29.03.2021      | 30.08.2021 | 6100,00                                   |                    |                | 6100,00        |                       |
| 9.    | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции автомобильной дороги ул. Весенняя в с. Монакино на участке км 0+000 - км 0+250 (в том числе искусственных сооружений на | 001                         | 0409          | 2300141750     | 414          |   |  |                 |            | 4600,00                                   |                    |                | 4600,00        |                       |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события   | Код бюджетной классификации |               |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)                            | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации |            | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |
|-------|---|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|--|--|-----------------|------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|       |   | Код главы (ГРБС)            | Подразделение | целевая статья | вид расходов |  |  | начало          | окончание  | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |
|       |   |                             |               |                |              |  |  |                 |            |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1     | 2   | 3                           | 4             | 5              | 6            | 7  | 8  | 9               | 10         | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |
|       | них)  |                             |               |                |              |  |  |                 |            |   |                    |                |                |                       |
|       | Разработка технических заданий к контрактам   |                             |               |                |              | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»                                | подготовлен пакет аукционной документации  | 29.11.2019      | 02.12.2019 |   |                    |                |                |                       |
|       | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями                         |                             |               |                |              | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | заключение муниципального контракта        | 02.12.2019      | 30.12.2019 |   |                    |                |                |                       |
|       | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных |                             |               |                |              | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»                                | принятие выполненных работ                 | 11.01.2020      | 30.08.2021 |   |                    |                |                |                       |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события | Код бюджетной классификации |               |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)          | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации |            | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |
|-------|---|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|--|--|-----------------|------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|       |   | Код главы (ГРБС)            | Подразделение | целевая статья | вид расходов |  |  | начало          | окончание  | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |
|       |   |                             |               |                |              |  |  |                 |            |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1     | 2   | 3                           | 4             | 5              | 6            | 7  | 8  | 9               | 10         | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |
|       | работ по контрактам   |                             |               |                |              |  |  |                 |            |   |                    |                |                |                       |
|       | Оплата контрактов   | 001                         | 0409          | 2300141750     | 414          | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ»                       | оплата выполненных работ                   | 29.03.2021      | 30.08.2021 | 4600,00                                   |                    |                | 4600,00        |                       |
| 13.   | Строительство асфальтобетонного завода  | 001                         | 0409          | 2300145580     | 815          |  |  |                 |            | 3817,89                                   |                    |                | 3817,89        |                       |
|       | Заключение соглашения с организацией на предоставление субсидий                               |                             |               |                |              | начальник управления жизнеобеспечения Н.А. Жорова      | заключение соглашения                      | 19.12.2019      | 19.12.2019 |   |                    |                |                |                       |
|       | Ввод объекта в эксплуатацию   |                             |               |                |              | директор АО «УПТС» О.Г. Панченко                       | регистрация права собственности            | 07.06.2021      | 15.10.2021 |   |                    |                |                |                       |
|       | Оплата выполненных работ  | 001                         | 0409          | 2300145580     | 815          | начальник управления бухгалтерского учета и отчетности | перечисление субсидий                      | 25.06.2021      | 24.11.2021 | 3817,89                                   |                    |                | 3817,89        |                       |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события   | Код бюджетной классификации |               |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации |            | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |
|-------|---|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|       |   | Код главы (ГРБС)            | Подразделение | целевая статья | вид расходов |   |  | начало          | окончание  | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |
|       |   |                             |               |                |              |   |  |                 |            |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1     | 2   | 3                           | 4             | 5              | 6            | 7   | 8  | 9               | 10         | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |
|       |   |                             |               |                |              | Т.А. Миронова                                 |  |                 |            |   |                    |                |                |                       |
| 14.   | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Новоселова от пересечения ул. Новоселова и ул. Новоникольское шоссе до жилого дома № 6 по ул. Резервной в г. Уссурийске | 001                         | 0409          | 2300141640     | 414          |   |  |                 |            | 16409,14                                  |                    |                | 16409,14       |                       |
|       | Разработка технических заданий к контрактам   |                             |               |                |              | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»     | подготовлен пакет аукционной документации  | 02.03.2020      | 13.03.2020 |   |                    |                |                |                       |
|       | Проведение электронных аукционов и  |                             |               |                |              | начальник отдела договорной и                 | заключение муницип                         | 16.03.2020      | 24.04.2020 |   |                    |                |                |                       |

| № п/п  | Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события                       | Код бюджетной классификации |           |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результата реализации мероприятия | Срок реализации |             | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |  |
|--|---|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---|---|-----------------|-------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|
|  |   | Код главы (ГРБС)            | Подраздел | целевая статья | вид расходов |   |   | начало          | окончание   | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |  |
|  |   |                             |           |                |              |   |   |                 |             |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |  |
| 1  | 2   | 3                           | 4         | 5              | 6            | 7   | 8   | 9               | 10          | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |  |
|  | заключение контрактов с победителями  |                             |           |                |              | претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ»    | льного контракта                            |                 |             |   |                    |                |                |                       |  |
|  | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам |                             |           |                |              | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»     | принятие выполненных работ                  | 01.04.2021      | 30.06.2021  |   |                    |                |                |                       |  |
|  | Оплата контрактов   |                             |           |                |              | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ»              | оплата выполненных работ                    | 01.07.2021      | 30.07.2021. | 16409,14                                  |                    |                | 16409,14       |                       |  |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2: обеспечение безопасности пассажирских перевозок на территории Уссурийского городского округа |   |                             |           |                |              |   |   |                 |             |   |                    |                |                |                       |  |
| 2.   | Обеспечение безопасности пассажирских перевозок   |                             |           |                |              |   |   |                 |             |   | 3000,00            |                |                | 3000,00               |  |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события | Код бюджетной классификации |           |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)                            | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации |            | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |
|-------|---|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|--|-----------------|------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|       |   | Код главы (ГРБС)            | Подраздел | целевая статья | вид расходов |  |  | начало          | окончание  | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |
|       |   |                             |           |                |              |  |  |                 |            |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1     | 2   | 3                           | 4         | 5              | 6            | 7  | 8  | 9               | 10         | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |
| 2.1   | Устройство и ремонт автобусных остановочных пунктов   | 001                         | 0409      | 2300221500     | 244          |  |  |                 |            | 2000,00                                   |                    |                | 2000,00        |                       |
|       | Разработка технических заданий к контрактам   |                             |           |                |              | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»                                | подготовлен пакет аукционной документации  | 01.03.2021      | 22.03.2021 |   |                    |                |                |                       |
|       | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями                       |                             |           |                |              | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | заключение муниципального контракта        | 15.03.2021      | 09.07.2021 |   |                    |                |                |                       |
|       | Контроль за исполнением контрактов и  |                             |           |                |              | начальник дорожного отдела МКУ   | принятие выполненных работ                 | 01.04.2021      | 30.09.2021 |   |                    |                |                |                       |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события | Код бюджетной классификации |               |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации |            | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |
|-------|---|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|       |   | Код главы (ГРБС)            | Подразделение | целевая статья | вид расходов |   |  | начало          | окончание  | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |
|       |   |                             |               |                |              |   |  |                 |            |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1     | 2   | 3                           | 4             | 5              | 6            | 7   | 8  | 9               | 10         | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |
|       | подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам                |                             |               |                |              | УГО «СЕЗЗ»                                    |  |                 |            |   |                    |                |                |                       |
|       | Оплата контрактов   | 001                         | 0409          | 2300221500     | 244          | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ»              | оплата выполненных работ                   | 29.06.2021      | 23.11.2021 | 2000,00                                   |                    |                | 2000,00        |                       |
| 2.2   | Организация движения общественного пассажирского транспорта                                   | 001                         | 0409          | 2300215870     |              |   |  |                 |            | 1000,00                                   |                    |                | 1000,00        |                       |
|       | Разработка технических заданий к контрактам   |                             |               |                |              | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»     | подготовлен пакет аукционной документации  | 03.08.2021      | 02.09.2021 |   |                    |                |                |                       |

| № п/п  | Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события                       | Код бюджетной классификации |               |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)                            | Ожидаемый результата реализации мероприятия | Срок реализации |            | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |  |
|--|---|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|--|---|-----------------|------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|
|  |   | Код главы (ГРБС)            | Подразделение | целевая статья | вид расходов |  |   | начало          | окончание  | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |  |
|  |   |                             |               |                |              |  |   |                 |            |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |  |
| 1  | 2   | 3                           | 4             | 5              | 6            | 7  | 8   | 9               | 10         | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |  |
|  | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями   |                             |               |                |              | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | заключение муниципального контракта         | 02.09.2021      | 06.09.2021 |   |                    |                |                |                       |  |
|  | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам |                             |               |                |              | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»                                | принятие выполненных работ                  | 02.09.2021      | 23.11.2021 |   |                    |                |                |                       |  |
|  | Оплата контрактов   | 001                         | 0409          | 2300215870     | 001          | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ»   | оплата выполненных работ                    | 01.10.2021      | 24.12.2021 | 1000,00                                   |                    |                | 1000,00        |                       |  |
| Мероприятия по исполнению задачи № 3: обеспечение комплексной безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |   |                             |               |                |              |  |   |                 |            |   |                    |                |                |                       |  |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события | Код бюджетной классификации |               |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)                            | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации |            | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |
|-------|---|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|--|--|-----------------|------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|       |   | Код главы (ГРБС)            | Подразделение | целевая статья | вид расходов |  |  | начало          | окончание  | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |
|       |   |                             |               |                |              |  |  |                 |            |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1     | 2   | 3                           | 4             | 5              | 6            | 7  | 8  | 9               | 10         | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |
| 3.    | Обеспечение безопасности дорожного движения   |                             |               |                |              |  |  |                 |            | 11000,00                                  |                    |                | 11000,00       |                       |
| 3.1   | Устройство технических средств регулирования на автомобильных дорогах                         | 001                         | 0409          | 2300121170     | 244          |  |  |                 |            | 10000,00                                  |                    |                | 10000,00       |                       |
|       | Разработка технических заданий к контрактам   |                             |               |                |              | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»                                | подготовлен пакет аукционной документации  | 11.02.2021      | 29.04.2021 |   |                    |                |                |                       |
|       | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями                       |                             |               |                |              | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | заключение муниципального контракта        | 24.02.2021      | 12.03.2021 |   |                    |                |                |                       |
|       | Контроль за исполнением   |                             |               |                |              | начальник дорожного  | принятие выполне-                          | 11.03.2021      | 03.06.2021 |   |                    |                |                |                       |

| №<br>п/п | Наименование<br>программы<br>(подпрограммы)<br>основного<br>мероприятия,<br>мероприятия<br>контрольного<br>события | Код бюджетной классификации |                           |                   |                      | Ответственный<br>за исполнение<br>мероприятия<br>(ФИО) | Ожидаемый<br>результат<br>реализации<br>мероприяти<br>я | Срок реализации |                | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |   |                   |                   |  |
|----------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|--|---|-----------------|----------------|---|---|-------------------|-------------------|--|
|          |  | Код<br>главы<br>(ГРБ<br>С)  | Под<br>разде<br>лени<br>я | целевая<br>статья | вид<br>расхо<br>-дов |  |   | нача<br>-ло     | окон<br>чание  | всего                                     | в том числе                               |                   |                   |  |
|          |  |                             |                           |                   |                      |  |   |                 |                |   | фед<br>ера<br>льн<br>ый<br>бю<br>дже<br>т | краевой<br>бюджет | местный<br>бюджет | вне<br>бюд<br>жет<br>ные<br>сре<br>дст<br>ва |
| 1        | 2  | 3                           | 4                         | 5                 | 6                    | 7  | 8   | 9               | 10             | 11  | 12  | 13                | 14                | 15   |
|          | контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам                        |                             |                           |                   |                      | отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»                                  | ных работ   |                 |                |   |   |                   |                   |  |
|          | Оплата контрактов  | 001                         | 0409                      | 23001211<br>70    | 244                  | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ»                       | оплата выполненных работ                                | 03.06.<br>2021. | 29.10.<br>2021 | 10000,<br>00                              |   |                   | 10000,00          |  |
| 3.2      | Организация временного ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах                          | 001                         | 0409                      | 23003215<br>30    | 244                  |  |   |                 |                | 1000,0<br>0                               |   |                   | 1000,00           |  |
|          | Разработка технических заданий к   |                             |                           |                   |                      | начальник дорожного отдела МКУ                         | подготовлен пакет аукцион-                              | 15.01.<br>2021  | 12.02.<br>2021 |   |   |                   |                   |  |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события                       | Код бюджетной классификации |               |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)                            | Ожидаемый результата реализации мероприятия | Срок реализации |            | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |
|-------|---|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|--|---|-----------------|------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|       |   | Код главы (ГРБС)            | Подразделение | целевая статья | вид расходов |  |   | начало          | окончание  | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |
|       |   |                             |               |                |              |  |   |                 |            |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1     | 2   | 3                           | 4             | 5              | 6            | 7  | 8   | 9               | 10         | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |
|       | контрактам  |                             |               |                |              | УГО «СЕЗЗ»   | ной документации                            |                 |            |   |                    |                |                |                       |
|       | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями   |                             |               |                |              | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | заключение муниципального контракта         | 11.02.2021      | 22.03.2021 |   |                    |                |                |                       |
|       | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам |                             |               |                |              | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»                                | принятие выполненных работ                  | 01.03.2021      | 24.12.2021 |   |                    |                |                |                       |
|       | Оплата контрактов   | 001                         | 0409          | 2300321530     | 244          | главный бухгалтер МКУ УГО  | оплата выполненных работ                    | 05.04.2021      | 24.12.2021 | 1000,00                                   |                    |                | 1000,00        |                       |

| № п/п  | Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события | Код бюджетной классификации |               |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)                            | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации |            | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |
|--|---|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|--|--|-----------------|------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|  |   | Код главы (ГРБС)            | Подразделение | целевая статья | вид расходов |  |  | начало          | окончание  | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |
|  |   |                             |               |                |              |  |  |                 |            |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1  | 2   | 3                           | 4             | 5              | 6            | 7  | 8  | 9               | 10         | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |
|  |   |                             |               |                |              | «СЕЗЗ»   |  |                 |            |   |                    |                |                |                       |
| Мероприятия по исполнению задачи № 5: развитие системы ливневой канализации на территории Уссурийского городского округа |   |                             |               |                |              |  |  |                 |            |   |                    |                |                |                       |
| 5.   | Обеспечение работы системы ливневой канализации   |                             |               |                |              |  |  |                 |            | 4000,00                                   |                    |                | 4000,00        |                       |
| 5.1  | Содержание системы ливневой канализации   | 001                         | 0409          | 2300520230     | 244          |  |  |                 |            | 2000,00                                   |                    |                | 2000,00        |                       |
|  | Разработка технических заданий к контрактам   |                             |               |                |              | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»                                | подготовлен пакет аукционной документации  | 01.03.2021      | 15.03.2021 |   |                    |                |                |                       |
|  | Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями                       |                             |               |                |              | начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | заключение муниципального контракта        | 30.03.2021      | 16.04.2021 |   |                    |                |                |                       |
|  | Контроль за исполнением   |                             |               |                |              | начальник дорожного  | принятие выполнения                        | 15.04.2021      | 15.10.2021 |   |                    |                |                |                       |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события | Код бюджетной классификации |               |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации |            | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |
|-------|---|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|       |   | Код главы (ГРБС)            | Подразделение | целевая статья | вид расходов |   |  | начало          | окончание  | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |
|       |   |                             |               |                |              |   |  |                 |            |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1     | 2   | 3                           | 4             | 5              | 6            | 7   | 8  | 9               | 10         | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |
|       | контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам   |                             |               |                |              | отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»                         | ных работ                                  |                 |            |   |                    |                |                |                       |
|       | Оплата контрактов   | 001                         | 0409          | 2300520230     | 244          | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ»              | оплата выполненных работ                   | 25.05.2021      | 02.11.2021 | 2000,00                                   |                    |                | 2000,00        |                       |
| 5.2   | Ремонт системы ливневой канализации   | 001                         | 0409          | 2300521270     | 244          |   |  |                 |            | 2000,00                                   |                    |                | 2000,00        |                       |
|       | Разработка технических заданий к контрактам   |                             |               |                |              | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»     | подготовлен пакет аукционной документации  | 05.02.2021      | 15.03.2021 |   |                    |                |                |                       |
|       | Проведение электронных  |                             |               |                |              | начальник отдела                              | заключение                                 | 30.03.2021      | 18.05.2021 |   |                    |                |                |                       |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события                       | Код бюджетной классификации |           |                |              | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)           | Ожидаемый результата реализации мероприятия | Срок реализации |            | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |                    |                |                |                       |
|-------|---|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---|---|-----------------|------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|       |   | Код главы (ГРБС)            | Подраздел | целевая статья | вид расходов |   |   | начало          | окончание  | всего                                     | в том числе        |                |                |                       |
|       |   |                             |           |                |              |   |   |                 |            |   | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1     | 2   | 3                           | 4         | 5              | 6            | 7   | 8   | 9               | 10         | 11  | 12                 | 13             | 14             | 15                    |
|       | аукционов и заключение контрактов с победителями  |                             |           |                |              | договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | муниципального контракта                    |                 |            |   |                    |                |                |                       |
|       | Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам |                             |           |                |              | начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»               | принятие выполненных работ                  | 15.04.2021      | 15.10.2021 |   |                    |                |                |                       |
|       | Оплата контрактов   | 001                         | 0409      | 2300521270     | 244          | главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ»                        | оплата выполненных работ                    | 25.05.2021      | 02.11.2021 | 2000,00                                   |                    |                | 2000,00        |                       |
|       | Всего по Программе:   |                             |           |                |              |   |   |                 |            | 736050,57                                 |                    | 300000,00      | 436050,        |                       |
|       | в том числе   |                             |           |                |              |   |   |                 |            |   |                    |                |                |                       |
|       | средства местного   |                             |           |                |              |   |   |                 |            | 436050                                    |                    |                | 436050,5       |                       |

