



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.09.2021

233

№ _____

г. Уссурийск

О внесении изменений в распоряжение администрации Уссурийского городского округа от 25 февраля 2021 года № 40 «Об утверждении плана-графика реализации муниципальной программы «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021-2023 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 14 декабря 2020 года № 2691-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021-2023 годы», на 2021 год»

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа», в целях реализации муниципальной программы «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021-2023 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 14 декабря 2020 года № 2691-НПА «Об утверждении муниципальной

программы «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021-2023 годы», в связи с изменением сроков исполнения мероприятий

1. Внести в распоряжение администрации Уссурийского городского округа от 25 февраля 2021 года № 40 «Об утверждении плана-графика реализации мероприятий муниципальной программы «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021-2023 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 14 декабря 2021 года № 2691-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021-2023 годы», на 2021 год» (далее – распоряжение) следующие изменения:

в плане-графике реализации муниципальной программы «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021-2023 годы», на 2021 год, утвержденном распоряжением:

в пункте 1 «Выполнение работ (оказание услуг) для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к муниципальным объектам социальной инфраструктуры Уссурийского городского округа»:

строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:

1.1.2	Муниципальное бюджетное учреждение дошкольного образования «Детская школа искусств Уссурийского городского округа», объекты: а) подразделение по адресу: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 42, б) подразделение по адресу: г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 26 а, в) подразделение по адресу: г. Уссурийск, с. Новоникольск, ул. Советская, 89	017	0703	4700121460	612	директор МБУДО «ДШИ УГО» О.К. Дмитренко, начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа О.В. Зимаева				152,15	0,00	0,00	152,15	0,00
	1. В подразделениях по адресам: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 42, г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 26 а, г. Уссурийск, с. Новоникольск, ул. Советская, 89:													
Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriysk.ru														

	установка кнопки вызова персонала:						персонала в трех подразделениях установлены								
	запрос коммерческих предложений;						проведен анализ полученных коммерческих предложений	28.06.2021	01.07.2021						
	заключение договора;						договор заключен	01.07.2021	14.07.2021						
	выполнение работ по договору;						работы выполнены	15.07.2021	16.08.2021						
	оплата по договору						договор оплачен	17.08.2021	31.08.2021						
	2. В подразделении по адресу: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 42:														
	на входе в здание – разработка проектно-сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту тамбура с заменой входной двери в соответствии с требованиями для МГН:						проектно-сметная документация на проведение работ по капитальному ремонту тамбура с заменой входной двери в соответствии с требованиями для МГН в подразделении по адресу: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 42, подготовлена			77,15	0,00	0,00	77,15	0,00	
	запрос коммерческих предложений на разработку проектно-сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту тамбура с заменой входной двери в соответствии с требованиями для МГН:						проведен анализ полученных коммерческих предложений	24.02.2021	01.03.2021						
	заключение договора на разработку проектно-сметной документации						договор заключен	01.03.2021	09.04.2021						
	выполнение работ по договору;						работы выполнены	09.04.2021	11.06.2021						
	оплата по договору;						договор оплачен	11.06.2021	30.06.2021						
	заключение договора на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту тамбура с заменой входной двери в соответствии с требованиями для МГН;						договор заключен	15.07.2021	12.08.2021						
	выполнение работ по договору;						работы выполнены	12.08.2021	22.09.2021						
							договор	22.09.2021	09.10.2021						

договору									оплачен					
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--

;

строку 1.1.4 изложить в следующей редакции:

1.1.4	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Уссурийского городского округа, объекты: а) дом культуры с. Алексей-Никольское, б) дом культуры «Авангард» с. Борисовка, в) дом культуры «Юность» с. Воздвиженка, г) дом культуры с. Красный Яр, д) дом культуры с. Новоникольск, е) дом культуры «Нива» п. Тимирязевский, ж) клуб с. Линевици, з) дом культуры с. Корсаковка, и) клуб с. Баневурово	017	0801	4700121460	612	Директор МБУК «ЦКС» УГО Е.А. Вовк, заместитель директора по АХЧ МБУК «ЦКС» УГО О.А Романова, заведующий отделом по закупкам МБУК «ЦКС» УГО Е.В. Трихлеб, главный бухгалтер МБУК «ЦКС» УГО М.Н. Куликова, начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа О.В. Зимаева				1482,20	0,00	0,00	1482,20	00,0
	1 Приобретение и установка устройств для вызова персонала для дома культуры с. Алексей-Никольское, дома культуры «Авангард» с. Борисовка, дома культуры «Юность» с. Воздвиженка, дома культуры с. Красный Яр, дома культуры с. Новоникольск, дома культуры «Нива» п. Тимирязевский, клуба с. Линевици;						устройства для вызова персонала в домах культуры с. Алексей-Никольское, «Авангард» с. Борисовка, «Юность» с. Воздвиженка, с. Красный Яр, с. Новоникольск, «Нива» п. Тимирязевский, клубе с. Линевици установлены			17,50	0,00	0,00	17,50	0,00
	запрос коммерческих предложений;						проведен анализ полученных коммерческих предложений	25.01.2021	08.02.2021					
	заключение договора;						договор заключен	09.02.2021	26.02.2021					
	поставка и установка оборудования;						оборудование поставлено и установлено	26.02.2021	02.04.2021					
	оплата по договору						договор оплачен	03.04.2021	20.04.2021					
	2. Установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля в доме культуры с. Новоникольск, доме культуры с. Корсаковка, доме культуры с. Красный Яр						информационно-тактильные вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля в домах культуры с. Новоникольск, с. Корсаковка, с. Красный Яр установлены			16,50	0,00	0,00	16,50	0,00
	запрос коммерческих предложений;						проведен анализ полученных коммерческих предложений	25.01.2021	08.02.2021					
	заключение договора;						договор заключен	09.02.2021	26.02.2021					
	поставка и установка оборудования;						товар поставлен	26.02.2021	02.04.2021					

	оплата по договору						договор оплачен	03.04.2021	20.04.2021					
	3. Установка пандуса и опорных поручней, оборудование входной площадки в соответствии с требованиями для МГН, оборудование площадки эвакуационных выходов в соответствии с требованиями для МГН с заменой двери и оборудованием навеса в клубе с. Баневурово						установка пандуса и опорных поручней, оборудование входной площадки в соответствии с требованиями для МГН, оборудование площадки эвакуационных выходов в соответствии с требованиями для МГН с заменой двери и оборудованием навеса в клубе с. Баневурово			1448,20	0,00	0,00	1448,20	0,00
	запрос коммерческих предложений на изготовление проектно-сметной документации;						проведен анализ полученных коммерческих предложений	08.02.2021	15.02.2021					
	заключение договора на изготовление проектно-сметной документации ;						договор заключен	16.02.2021	19.02.2021					
	выполнение работ по договору;						работы по договору выполнены	20.02.2021	28.04.2021					
	оплата по договору;						договор оплачен	29.04.2021	04.05.2021					
	подготовка документации для проведения аукциона на выполнение работ ;						аукционная документация подготовлена	05.05.2021	31.05.2021					
	проведение аукциона;						аукцион проведен	01.06.2021	17.08.2021					
	заключение контракта;						контракт заключен	17.08.2021	31.08.2021					
	выполнение работ по контракту;						работы по контракту выполнены	31.08.2021	31.10.2021					
	приемка работ по контракту;						акты выполненных работ подписаны	01.11.2021	10.11.2021					
	оплата по контракту						контракт оплачен	10.11.2021	24.11.2021					

2. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава Уссурийского городского округа

Е.Е. Корж