



АДМИНИСТРАЦИЯ  
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.02.2018

№ 43

г. Уссурийск

Об утверждении плана-графика реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа» на 2016-2019 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 20 августа 2015 года № 2228-НПА, на 2018 год

В соответствии с решением Думы Уссурийского городского округа от 07 декабря 2017 года № 711-НПА «О бюджете Уссурийского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа»

1. Утвердить план-график реализации мероприятий Программы на 2018 год (прилагается).

017606

2. Общее управление реализацией Программы и контроль над реализацией Программы осуществляет руководитель Программы заместитель главы по работе с территориями (Халтурин). Руководитель Программы координирует работу по исполнению мероприятий Программы. Осуществляет контроль за своевременной разработкой планов – графиков, составлением отчетности исполнения мероприятий реализации Программы. Несет ответственность за достижение конечных результатов Программы.

Текущее управление реализацией муниципальной Программы и контроль за реализацией муниципальной Программы осуществляется Управлением по работе с территориями (Халтурин). Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за реализацию мероприятий муниципальной Программы сроки их исполнения, достижения показателей конечного результата реализации Программы, эффективное использование финансовых средств, выделенных на реализацию Программы в целом, за предоставление отчетности о ходе реализации Программы.

3. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава администрации  
Уссурийского городского округа



Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации  
Уссурийского городского округа  
от 26.02.2018 № 43

План-график

реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа» 2016-2019 годы, на 2018 год

| № п/п                                                                                                                                                | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (Приложение) | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                   | Основные этапы реализации мероприятия                                                                                     | Объем финансирования (тыс.руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия                                                      | Ф.И.О. ответственного исполнителя                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                    | 2                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                         | 5                               | 6                                                                                         | 7                                                                                     |
| I. Обеспечение сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа, не имеющих централизованного водоснабжения резервуарами для хранения воды |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                 |                                                                                           |                                                                                       |
| 1.                                                                                                                                                   | 1                                                                                         | Выполнение работ по доставке, монтажу резервуаров для хранения воды в селах: Николо-Львовское, Кугуки, Кондратеновка, Каймановка, Каменушка, Долины, Линевичи, Партизан, Богатырка, Улитовка, Боголюбовка, | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.<br>2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта. | 1062,00                         | 31 января 2018 года – 09 февраля 2018 года<br>13 февраля 2018 года – 28 февраля 2018 года | главный специалист 1 разряда<br>Управления по работе с территориями<br>Арзамазов А.С. |

| № п/п                                                                                                               | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (Приложение) | Наименование мероприятия                              | Основные этапы реализации мероприятия                                                                        | Объем финансирования (тыс.руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия      | Ф.И.О. ответственного исполнителя |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                     |                                                                                           | Яконовка                                              | 3. Подготовка документации для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона. |                                 | 01 марта 2018 года – 30 марта 2018 года   |                                   |
|                                                                                                                     |                                                                                           |                                                       | 4. Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион).                                              |                                 | 02 апреля 2018 года – 30 апреля 2018 года |                                   |
|                                                                                                                     |                                                                                           |                                                       | 5. Заключение муниципального контракта.                                                                      |                                 | 02 мая 2018 года – 31 мая 2018 года       |                                   |
|                                                                                                                     |                                                                                           |                                                       | 6. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ.                                  |                                 | 02 мая 2018 года – 31 июля 2018 года      |                                   |
| II. Повышение уровня противопожарной пропаганды, среди населения сельских территорий Уссурийского городского округа |                                                                                           |                                                       |                                                                                                              |                                 |                                           |                                   |
| 2.                                                                                                                  | 2                                                                                         | Проведение подворных обходов с целью инструктирования | Проведение подворных обходов с целью инструктирования                                                        | 0,00                            | 01 марта 2018 года - 30 апреля            | главный специалист 1 разряда      |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (Приложение) | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                          | Основные этапы реализации мероприятия                                                                                                                                         | Объем финансирования (тыс.руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия                                                       | Ф.И.О. ответственного исполнителя                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                           | населения по вопросам пожарной безопасности                                                                                                                                                                                                                                       | населения по вопросам пожарной безопасности под роспись в журналах инструктажей.                                                                                              |                                 | 2018 года                                                                                  | Управления по работе с территориями Арзамазов А.С.                              |
| 3.    | 3                                                                                         | Проведение занятий с неработающим населением по вопросам пожарной безопасности на базе учебно-консультационных пунктов расположенных в административных зданиях отделов по работе с территориями Управления по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа | 1. Формирование, утверждение списков учебных групп.<br>2. Утверждение расписаний занятий учебно-консультационных пунктов.<br>3. Проведение занятий с неработающим населением. | 0,00                            | 29 января 2018 года<br>01 февраля 2018 года<br>06 февраля 2018 года – 27 декабря 2018 года | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Арзамазов А.С. |
| 4.    | 4                                                                                         | Приобретение печатной продукции, информационных щитов (банеров) по пожарной                                                                                                                                                                                                       | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.                                                                                                                | 100,00                          | 31 января 2018 года – 09 февраля 2018 года                                                 | главный специалист 1 разряда Управления                                         |

| № п/п                                                                                                                                                                     | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (Приложение) | Наименование мероприятия                                                                                                              | Основные этапы реализации мероприятия                                                                                                                                            | Объем финансирования (тыс.руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия                                                                                               | Ф.И.О. ответственного исполнителя                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           |                                                                                           | безопасности для отделов по работе с территориями<br>Управления по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.<br>3. Заключение муниципального контракта<br>4. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ. |                                 | 13 февраля 2018 года – 28 февраля 2018 года<br>02 апреля 2018 года – 30 апреля 2018 года<br>02 апреля 2018 года – 31 мая 2018 года | по работе с территориями Арзамазов А.С.                |
| III. Повышение пожарной защищенности сельских населенных пунктов путем их оснащения современными, эффективными средствами пожаротушения, проведение противопожарных работ |                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                    |                                                        |
| 5.                                                                                                                                                                        | 5                                                                                         | Проведение работ по устройству, обновлению противопожарных минерализованных полос в селах: Корфовка,                                  | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.                                                                                                                   | 395,00                          | 02 мая 2018 года – 07 мая 2018 года                                                                                                | главный специалист 1 разряда<br>Управления по работе с |

| № п/п                                                                                                        | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (Приложение) | Наименование мероприятия                                                                                                                                        | Основные этапы реализации мероприятия                   | Объем финансирования (тыс.руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия | Ф.И.О. ответственного исполнителя |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                              |                                                                                           | Николо-Львовское, Алексей-Никольское, Улитовка, Богатырка, Кугуки, ДЭУ-196, Кондратеновка, Кроуновка, Каймановка, Каменушка, Раковка, Боголюбовка, Дубовый ключ | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта. |                                 | 10 мая 2018 года – 18 мая 2018 года  | территориями Арзамазов А.С.       |
| 3. Подготовка документации для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона. | 22 мая 2018 года – 22 июня 2018 года                                                      |                                                                                                                                                                 |                                                         |                                 |                                      |                                   |
| 4. Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион)                                               | 01 августа 2018 года – 31 августа 2018 года                                               |                                                                                                                                                                 |                                                         |                                 |                                      |                                   |
| 5. Заключение муниципального контракта                                                                       | 03 сентября 2018 года – 28 сентября                                                       |                                                                                                                                                                 |                                                         |                                 |                                      |                                   |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (Приложение) | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                      | Основные этапы реализации мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Объем финансирования (тыс.руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия                                                                                                                                                 | Ф.И.О. ответственного исполнителя                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               | 6. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 2018 года<br>03 сентября 2018 года-31 октября 2018 года                                                                                                                              |                                                                                       |
| 6.    | 8                                                                                         | Обеспечение работоспособности технических средств пожаротушения находящихся в 9 административных зданиях отделов по работе с территориями Управления по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа (приобретение бензина марки АИ-92) | <p>1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.</p> <p>2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.</p> <p>3. Подготовка документации для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона</p> <p>4. Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион).</p> | 83,00                           | <p>10 января 2018 года-15 января 2018 года</p> <p>16 января 2018 года-19 января 2018 года</p> <p>22 января 2018 года-05 февраля 2018 года</p> <p>01 февраля 2018 года-28 февраля</p> | главный специалист 1 разряда<br>Управления по работе с территориями<br>Арзамазов А.С. |



| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (Приложение) | Наименование мероприятия                                                                                                                         | Основные этапы реализации мероприятия                                       | Объем финансирования (тыс.руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия          | Ф.И.О. ответственного исполнителя                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                             |                                 | 2018 года                                     |                                                                                       |
|       |                                                                                           |                                                                                                                                                  | 5. Заключение муниципального контракта.                                     |                                 | 01 марта 2018 года–<br>30 марта 2018 года     |                                                                                       |
|       |                                                                                           |                                                                                                                                                  | 6. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ. |                                 | 02 мая 2018 года–<br>29 июня 2018 года        |                                                                                       |
| 7.    | 9                                                                                         | Приобретение первичных средств пожаротушения (ранцевых воздуходувов, пожарных мотопомп, пожарных рукавов) для сел Уссурийского городского округа | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.              | 133,5                           | 01 февраля 2018 года–<br>05 февраля 2018 года | главный специалист 1 разряда<br>Управления по работе с территориями<br>Арзамазов А.С. |
|       |                                                                                           | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.                                                                                          | 06 февраля 2018 года–<br>09 февраля 2018 года                               |                                 |                                               |                                                                                       |
|       |                                                                                           | 3. Подготовка документации для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного                                               | 13 февраля 2018 года–<br>28 февраля 2018 года                               |                                 |                                               |                                                                                       |

| № п/п                                 | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (Приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия                                       | Объем финансирования (тыс.руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия      | Ф.И.О. ответственного исполнителя |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                       |                                                                                           |                          | аукциона                                                                    |                                 |                                           |                                   |
|                                       |                                                                                           |                          | 4. Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион).             |                                 | 01 марта 2018 года – 30 марта 2018 года   |                                   |
|                                       |                                                                                           |                          | 5. Заключение муниципального контракта.                                     |                                 | 02 апреля 2018 года – 30 апреля 2018 года |                                   |
|                                       |                                                                                           |                          | 6. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ. |                                 | 02 мая 2018 года – 30 июня 2018 года      |                                   |
| Всего по Программе                    |                                                                                           |                          |                                                                             | 1773,5                          |                                           |                                   |
| В том числе средства местного бюджета |                                                                                           |                          |                                                                             | 1773,5                          |                                           |                                   |