



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.03.2018

№ 85

г. Уссурийск

Об утверждении плана-графика
реализации мероприятий
муниципальной программы
«Развитие информационного
общества в Уссурийском городском округе
на 2017-2020 годы»,
утвержденной постановлением администрации
Уссурийского городского округа
от 24 октября 2016 года № 3228-НПА,
на 2018 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа» и в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в Уссурийском городском округе на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 24 октября 2016 года № 3228-НПА (далее - Программа).

1. Утвердить план-график реализации мероприятий Программы на 2018 год (прилагается).

2. Общее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы – заместитель главы администрации, руководитель аппарата администрации

011210

(Малышева). Руководитель Программы координирует работу по исполнению мероприятий Программы. Осуществляет контроль за своевременной разработкой планов-графиков, составлением отчетности исполнения мероприятий реализации Программы. Несет ответственность за достижение конечных результатов Программы.

Текущее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляется ответственными исполнителями – отделом пресс-службы администрации (Тесленко) и управлением по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами (Сидорова) совместно с соисполнителем – Управлением по работе с территориями (Медуницын).

Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за реализацию мероприятий Программы, сроки их исполнения, достижение показателей конечного результата реализации Программы, эффективное использование финансовых средств, выделенных на реализацию Программы в целом, за предоставление отчетности о ходе реализации Программ.

Соисполнитель Программы несет ответственность за исполнение мероприятий по своему направлению.

3. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава администрации
Уссурийского городского округа



Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 30.03.2018 № 85

План-график

реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие информационного общества
в Уссурийском городском округе» на 2017-2020 годы, на 2018 год

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
Мероприятия по исполнению задачи № 1						
1	1	1. Реализация проекта «Открытый муниципалитет»		Всего: 14384,60		начальник отдела пресс- службы Тесленко О.А. (далее – Тесленко О.А.)

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
2.	2	1.1. Организация и проведение пресс-форумов, пресс-конференций, брифингов средств массовой информации (далее - СМИ)	<p>1. Выявление потребности в организации пресс-форумов, пресс-конференций, брифингов средств массовой информации через проведение «часа редакторов».</p> <p>2. Организация пресс-форумов, пресс-конференций, брифингов средств массовой информации.</p> <p>3. Проведение пресс-форумов, пресс-конференций, брифингов средств массовой информации.</p>	<p>без финансирования</p> <p>без финансирования</p> <p>без финансирования</p>	<p>два раза в месяц в течение года</p> <p>в течение 2-х недель после выявления потребности</p> <p>в течение года после выявления потребности</p>	<p>Тесленко О.А.</p> <p>Тесленко О.А.</p> <p>Тесленко О.А.</p>
3.	3	1.2. Создание и поддержание реестра СМИ в актуальном режиме	Обновление данных об электронных и печатных СМИ, распространяемых на территории Уссурийского городского округа	без финансирования	16.04.2018 16.07.2018 16.10.2018 28.12.2018	Тесленко О.А.
4.	5	1.4. Предоставление информации о деятельности органов местного	I. Опубликование нормативных правовых актов и иной официальной	<p>Всего: 9700,00</p> <p>2833,42</p>	В течение года	Тесленко О.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		самоуправления Уссурийского городского округа	<p>информации органов местного самоуправления Уссурийского городского округа:</p> <p>1. Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта на опубликование нормативных правовых актов и иной официальной информации.</p> <p>2. Сбор коммерческих предложений</p> <p>3. Разработка проекта муниципального контракта на опубликование нормативных правовых актов и иной официальной информации.</p> <p>4. Направление на согласование проекта муниципального контракта на опубликование нормативных правовых актов и иной официальной информации в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p>		<p>декабрь 2017 – май 2018</p> <p>декабрь 2017 – май 2018</p> <p>декабрь 2017 – май 2018</p> <p>декабрь 2017 – май 2018</p>	<p>Тесленко О.А.</p> <p>Тесленко О.А.</p> <p>Тесленко О.А.</p> <p>Тесленко О.А.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>5. Направление на размещение проекта контракта на опубликование нормативных правовых актов и иной официальной информации на электронной площадке.</p> <p>6. Заключение контракта на опубликование нормативных правовых актов и иной официальной информации с победителем конкурсной процедуры</p> <p>7. Прием выполненных услуг.</p> <p>8. Направление на оплату выполненных услуг.</p> <p>II. Оказание информационных услуг по размещению информации о деятельности органов местного самоуправления в периодическом печатном издании (газете):</p>	266,58	<p>декабрь 2017 – май 2018</p> <p>январь 2018 – июнь 2018</p> <p>июль 2018 – декабрь 2018</p> <p>июль 2018 – декабрь 2018</p> <p>не позднее 25 декабря 2018 года</p>	<p>Тесленко О.А.</p> <p>Тесленко О.А.</p> <p>Тесленко О.А.</p> <p>Тесленко О.А.</p> <p>Тесленко О.А.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>5. Направление на размещение проекта контракта на размещение информации на электронной площадке.</p> <p>6. Заключение контракта на размещение информации с победителем конкурсной процедуры</p> <p>7. Прием выполненных услуг.</p> <p>8. Направление на оплату выполненных услуг.</p>		<p>ежеквартально</p> <p>январь-сентябрь</p> <p>ежеквартально</p> <p>ежеквартально</p>	<p>Тесленко О.А.</p> <p>Тесленко О.А.</p> <p>Тесленко О.А.</p> <p>Тесленко О.А.</p>
5	6	1.5. Производство и приобретение полиграфической, сувенирной и рекламной продукции о жизнедеятельности Уссурийского городского округа	<p>I. Изготовление ежегодного отчета главы администрации Уссурийского городского округа:</p> <p>1. Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта на изготовление ежегодного отчета.</p> <p>2. Сбор коммерческих предложений</p>	<p>Всего: 134,60</p> <p>64,76</p>	<p>с 01.02.2018 по 04.05.2018</p> <p>с 01.02.2018 по 02.02.2018</p> <p>с 05.02.2018</p>	<p>Тесленко О.А.</p> <p>Тесленко О.А.</p> <p>Тесленко О.А.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>II. Изготовление (приобретение) полиграфической продукции о жизнедеятельности Уссурийского городского округа</p> <p>1. Разработка технического задания для подготовки проекта договора изготовления полиграфической продукции.</p> <p>2. Сбор коммерческих предложений</p> <p>3. Разработка проекта договора изготовления полиграфической продукции.</p> <p>4. Направление на согласование проекта договора на изготовления полиграфической продукции в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p>	69,84	<p>с 02.04. 2018 по 09.04.2018</p> <p>с 10.04. 2018 по 16.04.2018</p> <p>с 17.04.2018 по 23.04.2018</p> <p>с 24.04.2018 по 30.04.2018</p>	<p>Тесленко О.А.</p> <p>Тесленко О.А.</p> <p>Тесленко О.А.</p> <p>Тесленко О.А.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>5. Заключение договора на изготовления полиграфической продукции на исполнение услуг.</p> <p>6. Прием выполненных услуг.</p> <p>7. Направление на оплату выполненных услуг.</p>		<p>с 30.04.2018 по 07.05.2018</p> <p>с 15.05.2018 по 25.05.2018</p> <p>с 28.05.2018 по 13.06.2018</p>	<p>Тесленко О.А.</p> <p>Тесленко О.А.</p> <p>Тесленко О.А.</p>
6	7	1.6. Организация и проведение конкурса социально значимых проектов, выполняемых в сфере средств массовой информации. Предоставление субсидии победителям конкурса	<p>1. Прием заявок на участие в конкурсе социально значимых проектов в соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа № 777-НПА от 13 марта 2017 года «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на реализацию социально значимых проектов, выполняемых в сфере средств массовой информации»</p> <p>2. Рассмотрение заявок и вынесение решения о допуске их к конкурсу социально значимых проектов,</p>	4500,00	<p>с 15.01.2018 по 22.01.2018</p> <p>с 22.01.2018 по 26.01.2018</p>	<p>документовед I категории отдела пресслужбы Белослюдова О.А. (далее – Белослюдова О.А.)</p> <p>Тесленко О.А.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>выполняемых в сфере средств массовой информации</p> <p>3. Заседание экспертной комиссии</p> <p>4. Опубликование результатов работы экспертной комиссии</p> <p>5. Заключение соглашений с Победителями.</p> <p>6. Перечисление субсидий.</p>		<p>30.01.2018</p> <p>02.02.2018</p> <p>с 02.02.2018 по 01.03.2018</p> <p>с 01.03.2018 по 15.12.2018</p>	<p>Тесленко О.А.</p> <p>Белослюдова О.А.</p> <p>Тесленко О.А.</p> <p>Тесленко О.А.</p>
7	8	1.7. Проведение тренингов и семинаров для работников СМИ и информагентств	<p>1. Разработка технического задания для подготовки проекта договора на проведение тренингов и семинаров для работников СМИ и информагентств.</p> <p>2. Сбор коммерческих предложений</p> <p>3. Разработка проекта договора на проведение тренингов и семинаров для работников СМИ и информагентств.</p>	50,00	<p>с 01.08.2018 по 10.08.2018</p> <p>с 13.08.2018 по 20.08.2018</p> <p>с 21.08.2018 по 30.08.2018</p>	<p>Тесленко О.А.</p> <p>Тесленко О.А.</p> <p>Тесленко О.А.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>4. Направление на согласование проекта договора на проведение тренингов и семинаров для работников СМИ и информагентств в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>5. Заключение договора на проведение тренингов и семинаров для работников СМИ и информагентств на выполнение услуг.</p> <p>6. Прием выполненных услуг.</p> <p>7. Направление документов на оплату выполненных услуг.</p>		<p>с 03.09.2018 по 10.09.2018</p> <p>с 11.09.2018 по 21.09.2018</p> <p>с 01.11.2018 по 05.11.2018 с 06.11.2018 по 21.11.2018</p>	<p>Тесленко О.А.</p> <p>Тесленко О.А.</p> <p>Тесленко О.А.</p> <p>Тесленко О.А.</p>
Мероприятия по исполнению задачи № 2						
8	9	2. Реализация проекта «Гражданские инициативы как источник		Всего: 1795,00		начальник управления по связям с общественностью и

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		информации в решении вопросов местного значения»				взаимодействию с силовыми структурами Сидорова Т.Д. (далее – Сидорова Т.Д.)
9	10	2.1. Организация и проведение обучающих семинаров «Школа управдома» для председателей территориальных общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья	1. Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта на организацию и проведение обучающих семинаров «Школа управдома» для председателей территориальных общественных самоуправлений и товариществ собственников жилья 2. Сбор коммерческих предложений 3. Разработка проекта муниципального контракта.	150,00	с 01.02.2018 по 07.02.2018 с 08.02.2018 по 13.02.2018 с 14.02.2018 по 20.02.2018	главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Федусенко А.В. (далее - Федусенко А.В.) Федусенко А.В. Федусенко А.В.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>4. Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке.</p> <p>6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры</p> <p>7. Прием выполненных услуг.</p> <p>8. Направление документов на оплату.</p>		<p>с 21.02.2018 по 05.03.2018</p> <p>с 06.03.2018 по 16.03.2018</p> <p>с 19.03.2018 по 22.03.2018</p> <p>с 23.03.2018 по 27.03.2018</p> <p>с 28.03.2018 по 12.04.2018</p>	<p>Федусенко А.В.</p> <p>Федусенко А.В.</p> <p>Федусенко А.В.</p> <p>Федусенко А.В.</p> <p>Федусенко А.В.</p>
10	11	2.2. Проведение торжественного мероприятия для общественных объединений по подведению итогов	1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта на проведение торжественного мероприятия для общественных объединений по подведению итогов деятельности за год при главе администрации УГО	55,00	с 01.08.2018 по 08.08.2018	Федусенко А.В.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		деятельности за год при главе администрации Уссурийского городского округа	<p>2. Сбор коммерческих предложений</p> <p>3. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>4. Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке.</p> <p>6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры</p> <p>7. Прием выполненных услуг.</p> <p>8. Направление документов на оплату выполненных услуг.</p>		<p>с 09.08.2018 по 13.08.2018</p> <p>с 13.08.2018 по 23.08.2018</p> <p>с 24.08.2018 по 10.09.2018</p> <p>с 11.09.2018 по 21.09.2018 с 24.09.2018 по 26.09.2018</p> <p>с 27.09.2018 по 03.09.2018</p> <p>с 03.10.2018 по 18.10.2018</p>	<p>Федусенко А.В.</p> <p>Федусенко А.В.</p> <p>Федусенко А.В.</p> <p>Федусенко А.В. Федусенко А.В.</p> <p>Федусенко А.В.</p> <p>Федусенко А.В.</p>
11	12	2.3. Поощрение активистов	1. Проведение собраний-конференций по выдвижению членов	450,00	02.07.2018 по 31.08.2018	главный специалист 1

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа в соответствии с решением Думы Уссурийского городского округа от 21 декабря 2006 года № 533 «О положении о мерах содействия становлению, развитию и поддержке органов территориального общественного самоуправления» (денежные выплаты)	<p>территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) на получение денежных выплат (премия) и согласование списков лидеров ТОС, получателей денежных выплат, с Депутатами Думы Уссурийского городского округа.</p> <p>2. Подготовка и утверждение постановления администрации Уссурийского городского округа об утверждении списка членов территориального общественного самоуправления на получение денежных выплат.</p> <p>3. Направление документов на оплату</p>		<p>с 03.09.2018 по 05.11.2018</p> <p>с 03.12.2018 по 20.12.2018</p>	<p>разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами Беркетова Т.Н. (далее - Беркетова Т.Н.)</p> <p>Беркетова Т.Н.</p> <p>Беркетова Т.Н.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
12	13	2.4. Проведение торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов территориального общественного самоуправления (чествование лидеров общественников)	<p>1. Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта для организации и проведения торжественных мероприятий на округах, посвященных подведению итогов работы органов территориального общественного самоуправления (чествование лидеров общественников).</p> <p>2. Сбор коммерческих предложений</p> <p>3. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>4. Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке.</p> <p>6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры</p>	120,00	<p>с 19.09.2018 по 27.09. 2018</p> <p>с 28.09.2018 по 04.10.2018</p> <p>с 05.10.2018 по 16.10.2018</p> <p>с 17.10.2018 по 02.11.2018</p> <p>с 05.11.2018 по 15.11.2018</p> <p>с 16.11.2018 по 20.11.2018</p>	<p>Беркетова Т.Н.</p> <p>Беркетова Т.Н.</p> <p>Беркетова Т.Н.</p> <p>Беркетова Т.Н.</p> <p>Беркетова Т.Н.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			7. Прием выполненных услуг.		с 21.11.2018 по 28.11.2018	Беркетова Т.Н.
			8. Направление документов на оплату выполненных услуг.		с 29.11.2018 по 17.12.2018	Беркетова Т.Н.
13	14	2.5. Проведение совместного торжественного мероприятия органов территориального самоуправления с лидерами-общественниками при главе администрации Уссурийского городского округа	1. Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта на проведение совместного торжественного мероприятия органов территориального самоуправления с лидерами-общественниками при главе администрации Уссурийского городского округа 2. Сбор коммерческих предложений 3. Разработка проекта муниципального контракта. 4. Направление на согласование проекта муниципального контракта в	170,00	с 01.08.2018 по 08.08.2018 с 09.08.2018 по 13.08.2018 с 13.08.2018 по 23.08.2018 с 24.08.2018	Федусенко А.В. Федусенко А.В. Федусенко А.В. Федусенко А.В.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке.</p> <p>6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры</p> <p>7. Прием выполненных услуг.</p> <p>8. Направление документов на оплату выполненных услуг.</p>		<p>по 10.09.2018</p> <p>с 11.09.2018 по 21.09.2018</p> <p>с 24.09.2018 по 26.09.2018</p> <p>с 27.09.2018 по 02.10.2018</p> <p>с 03.10.2018 по 18.10.2018</p>	<p>Федусенко А.В.</p> <p>Федусенко А.В.</p> <p>Федусенко А.В.</p> <p>Федусенко А.В.</p>
14	15	2.6. Проведение совместного торжественного мероприятия органов территориального общественного самоуправления с	1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта для организации и проведения совместного торжественного мероприятия органов территориального общественного самоуправления с Почетными гражданами Уссурийского городского	60,00	с 01.08.2018 по 08.08.2018	старший специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			8. Направление документов на оплату выполненных услуг.		с 03.10.2018 по 18.10.20188	Волкова А.А.
15	16	2.7. Проведение мероприятий, посвященных праздникам дворов, органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа	<p>1. Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта для организации и проведения мероприятий, посвященных праздникам дворов, органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа</p> <p>2. Сбор коммерческих предложений</p> <p>3. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>4. Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке.</p>	250,00	<p>с 04.06.2018 по 11.06.2018</p> <p>с 13.06.2018 по 15.06.2018</p> <p>с 18.06.2018 по 25.06.2018</p> <p>с 26.06.2018 по 11.07.2018</p> <p>с 12.07.2018 по 23.07.2018</p>	<p>Беркетова Т.Н.</p> <p>Беркетова Т.Н</p> <p>Беркетова Т.Н.</p> <p>Беркетова Т.Н.</p> <p>Беркетова Т.Н.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры</p> <p>7. Прием выполненных услуг.</p> <p>8. Направление документов на оплату выполненных услуг.</p>		<p>с 24.07.2018 по 27.08.2018</p> <p>с 30.07.2018 по 03.08.2018</p> <p>с 06.08.2018 по 21.08.2018</p>	<p>Беркетова Т.Н</p> <p>Беркетова Т.Н.</p> <p>Беркетова Т.Н.</p>
16	17	2.8. Проведение фестиваля среди детских дворовых команд, сформированных на базе органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа.	<p>1. Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта для организации и проведения фестиваля среди детских дворовых команд, сформированных на базе органов территориального общественного самоуправления Уссурийского городского округа.</p> <p>2. Сбор коммерческих предложений</p> <p>3. Разработка проекта муниципального контракта.</p>	200,00	<p>с 02.04.2018 по 09.04.2018</p> <p>с 10.04.2018 по 16.04.2018</p> <p>с 17.04.2018 по 24.04.2018</p>	<p>Федусенко А.В</p> <p>Федусенко А.В</p> <p>Федусенко А.В</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>4. Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке.</p> <p>6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры</p> <p>7. Прием выполненных услуг.</p> <p>8. Направление документов на оплату выполненных услуг.</p>		<p>с 24.04.2018 по 10.05.2018</p> <p>с 11.05.2018 по 21.05.2018</p> <p>22.05.2018 по 25.05.2018</p> <p>с 28.05.2018 по 31.05.2018 с 01.06.2018 по 15.06.2018</p>	<p>Федусенко А.В</p> <p>Федусенко А.В.</p> <p>Федусенко А.В.</p> <p>Федусенко А.В.</p> <p>Федусенко А.В.</p>
17	18	2.9. Проведение массовых спортивных соревнований между органами территориального общественного	1.Разработка технического задания для подготовки проекта муниципального контракта для организации и проведения массовых спортивных соревнований между органами территориального общественного самоуправления (поощрительные	200,00	с 01.03.2018 по 05.03.2018	Беркетова Т.Н

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		самоуправления (поощрительные призы и награды участникам)	<p>призы и награды участникам)</p> <p>2. Сбор коммерческих предложений</p> <p>3. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>4. Направление на согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>5. Направление на размещение проекта контракта на электронной площадке.</p> <p>6. Заключение контракта с победителем конкурсной процедуры</p> <p>7. Прием выполненных услуг.</p> <p>8. Направление документов на оплату выполненных услуг.</p>		<p>с 06.03.2018 по 12.03.2018</p> <p>с 13.03.2018 по 22.03.2018</p> <p>с 23.03.2018 по 30.03.2018</p> <p>с 02.04.2018 по 18.04.2018</p> <p>с 19.04.2018 по 23.04.2018</p> <p>с 24.04.2018 по 27.04.2018</p> <p>с 03.05.2018 по 16.05.2018</p>	<p>Беркетова Т.Н</p> <p>Беркетова Т.Н</p> <p>Беркетова Т.Н.</p> <p>Беркетова Т.Н.</p> <p>Беркетова Т.Н</p> <p>Беркетова Т.Н.</p> <p>Беркетова Т.Н,</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
18	19	2.10. Проведение смотра-конкурса на лучший орган территориального самоуправления Уссурийского городского округа.	<p>1. Направление информации для размещения, о начале приема заявок, правилах и месте проведения смотра-конкурса.</p> <p>2. Прием заявок об участии в смотре-конкурсе и информационных-отчетных материалов о проделанной работе органов ТОС.</p> <p>3. Заседание конкурсной комиссии, рассмотрение заявлений и информационных - отчетных материалов, принятие решения о победителях смотра-конкурса.</p> <p>4. Направление документов на размещение информации о результатах смотра-конкурса на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа и</p>	70,00	<p>с 03.09.2018 по 14.09.2018</p> <p>с 17.09.2018 по 28.09.2018</p> <p>с 01.10.2018 по 08.10.2018</p> <p>с 9.10.2018 по 16.10.2018</p>	<p>Волкова А.А.</p> <p>Волкова А.А.</p> <p>Волкова А.А.</p> <p>Волкова А.А.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>оповещение победителей.</p> <p>5. Направление документов на награждение победителей смотр-конкурса.</p>		с 17.10.2018 по 31.10.2018	Волкова А.А.
19	20	2.11. Организация и проведение мероприятий органов территориального общественного самоуправления в селах Уссурийского городского округа	<p>1.Разработка технического задания к договору на организацию и проведение мероприятий органов территориального общественного самоуправления в селах Уссурийского городского округа</p> <p>2. Обоснование начальной (максимальной) цены договора.</p>	70,00	<p>с 01.02.2018 по 09.02.2018</p> <p>с 12.02.2018 по 22.02.2018</p>	<p>начальник отдела бухгалтерского учета, главный бухгалтер Управления по работе с территориями Лиздунова В.Н. (далее - Лиздунова В.Н.)</p> <p>Лиздунова В.Н.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			3. Заключение договора.		с 01.03.2018 по 12.03.2018	Лиздунова В.Н.
			4. Контроль исполнения договора, приемка товара		с 01.03.2018 по 30.04.2018	Лиздунова В.Н.
	Всего			16179,6		
	в том числе					
	средства местного бюджета			16179,6		