



АДМИНИСТРАЦИЯ  
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.03.2017

№ 87

г. Уссурийск

Об утверждении плана-графика реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017 – 2021 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017 – 2021 годы», на 2017 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа», в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017 – 2021 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА, (далее – Программа)

1. Утвердить план-график реализации мероприятий Программы на 2017 год (прилагается).

011794

2. Общее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы – заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения (Фищук Т.Г.). Руководитель Программы координирует работу по исполнению мероприятий Программы. Осуществляет контроль за своевременной разработкой планов-графиков, составлением отчетности исполнения мероприятий реализации Программы. Несет ответственность за достижение конечных результатов Программы.

3. Текущее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем – управлением жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа (Литвиненко) совместно с соисполнителем – Управлением по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа (Халтурин) и участником – муниципальным казенным учреждением Уссурийского городского округа «Управление благоустройства» (Нибукина).

4. Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за реализацию мероприятий Программы, сроки их исполнения, достижение показателей конечного результата реализации Программы, эффективное использование финансовых средств, выделенных на реализацию Программы в целом, за предоставление отчетности о ходе реализации Программы.

5. Соисполнитель и участник Программы несут ответственность за исполнение мероприятий по своим направлениям.

6. Информационно-аналитическому управлению администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава администрации  
Уссурийского городского округа



Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации  
Уссурийского городского округа  
от 09.03.2017 № 87

План-график

реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017 – 2021 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017 – 2021 годы», на 2017 год

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
1.	1.	Содержание объектов благоустройства и озеленения на территории Уссурийского городского округа		38000,00		
2.		1.1. Содержание объектов благоустройства и озеленения на I квартал 2017 года	1. Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2016 году.	5027,07	01.01.2017г.- 31.03.2017г.	директор МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.
			2. Отчет об исполнении контракта.		21.04.2017г.	
			3. Уточнение начальной (максимальной) цены контракта на I квартал 2018 года, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		01.10.2017г.- 02.11.2017г.	
			4. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.		14.11.2017- 13.12.2017г.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
3.		1.2. Содержание территории ледового городка	1. Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2016 году.	34,72	01.01.2017г.- 08.01.2017г.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.
			2. Заключение дополнительного контракта (закупка у единственного поставщика).	99,83	09.01.2017г.	
			3. Контроль за исполнением дополнительного контракта.		09.01.2017г.- 31.01.2017г.	
			4. Отчет об исполнении контрактов.		20.02.2017г.	
			5. Уточнение начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		01.10.2017г.- 03.11.2017г.	
			6. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.		15.11.2017- 14.12.2017г.	
4.		1.3. Уборка центральной площади во время проведения ярмарок и праздничных мероприятий	1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.	565,83	01.01.2017г.- 27.01.2017г.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.
			2. Контроль за исполнением контракта.		01.02.2017г.- 15.12.2017г.	
			3. Отчет об исполнении контракта.		25.12.2017г.	
			4. Уточнение начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		01.11.2017г.- 07.12.2017г.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			5. Проведение электронного аукциона.		18.12.2017-31.12.2017г.	
5.		1.4. Выполнение работ по посадке и уходу за цветниками	1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. 2. Контроль за исполнением контракта. 3. Отчет об исполнении контракта. 4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.	12805,61	20.01.2017г.-03.03.2017г. 01.04.2017г.-15.11.2017г. 15.12.2017г. 02.10.2017г.-01.12.2017г.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Максуров Т.Н., главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Смолиговец А.С.
6.		1.5. Содержание объектов озеленения и благоустройства на II квартал 2017 года	1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. 2. Контроль за исполнением контракта. 3. Отчет об исполнении контракта. 4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на II квартал 2018 года, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.	6916,89	10.02.2017г.-10.03.2017г. 01.04.2017г.-30.06.2017г. 15.07.2017г. 02.10.2017г.-01.12.2017г.	директор МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
7.		1.6. Содержание объектов озеленения и благоустройства на III квартал 2017 года	<p>1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.</p> <p>2. Контроль за исполнением контракта.</p> <p>3. Отчет об исполнении контракта.</p> <p>4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на III квартал 2018 года, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.</p>	6778,27	<p>18.05.2017г.- 16.06.2017г.</p> <p>01.07.2017г.- 30.09.2017г.</p> <p>20.10.2017г.</p> <p>02.10.2017г.- 01.12.2017г.</p>	директор МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.
8.		1.7. Содержание объектов озеленения и благоустройства на IV квартал 2017 года	<p>1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.</p> <p>2. Контроль за исполнением контракта.</p> <p>3. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на IV квартал 2018 года, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.</p>	5771,78	<p>02.08.2017г.- 31.08.2017г.</p> <p>01.10.2017г.- 31.12.2017г.</p> <p>02.10.2017г.- 01.12.2017г.</p>	директор МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
9.	2.	Ремонт и обустройство объектов (элементов) благоустройства и озеленения на территории Уссурийского городского округа	<p>1. Разработка технических заданий к контрактам.</p> <p>2. Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.</p> <p>3. Заключение контрактов (закупка у единственного поставщика).</p> <p>4. Контроль за исполнением контрактов.</p> <p>5. Отчеты об исполнении контрактов.</p>	1000,00	<p>03.04.2017г.- 10.04.2017г.</p> <p>10.04.2017г.- 14.04.2017г.</p> <p>25.04.2017г.</p> <p>25.04.2017г.- 01.12.2017г.</p> <p>29.12.2017г.</p>	<p>директор МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э., главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.</p>
10.	3.	Содержание фонтанов на территории Уссурийского городского округа	<p>1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.</p> <p>2. Контроль за исполнением контракта.</p> <p>3. Отчет об исполнении контракта.</p> <p>4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.</p>	3000,00	<p>02.03.2017г.- 31.03.2017г.</p> <p>15.04.2017г.- 15.11.2017г.</p> <p>30.11.2017г.</p> <p>02.10.2017г.- 01.12.2017г.</p>	<p>директор МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
11.	4.	Ремонт фонтанов на территории Уссурийского городского округа	1. Разработка технических заданий к контрактам. 2. Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 3. Заключение контрактов (закупка у единственного поставщика). 4. Контроль за исполнением контрактов. 5. Отчеты об исполнении контрактов.	500,00	03.04.2017г.- 10.04.2017г. 10.04.2017г.- 14.04.2017г. 25.04.2017г. 25.04.2017г.- 01.12.2017г. 29.12.2017г.	директор МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.
12.	5.	Организация общественных мероприятий по благоустройству и озеленению территории Уссурийского городского округа (двухмесячники, месячники, декадни, акции)		400,00		
13.		5.1. Уборка и вывоз твердых бытовых отходов после проведения общественных мероприятий	1. Разработка технического задания к контракту. 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика).	100,00	03.04.2017г.- 10.04.2017г. 10.04.2017г.- 14.04.2017г. 25.04.2017г.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.



№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			4. Контроль за исполнением контракта.		25.04.2017г.- 01.12.2017г.	
			5. Отчет об исполнении контракта.		29.12.2017г.	
14.		5.2. Уборка и вывоз твердых бытовых отходов после проведения общественных мероприятий	1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.	300,00	07.02.2017г.- 10.03.2017г.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.
		2. Контроль за исполнением контракта.	10.03.2017г.- 15.12.2017г.			
		3. Отчет об исполнении контракта.		29.12.2017г.		
		4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		02.10.2017г.- 01.12.2017г.		
15.	6.	Организация и проведение весенне-осенних посадок, в том числе приобретение посадочного материала и полив, а также уход за посадками деревьев, высаженных при проведении ежегодных двухмесячников по благоустройству	1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.	1500,00	10.03.2017г.- 08.04.2017г.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Максуров Т.Н., главный специалист отдела благоустройства
		2. Контроль за исполнением контракта.			08.04.2017г.- 15.12.2017г.	
		3. Отчет об исполнении контракта.		29.10.2017г.		
		4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения		02.10.2017г.- 01.12.2017г.		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		и санитарной очистке территории Уссурийского городского округа	заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.			МКУ УГО УБ Смолиговец А.С.
16.	7.	Содержание зеленых насаждений на территории Уссурийского городского округа	1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. 2. Контроль за исполнением контракта. 3. Отчет об исполнении контракта. 4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.	8000,00	14.02.2017г.- 15.03.2017г. 15.03.2017г.- 15.12.2017г. 29.12.2017г. 02.10.2017г.- 01.12.2017г.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Максуров Т.Н., главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Смолиговец А.С.
17.	8.	Приобретение и установка новых, ремонт существующих малых архитектурных форм (за исключением фонтанов)		700,00		
18.		8.1. Приобретение и установка скамеек и урн	1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. 2. Контроль за исполнением контракта. 3. Отчет об исполнении контракта.	650,00	17.03.2017г.- 15.04.2017г. 15.04.2017г.- 15.12.2017г. 29.12.2017г.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		02.10.2017г.- 01.12.2017г.	
19.		8.2. Ремонт скамеек и урн	1. Разработка технического задания к контракту. 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). 4. Контроль за исполнением контракта. 5. Отчет об исполнении контракта.	50,00	03.04.2017г.- 10.04.2017г. 10.04.2017г.- 14.04.2017г. 25.04.2017г. 25.04.2017г.- 01.12.2017г. 29.12.2017г.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.
20.	9.	Демонтаж пришедших в негодность, изготовление (приобретение) и установка	1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. 2. Контроль за исполнением контракта. 3. Отчет об исполнении контракта.	1200,00	10.05.2017г.- 08.06.2017г. 08.06.2017г.- 30.11.2017г. 15.12.2017г.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		некапитальных нестационарных сооружений санитарно-бытового назначения	4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		02.10.2017г.- 01.12.2017г.	Пешкова А.А.
21.	10.	Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность		10700,00		
22.		10.1. на территории города Уссурийска:		9200,00		
23.		10.1.1. Комплексное содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность	1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.	5000,00	01.01.2017г.- 28.01.2017г.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.
	2. Контроль за исполнением контракта.		28.01.2017г.- 15.12.2017г.			
	3. Отчет об исполнении контракта.		29.12.2017г.			
	4. Уточнение начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		02.11.2017г.- 08.12.2017г.			
	5. Проведение электронного аукциона.		20.12.2017г.- 31.12.2017г.			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
24.		10.1.2. Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность (выкашивание зеленых зон)	<p>1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.</p> <p>2. Контроль за исполнением контракта.</p> <p>3. Отчет об исполнении контракта.</p> <p>4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.</p>	2300,00	<p>14.03.2017г.- 12.04.2017г.</p> <p>12.04.2017г.- 15.11.2017г.</p> <p>29.12.2017г.</p> <p>02.10.2017г.- 01.12.2017г.</p>	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Курашова Ю.С.
25.		10.1.3. Содержание зеленых зон территорий общего пользования, находящихся в муниципальной собственности, не переданных в аренду или пользование, или территорий, собственность на которые не разграничена	<p>1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.</p> <p>2. Контроль за исполнением контракта.</p> <p>3. Отчет об исполнении контракта.</p> <p>4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.</p>	1900,00	<p>07.04.2017г.- 05.05.2017г.</p> <p>05.05.2017г.- 15.11.2017г.</p> <p>29.12.2017г.</p> <p>02.10.2017г.- 01.12.2017г.</p>	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Курашова Ю.С.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
26.		10.2. в сельских населенных пунктах:		1500,00		
27.		10.2.1. Уборка крупного мусора, скашивание травы вручную территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность, в населенных пунктах	1. Разработка технического задания к контракту.	1350,67	16.01.2017г.- 10.02.2017г.	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н.
	2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		13.02.2017г.- 28.02.2017г.			
	3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.		01.03.2017г.- 31.03.2017г.			
	4. Контроль за исполнением контракта.		03.04.2017г.- 31.10.2017г.			
	5. Отчет об исполнении контракта.		29.12.2017г.			
28.		10.2.2. Приобретение топлива для заправки газонокосилок	1. Разработка технического задания к контракту.	69,60	13.02.2017г.- 20.02.2017г.	начальник отдела бухгалтерского учета, главный бухгалтер Управления по работе с территориями Лиздунова В.Н.
	2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		20.02.2017г.- 03.03.2017г.			
	3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика).		15.03.2017г.			
	4. Контроль за исполнением контракта.		15.03.2017г.- 31.10.2017г.			
	5. Отчет об исполнении контракта.		15.11.2017г.			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
29.		10.2.4. Ремонт малых садово-парковых механизмов	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту. 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). 4. Контроль за исполнением контракта. 5. Отчет об исполнении контракта.	29,73	20.03.2017г.- 27.03.2017г. 27.03.2017г.- 06.04.2017г. 17.04.2017г. 17.04.2017г.- 29.09.2017г. 16.10.2017г.	начальник отдела бухгалтерского учета, главный бухгалтер Управления по работе с территориями Лиздунова В.Н.
30.		10.2.5. Приобретение хозяйственных материалов и инвентаря	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту. 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). 4. Контроль за исполнением контракта.	50,00	29.05.2017г.- 01.06.2017г. 01.06.2017г.- 08.06.2017г. 19.06.2017г. 19.06.2017г.- 31.07.2017г.	начальник отдела бухгалтерского учета, главный бухгалтер Управления по работе с территориями Лиздунова В.Н.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			5. Отчет об исполнении контракта.		11.08.2017г.	
ИТОГО по Программе:			всего:	65000,00		
			в том числе:			
			средства местного бюджета	65000,00		