

**АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.06.2020

№ 199

г. Уссурийск

О внесении изменений
в распоряжение администрации
Уссурийского городского
округа от 10 апреля 2020 года № 147
«Об утверждении плана-графика
реализации муниципальной
программы «Благоустройство
территории Уссурийского городского
округа» на 2017 – 2024 годы,
утвержденной постановлением
администрации Уссурийского
городского округа от 24 ноября
2016 года № 3580-НПА, на 2020 год»

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа», в целях реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017 – 2024 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА, (далее – Программа) и приведения в соответствие с действующим законодательством

1. Внести в распоряжение администрации Уссурийского городского округа от 10 апреля 2020 года № 147 «Об утверждении плана-графика реализации муниципальной программы «Благоустройство территории

024644


Уссурийского городского округа» на 2017 – 2024 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА, на 2020 год» следующие изменения:

а) План-график реализации Программы на 2020 год изложить в новой редакции (прилагается).

2. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава
Уссурийского городского округа




Е.Е. Корж

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|---|--|---|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------|---|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | Всего | В том числе | | | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| | товаров, выполнение работ, оказание услуг | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.4. | Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем | x | x | x | x | | | 13.11.2020 | 31.12.2020 | | | | | | | |
| 1.1.2. | Содержание территории ледового городка | 001 | 0503 | 2200120450 | 240 | главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | текущее содержание территории «Ледового городка», расположенного на центральной площади | | | 158,11 | 0 | 0 | 158,11 | 0 | | |
| 1.1.2.1 | Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2019 году | x | x | x | x | | | 01.01.2020 | 31.01.2020 | | | | | | | |
| 1.1.2.2. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | 20.02.2020 | 20.02.2020 | | | | | | | |
| 1.1.2.3. | Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | | | 01.10.2020 | 30.11.2020 | | | | | | | |
| 1.1.2.4. | Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем | x | x | x | x | | | 13.11.2020 | 15.12.2020 | | | | | | | |
| 1.1.3. | Уборка центральной площади во время проведения ярмарок и праздничных мероприятий | 001 | 0503 | 2200120450 | 240 | | | главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | текущее содержание территории центральной площади | | | 417,28 | 0 | 0 | 417,28 | 0 |
| 1.1.3.1. | Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем | x | x | x | x | | | | | 09.01.2020 | 10.02.2020 | | | | | |
| 1.1.3.2. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | 11.02.2020 | 15.12.2020 | | | | | | | | | |
| 1.1.3.3. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | 28.12.2020 | 28.12.2020 | | | | | | | | | |
| 1.1.3.4. | Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, | x | x | x | x | 02.11.2020 | 31.12.2020 | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---|---|---|----------------------------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|-------|---|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | Всего | В том числе | | | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| | оказание услуг | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4. | Выполнение работ по посадке и уходу за цветниками | 001 | 0503 | 2200120450 | 240 | начальник отдела благоустройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э. | создание привлекательности города, за счет высаженных и ухоженных цветников | | | 13327,84 | 0 | 0 | 13327,84 | 0 | | |
| 1.1.4.1. | Проведение открытого конкурса в электронной форме. Заключение контракта с победителем | x | x | x | x | | | 19.02.2020 | 02.04.2020 | | | | | | | |
| 1.1.4.2. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | | | 03.04.2020 | 16.11.2020 | | | | | | | |
| 1.1.4.3. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | 16.12.2020 | 16.12.2020 | | | | | | | |
| 1.1.4.4. | Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | | | 01.10.2020 | 30.11.2020 | | | | | | | |
| 1.1.5. | Выполнение работ по содержанию объекта благоустройства (канализованной уборной (туалет)) по ул. Плеханова в г. Уссурийске | 001 | 0503 | 2200120450 | 240 | | | начальник отдела благоустройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э. | текущее содержание объекта | | | 14,00 | 0 | 0 | 14,00 | 0 |
| 1.1.5.1. | Разработка технического задания, обоснование цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | 10.02.2020 | 20.02.2020 | | | | | | | | | |
| 1.1.5.2. | Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) | x | x | x | x | 21.02.2020 | 21.02.2020 | | | | | | | | | |
| 1.1.5.3. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | 27.02.2020 | 01.03.2020 | | | | | | | | | |
| 1.1.5.4. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | 13.03.2020 | 13.03.2020 | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|---|-----------------|------------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|--|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | Всего | В том числе | | | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 1.1.6. | Содержание объектов благоустройства и озеленения во II квартале 2020 года | 001 | 0503 | 2200120450 | 240 | главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | текущее содержание объектов благоустройства и озеленения, 15,54 га. | | | 3246,62 | 0 | 0 | 3246,62 | 0 | | |
| 1.1.6.1. | Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем | x | x | x | x | | | 03.02.2020 | 31.03.2020 | | | | | | | |
| 1.1.6.2. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | | | 01.04.2020 | 30.06.2020 | | | | | | | |
| 1.1.6.3. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | 16.07.2020 | 16.07.2020 | | | | | | | |
| 1.1.6.4. | Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | | | 01.10.2020 | 02.11.2020 | | | | | | | |
| 1.1.7. | Содержание объектов благоустройства и озеленения в III квартале 2020 года | 001 | 0503 | 2200120450 | 240 | главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | текущее содержание объектов благоустройства и озеленения, 15,54 га. | | | 4276,45 | 0 | 0 | 4276,45 | 0 | | |
| 1.1.7.1. | Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем | x | x | x | x | | | 08.05.2020 | 06.06.2020 | | | | | | | |
| 1.1.7.2. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | | | 01.07.2020 | 30.09.2020 | | | | | | | |
| 1.1.7.3. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | 16.10.2020 | 16.10.2020 | | | | | | | |
| 1.1.7.4. | Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | | | 01.10.2020 | 30.11.2020 | | | | | | | |
| 1.1.8. | Содержание объектов благоустройства и озеленения в IV квартале 2020 года | 001 | 0503 | 2200120450 | 240 | главный специалист отдела благоустройства | текущее содержание объектов благоустройст | | | 4863,07 | 0 | 0 | 4863,07 | 0 | | |
| 1.1.8.1. | Проведение электронного | x | x | x | x | | | 01.06.2020 | 03.07.2020 | | | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|--|---|--|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|---------|---|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | Всего | В том числе | | | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| | аукциона. Заключение контракта с победителем | | | | | МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | ва и озеленения, 15,54 га. | | | | | | | | | |
| 1.1.8.2. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | | | | | 01.10.2020 | 31.12.2020 | | | | | |
| 1.1.8.3. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | | | 31.12.2020 | 31.12.2020 | | | | | |
| 1.1.8.4. | Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | | | | | 01.10.2020 | 30.11.2020 | | | | | |
| 1.1.9. | Выполнение работ по противоклещевой обработке объекта благоустройства - парк на ул. Лермонтова в г. Уссурийске. | 001 | 0503 | 2200120450 | 240 | главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Корешков С.С. | создание безопасных и благоприятных условий для граждан Уссурийского городского округа | | | 15,14 | 0 | 0 | 15,14 | 0 | | |
| 1.1.9.1. | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | | | | | 20.03.2020 | 15.04.2020 | | | | | |
| 1.1.9.2. | Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) | x | x | x | x | | | | | 16.04.2020 | 29.04.2020 | | | | | |
| 1.1.9.3. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | | | | | 30.04.2020 | 29.05.2020 | | | | | |
| 1.1.9.4. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | | | 15.06.2020 | 15.06.2020 | | | | | |
| 1.1.10. | Содержание объекта благоустройства и озеленения - художественно-ландшафтное оформление транспортно развязки улицы Комсомольская - улицы Краснознаменная. | 001 | 0503 | 2200120450 | 240 | | | начальник отдела благоустройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э. | создание привлекательности города, за счет ухоженных объектов озеленения и | | | 2400,00 | 0 | 0 | 2400,00 | 0 |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | | |
|-----------|---|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|--|--|--|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | Всего | В том числе | | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1.1.10.1. | Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | | благоустройства | 06.05.2020 | 25.05.2020 | | | | | | |
| 1.1.10.2. | Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем | x | x | x | x | | | 26.05.2020 | 22.06.2020 | | | | | | |
| 1.1.10.3. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | | | 23.06.2020 | 02.11.2020 | | | | | | |
| 1.1.10.4. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | 20.11.2020 | 20.11.2020 | | | | | | |
| 1.1.11. | Выполнение работ по благоустройству объекта благоустройства (транспортной развязки улиц Агеева - Краснознаменная) | 001 | 0503 | 2200120450 | 240 | | | главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | создание привлекательности города, за счет ухоженных объектов озеленения и благоустройства | | | 297,50 | 0 | 0 | 297,50 |
| 1.1.11.1. | Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | 16.03.2020 | 30.03.2020 | | | | | | | | |
| 1.1.11.2. | Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) | x | x | x | x | 31.03.2020 | 31.03.2020 | | | | | | | | |
| 1.1.11.3. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | 01.04.2020 | 29.05.2020 | | | | | | | | |
| 1.1.11.4. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | 15.06.2020 | 15.06.2020 | | | | | | | | |
| 1.1.12. | Выполнение работ по содержанию объекта озеленения и благоустройства - художественно-ландшафтное оформление улицы | 001 | 0503 | 2200120450 | 240 | начальник отдела благоустройства МКУ УГО УБ | создание привлекательности города, за счет | | | 11504,64 | 0 | 0 | 11504,64 | 0 | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|--|--|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | Всего | В том числе | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| | Комсомольская в границах улиц Советская – Тургенева (контракт на 2 года, цена контракта 14509,58 тыс.руб.) | | | | | Нибукина Э.Э., главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Заривной Н.В., главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Шеронов Д.В. | ухаживаемых объектов озеленения и благоустройства | | | | | | | | | | |
| 1.1.12.1. | Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | | | | | 16.03.2020 | 06.04.2020 | | | | | | |
| 1.1.12.2. | Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем | x | x | x | x | | | | | 07.04.2020 | 06.05.2020 | | | | | | |
| 1.1.12.3. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | | | | | 07.05.2.020 | 30..11.2020 | | | | | | |
| 1.1.12.4. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | | | 15.12.2020 | 15.12.2020 | | | | | | |
| 1.1.13. | Выполнение работ по содержанию объекта озеленения и благоустройства - художественно-ландшафтное оформление улицы Краснознаменная в границах улиц Агеева - Тимирязева (нечетная сторона) (контракт на 2 года, Н(М)ЦК 2650,65тыс.руб.) | 001 | 0503 | 2200120450 | 240 | начальник отдела благоустройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э., главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Заривной Н.В., главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ | создание привлекательности города, за счет ухаживаемых объектов озеленения и благоустройства | | | 1978,21 | 0 | 0 | 1978,21 | 0 | | | |
| 1.1.13.1. | Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.13.2. | Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем | x | x | x | x | | | | | 08.05.2020 | 05.06.2020 | | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | | | |
|-----------|---|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---|--|--|--|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------|---|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | Всего | В том числе | | | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 1.1.13.3. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | Шеронов Д.В. | | 08.06.2020 | 30.11.2020 | | | | | | | |
| 1.1.13.4. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | | | 15.12.2020 | 15.12.2020 | | | | | |
| 1.1.14. | Содержание объектов благоустройства и озеленения | 001 | 0503 | 2200120450 | 240 | начальник отдела благоустройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э. | создание привлекательности города, за счет ухоженных объектов озеленения и благоустройства | | | 4564,06 | 0 | 0 | 4564,06 | 0 | | |
| 1.1.14.1. | Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | | | | | 01.06.2020 | 01.07.2020 | | | | | |
| 1.1.14.2. | Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем | x | x | x | x | | | | | 02.07.2020 | 05.08.2020 | | | | | |
| 1.1.14.3. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | | | | | 06.08.2020 | 30.11.2020 | | | | | |
| 1.1.14.4. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | | | 15.12.2020 | 15.12.2020 | | | | | |
| 1.1.15. | Содержание объектов благоустройства и озеленения: выполнение работ по посадке цветников, оформлению вазонов и уход за ними в населенных пунктах Уссурийского городского округа | 057 | 0503 | 2200120450 | 240 | | | главный специалист Управления по работе с территориями Семенихина А.А. | создание привлекательности населенных пунктов городского округа, за счет ухоженных объектов озеленения и благоустройства | | | 300,00 | 0 | 0 | 300,00 | 0 |
| 1.1.15.1. | Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | | | | | | | 24.04.2020 | 15.05.2020 | | | |
| 1.1.15.2. | Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем | x | x | x | x | | | | | 15.05.2020 | 15.06.2020 | | | | | |
| 1.1.15.3. | Контроль за исполнением | x | x | x | x | | | | | 16.06.2020 | 30.10.2020 | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | |
|-----------|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|---|-----------------|------------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | Всего | В том числе | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | контракта | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.15.4. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | | | | | | | |
| 1.2. | Ремонт и обустройство объектов (элементов) благоустройства и озеленения | 001 | 0503 | 2200120460 | 240 | | | 16.06.2020 | 30.10.2020 | | | | | |
| 1.2.1. | Выполнение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет земельного участка, местоположение установлено примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира - нежилое здание, расположенное за пределами участка, адрес ориентира: г. Уссурийск, с. Воздвиженка, ул. Молодежная, 2. | 001 | 0503 | 2200120460 | 240 | главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Мальшева Е.И. | постановка на кадастровый учет земельного участка для создания объекта благоустройства и озеленения | | | 1700,00 | 0 | 0 | 1700,00 | 0 |
| 1.2.1.1. | Разработка технического задания к контракту | x | x | x | x | | | 27.01.2020 | 31.01.2020 | | | | | |
| 1.2.1.2. | Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | | | 03.02.2020 | 06.02.2020 | | | | | |
| 1.2.1.3. | Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) | x | x | x | x | | | 07.02.2020 | 07.02.2020 | | | | | |
| 1.2.1.4. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | | | 10.02.2020 | 28.02.2020 | | | | | |
| 1.2.1.5. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | 13.03.2020 | 13.03.2020 | | | | | |
| 1.2.2. | Выполнение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет земельного участка, местоположение которого установлено примерно | 001 | 0503 | 2200120460 | 240 | главный специалист отдела благоустройства МКУ | межевание и постановка на кадастровый учет | | | 50,00 | 0 | 0 | 50,00 | 0 |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | | |
|----------|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|---|-----------------|------------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | Всего | В том числе | | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1.2.3.4. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Мальшева Е.И. | выполнение дизайн-проект благоустройства сквера | 18.02.2020 | 26.02.2020 | | | | | | |
| 1.2.3.5. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | 10.03.2020 | 10.03.2020 | | | | | | |
| 1.2.4. | Выполнение работ по разработке дизайн-проекта благоустройства сквера, местоположение которого установлено примерно в 30 м по направлению на северо-восток от ориентира - многоквартирного жилого дома, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г. Уссурийск, ул. Ленинградская, 35б. | 001 | 0503 | 2200120460 | 240 | | | 99,50 | 0 | 0 | 99,50 | 0 | | | |
| 1.2.4.1. | Разработка технического задания к контракту | x | x | x | x | | | 13.02.2020 | 17.02.2020 | | | | | | |
| 1.2.4.2. | Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | | | 18.02.2020 | 24.02.2020 | | | | | | |
| 1.2.4.3. | Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) | x | x | x | x | | | 25.02.2020 | 25.02.2020 | | | | | | |
| 1.2.4.4. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | | | 26.02.2020 | 10.03.2020 | | | | | | |
| 1.2.4.5. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | 20.03.2020 | 20.03.2020 | | | | | | |
| 1.2.5. | Выполнение работ по разработке комплексных проектов благоустройства общественных территорий (4 объекта) | 001 | 0503 | 2200120460 | 240 | | | 228,00 | 0 | 0 | 228,00 | 0 | | | |
| 1.2.5.1. | Разработка технического задания к контракту | x | x | x | x | | | 11.03.2020 | 13.03.2020 | | | | | | |
| 1.2.5.2. | Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений | x | x | x | x | 16.03.2020 | 20.03.2020 | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|---|--|--|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|-------|---|--|--|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | Всего | В том числе | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| | в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.5.3. | Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) | x | x | x | x | | | 23.03.2020 | 23.03.2020 | | | | | | | | | |
| 1.2.5.4. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | | | 24.03.2020 | 20.04.2020 | | | | | | | | | |
| 1.2.5.5. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | 30.04.2020 | 30.04.2020 | | | | | | | | | |
| 1.2.6. | Выполнение работ по разработке комплексных проектов благоустройства общественных территорий (4 объекта) | 001 | 0503 | 2200120460 | 240 | главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Малышева Е.И. | разработка комплексных проектов благоустройства общественных территорий | | | 172,00 | 0 | 0 | 172,00 | 0 | | | | |
| 1.2.6.1. | Разработка технического задания к контракту | x | x | x | x | | | | | 11.03.2020 | 13.03.2020 | | | | | | | |
| 1.2.6.2. | Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | | | | | 16.03.2020 | 20.03.2020 | | | | | | | |
| 1.2.6.3. | Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) | x | x | x | x | | | | | 23.03.2020 | 23.03.2020 | | | | | | | |
| 1.2.6.4. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | | | | | 24.03.2020 | 20.04.2020 | | | | | | | |
| 1.2.6.5. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | | | 30.04.2020 | 30.04.2020 | | | | | | | |
| 1.2.7. | Выполнение топографо-геодезических работ и согласование с сетедержателями земельных участков - объектов благоустройства (3 ед.) | 001 | 0503 | 2200120460 | 240 | | | главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Малышева Е.И. | выполнение топографо-геодезических работ и согласование с сетедержателями земельных участков | | | 45,00 | 0 | 0 | 45,00 | 0 | | |
| 1.2.7.1. | Разработка технического задания к контракту | x | x | x | x | | | | | | | 20.03.2020 | 24.03.2020 | | | | | |
| 1.2.7.2. | Обоснование начальной (максимальных) цены | x | x | x | x | | | | | | | 25.03.2020 | 01.04.2020 | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | | | |
|----------|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|---|--|---|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------|---|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | Всего | В том числе | | | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| | контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.7.3. | Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) | x | x | x | x | | | 02.04.2020 | 02.04.2020 | | | | | | | |
| 1.2.7.4. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | | | 03.04.2020 | 15.04.2020 | | | | | | | |
| 1.2.7.5. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | 30.04.2020 | 30.04.2020 | | | | | | | |
| 1.2.8. | Выполнение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков - объектов благоустройства - 4 (четыре) ед. | 001 | 0503 | 2200120460 | 240 | главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Малышева Е.И. | проведение межевания и постановка на кадастровый учет земельных участков - объектов благоустройства | | | 80,00 | 0 | 0 | 80,00 | 0 | | |
| 1.2.8.1. | Разработка технического задания к контракту | x | x | x | x | | | | | 20.03.2020 | 24.03.2020 | | | | | |
| 1.2.8.2. | Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | | | | | 25.03.2020 | 01.04.2020 | | | | | |
| 1.2.8.3. | Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) | x | x | x | x | | | | | 02.04.2020 | 02.04.2020 | | | | | |
| 1.2.8.4. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | | | | | 03.04.2020 | 12.05.2020 | | | | | |
| 1.2.8.5. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | | | 29.05.2020 | 29.05.2020 | | | | | |
| 1.2.9. | Выполнение работ по ремонту покрытия из брусчатки объектов благоустройства в г. Уссурийске | 001 | 0503 | 2200120460 | 240 | | | главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | восстановление нарушенного благоустройства для содержания в | | | 256,44 | 0 | 0 | 256,44 | 0 |
| 1.2.9.1. | Разработка технического задания к контракту | x | x | x | x | | | | | | | 20.03.2020 | 24.03.2020 | | | |
| 1.2.9.2. | Обоснование начальной (максимальных) цены | x | x | x | x | | | | | 25.03.2020 | 01.04.2020 | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | | | |
|-----------|---|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|---|---|--|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------|---|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | Всего | В том числе | | | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| | (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | | | | | | состоянии объектов озеленения и благоустройства | | | | | | | | | |
| 1.2.11.3. | Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) | x | x | x | x | | | | 06.04.2020 | 06.04.2020 | | | | | | |
| 1.2.11.4. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | | | | 07.04.2020 | 29.05.2020 | | | | | | |
| 1.2.11.5. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | | 15.06.2020 | 15.06.2020 | | | | | | |
| 1.2.12. | Выполнение работ по ремонту покрытия из брусчатки объекта благоустройства Старый центр (ул. Тимирязева) | 001 | 0503 | 2200120460 | 240 | главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | восстановление нарушенного благоустройства для содержания в нормативном состоянии объектов озеленения и благоустройства | | | 15,50 | 0 | 0 | 15,50 | 0 | | |
| 1.2.12.1. | Разработка технического задания к контракту | x | x | x | x | | | | | 01.04.2020 | 06.04.2020 | | | | | |
| 1.2.12.2. | Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | | | | | 07.04.2020 | 13.04.2020 | | | | | |
| 1.2.12.3. | Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) | x | x | x | x | | | | | 14.04.2020 | 14.04.2020 | | | | | |
| 1.2.12.4. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | | | | | 15.04.2020 | 24.04.2020 | | | | | |
| 1.2.12.5. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | | | 13.05.2020 | 13.05.2020 | | | | | |
| 1.2.13. | Выполнение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет 2-х земельных участков для размещения объектов благоустройства, местоположение установлено относительно ориентиров | 001 | 0503 | 2200120460 | 240 | | | главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Малышева | проведение межевания и постановка на кадастровый учет земельных участков - | | | 110,00 | 0 | 0 | 110,00 | 0 |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | | |
|-----------|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|--|--|---|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | Всего | В том числе | | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1.2.13.1. | Разработка технического задания к контракту | x | x | x | x | Е.И. | объектов благоустройства | 06.04.2020 | 10.04.2020 | | | | | | |
| 1.2.13.2. | Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | | | 13.04.2020 | 17.04.2020 | | | | | | |
| 1.2.13.3. | Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) | x | x | x | x | | | 20.04.2020 | 20.04.2020 | | | | | | |
| 1.2.13.4. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | | | 21.04.2020 | 24.06.2020 | | | | | | |
| 1.2.13.5. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | 10.07.2020 | 10.0.2020 | | | | | | |
| 1.2.14. | Выполнение работ по ремонту объекта благоустройства | 001 | 0503 | 2200120460 | 240 | | | главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | восстановление нарушенного благоустройства для содержания в нормативном состоянии объектов озеленения и благоустройства | | | 327,76 | 0 | 0 | 327,76 |
| 1.2.14.1. | Разработка технического задания к контракту | x | x | x | x | | | | | | | | | | |
| 1.2.14.2. | Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | | | | | | | | | | |
| 1.2.14.3. | Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) | x | x | x | x | | | | | | | | | | |
| 1.2.14.4. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | | | | | | | | | | |
| 1.2.14.5. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Содержание и ремонт фонтанов | 001 | 0503 | 2200120470 | 240 | | | | | 1900,00 | 0 | 0 | 1900,00 | 0 | |
| 1.3.1. | Выполнение работ по содержанию фонтанов на территории города Уссурийска | 001 | 0503 | 2200120470 | 240 | главный специалист отдела благоустройства | создание привлекательности города, за счет | | | 349,99 | 0 | 0 | 349,99 | 0 | |
| 1.3.1.1. | Проведение электронного | x | x | x | x | | | 03.02.2020 | 30.03.2020 | | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---|---|-----------------|-----------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|--|--|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | Всего | В том числе | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| | аукциона. Заключение контракта с победителем | | | | | МКУ УГО УБ Корешков С.С. | работающих фонтанов, содержание фонтанов в нормативном состоянии | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.2. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | | | | | 01.04.2020 | 11.11.2020 | | | | | | |
| 1.3.1.3. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | | | 02.12.2020 | 02.12.2020 | | | | | | |
| 1.3.1.4. | Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | | | | | 01.10.2020 | 30.11.2020 | | | | | | |
| 1.3.2. | Приобретение оборудования, средств против образования известкового налета и водорослей для фонтанов на территории Уссурийского городского округа | 001 | 0503 | 2200120470 | 240 | главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Корешков С.С. | создание привлекательности города, за счет работающих фонтанов, содержание фонтанов в нормативном состоянии | | | 148,86 | 0 | 0 | 148,86 | 0 | | | |
| 1.3.2.1. | Разработка технического задания к контракту | x | x | x | x | | | | | 31.03.2020 | 03.04.2020 | | | | | | |
| 1.3.2.2. | Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | | | | | 06.04.2020 | 10.04.2020 | | | | | | |
| 1.3.2.3. | Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) | x | x | x | x | | | | | 13.04.2020 | 13.04.2020 | | | | | | |
| 1.3.2.4. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | | | | | 14.04.2020 | 14.05.2020 | | | | | | |
| 1.3.2.5. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | | | 29.05.2020 | 29.05.2020 | | | | | | |
| 1.3.3. | Выполнение работ по содержанию фонтанов на территории Уссурийского городского округа | 001 | 0503 | 2200120470 | 240 | главный специалист отдела благоустройства | создание привлекательности города, за счет | | | 272,91 | 0 | 0 | 272,91 | 0 | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | | |
|----------|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|---|-----------------|------------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | Всего | В том числе | | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1.3.3.1. | Разработка технического задания к контракту | x | x | x | x | МКУ УГО УБ Корешков С.С. | работающих фонтанов, содержание фонтанов в нормативном состоянии | 23.03.2020 | 25.03.2020 | | | | | | |
| 1.3.3.2. | Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | | | 26.03.2020 | 02.04.2020 | | | | | | |
| 1.3.3.3. | Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) | x | x | x | x | | | 03.04.2020 | 03.04.2020 | | | | | | |
| 1.3.3.4. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | | | 06.04.2020 | 15.11.2020 | | | | | | |
| 1.3.3.5. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | 30.11.2020 | 30.11.2020 | | | | | | |
| 1.3.4. | Выполнение работ по содержанию фонтанов на территории Уссурийского городского округа | 001 | 0503 | 2200120470 | 240 | главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Корешков С.С. | создание привлекательности города, за счет работающих фонтанов, содержание фонтанов в нормативном состоянии | | | 251,54 | 0 | 0 | 251,54 | 0 | |
| 1.3.4.1. | Разработка технического задания к контракту | x | x | x | x | | | 23.03.2020 | 25.03.2020 | | | | | | |
| 1.3.4.2. | Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | | | 26.03.2020 | 02.04.2020 | | | | | | |
| 1.3.4.3. | Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) | x | x | x | x | | | 03.04.2020 | 03.04.2020 | | | | | | |
| 1.3.4.4. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | | | 06.04.2020 | 15.11.2020 | | | | | | |
| 1.3.4.5. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | 30.11.2020 | 30.11.2020 | | | | | | | | |
| 1.3.5. | Выполнение работ по содержанию фонтанов на территории Уссурийского городского округа | 001 | 0503 | 2200120470 | 240 | главный специалист отдела благоустройства | создание привлекательности города, за счет | | | 201,15 | 0 | 0 | 201,15 | 0 | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | | | |
|----------|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|--|--|---|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------|---|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | Всего | В том числе | | | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 1.3.5.1. | Разработка технического задания к контракту | x | x | x | x | МКУ УГО УБ Корешков С.С. | работающих фонтанов, содержание фонтанов в нормативном состоянии | 23.03.2020 | 25.03.2020 | | | | | | | |
| 1.3.5.2. | Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | | | 26.03.2020 | 02.04.2020 | | | | | | | |
| 1.3.5.3. | Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) | x | x | x | x | | | 03.04.2020 | 03.04.2020 | | | | | | | |
| 1.3.5.4. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | | | 06.04.2020 | 15.11.2020 | | | | | | | |
| 1.3.5.5. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | 30.11.2020 | 30.11.2020 | | | | | | | |
| 1.3.6. | Выполнение работ по текущему содержанию фонтанов на территории Уссурийского городского округа | 001 | 0503 | 2200120470 | 240 | | | главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Корешков С.С. | создание привлекательности города, за счет работающих фонтанов, содержание фонтанов в нормативном состоянии | | | 213,35 | 0 | 0 | 213,35 | 0 |
| 1.3.6.1. | Разработка технического задания к контракту | x | x | x | x | 23.03.2020 | 27.03.2020 | | | | | | | | | |
| 1.3.6.2. | Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | 30.03.2020 | 03.04.2020 | | | | | | | | | |
| 1.3.6.3. | Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) | x | x | x | x | 06.04.2020 | 06.04.2020 | | | | | | | | | |
| 1.3.6.4. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | 07.04.2020 | 15.11.2020 | | | | | | | | | |
| 1.3.6.5. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | 30.11.2020 | 30.11.2020 | | | | | | | | | |
| 1.3.7. | Поставка материалов для установки насосного оборудования | 001 | 0503 | 2200120470 | 240 | главный специалист отдела благоустройства | создание привлекательности | | | | | 5,15 | 0 | 0 | 5,15 | 0 |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | | |
|----------|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|---|-----------------|------------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | Всего | В том числе | | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1.3.7.1. | Разработка технического задания к контракту | x | x | x | x | устройства МКУ УГО УБ Корешков С.С. | города, за счет работающих фонтанов, содержание фонтанов в нормативном состоянии | 01.04.2020 | 03.04.2020 | | | | | | |
| 1.3.7.2. | Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | | | 06.04.2020 | 08.04.2020 | | | | | | |
| 1.3.7.3. | Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) | x | x | x | x | | | 09.04.2020 | 09.04.2020 | | | | | | |
| 1.3.7.4. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | | | 10.04.2020 | 30.04.2020 | | | | | | |
| 1.3.7.5. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | 15.05.2020 | 15.05.2020 | | | | | | |
| 1.3.8. | Выполнение работ по консервации фонтанов на территории Уссурийского городского округа на зимний период | 001 | 0503 | 2200120470 | 240 | главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Корешков С.С. | создание привлекательности города, за счет работающих фонтанов, содержание фонтанов в нормативном состоянии | | | 457,05 | 0 | 0 | 457,05 | 0 | |
| 1.3.8.1. | Разработка технического задания к контракту | x | x | x | x | | | | | | | | | | |
| 1.3.8.2. | Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | | | | | | | | | | |
| 1.3.8.3. | Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) | x | x | x | x | | | | | | | | | | |
| 1.3.8.4. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | | | | | | | | | | |
| 1.3.8.5. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Организация общественных мероприятий по благоустройству | 001 | 0503 | 2200120480 | 240 | | | | | 500,00 | 0 | 0 | 500,00 | 0 | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|---|-----------------|------------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|--|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | Всего | В том числе | | | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| | и озеленению | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Выполнение работ по сбору и вывозу мусора, собранного в ходе общественных мероприятий по благоустройству и озеленению (двухмесячники, месячники, декадни, акции) на территории Уссурийского городского округа | 001 | 0503 | 2200120480 | 240 | главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | вывоз мусора, собранного в ходе общественных мероприятий (двухмесячники, месячники, декадни, акции, субботники) | | | 433,54 | 0 | 0 | 433,54 | 0 | | |
| 1.4.1.1. | Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем | x | x | x | x | | | 02.02.2020 | 02.04.2020 | | | | | | | |
| 1.4.1.2. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | | | 03.04.2020 | 02.11.2020 | | | | | | | |
| 1.4.1.3. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | 16.11.2020 | 16.11.2020 | | | | | | | |
| 1.4.1.4. | Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | | | 01.10.2020 | 30.11.2020 | | | | | | | |
| 1.4.2. | Приобретение уборочного инвентаря, в рамках организации просветительных работ и общественных мероприятий по благоустройству и озеленению (двухмесячники, месячники, декадни, акции) | 001 | 0503 | 2200120480 | 240 | главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | приобретение уборочного инвентаря | | | 49,00 | 0 | 0 | 49,00 | 0 | | |
| 1.4.2.1. | Разработка технического задания к контракту | x | x | x | x | | | 16.03.2020 | 19.03.2020 | | | | | | | |
| 1.4.2.2. | Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения | x | x | x | x | | | 20.03.2020 | 25.03.2020 | | | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|--|---|---|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|---------|---|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | Всего | В том числе | | | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| | заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.2.3. | Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) | x | x | x | x | | | 26.03.2020 | 26.03.2020 | | | | | | | |
| 1.4.2.4. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | | | 27.03.2020 | 31.05.2020 | | | | | | | |
| 1.4.2.5. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | 15.06.2020 | 15.06.2020 | | | | | | | |
| 1.4.3. | Приобретение уборочного инвентаря, в рамках организации просветительных работ и общественных мероприятий по благоустройству и озеленению (двухмесячники, месячники, декадни, акции) | 001 | 0503 | 2200120480 | 240 | главный специалист отдела благоустройства МУУ УГО УБ Лакида А.Н. | приобретение уборочного инвентаря | | | 17,46 | 0 | 0 | 17,46 | 0 | | |
| 1.4.3.1. | Разработка технического задания к контракту | x | x | x | x | | | | | 01.04.2020 | 07.04.2020 | | | | | |
| 1.4.3.2. | Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | | | | | 08.04.2020 | 14.04.2020 | | | | | |
| 1.4.3.3. | Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) | x | x | x | x | | | | | 15.04.2020 | 15.04.2020 | | | | | |
| 1.4.3.4. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | | | | | 16.04.2020 | 31.05.2020 | | | | | |
| 1.4.3.5. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | | | 15.06.2020 | 15.06.2020 | | | | | |
| 1.5. | Содержание зеленых насаждений | 001 | 0503 | 2200120500 | 240 | | | | | | | 9020,00 | 0 | 0 | 9020,00 | 0 |
| 1.5.1. | Содержание зеленых насаждений на территории Уссурийского городского округа | 001 | 0503 | 2200120500 | 240 | | | главный специалист отдела благоустройства | создание привлекательного облика города | | | 7034,58 | 0 | 0 | 7034,58 | 0 |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | | |
|----------|---|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---|--|-----------------|------------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | Всего | В том числе | | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1.5.1.1. | Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем | x | x | x | x | МКУ УГО УБ Заривной Н.В. | за счет ухоженных зеленых насаждений | 03.02.2020 | 06.03.2020 | | | | | | |
| 1.5.1.2. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | | | 10.03.2020 | 25.12.2020 | | | | | | |
| 1.5.1.3. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | 30.12.2020 | 30.12.2020 | | | | | | |
| 1.5.1.4. | Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | | | 01.10.2020 | 30.11.2020 | | | | | | |
| 1.5.2. | Проведение весенне-осенних посадок, уход за посадками деревьев на территории Уссурийского городского округа, в том числе приобретение посадочного материала | 001 | 0503 | 2200120500 | 240 | главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Заривной Н.В. | создание привлекательного облика города за счет ухоженных зеленых насаждений, увеличения их количества | | | 1139,70 | 0 | 0 | 1139,70 | 0 | |
| 1.5.2.1. | Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем | x | x | x | x | | | 16.03.2020 | 20.04.2020 | | | | | | |
| 1.5.2.2. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | | | 21.04.2020 | 10.11.2020 | | | | | | |
| 1.5.2.3. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | 27.11.2020 | 27.11.2020 | | | | | | |
| 1.5.2.4. | Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | | | 01.10.2020 | 30.11.2020 | | | | | | |
| 1.5.3. | Содержание зеленых насаждений на территории Уссурийского городского | 001 | 0503 | 2200120500 | 240 | главный специалист отдела благо- | создание привлекательного | | | 845,72 | 0 | 0 | 845,72 | 0 | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | | |
|----------|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|--|-----------------|------------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | Всего | В том числе | | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | округа | | | | | устройства МКУ УГО Шеронов Д.В. главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Заривной Н.В. | облика города за счет ухоженных зеленых насаждений | | | | | | | | |
| 1.5.3.1. | Разработка технического задания к контракту | x | x | x | x | | | 27.07.2020 | 03.08.2020 | | | | | | |
| 1.5.3.2. | Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | | | 04.08.2020 | 11.08.2020 | | | | | | |
| 1.5.3.3. | Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем | x | x | x | x | | | 12.08.2020 | 12.09.2020 | | | | | | |
| 1.5.3.4. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | | | 14.09.2020 | 20.12.2020 | | | | | | |
| 1.5.3.5. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | 31.12.2020 | 31.12.2020 | | | | | | |
| 1.6. | Приобретение и установка новых, ремонт существующих малых архитектурных форм | 001 | 0503 | 2200120440 | 240 | | | | | 100,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0 | |
| 1.6.1. | Выполнение работ по покраске скамеек на центральной площади г. Уссурийска | 001 | 0503 | 2200120440 | 240 | главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | текущее содержание существующих МАФ | | | 24,00 | 0 | 0 | 24,00 | 0 | |
| 1.6.1.1. | Разработка технического задания к контракту | x | x | x | x | | | 16.03.2020 | 10.04.2020 | | | | | | |
| 1.6.1.2. | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | | | 13.04.2020 | 17.04.2020 | | | | | | |
| 1.6.1.3. | Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) | x | x | x | x | | | 20.04.2020 | 20.04.2020 | | | | | | |
| 1.6.1.4. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | | | 21.04.2020 | 31.05.2020 | | | | | | |
| 1.6.1.5. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | 15.06.2020 | 15.06.2020 | | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | | | |
|------------|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|--|-----------------|------------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|--|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | Всего | В том числе | | | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 1.6.2. | Приобретение и установка новых, ремонт существующих малых архитектурных форм | 001 | 0503 | 2200120440 | 240 | главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | текущее содержание существующих МАФ, установка новых | | | 76,00 | 0 | 0 | 76,00 | 0 | | |
| 1.6.2.1. | Разработка технического задания к контракту | x | x | x | x | | | 01.06.2020 | 30.06.2020 | | | | | | | |
| 1.6.2.2. | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | | | 01.07.2020 | 17.07.2020 | | | | | | | |
| 1.6.2.3. | Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) | x | x | x | x | | | 20.07.2020 | 31.07.2020 | | | | | | | |
| 1.6.2.4. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | | | 03.08.2020 | 31.08.2020 | | | | | | | |
| 1.6.2.5. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | 15.09.2020 | 15.09.2020 | | | | | | | |
| 1.8. | Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность | | | | | | | | | 15980,00 | 0 | 0 | 15980,00 | 0 | | |
| 1.8.1. | На территории города Уссурийска | 001 | 0503 | 2200120520 | 240 | | | | | 11980,00 | 0 | 0 | 11980,00 | 0 | | |
| 1.8.1.1. | Комплексное содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность в I квартале 2020 года. | 001 | 0503 | 2200120520 | 240 | главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | текущее содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность | | | 725,40 | 0 | 0 | 725,40 | 0 | | |
| 1.8.1.1.1. | Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2019 году | x | x | x | x | | | 01.01.2020 | 31.03.2020 | | | | | | | |
| 1.8.1.1.2. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | 15.04.2020 | 15.04.2020 | | | | | | | |
| 1.8.1.1.3. | Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение | x | x | x | x | | | 01.10.2020 | 13.11.2020 | | | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | | | |
|------------|---|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|--|--|---|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------|---|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | Всего | В том числе | | | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| | изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1.1.4. | Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем | x | x | x | x | | | 16.11.2020 | 31.12.2020 | | | | | | | |
| 1.8.1.2. | Комплексное содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность в II - IV кварталах 2020 года. | 001 | 0503 | 2200120520 | 240 | главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. | текущее содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность | | | 3895,08 | 0 | 0 | 3895,08 | 0 | | |
| 1.8.1.2.1. | Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | | | 09.01.2020 | 31.01.2020 | | | | | | | |
| 1.8.1.2.2. | Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем | x | x | x | x | | | 03.02.2020 | 13.03.2020 | | | | | | | |
| 1.8.1.2.3. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | | | 01.04.2020 | 31.12.2020 | | | | | | | |
| 1.8.1.2.4. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | 31.12.2020 | 31.12.2020 | | | | | | | |
| 1.8.1.3. | Ликвидация мест несанкционированного складирования бесхозных твердых коммунальных отходов на территориях общего пользования, не переданных в аренду или собственность | 001 | 0503 | 2200120520 | 240 | | | главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Корешков С.С. | очищенные от отходов территории общего пользования, исключение загрязнения почвы отходами | | | 482,32 | 0 | 0 | 482,32 | 0 |
| 1.8.1.3.1. | Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2019 году | x | x | x | x | 09.01.2020 | 31.12.2020 | | | | | | | | | |
| 1.8.1.3.2. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | 31.12.2020 | 31.12.2020 | | | | | | | | | |
| 1.8.1.3.3. | Разработка технического | x | x | x | x | 01.10.2020 | 13.11.2020 | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | | | |
|------------|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|---|--|--|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|---------|---|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | Всего | В том числе | | | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| | задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1.3.4. | Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем | x | x | x | x | | | 16.11.2020 | 31.12.2020 | | | | | | | |
| 1.8.1.4. | Ликвидация мест несанкционированного складирования бесхозных твердых коммунальных отходов на территориях общего пользования, не переданных в аренду или собственность | 001 | 0503 | 2200120520 | 240 | главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Корешков С.С. | очищенные от отходов территории общего пользования, исключение загрязнения почвы отходами | | | 1726,71 | 0 | 0 | 1726,71 | 0 | | |
| 1.8.1.4.1. | Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем | x | x | x | x | | | | | 01.04.2020 | 01.05.2020 | | | | | |
| 1.8.1.4.2. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | | | | | 06.05.2020 | 31.12.2020 | | | | | |
| 1.8.1.4.3. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | | | 31.12.2020 | 31.12.2020 | | | | | |
| 1.8.1.5. | Подбор, транспортировка и обезвреживание биологических отходов, в том числе трупов животных, обнаруженных в неустановленных местах (на обочинах дорог, на территориях общего пользования, земельных участках, собственность на которые неразграничена) | 001 | 0503 | 2200120520 | 240 | | | главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Корешков С.С. | очищенные от биологических отходов территории общего пользования, исключение загрязнения почвы биологическими отходами | | | 1022,66 | 0 | 0 | 1022,66 | 0 |
| 1.8.1.5.1 | Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2019 году | x | x | x | x | | | | | 09.01.2020 | 31.12.2020 | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | | | |
|------------|---|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|--|--|---|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------|---|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | Всего | В том числе | | | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 1.8.1.5.2. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | 31.12.2020 | 31.12.2020 | | | | | | | |
| 1.8.1.5.3. | Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | | | 01.10.2020 | 13.11.2020 | | | | | | | |
| 1.8.1.5.4. | Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем | x | x | x | x | | | 16.11.2020 | 31.12.2020 | | | | | | | |
| 1.8.1.6. | Выполнение работ по расчистке замусоренных территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность на территории города Уссурийска | 001 | 0503 | 2200120520 | 240 | | | главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Корешков С.С. | очищенные от мусора территории общего пользования | | | 409,94 | 0 | 0 | 409,94 | 0 |
| 1.8.1.6.1. | Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем | x | x | x | x | 17.02.2020 | 16.03.2020 | | | | | | | | | |
| 1.8.1.6.2. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | 17.03.2020 | 31.12.2020 | | | | | | | | | |
| 1.8.1.6.3. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | 31.12.2020 | 31.12.2020 | | | | | | | | | |
| 1.8.1.6.4. | Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | 01.10.2020 | 30.11.2020 | | | | | | | | | |
| 1.8.1.7. | Выполнение работ по содержанию территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность: выкашивание зеленых зон | 001 | 0503 | 2200120520 | 240 | главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ | выкошенные и очищенные от травы и случайного мусора территории | | | 1155,20 | 0 | 0 | 1155,20 | 0 | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | | |
|------------|---|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---|---|-----------------|------------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | Всего | В том числе | | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1.8.1.7.1. | Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем | x | x | x | x | Лакида А.Н | общего пользования | 12.02.2020 | 13.03.2020 | | | | | | |
| 1.8.1.7.2. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | | | 14.03.2020 | 30.11.2020 | | | | | | |
| 1.8.1.7.3. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | 18.12.2020 | 18.12.2020 | | | | | | |
| 1.8.1.7.4. | Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | | | 01.10.2020 | 30.11.2020 | | | | | | |
| 1.8.1.8. | Выполнение работ по содержанию территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность: выкашивание зеленых зон со сбором скошенной травы и случайного мусора | 001 | 0503 | 2200120520 | 240 | главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н | выкошенные и очищенные от травы и случайного мусора территории общего пользования | | | 1016,52 | 0 | 0 | 1016,52 | 0 | |
| 1.8.1.8.1. | Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем | x | x | x | x | | | 16.03.2020 | 20.04.2020 | | | | | | |
| 1.8.1.8.2. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | | | 21.04.2020 | 30.11.2020 | | | | | | |
| 1.8.1.8.3. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | 18.12.2020 | 18.12.2020 | | | | | | |
| 1.8.1.9. | Выкашивание зеленых зон со сбором скошенной травы и случайного мусора | 001 | 0503 | 2200120520 | 240 | главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н | выкошенные и очищенные от травы и случайного мусора территории общего пользования | | | 1042,96 | 0 | 0 | 1042,96 | 0 | |
| 1.8.1.9.1. | Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем | x | x | x | x | | | 05.05.2020 | 02.06.2020 | | | | | | |
| 1.8.1.9.2. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | | | 03.06.2020 | 30.11.2020 | | | | | | |
| 1.8.1.9.3. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | 18.12.2020 | 18.12.2020 | | | | | | |
| 1.8.1.10. | Выполнение работ по расчистке | 001 | 0503 | 2200120520 | 240 | главный | очищенные | | | 303,21 | 0 | 0 | 303,21 | 0 | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | | | |
|-------------|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|---|-----------------|------------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|--|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | Всего | В том числе | | | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| | замусоренных территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность на территории города Уссурийска | | | | | специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Корешков С.С. | от мусора территории общего пользования | | | | | | | | | |
| 1.8.1.10.1. | Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем | x | x | x | x | | | | | 01.06.2020 | 01.07.2020 | | | | | |
| 1.8.1.10.2. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | | | | | 02.07.2020 | 31.12.2020 | | | | | |
| 1.8.1.10.3. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | | | 31.12.2020 | 31.12.2020 | | | | | |
| 1.8.1.11. | Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность | 001 | 0503 | 2200120520 | 240 | управление жилищной политики | очищенные от мусора территории общего пользования, не переданные в аренду или собственность | | | 200,00 | 0 | 0 | 200,00 | 0 | | |
| 1.8.1.11.1. | Разработка технического задания к контракту | x | x | x | x | Сивков Р.С. | | 09.01.2020 | 14.02.2020 | | | | | | | |
| 1.8.1.11.2. | Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | | | | | 09.01.2020 | 14.02.2020 | | | | | |
| 1.8.1.11.3. | Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем | | | | | начальник управления жилищной политики Янкин Н.Л. | | 17.02.2020 | 30.03.2020 | | | | | | | |
| 1.8.1.11.4. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | | | Сивков Р.С. | | 15.04.2020 | 25.12.2020 | | | | | |
| 1.8.1.11.5. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | | | 25.12.2020 | 25.12.2020 | | | | | |
| 1.8.2. | В сельских населенных пунктах: | 057 | 0503 | 2200120520 | 240 | | | | | 4000,00 | 0 | 0 | 4000,00 | 0 | | |
| 1.8.2.1. | Выполнение работ по уборке мусора на территориях общего пользования, не переданных в | 057 | 0503 | 2200120520 | 240 | заместитель начальника Управления | очищенные от мусора территории | | | 1572,93 | 0 | 0 | 1572,93 | 0 | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | | | |
|------------|---|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---|--|-----------------|------------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|--|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | Всего | В том числе | | | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| | аренду или собственность, в населенных пунктах Уссурийского городского округа | | | | | по работе с территориями Разуваева Е.Н. | общего пользования, не переданные в аренду или собственность в сельских населенных пунктах | | | | | | | | | |
| 1.8.2.1.1. | Разработка технического задания к контракту | x | x | x | x | | | | 01.12.2019 | 27.12.2019 | | | | | | |
| 1.8.2.1.2. | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | | | | 01.12.2019 | 27.12.2019 | | | | | | |
| 1.8.2.1.3. | Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем | x | x | x | x | | | | 09.01.2020 | 27.01.2020 | | | | | | |
| 1.8.2.1.4. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | | | | 27.01.2020 | 25.12.2020 | | | | | | |
| 1.8.2.1.5. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | 27.01.2020 | 25.12.2020 | | | | | | | | |
| 1.8.2.2. | Ликвидация мест несанкционированного складирования бесхозных твердых коммунальных отходов на земельных участках, находящихся в собственности Уссурийского городского округа, не переданных в аренду или пользование, а также земельных участках, собственность на которые не разграничена | 057 | 0503 | 2200120520 | 240 | заместитель начальника Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н. | очищенные от отходов территории общего пользования, не переданные в аренду или собственность в сельских населенных пунктах | | | 1736,39 | 0 | 0 | 1736,39 | 0 | | |
| 1.8.2.2.1. | Разработка технического задания к контракту | x | x | x | x | | | | 09.01.2020 | 14.02.2020 | | | | | | |
| 1.8.2.2.2. | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения | x | x | x | x | | | | 09.01.2020 | 14.02.2020 | | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | | | |
|------------|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---|---|---|--|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------|---|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | Всего | В том числе | | | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| | заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.2.2.3. | Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем | x | x | x | x | | | 06.05.2020 | 05.06.2020 | | | | | | | |
| 1.8.2.2.4. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | | | 05.06.2020 | 15.12.2020 | | | | | | | |
| 1.8.2.2.5. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | 05.06.2020 | 15.12.2020 | | | | | | | |
| 1.8.2.3. | Выполнение работ по скашиванию травы вручную на территориях общего пользования, не переданных в аренду или собственность в населенных пунктах Уссурийского городского округа | 057 | 0503 | 2200120520 | 240 | заместитель начальника Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н. | выкошенные и очищенные от травы и случайного мусора территории общего пользования, не переданные в аренду или собственность в сельских населенных пунктах | | | 690,68 | 0 | 0 | 690,68 | 0 | | |
| 1.8.2.3.1. | Разработка технического задания к контракту | x | x | x | x | | | | | 09.01.2020 | 28.02.2020 | | | | | |
| 1.8.2.3.2. | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | | | | | 01.03.2020 | 31.03.2020 | | | | | |
| 1.8.2.3.3. | Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем | x | x | x | x | | | | | 01.04.2020 | 30.04.2020 | | | | | |
| 1.8.2.3.4. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | | | | | 30.04.2020 | 30.09.2020 | | | | | |
| 1.8.2.3.5. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | | | 30.04.2020 | 30.09.2020 | | | | | |
| 1.9. | Выполнение работ по изготовлению, установке и оформлению металлической конструкции (сооружения) для проведения мероприятий | 001 | 0503 | 2200120430 | 240 | | | управление экономического развития (далее – Управление) | изготовление, установка и оформление металлических | | | 800,00 | 0 | 0 | 800,00 | 0 |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|---|-----------------|------------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | Всего | В том числе | | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1.9.1. | Разработка технического задания к контракту | x | x | x | x | главный специалист 2 разряда отдела потребительского рынка Управления Гоменюк Н.С. | конструкций, сооружений для объектов благоустройства | 02.03.2020 | 03.04.2020 | | | | | | |
| 1.9.2. | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | | | 06.04.2020 | 08.05.2020 | | | | | | |
| 1.9.3. | Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем | x | x | x | x | | | 12.05.2020 | 26.06.2020 | | | | | | |
| 1.9.4. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | | | 29.06.2020 | 07.08.2020 | | | | | | |
| 1.9.5. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | 10.08.2020 | 07.09.2020 | | | | | | |
| Задача № 2: Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие. Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов | | | | | | | | | 1100,00 | 0 | 0 | 1100,00 | 0 | |
| 2.1. | Подготовительные работы и эксплуатация временных площадок для складирования снега и льда | 001 | 0503 | 2200220220 | 240 | главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Корешков С.С. | предотвращение и устранение загрязнений водных объектов | | | 900,00 | 0 | 0 | 900,00 | 0 | |
| 2.1.1. | Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2019 году | x | x | x | x | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | | | | | |
| 2.1.2. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | 31.12.2020 | 31.12.2020 | | | | | | |
| 2.1.3. | Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график | x | x | x | x | | | 01.10.2020 | 30.11.2020 | | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---|---|-----------------|------------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|--|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | Всего | В том числе | | | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| | размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4. | Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем | x | x | x | x | | | 01.12.2020 | 31.12.2020 | | | | | | | |
| 2.2. | Проведение работ по очистке и обеззараживанию шахтных колодцев, ликвидации аварийных шахтных колодцев | 057 | 0503 | 2200220160 | 240 | заместитель начальника Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н. | обеззараженные шахтные колодцы | | | 200,00 | 0 | 0 | 200,00 | 0 | | |
| 2.2.1. | Разработка технического задания к контракту | x | x | x | x | | | 03.02.2020 | 28.02.2020 | | | | | | | |
| 2.2.2. | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | x | x | x | x | | | 03.02.2020 | 28.02.2020 | | | | | | | |
| 2.2.3. | Проведение запроса котировок. Заключение контракта с победителем | x | x | x | x | | | 20.04.2020 | 20.05.2020 | | | | | | | |
| 2.2.4. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | | | 20.05.2020 | 20.07.2020 | | | | | | | |
| 2.2.5. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | 20.05.2020 | 20.07.2020 | | | | | | | |
| Задача 3: Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие. Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа | | | | | | | | | 200,00 | 0 | 0 | 200,00 | 0 | | |
| 3.1. | Расходы на проведение экологической пропаганды среди населения | 001 | 1201 | 2200320400 | 240 | начальник отдела пресслужбы Тесленко О.А. | формирование экологической культуры населения Уссурийского городского | | | 100,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0 | | |
| 3.1.1. | Разработка технического задания к контракту | x | x | x | x | | | 03.02.2020 | 14.02.2020 | | | | | | | |
| 3.1.2. | Обоснование начальной (максимальной) цены | x | x | x | x | | | 15.04.2020 | 30.04.2020 | | | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | |
|----------|---|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|---|---|-----------------|------------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | Всего | В том числе | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | | | | | | округа | | | | | | | |
| 3.1.3. | Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем | x | x | x | x | | | 25.02.2020 | 26.03.2020 | | | | | |
| 3.1.4. | Контроль за исполнением контракта | x | x | x | x | | | 26.03.2020 | 30.06.2020 | | | | | |
| 3.1.5. | Отчет об исполнении контракта | x | x | x | x | | | 01.07.2020 | 06.07.2020 | | | | | |
| 3.2. | Организация и проведение конкурсов экологической направленности | 016 | 0503 | 2200320410 | 610 | | | | | 100,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0 |
| 3.2.1. | Муниципальный этап конкурса социально значимых экологических проектов «Чистая страна – какой я ее вижу» | 016 | 0503 | 2200320410 | 610 | муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов» Уссурийского городского округа | формирование экологической культуры населения | | | 7,00 | 0 | 0 | 7,00 | 0 |
| 3.2.1.1. | Составление и утверждение сметы | x | x | x | x | | | 20.01.2020 | 27.01.2020 | | | | | |
| 3.2.1.2. | Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия | x | x | x | x | | | 27.01.2020 | 04.02.2020 | | | | | |
| 3.2.1.3. | Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия | x | x | x | x | | | 27.01.2020 | 04.02.2020 | | | | | |
| 3.2.1.4. | Составление и заключение договоров на призы и подарки | x | x | x | x | | | 27.01.2020 | 04.02.2020 | | | | | |
| 3.2.1.5. | Проведение мероприятия | x | x | x | x | | | 11.02.2020 | 11.02.2020 | | | | | |
| 3.2.1.6. | Вручение призов | x | x | x | x | | | 11.02.2020 | 11.02.2020 | | | | | |
| 3.2.2. | Муниципальный экологический конкурс творческих работ «Здоровье | 016 | 0503 | 2200320410 | 610 | МБОУ ДО СЮН Каримуллина | формирование экологичес- | | | 5,00 | 0 | 0 | 5,00 | 0 |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|--|-------------------------|--------------------------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|------|---|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | Всего | В том числе | | | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| | планеты в моих руках» | | | | | А.Н. | кой культуры населения Уссурийского городского округа | | | | | | | | | |
| 3.2.2.1. | Составление и утверждение сметы | x | x | x | x | | | | | 03.02.2020 | 10.02.2020 | | | | | |
| 3.2.2.2. | Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия | x | x | x | x | | | | | 10.02.2020 | 18.02.2020 | | | | | |
| 3.2.2.3. | Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия | x | x | x | x | | | | | 10.02.2020 | 18.02.2020 | | | | | |
| 3.2.2.4. | Проведение мероприятия | x | x | x | x | | | | | 04.03.2020 | 04.03.2020 | | | | | |
| 3.2.2.5. | Вручение дипломов и грамот | x | x | x | x | | | | | 04.03.2020 | 04.03.2020 | | | | | |
| 3.2.3. | Муниципальный экологический конкурс декоративно-прикладного творчества «Птицы Приморского края» | 016 | 0503 | 2200320410 | 610 | МБОУ ДО СЮН Каримуллина А.Н. | формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа | | | 31,00 | 0 | 0 | 31,00 | 0 | | |
| 3.2.3.1. | Составление и утверждение сметы | x | x | x | x | | | | | 02.03.2020 | 10.03.2020 | | | | | |
| 3.2.3.2. | Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей для проведения мероприятия | x | x | x | x | | | | | 10.03.2020 | 18.03.2020 | | | | | |
| 3.2.3.3. | Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия | x | x | x | x | | | | | 10.03.2020 | 18.03.2020 | | | | | |
| 3.2.3.4. | Составление и заключение договоров на призы и подарки | x | x | x | x | | | | | 10.03.2020 | 18.03.2020 | | | | | |
| 3.2.3.5. | Проведение мероприятия | x | x | x | x | | | | | 31.03.2020 | 31.03.2020 | | | | | |
| 3.2.3.6. | Вручение призов | x | x | x | x | | | | | 31.03.2020 | 31.03.2020 | | | | | |
| 3.2.4. | Муниципальная экологическая акция «От экологии души к Экограду» | 016 | 0503 | 2200320410 | 610 | | | МБОУ ДО СЮН Каримуллина | формирование экологичес- | | | 6,00 | 0 | 0 | 6,00 | 0 |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|--|------------------------------|--|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|------|---|--|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | Всего | В том числе | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| 3.2.4.1. | Составление и утверждение сметы | x | x | x | x | А.Н. | кой культуры населения Уссурийского городского округа | 23.03.2020 | 31.03.2020 | | | | | | | | |
| 3.2.4.2. | Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия | x | x | x | x | | | 01.04.2020 | 13.04.2020 | | | | | | | | |
| 3.2.4.3. | Составление и заключение договоров на призы и подарки | x | x | x | x | | | 01.04.2020 | 13.04.2020 | | | | | | | | |
| 3.2.4.4. | Проведение мероприятия | x | x | x | x | | | 22.04.2020 | 22.04.2020 | | | | | | | | |
| 3.2.4.5. | Вручение призов | x | x | x | x | | | 22.04.2020 | 22.04.2020 | | | | | | | | |
| 3.2.5. | Муниципальный экологический смотр-конкурс «Зеленый уголок» | 016 | 0503 | 2200320410 | 610 | | | МБОУ ДО СЮН Каримуллина А.Н. | формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа | | | 8,00 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | |
| 3.2.5.1. | Составление и утверждение сметы | x | x | x | x | 23.04.2020 | 30.04.2020 | | | | | | | | | | |
| 3.2.5.2. | Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия | x | x | x | x | 06.05.2020 | 15.05.2020 | | | | | | | | | | |
| 3.2.5.3. | Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников | x | x | x | x | 06.05.2020 | 15.05.2020 | | | | | | | | | | |
| 3.2.5.4. | Составление и заключение договоров на призы и подарки | x | x | x | x | 06.05.2020 | 15.05.2020 | | | | | | | | | | |
| 3.2.5.5. | Проведение мероприятия | x | x | x | x | 21.05.2020 | 21.05.2020 | | | | | | | | | | |
| 3.2.5.6. | Вручение призов | x | x | x | x | 21.05.2020 | 21.05.2020 | | | | | | | | | | |
| 3.2.6. | Муниципальная экологическая игра «Эта Земля – твоя и моя» | 016 | 0503 | 2200320410 | 610 | МБОУ ДО СЮН Каримуллина А.Н. | формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа | | | | | 6,00 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | |
| 3.2.6.1. | Составление и утверждение сметы | x | x | x | x | | | | | 22.05.2020 | 28.05.2020 | | | | | | |
| 3.2.6.2. | Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и | x | x | x | x | | | | | 28.05.2020 | 04.06.2020 | | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | |
|----------|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|--|-----------------|------------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | Всего | В том числе | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | участников | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.6.3. | Составление и заключение договоров на призы и подарки | x | x | x | x | | | 28.05.2020 | 04.06.2020 | | | | | |
| 3.6.2.4. | Проведение мероприятия | x | x | x | x | | | 09.06.2020 | 09.06.2020 | | | | | |
| 3.2.6.5. | Вручение призов | x | x | x | x | | | 09.06.2020 | 09.06.2020 | | | | | |
| 3.2.7 | Муниципальный экологический конкурс фоторабот «Природа Приморья в объективе» | 016 | 0503 | 2200320410 | 610 | МБОУ ДО СЮН Каримуллина А.Н. | формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа | | | 4,00 | 0 | 0 | 4,00 | 0 |
| 3.2.7.1. | Составление и утверждение сметы | x | x | x | x | | | 22.05.2020 | 29.05.2020 | | | | | |
| 3.2.7.2. | Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия | x | x | x | x | | | 28.05.2020 | 04.06.2020 | | | | | |
| 3.2.7.3. | Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников | x | x | x | x | | | 28.05.2020 | 04.06.2020 | | | | | |
| 3.2.7.4. | Проведение мероприятия | x | x | x | x | | | 30.06.2020 | 30.06.2020 | | | | | |
| 3.2.7.5. | Вручение дипломов и грамот | x | x | x | x | | | 30.06.2020 | 30.06.2020 | | | | | |
| 3.2.8. | Муниципальный природоохранный фестиваль «Тигриный день» | 016 | 0503 | 2200320410 | 610 | МБОУ ДО СЮН Каримуллина А.Н. | формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа | | | 9,00 | 0 | 0 | 9,00 | 0 |
| 3.2.8.1. | Составление и утверждение сметы | x | x | x | x | | | 17.08.2020 | 28.08.2020 | | | | | |
| 3.2.8.2. | Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия | x | x | x | x | | | 31.08.2020 | 11.09.2020 | | | | | |
| 3.2.8.3. | Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников | x | x | x | x | | | 31.08.2020 | 11.09.2020 | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | | |
|-----------|--|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|--|-----------------|------------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | Всего | В том числе | | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 3.2.8.4. | Составление и заключение договоров на призы и подарки | x | x | x | x | МБОУ ДО СЮН Каримуллина А.Н. | формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа | 31.08.2020 | 11.09.2020 | | | | | | |
| 3.2.8.5. | Проведение мероприятия | x | x | x | x | | | 23.09.2020 | 23.09.2020 | | | | | | |
| 3.2.8.6. | Вручение призов | x | x | x | x | | | 23.09.2020 | 23.09.2020 | | | | | | |
| 3.2.9. | Муниципальный экологический конкурс видеороликов «Юный ЭКОрепортёр» | 016 | 0503 | 2200320410 | 610 | | | 6,00 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | | | |
| 3.2.9.1. | Составление и утверждение сметы | x | x | x | x | | | 14.09.2020 | 25.09.2020 | | | | | | |
| 3.2.9.2. | Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников | x | x | x | x | | | 28.09.2020 | 07.10.2020 | | | | | | |
| 3.2.9.3. | Составление и заключение договоров на призы и подарки | x | x | x | x | 28.09.2020 | 07.10.2020 | | | | | | | | |
| 3.2.9.4. | Проведение мероприятия | x | x | x | x | 21.10.2020 | 21.10.2020 | | | | | | | | |
| 3.2.9.5. | Вручение призов | x | x | x | x | 21.10.2020 | 21.10.2020 | | | | | | | | |
| 3.2.10. | Муниципальный экологический фестиваль Экомоды «Талантов россыпь – гениев полет» | 016 | 0503 | 2200320410 | 610 | МБОУ ДО СЮН Каримуллина А.Н. | формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа | | | 12,00 | 0 | 0 | 12,00 | 0 | |
| 3.2.10.1 | Составление и утверждение сметы | x | x | x | x | | | 22.10.2020 | 02.11.2020 | | | | | | |
| 3.2.10.2 | Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия | x | x | x | x | | | 28.10.2020 | 06.11.2020 | | | | | | |
| 3.2.10.3. | Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников | x | x | x | x | | | 28.10.2020 | 06.11.2020 | | | | | | |
| 3.2.10.4. | Составление и заключение договоров на призы и подарки | x | x | x | x | | | 28.10.2020 | 06.11.2020 | | | | | | |
| 3.2.10.5. | Проведение мероприятия | x | x | x | x | | | 25.11.2020 | 25.11.2020 | | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | | |
|-----------|---|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|--|-----------------|------------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | Всего | В том числе | | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 3.2.10.6. | Вручение призов | x | x | x | x | | | 25.11.2020 | 25.11.2020 | | | | | | |
| 3.2.11. | Муниципальный конкурс отчетов деятельности образовательных учреждений «Эко Марафон» | 016 | 0503 | 2200320410 | 610 | МБОУ ДО СЮН Каримуллина А.Н. | формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа | | | 6,00 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | |
| 3.2.11.1. | Составление и утверждение сметы | x | x | x | x | | | 22.10.2020 | 02.11.2020 | | | | | | |
| 3.2.11.2. | Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников | x | x | x | x | | | 28.10.2020 | 06.11.2020 | | | | | | |
| 3.2.11.3. | Составление и заключение договоров на призы и подарки | x | x | x | x | | | 28.10.2020 | 06.11.2020 | | | | | | |
| 3.2.11.4. | Проведение мероприятия | x | x | x | x | | | 16.12.2020 | 16.12.2020 | | | | | | |
| 3.2.11.5. | Вручение призов | x | x | x | x | | | 16.12.2020 | 16.12.2020 | | | | | | |