



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.01.2024

№ 04

г. Уссурийск

Об утверждении
плана-графика реализации
муниципальной программы
«Развитие информационно-
коммуникационных технологий
администрации Уссурийского
городского округа» на 2024 -
2030 годы», утвержденной
постановлением администрации
Уссурийского городского округа
от 03 сентября 2021 года
№ 2000-НПА, на 2024 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившим силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа» и в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа» на 2024 - 2030 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 03 сентября 2021 года № 2000-НПА (далее – Программа)

1. Утвердить план-график реализации Программы на 2024 год (прилагается).

2. Управлению делами аппарата администрации Уссурийского городского округа (Болтенко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

3. Настоящее распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 09 января 2024 года.

И.о. главы
Уссурийского городского округа



М.Р. Терчиев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 18.01.2024 № 04

План-график
реализации муниципальной программы
«Развитие информационно-коммуникационных технологий
администрации Уссурийского городского округа» на 2024-2030 годы», на 2024 год

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГР БС)	Подраздел	Целевая статья	Вид Расхода			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего по муниципальной программе										23 078,89	0,00	0,00	23 078,89	0,00
Задача № 1. «Совершенствование (модернизация) информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации Уссурийского городского округа»														
1	Развитие и обеспечение эксплуатации информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации Уссурийского городского округа									20 708,89	0,00	0,00	20 708,89	0,00
1.1	Приобретение средств вычислительной и организационной техники, серверного оборудования, программного обеспечения, развитие и обеспечение эксплуатации информационных систем, официального сайта администрации Уссурийского городского округа									20 258,89	0,00	0,00	20 258,89	0,00
	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по сопровождению ранее					А. В. Змеевский	Подготовлен пакет аукционной документации	09.01.2024	15.01.2024					

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГР БС)	Подраздел	Целевая статья	Вид Расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	установленной справочно-правовой системы по законодательству Российской Федерации «Гарант» для нужд администрации Уссурийского городского округа													
	размещение извещения о проведении закупки					В. В. Обуховский	Извещение о проведении открытого аукциона размещено в ЕИС в сфере закупок	15.01.2024	20.01.2024					
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обуховский	Заключен муниципальный контракт	01.02.2024	20.02.2024					
	контроль за исполнением муниципального контракта					В. В. Обуховский	Услуги оказаны в полном объеме.	31.12.2024						
	оплата контракта	001	0113	3300171010	242	В. В. Обуховский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата услуг производится ежемесячно по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид Расходо в			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме						
	2) подготовка документации для проведения закупки на оказание информационных услуг с использованием ранее установленных экземпляров специальных выпусков системы Кон-сультант Плюс					А. В. Змеевский	Подготовлен пакет аукционной документации	09.01.2024	15.01.2024					
	размещение извещения о проведении закупки					В. В. Обуховский	Извещение о проведении закупки размещено в ЕИС в сфере закупок	15.01.2024	20.01.2024					
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обуховский	Заключен муниципальный контракт	01.02.2024	20.02.2024					

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.					
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид Расхода			начало	окончание	всего	в том числе				
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	контроль за исполнением муниципального контракта					В. В. Обуховский	Услуги оказаны в полном объеме.	31.12.2024							
	оплата контракта	001	0113	3300171010	242	В. В. Обуховский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата услуг производится ежемесячно по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке в электронной форме		770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	
	3) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по технической поддержке ПК "Барс Имущество"					А. В. Змеевский	Подготовлен пакет аукционной документации	09.01.2024	15.01.2024						
	размещение извещения о проведении закупки					В. В. Обуховский	Извещение о проведении закупки размещено в	15.01.2024	20.01.2024						

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид Расходо в			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							ЕИС в сфере закупок							
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обуховский	Заключен муниципальный контракт	20.01.2024	20.02.2024					
	контроль за исполнением муниципального контракта					В. В. Обуховский	Услуги оказаны в полном объеме	31.12.2024						
	оплата контракта	001	0113	3300171010	242	В. В. Обуховский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме		380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
	4) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуги по предоставлению неисключительного					А. В. Змеевский	Подготовлена аукционная документация	01.01.2024	15.01.2024					

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид Расходо в			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	права на использование программы для ЭВМ для комплексной автоматизации процессов администрирования поступлений («Администратор-Д»), ранее установленной в администрации Уссурийского городского округа													
	размещение извещения о проведении закупки					В. В. Обуховский	Извещение о проведении открытого аукциона размещено в ЕИС в сфере закупок	15.01.2024	20.01.2024					
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обуховский	Заключен муниципальный контракт	20.01.2024	20.02.2024					
	контроль за исполнением муниципального контракта					В. В. Обуховский	Услуги оказаны в полном объеме	20.02.2024	03.03.2024					
	оплата контракта	001	0113	3300171010	242	В. В. Обуховский	Списание денежных	Оплата услуг производится		155,00	0,00	0,00	155,00	0,00

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.					
		Код главы (ГР БС)	Подраздел	Целевая статья	Вид Расхода			начало	окончание	всего	в том числе				
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							средств с расчетного счета Заказчика	по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме							
	5) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения					А. В. Змеевский	Подготовлен пакет документации	09.01.2024	20.01.2024						
	размещение извещения о проведении закупки					В. В. Обуховский	Извещение о проведении закупки размещено в ЕИС в сфере закупок	20.01.2024	30.01.2024						

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид Расхода			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обуховский	Заключен муниципальный контракт	01.02.2024	28.02.2024					
	контроль за исполнением муниципального контракта					В. В. Обуховский	Услуги оказаны в полном объеме	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.						
	оплата контракта	001	0113	3300171010	242	В. В. Обуховский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	б) Заключение договора на оказание информационно-консультационных услуг и информационно-					В. В. Обуховский	Заключен договор на оказание информационно-консультационные услуги	09.01.2024	31.01.2024					

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.					
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид Расходо в			начало	окончание	всего	в том числе				
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	технологическое сопровождение ранее установленного программного продукта «1С-Битрикс24»						и информационно-технологическое сопровождение программного продукта «1С-Битрикс24»								
	Оплата договора	001	0113	3300171010	242	В. В. Обуховский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата производится по факту выполненных работ безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта оказанных			400,00	0,00	0,00	400,00	0,00

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГР БС)	Подраздел	Целевая статья	Вид Расхода			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7) Заключение договора на оказание информационно технологического сопровождения официального сайта администрации Уссурийского городского округа.					В. В. Обуховский	Заключен договор на оказание информационно технологического сопровождения официального сайта администрации Уссурийского городского округа.	Услуг, 09.01.2024	31.01.2024					
	Оплата договора	001	0113	3300171010	242	В. В. Обуховский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата производится ежемесячно по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок не более 10 (десяти) рабочих дней		207,20	0,00	0,00	207,00	0,00

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид Расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								со дня подписания Заказчиком акта оказанных Услуг,						
	8) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по технической поддержке системы электронного документооборота Directum RX					А. В. Змеевский	Подготовлен пакет документации	09.01.2024	25.01.2024					
	размещение извещения о проведении закупки					В. В. Обуховский	Извещение о проведении закупки размещено в ЕИС в сфере закупок	25.01.2024	31.01.2024					
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обуховский	Заключен муниципальный контракт	01.02.2024	28.02.2024					
	контроль за исполнением муниципального контракта					В. В. Обуховский	Услуги оказаны в полном объеме	31.12.2024						
	оплата контракта	001	0113	3300171	242	В. В.	Списание	Оплата услуг		824,00	0,00	0,00	824,00	0,00

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид Расхода			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обуховский	Заключен муниципальный контракт	01.02.2024	28.02.2024					
	контроль за исполнением муниципального контракта					В. В. Обуховский	Услуги оказаны в полном объеме	28.02.204	10.03.2024					
	оплата контракта	001	0113	3300171010	242	В. В. Обуховский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме		1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	10) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на программное					А. В. Змеевский	Подготовлен пакет документации	09.01.2024	25.01.2024					

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид Расхода			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	обеспечение													
	размещение извещения о проведении закупки					В. В. Обуховский	Извещение о проведении закупки размещено в ЕИС в сфере закупок	25.01.2024	31.01.2024					
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обуховский	Заключен муниципальный контракт	01.02.2024	28.02.2024					
	контроль за исполнением муниципального контракта					В. В. Обуховский	Услуги оказаны в полном объеме	28.02.2024	10.03.2024					
	оплата контракта	001	0113	3300171010	242	В. В. Обуховский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме		660,00	0,00	0,00	660,00	0,00

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГР БС)	Подраздел	Целевая статья	Вид Расхода			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	11) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на программное обеспечение					А. В. Змеевский	Подготовлен пакет документации	09.01.2024	25.01.2024					
	размещение извещения о проведении закупки					В. В. Обуховский	Извещение о проведении закупки размещено в ЕИС в сфере закупок	25.01.2024	31.01.2024					
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обуховский	Заключен муниципальный контракт	01.02.2024	28.02.2024					
	контроль за исполнением муниципального контракта					В. В. Обуховский	Услуги оказаны в полном объеме	28.02.2024	10.03.2024					
	оплата контракта	001	0113	3300171010	242	В. В. Обуховский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих		1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГР БС)	Подраздел	Целевая статья	Вид Расходо в			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме						
	12) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на программное обеспечение					А. В. Змеевский	Подготовлен пакет документации	09.01.2024	25.01.2024					
	размещение извещения о проведении закупки					В. В. Обуховский	Извещение о проведении закупки размещено в ЕИС в сфере закупок	25.01.2024	31.01.2024					
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обуховский	Заключен муниципальный контракт	01.02.2024	28.02.2024					
	контроль за исполнением муниципального контракта					В. В. Обуховский	Услуги оказаны в полном объеме	28.02.2024	10.03.2024					
	оплата контракта	001	0113	3300171	242	В. В.	Списание	Оплата услуг		1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид Расхода			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				010		Обуховский	денежных средств с расчетного счета Заказчика	производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме						
	13) подготовка документации для проведения закупки на поставку оборудования (система пиринговой связи)					А. В. Змеевский	Подготовлен пакет документации	09.01.2024	25.01.2024					
	размещение извещения о проведении закупки					В. В. Обуховский	Извещение о проведении закупки размещено в ЕИС в сфере закупок	25.01.2024	31.01.2024					
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обуховский	Заключен муниципальный контракт	01.02.2024	28.02.2024					

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид Расходо в			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	контроль за исполнением муниципального контракта					В. В. Обуховский	Осуществлена поставка оборудования	01.03.2024	20.03.2024					
	оплата контракта	001	0113	3300171510	242	В. В. Обуховский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	14) подготовка документации для проведения закупки на поставку комплектующих, периферийных устройств.					А. В. Змеевский	Подготовлен пакет документации	09.01.2024	25.01.2024					
	размещение извещения о проведении закупки					В. В. Обуховский	Извещение о проведении закупки размещено в	25.01.2024	31.01.2024					

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид Расходо в			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							ЕИС в сфере закупок							
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обуховский	Заключен муниципальный контракт	01.02.2024	28.02.2024					
	контроль за исполнением муниципального контракта					В. В. Обуховский	Осуществлена поставка оборудования	01.03.2024	20.03.2024					
	оплата контракта	001	0113	3300171010	242	В. В. Обуховский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	15) подготовка документации для проведения закупки на поставку печатной техники					А. В. Змеевский	Подготовлен пакет документации	01.02.2024	15.02.2024					

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид Расходо в			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	размещение извещения о проведении закупки					В. В. Обуховский	Извещение о проведении закупки размещено в ЕИС в сфере закупок	15.02.2024	28.02.2024					
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обуховский	Заключен муниципальный контракт	01.03.2024	20.03.2024					
	контроль за исполнением муниципального контракта					В. В. Обуховский	Осуществлена поставка оборудования	20.03.2024	10.04.2024					
	оплата контракта	001	0113	3300171510	242	В. В. Обуховский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	16) подготовка документации для					А. В. Змеевский	Подготовлен пакет	01.02.2024	15.02.2024					

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид Расходо в			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	проведения закупки на поставку компьютерного оборудования						документации							
	размещение извещения о проведении закупки					В. В. Обуховский	Извещение о проведении закупки размещено в ЕИС в сфере закупок	15.02.2024	28.02.2024					
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обуховский	Заключен муниципальный контракт	01.03.2024	20.03.2024					
	контроль за исполнением муниципального контракта					В. В. Обуховский	Осуществлена поставка оборудования	20.03.2024	10.04.2024					
	оплата контракта	001	0113	3300171510	242	В. В. Обуховский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид Расхода			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								электронной форме						
	17) подготовка документации для проведения закупки на поставку мониторов					А. В. Змеевский	Подготовлен пакет документации	01.02.2024	15.02.2024					
	размещение извещения о проведении закупки					В. В. Обуховский	Извещение о проведении закупки размещено в ЕИС в сфере закупок	15.02.2024	28.02.2024					
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обуховский	Заключен муниципальный контракт	01.03.2024	20.03.2024					
	контроль за исполнением муниципального контракта					В. В. Обуховский	Осуществлена поставка оборудования	20.03.2024	10.04.2024					
	оплата контракта	001	0113	3300171510	242	В. В. Обуховский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня		650,00	0,00	0,00	650,00	0,00

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид Расхода			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме						
	18) подготовка документации для проведения закупки на поставку оргтехники (ip телефонные аппараты)					А. В. Змеевский	Подготовлен пакет документации	01.02.2024	15.02.2024					
	размещение извещения о проведении закупки					В. В. Обуховский	Извещение о проведении закупки размещено в ЕИС в сфере закупок	15.02.2024	28.02.2024					
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обуховский	Заключен муниципальный контракт	01.03.2024	20.03.2024					
	контроль за исполнением муниципального контракта					В. В. Обуховский	Осуществлена поставка оборудования	20.03.2024	10.04.2024					
	оплата контракта	001	0113	3300171510	242	В. В. Обуховский	Списание денежных средств с расчетного	Оплата производится по безналичному		3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.					
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид Расхода			начало	окончание	всего	в том числе				
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							счета Заказчика	расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме							
	19) подготовка документации для проведения закупки на поставку оргтехники (ноутбуки)					А. В. Змеевский	Подготовлен пакет документации	01.02.2024	15.02.2024						
	размещение извещения о проведении закупки					В. В. Обуховский	Извещение о проведении закупки размещено в ЕИС в сфере закупок	15.02.2024	28.02.2024						
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обуховский	Заключен муниципальный контракт	01.03.2024	20.03.2024						
	контроль за исполнением муниципального контракта					В. В. Обуховский	Осуществлена поставка оборудования	20.03.2024	10.04.2024						

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид Расхода			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	оплата контракта	001	0113	3300171510	242	В. В. Обуховский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	20) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование модуля ранее установленного программного обеспечения 1С-Битрикс.24					А. В. Змеевский	Подготовлен пакет документации	01.02.2024	15.02.2024					
	размещение извещения о					В. В. Обуховский	Извещение о проведении	15.02.2024	28.02.2024					

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГР БС)	Подраздел	Целевая статья	Вид Расхода			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	проведении закупки						закупки размещено в ЕИС в сфере закупок							
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обуховский	Заключен муниципальный контракт	01.03.2024	30.03.2024					
	контроль за исполнением муниципального контракта					В. В. Обуховский	Услуги оказаны в полном объеме	В течение 15 календарных дней с момента подписания Контракта.						
	оплата контракта	001	0113	3300171010	242	В. В. Обуховский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	21) подготовка документации для проведения закупки					А. В. Змеевский	Подготовлен пакет документации	01.03.2024	15.03.2024					

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГР БС)	Подраздел	Целевая статья	Вид Расходо в			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	на поставку оргтехники (планшетные компьютеры)						и							
	размещение извещения о проведении закупки					В. В. Обуховский	Извещение о проведении закупки размещено в ЕИС в сфере закупок	15.03.2024	30.03.2024					
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обуховский	Заключен муниципальный контракт	01.04.2024	20.04.2024					
	контроль за исполнением муниципального контракта					В. В. Обуховский	Осуществлена поставка оборудования	20.04.2024	10.05.2024					
	оплата контракта	001	0113	3300171510	242	В. В. Обуховский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид Расхода			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								электронной форме						
	22) подготовка документации для проведения закупки на поставку серверного оборудования					А. В. Змеевский	Подготовлен пакет документации	01.05.2024	15.05.2024					
	размещение извещения о проведении закупки					В. В. Обуховский	Извещение о проведении закупки размещено в ЕИС в сфере закупок	15.05.2024	30.05.2024					
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обуховский	Заключен муниципальный контракт	01.06.2024	20.06.2024					
	контроль за исполнением муниципального контракта					В. В. Обуховский	Осуществлена поставка оборудования	20.06.2024	20.07.2024					
	оплата контракта	001	0113	3300171510	242	В. В. Обуховский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих		2 512,69	0,00	0,00	2 512,69	0,00

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид Расхода			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме						
	23) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование ранее установленного программного обеспечения 1С-Битрикс.24					А. В. Змеевский	Подготовлен пакет документации	01.05.2024	15.05.2024					
	размещение извещения о проведении закупки					В. В. Обуховский	Извещение о проведении закупки размещено в ЕИС в сфере закупок	15.05.2024	30.05.2024					
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обуховский	Заключен муниципальный контракт	01.06.2024	20.06.2024					
	контроль за исполнением					В. В. Обуховский	Услуги оказаны в	20.06.2024	01.07.2024					

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГР БС)	Подраздел	Целевая статья	Вид Расходо в			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	муниципального контракта						полном объеме							
	оплата контракта	001	0113	3300171010	242	В. В. Обуховский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме		350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
	24) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование ранее установленного антивирусного программного обеспечения					А. В. Змеевский	Подготовлен пакет документации	01.09.2024	15.09.2024					

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГР БС)	Подраздел	Целевая статья	Вид Расходо в			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	размещение извещения о проведении закупки					В. В. Обуховский	Извещение о проведении закупки размещено в ЕИС в сфере закупок	15.09.2024	30.09.2024					
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обуховский	Заключен муниципальный контракт	01.10.2024	20.10.2024					
	контроль за исполнением муниципального контракта					В. В. Обуховский	Услуги оказаны в полном объеме	20.10.2024	30.10.2024					
	оплата контракта	001	0113	3300171010	242	В. В. Обуховский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме		650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
1.2	Предоставление выделенного доступа в сеть Интернет									450,00	0,00	0,00	450,00	0,00

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид Расходо в			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1) Заключение договора на оказание услуги «Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ПАО «Ростелеком» на 2024 год					А. Е. Панченко	Заключен договор на оказание услуги «Предоставление выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи данных ПАО «Ростелеком» на 2024 год	09.01.2024	15.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата договора	001	0113	3300110 0 20	242	А. Е. Панченко	Оплата производится ежемесячно	02.2024	12.2024	223,20	0,00	0,00	223,20	0,00
	2) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуги по предоставлению выделенного доступа в сеть Интернет (резервный канал связи)					А. В. Змеевский	Подготовлена аукционная документация	09.01.2024	15.01.2024					
	размещение извещения о проведении закупки					А.Е. Панченко	Извещение о проведении открытого аукциона	15.01.2024	20.01.2024					

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид Расхода			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							размещено в ЕИС в сфере закупок							
	заключение контракта с исполнителем					А.Е. Панченко	Заключен муниципальный контракт	09.01.2024	20.02.2024					
	контроль за исполнением муниципального контракта					А.Е. Панченко	Услуги оказаны в полном объеме	С момента заключения контракта и до 31.12.2024						
	оплата контракта	001	0113	3300110 0 20	242	А.Е. Панченко	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме		226,80	0,00	0,00	226,80	0,00
	Задача № 2. «Обеспечение информационной безопасности в администрации Уссурийского городского округа»													
2.	Проведение мероприятий по защите информации, в том числе приобретение средств защиты для нужд администрации Уссурийского городского округа									2 370,00	0,00	0,00	2 370,00	0,00

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.					
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид Расхода			начало	окончание	всего	в том числе				
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2.1	Оказание услуг по аттестации и ежегодному инструментальному контролю объектов информатизации АУГО, по спецпроверке и специсследованиям оборудования, по установке и настройке средств защиты информации, по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей										600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по аттестации объектов информатизации администрации Уссурийского городского округа					В.В. Введенский	Подготовлен пакет документации	15.01.2024	30.01.2024						
	размещение извещения о проведении закупки					М.В. Сражевская	Извещение о проведении закупки размещено в ЕИС в сфере закупок	01.02.2024	15.02.2024						
	заключение контракта с исполнителем					В.В. Введенский	Заключен муниципальный контракт	15.02.2024	10.03.2024						
	контроль за исполнением муниципального контракта					В.В. Введенский	Услуги оказаны в полном объеме	В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта.							
	оплата контракта	001	0113	3300 2100 20	242	В.В. Введенский	Списание денежных	Оплата услуг производится		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид Расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							средств с расчетного счета Заказчика	по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме						
	2) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по аттестации объектов информатизации администрации Уссурийского городского округа					В.В. Введенский	Подготовлен пакет документации	15.01.2024	30.01.2024					
	размещение извещения о проведении закупки					М.В. Сражевская	Извещение о проведении закупки размещено в ЕИС в сфере закупок	01.02.2024	15.02.2024					

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид Расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	заключение контракта с исполнителем					В.В. Введенский	Заключен муниципальный контракт	15.02.2024	10.03.2024					
	контроль за исполнением муниципального контракта					В.В. Введенский	Услуги оказаны в полном объеме	В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта.						
	оплата контракта	001	0113	3300 2100 20	242	В.В. Введенский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	3) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по контролю защищенности информационных					В.В. Введенский	Подготовлен пакет документации	15.02.2024	28.02.2024					

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид Расхода			начало	окончание	всево	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	систем администрации УГО													
	размещение извещения о проведении закупки					М.В. Сражевская	Извещение о проведении закупки размещено в ЕИС в сфере закупок	01.03.2024	15.03.2024					
	заключение контракта с исполнителем					В.В. Введенский	Заключен муниципальный контракт	15.03.2024	15.04.2024					
	контроль за исполнением муниципального контракта					В.В. Введенский	Услуги оказаны в полном объеме	В течение 20 календарных дней с момента подписания Контракта.						
	оплата контракта	001	0113	3300 2100 20	242	В.В. Введенский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид Расходо в			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								электронной форме						
2.2	Приобретение аппаратных, аппаратно-программных, программных средств защиты информации									1 770,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00
	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на использование программного обеспечения аппаратно-программного комплекса UserGate UTM					А. В. Змеевский	Подготовлен пакет аукционной документации	09.01.2024	15.01.2024					
	размещение извещения о проведении закупки					В. В. Обуховский	Извещение о проведении открытого аукциона размещено в ЕИС в сфере закупок	15.01.2024	30.01.2024					
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обуховский	Заключен муниципальный контракт	01.02.2024	28.02.2024					
	контроль за исполнением					В. В. Обуховский	Услуги оказаны в	в течение 15 календарных						

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид Расходо в			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	муниципального контракта						полном объеме	дней с момента заключения Контракта						
	оплата контракта	001	0113	3300271 010	242	В. В. Обуховский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата услуг производится по безналичному расчету на расчетный счет исполнителя, в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме		1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	2) заключение договора на оказание услуг по передаче неисключительных лицензионных прав на продление ранее установленного программного обеспечения «Сканер-ВС»					В.В. Введенский В. В. Обуховский	Договор заключен	01.04. 2024	31.04. 2024					
	исполнение					В. В.	Услуги	в течение 20						

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГР БС)	Подраздел	Целевая статья	Вид Расхода			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	договора исполнителем					Обуховский	оказаны в полном объеме	календарных дней с момента заключения договора						
	оплата договора	001	0113	3300271010	242	В. В. Обуховский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта оказанных услуг		70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
	3) Подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных (лицензионных) прав на расширение количества лицензий Secret Net Studio					В.В. Введенский	Подготовлен пакет аукционной документации	01.03.2024	15.03.2024					
	размещение извещения о проведении закупки					В. В. Обуховский	Извещение о проведении открытого аукциона размещено в	15.03.2024	30.03.2024					

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГР БС)	Подраздел	Целевая статья	Вид Расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							ЕИС в сфере закупок							
	заключение контракта с исполнителем					В. В. Обуховский	Заключен муниципальный контракт	01.04.2024	30.04.2024					
	контроль за исполнением муниципального контракта					В. В. Обуховский	Услуги оказаны в полном объеме	В течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта						
	оплата контракта	001	0113	3300271010	242	В. В. Обуховский	Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика	Оплата производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта оказанных услуг		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00