



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.04.2024

№ 738

г. Уссурийск

Об утверждении плана-графика реализации муниципальной программы «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021-2026 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 14 декабря 2020 года № 2691-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021-2026 годы», на 2024 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа» и в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации муниципальной программы «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021-2026 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 14 декабря 2020 года № 2691-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021-2026 годы» (далее – муниципальная программа)



1. Утвердить план-график реализации муниципальной программы на 2024 год (прилагается).

2. Настоящее распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2024 года.

3. Управлению делами аппарата администрации Уссурийского городского округа (Болтенко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

И.о. главы
Уссурийского городского округа



М.Р. Терчиев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 02.04.2024 № 138

План-график реализации муниципальной программы
«Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021 – 2026 годы, на 2024 год

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРС)	Подраздел	Левая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего по муниципальной программе														
Задача № 1: «Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к муниципальным объектам в сфере культуры, физической культуры и спорта, образования»														
1.	Выполнение работ (оказание услуг) для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к муниципальным объектам социальной инфраструктуры Уссурийского городского округа													
										6630,00	0,00	0,00	6630,00	0,00
										6630,00	0,00	0,00	6630,00	0,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	в том числе				
										федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	Учреждения культуры													
1.1.1	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система", объекты: Центральная детская библиотека, Центральная городская библиотека Библиотеки: № 1, № 3, № 5, № 6, № 7, № 9, № 10,													
										1630,00	0,00	0,00	1630,00	0,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	оконча- ние	в том числе				
										всего	Федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	№ 11, № 12, № 13, № 14, № 18 № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 26, № 27						8	9	10	11	12	13	14	15
	Центральная городская библиотека (Чичерина, 85) ремонт пандуса на входной зоне)	017	0801	4700121 460	612	Голубева Ю.В.	Выполнение работ в полном объеме	03.2024	05.2024	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
	1) Подготовка документации для заключения договора на изготовление сметной документации и проведение ремонтных работ 2) Заключение договора на					Голубева Ю.В.	Подготовлен пакет документов	10.03.2024	20.03.2024					
						Голубева Ю.В.	Заключен договор	20.03.2024	31.03.2024					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Клуб с. Кроуновка													
	Клуб с. Утесное Организация беспрепятственного доступа в здание клуба, оборудование площадки эвакуационного выхода в соответствии с требованиями для маломобильной группы населения	017	0801	4700121 460	612	Веклич Д.Л.	Выполнение работ в полном объеме	02.2024	08.2024	1500,00	0,00	0,00	1500,00	0,00
	1) Подготовка документации для заключения договора на изготовление проектно-сметной документации на организацию беспрепятственного доступа в здание					Романова О.А.	Подготовлен пакет необходимой документации	27.02.2024	04.03.2024					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	клуба, оборудование площадки эвакуационного выхода в соответствии с требованиями для маломобильной группы населения) в													
	2) Заключение договора на изготовление проектно-сметной документации					Веклич Д.Л.	Заключен договор	04.03.2024	05.03.2024					
	3) Контроль исполнения договора (приемка выполненной работы)					Романова О.А.	Договор исполнен (выполненные работы приняты)	05.03.2024	30.04.2024					
	4) Оплата договора	017	0801	4700121460	612		Договор оплачен	01.05.2024	14.05.2024					
	5). Подготовка документации (направление						Документация подготовлена	01.05.2024	12.05.2024					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	оконча- ние	в том числе				
										Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	внебюджетные средства	
1	документации в управление закупок, публикация извещения, рассмотрение первых частей заявок, публикация протокола) для проведения аукциона выполнение работ по Организации беспрепятственного доступа в здание клуба, оборудование площадки эвакуационного выхода соответствии с требованиями для маломобильной группы населения в клубе с. Утесное	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	Федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	6) определение исполнителя путем проведения аукциона					Трихлеб Е.В.	Аукцион проведен	23.05.2024	28.05.2024					
	7). Заключение контракта с исполнителем на выполнение работ на Организации беспрепятственного доступа в здание клуба, оборудование площадки эвакуационного выхода в соответствии с требованиями для маломобильной группы населения в клубе с. Утесное					Веклич Д.Л...	Контракт заключен	28.05.2024	11.06.2024					
	8). Контроль исполнения контракта (приемка					Романова О.А.	Работы выполнены и приняты в полном	00.06..2024	11.08.2024					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	в том числе				
										Федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	выполненной работы)						объеме							
	9). Оплата контракта	017	0801	4700121 460	612		Контракт оплачен	12.08.2024	23.08.2024					
1.2	Учреждения спорта													
1.2.1	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа «Рекорд» Уссурийского городского округа ремонт пандуса входе в учреждение	001	1102	4700 121 460	622	Бороздна А.А., директор МАУ ДО СШ "РЕКОРД"	Произведен ремонт пандуса входе в учреждение	25.04.2024	30.06.2024	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	Разработка технического задания на выполнение работ по ремонту пандуса на входе в учреждение					Беляева К.Ю., зам. директора МАУ ДО СШ "РЕКОРД"	техническое задание разработано	15.03.2024	31.03.2024					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.					
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Сбор коммерческих предложений					Беляева К.Ю. зам. директора МАУ ДО СШ "РЕКОРД"	собрано 3 коммерческих предложения	01.04.2024	15.04.2024						
	Расчет начальной максимальной цены договора					Беляева К.Ю. зам. директора МАУ ДО СШ "РЕКОРД"	начальная максимальная цена рассчитана	16.04.2024	18.04.2024						
	Заключение договора					Бороздна А.А.. директор МАУ ДО СШ "РЕКОРД"	договор заключен	20.04.2024	25.04.2024						
	Контроль исполнения договора, приемка выполненных работ					Бороздна А.А.. директор МАУ ДО СШ "РЕКОРД"	Ремонт произведен, работы приняты	26.04.2024	24.06.2024						
	Оплата договора					Бороздна А.А.. директор МАУ ДО СШ "РЕКОРД"	договор оплачен	25.06.2024	05.07.2024						
1.3	Учреждения образования									4850,00			4850,00		
1.3.1	Муниципальное бюджетное	016	0701	4700 1214	612	Заведующая Розовенко Е.В.	капитальный ремонт 2 крылец	04.2024	08.2024	2310,00	0,00	0,00	2310,00	0,00	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57» г. Уссурийска Уссурийского городского округа (капитальный ремонт 2 крылец с устройством пандуса);			60			с устройством пандуса произведен	9	10	11	12	13	14	15
	Разработка технического задания к муниципальному контракту, сбор коммерческих предложений, обоснование начальной максимальной цены контракта					Заведующая Розовенко Е.В..	проведен анализ полученных коммерческих предложений	01.04.2024	03.04.2024					
	Размещение конкурсной					Заведующая Розовенко Е.В.	Конкурсная документация	03.04.2024	12.04.2024					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	Федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	документации на электронной площадке						размещена							
	Проведение электронного аукциона					Заведующая Розовенко Е.В.	Проведен электронный аукцион	15.04.2024	15.04.2024					
	заключение контракта на капитальный ремонт 2 крылец с устройством пандуса					Заведующая Розовенко Е.В.	Контракт заключен	26.04.2024	27.04.2024					
	Контроль за выполнением работ по контракту;					Заведующая Розовенко Е.В.	работы по контракту выполнены	27.04.2024	30.07.2024					
	Приемка выполненных работ					Заведующая Розовенко Е.В.	акт выполненных работ подписан	30.07.2024	06.08.2024					
	подписание акта выполненных работ;					Заведующая Розовенко Е.В.	договор оплачен	07.08.2024	20.08.2024					
	оплата по договору					Заведующая Розовенко Е.В.								
1.3.2	Муниципальное бюджетное	016	0702	4700 1214	612	Директор Бондарчук Е.Г.	Кап. ремонт крыльца с	03.2024	08.2024	1120.00	0,00	0,00	1120,00	0,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	Федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<p>общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Уссурийска</p> <p>Уссурийского городского округа</p> <p>Капитальный ремонт крыльца с устройством пандуса (включая разработку ПСД))</p>			60			устройством пандуса (включая разработку проектно-сметной документации)пронзведен							
	<p>Разработка технического задания к муниципальному контракту, сбор коммерческих предложений, обоснование начальной максимальной цены контракта</p>					Директор Бондарчук Е.П	Разработана ПСД, проведен анализ полученных коммерческих предложений	01.03.2024	03.04.2024					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.					
		Код главы (ГРС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	Федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Размещение конкурсной документации на электронной площадке					Директор Бондарчук Е.П	Конкурсная документация размещена	03.04.2024	12.04.2024						
	Проведение электронного аукциона					Директор Бондарчук Е.П.	Проведен электронный аукцион	15.04.2024	15.04.2024						
	заключение контракта;					Директор Бондарчук Е.П	Контракт заключен	26.04.2024	27.04.2024						
	Контроль за выполнением работ по контракту;					Директор Бондарчук Е.П	работы по контракту выполнены	27.04.2024	30.07.2024						
	Приемка выполненных работ по подписанию акта выполненных работ;					Директор Бондарчук Е.П	акт выполненных работ подписан	30.07.2024	06.08.2024						
	оплата по договору					Директор Бондарчук Е.П	договор оплачен	07.08.2024	20.08.2024						
1.3.3	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя	016	0702	4700 1214 60	612	Директор Волочко Т.В.	Кап. ремонт крыльца с устройством пандуса (включая разработку	03.2024	08.2024	1120,00	0,00	0,00	1120,00	0,00	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Левая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	Федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	общегообразовательная школа № 28» г. Уссурийска Уссурийского городского округа (капитальный ремонт крыльца с устройством пандуса (включая разработку ПСД);	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Разработка технического задания к муниципальному контракту, сбор коммерческих предложений, обоснование начальной максимальной цены контракта					Директор Волочко Т.В.	Разработана ПСД, проведен анализ полученных коммерческих предложений	01.03.2024	03.04.2024					
	Размещение конкурсной документации на					Директор Волочко Т.В.	Конкурсная документация размещена	03.04.2024	12.04.2024					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	Федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	электронной площадке													
	Проведение электронного аукциона					Директор Волочко Т.В.	Проведен электронный аукцион	15.04.2024	15.04.2024					
	заключение контракта;					Директор Волочко Т.В.	Контракт заключен	26.04.2024	27.04.2024					
	Контроль за выполнением работ по контракту;					Директор Волочко Т.В.	работы по контракту выполнены	27.04.2024	30.07.2024					
	Приемка выполненных работ					Директор Волочко Т.В.	акт выполненных работ подписан	30.07.2024	06.08.2024					
	подписание акта выполненных работ;													
	оплата по договору					Директор Волочко Т.В.	договор оплачен	07.08.2024	20.08.2024					
1.3.4	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа по различным видам	016	0703	4700 1214 60	612	Директор Дербуш В.В.	Приобретена и установлена сенсорная информационная панель	03.2024	04.2024	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2													
	спорта» УГО													
	сбор коммерческих предложений, обоснование начальной максимальной цены договора					Директор Дербуш В.В.	проведен анализ полученных коммерческих предложений	11.03.2024	15.03.2024					
	заключение договора на приобретение и установку сенсорной информационной панели					Директор Дербуш В.В.	Договор заключен	15.03.2024	18.03.2024					
	Контроль за выполнением работ по контракту;					Директор Дербуш В.В.	работы по договору выполнены	18.03.2024	29.03.2024					
	Приемка выполненных работ подписание акта выполненных работ;					Директор Дербуш В.В.	акт выполненных работ подписан	29.03.2024	05.04.2024					
	оплата по договору					Директор Дербуш В.В.	договор оплачен	05.04.2024	19.04.2024					

Примечание:

Расшифровка аббревиатуры:

1) код главы (ГРБС) - код главного распорядителя бюджетных средств.