



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.03.2016

№ 50

г. Уссурийск

Об утверждении плана-графика реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского городского округа на 2012 – 2016 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 06 декабря 2011 года № 3134-НПА, на 2016 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа» и в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского городского округа на 2012 – 2016 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 06 декабря 2011 года № 3134-НПА, (далее – Программа)

1. Утвердить план-график реализации мероприятий Программы на 2016 год (прилагается).

2. Общее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы – заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения (Конкин А.В.). Руководитель

Программы координирует работу по исполнению мероприятий Программы. Осуществляет контроль за своевременной разработкой планов-графиков, составлением отчетности исполнения мероприятий реализации Программы. Несет ответственность за достижение конечных результатов Программы.

3. Текущее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем – управлением жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа (Литвиненко) совместно с соисполнителями – Управлением по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа (Алексамянц), муниципальным казенным учреждением Уссурийского городского округа «Управление благоустройства» (Фищук).

4. Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за реализацию мероприятий Программы, сроки их исполнения, достижение показателей конечного результата реализации Программы, эффективное использование финансовых средств, выделенных на реализацию Программы в целом, за предоставление отчетности о ходе реализации Программы.

5. Соисполнители Программы несут ответственность за исполнение мероприятий по своим направлениям.

6. Информационно-аналитическому управлению администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

И.о. главы администрации
Уссурийского городского округа



С.В. Ефремов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 01.03.2016 № 50

План-график
реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского городского округа на 2012 – 2016 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 06 декабря 2011 года № 3134-НПА, на 2016 год

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
1.	1.	Выполнение смет-обоснований стоимости проектно-сметных и подрядных работ, предпроектные, проектные и изыскательские работы, включая проведение экспертиз и согласований работ по ремонту и строительству объектов (элементов) благоустройства на территории Уссурийского городского округа		1000,00		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
2.		1.1. Разработка проектно-сметной документации на благоустройство скверов: - по ул. Плеханова (между улицами Ленина и Краснознаменная); - по ул. Суханова (между улицами Некрасова и Советская)	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем 4. Контроль за исполнением контракта 5. Отчет об исполнении контракта	600,00	01.02.2016г.- 04.02.2016г. 05.02.2016г.- 15.02.2016г. 26.02.2016г.- 28.03.2016г. 28.03.2016г.- 27.05.2016г. 10.06.2016г.	главный специалист отдела благоустройства муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Управление благоустройства» (далее – МКУ УГО УБ) Курашова Ю.С.
3.		1.2. Разработка проектно-сметной документации на благоустройство парка им. Чумака	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем	400,00	01.03.2016г.- 04.03.2016г. 07.03.2016г.- 14.03.2016г. 25.03.2016г.- 25.04.2016г.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Курашова Ю.С.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			4. Контроль за исполнением контракта		25.04.2016г.- 24.06.2016г.	
			5. Отчет об исполнении контракта		08.07.2016г.	
4.	2.	Содержание объектов озеленения и благоустройства на территории Уссурийского городского округа		39650,00		
5.		2.1. Содержание объектов озеленения и благоустройства на I квартал 2016 года	1. Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2015 году 2. Отчет об исполнении контракта	8617,23	01.01.2016г.- 31.03.2016г. 20.04.2016г.	начальник отдела благоустройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.
6.		2.2. Содержание территории ледового городка	1. Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2015 году 2. Отчет об исполнении контракта	202,20	01.01.2016г.- 31.01.2016г. Выполнено 04.02.2016г.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Рудых Т.Н.
7.		2.3. Уборка центральной площади во время проведения ярмарок и праздничных мероприятий	1. Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2015 году 2. Отчет об исполнении контракта	554,22	01.02.2016г.- 15.12.2016г. 25.12.2016г.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Рудых Т.Н.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
8.		2.4. Выполнение работ по посадке и уходу за цветниками	<p>1. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг</p> <p>2. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем</p> <p>3. Контроль за исполнением контракта</p> <p>4. Отчет об исполнении контракта</p>	9996,17	11.01.2016г.- 19.01.2016г. 29.01.2016г.- 27.02.2016г.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Смолиговец А.С.
9.		2.5. Содержание объектов озеленения и благоустройства на II квартал 2016 года	<p>1. Разработка технического задания к муниципальному контракту</p> <p>2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг</p> <p>3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем</p> <p>4. Контроль за исполнением контракта</p> <p>5. Отчет об исполнении контракта</p>	6700,00	11.01.2016г.- 25.01.2016г.- 25.01.2016г.- 12.02.2016г. 25.02.2016г.- 04.04.2016г. 01.04.2016г.- 30.06.2016г. 15.07.2016г.	начальник отдела благоустройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
10.	2.6. Содержание объектов озеленения и благоустройства на III квартал 2016 года	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем 4. Контроль за исполнением контракта 5. Отчет об исполнении контракта 	6700,00	<p>01.04.2016г.- 18.04.2016г.</p> <p>18.04.2016г.- 06.05.2016г.</p> <p>20.05.2016г.- 28.06.2016г.</p> <p>01.07.2016г.- 30.09.2016г.</p> <p>17.10.2016г.</p>	начальник отдела благоустройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.	
11.	2.7. Содержание объектов озеленения и благоустройства на IV квартал 2016 года	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем 	6700,00	<p>18.07.2016г.- 28.07.2016г.</p> <p>28.07.2016г.- 10.08.2016г.</p> <p>22.08.2016г.- 30.09.2016г.</p>	начальник отдела благоустройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
12.		2.8. Проведение иных работ на объектах благоустройства и озеленения	<p>4. Контроль за исполнением контракта</p> <p>5. Отчет об исполнении контракта</p> <p>1. Разработка технического задания к муниципальному контракту</p> <p>2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг</p> <p>3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем</p> <p>4. Контроль за исполнением контракта</p> <p>5. Отчет об исполнении контракта</p>	180,18	<p>01.10.2016г.- 31.12.2016г. 15.01.2017г.</p> <p>04.07.2016г.- 18.07.2016г. 18.07.2016г.- 05.08.2016г.</p> <p>17.08.2016г.- 19.09.2016г.</p> <p>19.09.2016г.- 15.12.2016г. 25.12.2016г.</p>	<p>главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Рудых Т.Н.</p>
13.	3.	Ремонт объектов озеленения и благоустройства на территории Уссурийского городского округа	<p>1. Разработка технического задания к муниципальному контракту</p> <p>2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг</p>	100,00	<p>08.02.2016г.- 17.02.2016г. 18.02.2016г.- 02.03.2016г.</p>	<p>главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Рудых Т.Н.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
14.	4.	Содержание фонтанов на территории Уссурийского городского округа	<p>3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем</p> <p>4. Контроль за исполнением контракта</p> <p>5. Отчет об исполнении контракта</p>	3000,00	<p>14.03.2016г.- 12.04.2016г.</p> <p>12.04.2016г.- 14.10.2016г.</p> <p>31.10.2016г.</p> <p>18.01.2016г.- 01.02.2016г.</p> <p>01.02.2016г.- 15.02.2016г.</p> <p>26.02.2016г.- 28.03.2016г.</p> <p>15.04.2016г.- 15.11.2016г.</p> <p>30.11.2016г.</p>	<p>начальник отдела благоустройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.</p>
15.	6.	Организация просветительных работ и общественных мероприятий по благоустройству и озеленению территории	5. Отчет об исполнении контракта	400,00		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
16.	6.1. Уборка и вывоз твердых бытовых отходов после проведения общественных мероприятий	Уссурийского городского округа (двухмесячники, месячники, декадники, акции)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 3. Заключение контракта 4. Контроль за исполнением контракта 5. Отчет об исполнении контракта 	100,00	11.01.2016г.- 15.01.2016г. 15.01.2016г.- 22.01.2016г. 25.01.2016г. 25.01.2016г.- 10.12.2016г. 25.12.2016г.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Рудых Т.Н.
17.	6.2. Уборка и вывоз твердых бытовых отходов после проведения общественных мероприятий	Уссурийского городского округа (двухмесячники, месячники, декадники, акции)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 	300,00	11.01.2016г.- 25.01.2016г. 25.01.2016г.- 15.02.2016г.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Рудых Т.Н.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем 4. Контроль за исполнением контракта 5. Отчет об исполнении контракта		26.02.2016г.- 28.03.2016г. 28.03.2016г.- 10.12.2016г. 25.12.2016г.	
18.	8.	Организация мероприятий по изготовлению и установке в местах общего пользования на территории Уссурийского городского округа емкостей для сбора отходов потребления	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем 4. Контроль за исполнением контракта 5. Отчет об исполнении контракта	650,00	25.01.2016г.- 08.02.2016г. 08.02.2016г.- 01.03.2016г. 14.03.2016г.- 12.04.2016г. 12.04.2016г.- 10.12.2016г.- 25.12.2016г.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Рудых Т.Н.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
19.	9.	Организация и проведение весенне-осенних посадок на территории Уссурийского городского округа, в том числе приобретение посадочного материала и полив	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем 4. Контроль за исполнением контракта 5. Отчет об исполнении контракта 	500,00	15.02.2016г.- 29.02.2016г. 01.03.2016г.- 10.03.2016г.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Максуров Т.Н., главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Смолиговец А.С.
20.	10.	Уход за посадками деревьев, высаженных при проведении ежегодных двухмесячников по благоустройству, озеленению и санитарной очистке на территории Уссурийского городского округа	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем 	1000,00	15.02.2016г.- 29.02.2016г. 01.03.2016г.- 10.03.2016г.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Максуров Т.Н., главный специалист отдела благоустройства

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			4. Контроль за исполнением контракта		19.04.2016г.- 14.10.2016г.	МКУ УГО УБ Смолиговец А.С.
			5. Отчет об исполнении контракта		31.10.2016г.	
21.	12.	Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность		4500,00		
22.		11.1. на территории города Уссурийска:		2000,00		
23.		11.1.1. сбор и вывоз отходов	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту 2. Обновление начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем 4. Контроль за исполнением контракта 5. Отчет об исполнении контракта	2000,00	11.01.2016г.- 29.01.2016г. 01.02.2016г.- 15.02.2016г.	начальник отдела благоустройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э., главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Рудых Т.Н.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
24.	11.1.2. покос травы	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем 4. Контроль за исполнением контракта 5. Отчет об исполнении контракта	2000,00	11.01.2016г.- 29.01.2016г. 01.02.2016г.- 15.02.2016г.	начальник отдела благоустройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э., главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Рудых Т.Н.	
25.	11.2. в сельских населенных пунктах:			500,00		
26.	11.2.1. Приобретение топлива для заправки газонокосилок	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг	65,00	01.03.2016г.- 11.03.2016г. 11.03.2016г.- 31.03.2016г.	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
27.	11.2.2. Приобретение малых садово-парковых механизмов	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) 4. Контроль за исполнением контракта 5. Отчет об исполнении контракта	3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем 4. Контроль за исполнением контракта 5. Отчет об исполнении контракта	200,00	10.03.2016г.- 18.03.2016г. 18.03.2016г.- 31.03.2016г. 11.04.2016г.	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н.
28.	11.2.3. Ремонт малых садово-парковых механизмов	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг	35,00	10.03.2016г.- 18.03.2016г. 18.03.2016г.- 31.03.2016г.	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
29.		11.2.4. Приобретение строительных материалов и инвентаря	3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) 4. Контроль за исполнением контракта 5. Отчет об исполнении контракта	200,00	11.04.2016г. 11.04.2016г.- 26.12.2016г. 30.12.2016г.	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н.
30.	13.	Демонтаж пришедших в негодность, приобретенные и установка некапитальных стационарных сооружений санитарно-	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) 4. Контроль за исполнением контракта 5. Отчет об исполнении контракта	1200,00	11.04.2016г. 11.04.2016г.- 15.06.2016г. 30.06.2016г. 14.03.2016г.- 28.03.2016г. 28.03.2016г.- 08.04.2016г.	ведущий специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Пономарчук А.И.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		бытового назначения	3. Проведение электронного аукциона. Заклучение муниципального контракта с победителем 4. Контроль за исполнением контракта 5. Отчет об исполнении контракта		22.04.2016г.- 24.05.2016г. 24.05.2016г.- 30.11.2016г. 16.12.2016г.	
ИТОГО по Программе:				52000,00		
				52000,00		
				52000,00		