



**АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.09.2019

№ 246

г. Уссурийск

Об утверждении плана-графика реализации мероприятий муниципальной программы «Чистая вода в Уссурийском городском округе» на 2018 – 2021 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 21 ноября 2017 года № 3431-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода в Уссурийском городском округе» на 2018 – 2021 годы», на 2019 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа», в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации муниципальной программы «Чистая вода в Уссурийском городском округе» на 2018 – 2021 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 21 ноября 2017 года № 3431-НПА, (далее – Программа)

1. Утвердить план-график реализации мероприятий Программы на 2019 год (прилагается).

021285

2. Общее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы – заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения (Павлюк). Руководитель Программы координирует работу по исполнению мероприятий Программы. Осуществляет контроль за своевременной разработкой планов-графиков, составлением отчетности исполнения мероприятий реализации Программы. Несет ответственность за достижение конечных результатов Программы.

3. Текущее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем – управлением жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа (Трофимов) совместно с участниками Программы – муниципальным казенным учреждением Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» (Попов), муниципальным унитарным предприятием «Уссурийск-Водоканал» (Мутовин).

4. Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за реализацию мероприятий Программы, сроки их исполнения, достижение показателей конечного результата реализации Программы, эффективное использование финансовых средств, выделенных на реализацию Программы в целом, за предоставление отчетности о ходе реализации Программы.

5. Участники Программы несут ответственность за исполнение мероприятий по своим направлениям.

6. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

7. Контроль за настоящим распоряжением возложить на заместителя главы администрации по вопросам жизнеобеспечения (Павлюк).

Глава администрации
Уссурийского городского округа



Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 05.09.2019 № 276

План-график

реализации мероприятий муниципальной программы «Чистая вода в Уссурийском городском округе» на 2018 – 2021 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 21 ноября 2017 года № 3431-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода в Уссурийском городском округе» на 2018 – 2021 годы», на 2019 год

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
				всего:		
				в том числе		
				средства местного бюджета		
				средства краевого бюджета	532,62	
				средства предприятия (учреждения)	4 960,00	
					3 795,00	
Всего по Программе:						
Мероприятия по исполнению задачи «Обеспечение населения Уссурийского городского округа качественным водоснабжением и водоотведением»						

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Планоый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
1.	3.	Проектирование и строительство станции водоподготовки и сетей водоснабжения в с. Глуховка	всего: в том числе средства местного бюджета средства краевого бюджета средства предприятия (учреждения)	9 287,62		заместитель главного инженера МУП «Уссурийск-Водоканал» Мамонов С.В., главный инженер проекта МУП «Уссурийск-Водоканал»
2.	3.1.	Выполнение проектных работ по строительству станции водоподготовки и сетей водоснабжения в с. Глуховка	Проведение конкурентной процедуры закупки для заключения контракта на разработку инженерных изысканий Контроль за выполнением контракта на разработку инженерных изысканий Проведение конкурентной процедуры закупки для заключения контракта на разработку проектно-сметной документации Контроль за выполнением контракта на разработку проектно-сметной документации Прохождение государственной экспертизы и получение положительного заключения на разработанную проектно-сметную документацию	Всего 9 287,62 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 532,62 тыс. руб., краевой бюджет 4960,00 тыс. руб., средства предприятия – 3 795,00 тыс. руб.	01.02.2019 – 19.04.2019 22.04.2019 – 19.07.2019 22.04.2019 – 21.06.2019 06.05.2019 – 04.10.2019 07.10.2019 – 01.12.2019	Смолянюк А.Ю., директор муниципальной казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» Галицкий А.А.