



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.01.2014

№ 2

г. Уссурийск

О внесении изменений
в распоряжение администрации
Уссурийского городского округа
от 29 января 2016 года № 14
«Об утверждении плана-графика
реализации мероприятий
муниципальной программы
«Повышение качества и
доступности предоставления
государственных и муниципальных
услуг в Уссурийском городском
округе на 2016 - 2018 годы»
на 2016 год, утвержденной
постановлением администрации
Уссурийского городского округа
от 31 августа 2015 года № 2310-НПА

В соответствии со статьями 30(1), 31, 56 Устава Уссурийского городского округа, постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа», постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 августа 2015 года № 2310-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе» на 2016 - 2020 годы» (далее - Программа), с целью реализации мероприятий Программы и в связи с уточнением объема бюджетных ассигнований

0 1 3 5 8 3

1. Внести в распоряжение администрации Уссурийского городского округа от 29 января 2016 года № 14 «Об утверждении плана-графика реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2016 - 2018 годы» на 2016 год, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 августа 2015 года № 2310-НПА» (далее - распоряжение) следующие изменения:

а) в заголовке распоряжения слова «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2016 - 2018 годы» заменить словами «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе» на 2016 - 2020 годы»;

б) в преамбуле распоряжения слова «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2016 - 2018 годы» заменить словами «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе» на 2016 - 2020 годы»;

в) план-график реализации мероприятий Программы на 2016 год утвердить в новой редакции (прилагается).

2. Информационно-аналитическому управлению администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

И.о. главы администрации
Уссурийского городского округа



Е.А.Шелкопляс

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 01.2014 № 2

План-график реализации мероприятий муниципальной программы
«Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг
в Уссурийском городском округе на 2016 – 2020 годы» на 2016 год

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
1.	1.1	Создание условий для повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг:		<p>Всего 66644,827</p> <p>в том числе:</p> <p>средства местного бюджета 32509,002</p> <p>средства краевого бюджета 34135,825</p>	с 11 января по 31 декабря 2016 года	Панченко А.Е.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
2.	1.1.1	Выполнение проектных и строительно - монтажных работ по капитальному ремонту здания, расположенного по адресу: г. Уссурийск, ул. Некрасов, 91а:	1. Подготовка пакета документов для проведения котировки на разработку проектно - сметной документации	<p>Всего 2171,236</p> <p>в том числе</p> <p>средства местного бюджета 738,871</p> <p>средства краевого бюджета 1432,365</p>	до 15 января 2016 года	Софиенко М.Ю. Берсенев А.Л.
			2. Участие в подготовке технического задания для проведения котировки на разработку проектно - сметной документации		до 15 января 2016 года	Гегальчий С.А. Ветютнев Ю.А. Жулинский Р.А.
			3. Подготовка проектно-сметной документации на		до 10 мая 2016 года	Софиенко М.Ю. Берсенев А.Л.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			проведение капитального ремонта здания			
			4. Согласование проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания		до 10 мая 2016 года	Гегальчий С.А. Ветютнев Ю.А. Жулинский Р.А.
			5. Подготовка пакета документов для проведения аукциона на строительномонтажные работы		до 01 июня 2016 года	Софиенко М.Ю. Берсенов А.Л.
			6. Участие в подготовке технического задания для проведения аукциона на строительномонтажные работы		до 01 июня 2016 года	Галицкий А.А. Ветютнев Ю.А. Жулинский Р.А.
			7. Заключение контракта на проведение		до 15 июля 2016 года	Софиенко М.Ю.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			строительно-монтажных работ			
			8. Проведение строительно-монтажных работ		до 01 сентября 2016 года	Подрядчик
			9. Осуществление технического надзора за проведением строительно - монтажных работ		до 01 сентября 2016 года	Галицкий А.А. Ветютнев Ю.А. Жулинский Р.А.
			10. Подписание акта-приема выполнения работ		до 09 сентября 2016 года	Софиенко М.Ю. Галицкий А.А.
3.	1.1.2	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту здания, ремонт подвального помещения, проведение работ по благоустройству прилегающей	1. Включение в план-график размещения заказов сумм по ремонту подвального помещения	Всего 9535,609	до 01 октября 2016 года	Софиенко М.Ю.
				в том числе:		
				средства местного бюджета 2841,915		
				средства краевого бюджета 6693,694		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		территории по адресу: г. Уссурийск, ул. Тургенева, 2				
			2. Включение в план-график размещения заказов сумм по проведению работ по благоустройству прилегающей территории		до 04 июля 2016 года	Миренков Д.В.
			3. Подготовка технического задания и аукционной документации на выполнение работ по благоустройству территории и направление в управление культуры для организации работ по заключению договора		до 01 июля 2016 года	Галицкий А.А. Ветютнев Ю.А.
			4. Подготовка технического задания и		до 01 июля 2016 года	Галицкий А.А. Ветютнев Ю.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			аукционной документации на выполнение работ по ремонту подвального помещения и направление в МБУ УГО «МФЦ» для организации работ по заключению договора			
			5. Организация выполнения работ по благоустройству прилегающей территории		до 20 октября 2016года	Миренков Д.В. Галицкий А.А. Ветютнев Ю.А.
			6. Подписание Акта – приема выполненных работ		до 01 ноября 2016 года	Миренков Д.В. Галицкий А.А. Ветютнев Ю.А.
			7. Организация выполнения работ по ремонту подвального помещения		до 01 декабря 2016 года	Софиенко М.Ю. Ветютнев Ю.А. Галицкий А.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			8. Подписание акта – приема выполненных работ по ремонту подвального помещения		до 15 декабря 2016 года	Софиенко М.Ю. Ветютнев Ю.А. Галицкий А.А.
4.	1.1.3	Субсидии на приобретение основных средств	1.Разработка технического задания и заключение контрактов на приобретение основных средств	Всего 389,661	с 11 января по 26 декабря 2016 года	Круглякова С.Н. Соловский А.Ю. Берсенев А.Л.
				в том числе:		
				средства местного бюджета 389,661		
			средства краевого бюджета 0,00			
5.	1.1.4	Реализация мероприятий «Дорожной карты» по переходу многофункциональных центров предоставления	1. Подготовка пакета документов для проведения котировки на изготовление и установку интерьерных постеров/табличек /вывесок, внутренних	Всего 1135,079	с 01 февраля по 26 декабря 2016 года	Круглякова С.Н. Берсенев А.Л.
				в том числе:		
				средства местного бюджета 1135,079		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		государственных и муниципальных услуг Приморского края на единый фирменный стиль	навигационных знаков, стоек для рекламных материалов	средства краевого бюджета 0,00		
			2. Проведение котировки на изготовление и установку интерьерных постеров/табличек / вывесок, внутренних навигационных знаков, стоек для рекламных материалов		с 01 февраля по 26 декабря 2016 года	Круглякова С.Н. Берсенев А.Л.
			3. Заключение договора на изготовление интерьерных постеров/табличек / вывесок, внутренних навигационных знаков, стоек для рекламных материалов		с 01 февраля по 26 декабря 2016 года	Круглякова С.Н. Берсенев А.Л.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			4. Изготовление интерьерных постеров/табличек /вывесок, внутренних навигационных знаков, стоек для рекламных материалов		в срок, указанный в договоре	Подрядчик
			5. Оформление в новом стиле зоны ожидания, зоны ресепшен		до 31 октября 2016 года	Подрядчик
			6. Оформление электронной очереди (информационное табло)		до 20 декабря 2016 года	Круглякова С.Н. Берсенов А.Л.
			7. Приобретение мебели		до 01 августа 2016 года	Круглякова С.Н.
			8. Установка мебели		до 01 августа 2016 года	Подрядчик
6.	1.1.5	Приобретение мебели для оснащения создаваемых	1. Оплата задолженности перед ООО «Грант» за	Всего 1738,195	с 11 января по 31 мая	Круглякова С.Н.
				в том числе:		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	поставку мебели для нежилого помещения по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Тургенева, 2 по мере поступления софинансирования из краевого бюджета	<p>средства местного бюджета 90,00</p> <p>средства краевого бюджета 1648,195</p>	2016 года	
			2. Подготовка пакета документов для проведения котировки на поставку и установку мебели для нежилого помещения по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 91а		до 10 октября 2016 года	Круглякова С.Н. Берсенев А.Л.
			3. Проведение котировки на поставку и установку мебели для нежилого помещения по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 91а		до 24 октября 2016 года	Круглякова С.Н. Берсенев А.Л.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			4. Подготовка извещения		с 24 октября по 26 октября 2016 года	Берсенев А.Л.
			5. Размещение извещения		с 26 октября по 27 октября 2016 года	Берсенев А.Л.
			6. Определение поставщика		10 ноября 2016 года	Берсенев А.Л.
			7. Заключение договора на поставку и установку мебели для нежилого помещения по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 91а		до 30 ноября 2016 года	Соловский А.Ю.
			8. Поставка и установка мебели в нежилом помещении по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 91а		до 12 декабря 2016 года	Подрядчик

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
7.	1.1.6	Проведение работ по аттестации объектов информатизации	1. Контроль за проведением работ по аттестации объектов информатизации	Всего 925,644	с 11 января по 15 апреля 2016 года	Трихлеб Е.В.
				в том числе:		
				средства местного бюджета 925,644		
			2. Подписание акта приемки - сдачи выполненных работ	0,00	15 апреля 2016 года	Трихлеб Е.В.
8.	1.1.7	Приобретение средств защиты информации	1. Подготовка пакета документов на осуществление закупки средств защиты информации	Всего 68,18	с 21 марта по 01 мая 2016 года	Трихлеб Е.В.
				в том числе:		
				средства местного бюджета 68,18		
			2. Заключение договора на	0,00	с 21 марта по 01 мая	Трихлеб Е.В.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			приобретение и установку средств защиты информации		2016 года	
			3. Контроль за установкой средств защиты информации		04 мая 2016 года	Трихлеб Е.В.
9.	1.1.8	Проведение текущего ремонта помещений под размещение удаленных рабочих мест операторов	1.Подготовка локального ресурсного сметного расчета на ремонт помещения и направление для организации работы в МБУ УГО «МФЦ» и информационно-аналитическое управление	Всего 151,949	до 01 июня 2016 года	Ветютнев Ю.А. Галицкий А.А.
				в том числе:		
				средства местного бюджета 151,949		
			2. Включение в план-график размещения заказов		до 02 июня 2016 года	Софиенко М.Ю.
			3. Подготовка технического задания на выполнение работ по ремонту помещения		до 06 июня 2016 года	Ветютнев Ю.А. Галицкий А.А.
				средства краевого бюджета 0,00		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			и направление в МБУ УГО «МФЦ» для организации работ по заключению договора			
			4.Заключение договора на выполнение ремонтных работ		до 14 июня 2016 года	Софиенко М.Ю.
			5. Проведение ремонтных работ		до 10 июля 2016 года	Подрядчик
			6. Осуществляет технический надзор за проведением ремонта			Ветютнев Ю.А. Галицкий А.А.
			7. Подписание Акта – приема выполнения работ		до 10 июля 2016 года	Ветютнев Ю.А. Галицкий А.А. Софиенко М.Ю.
10.	1.1.9	Реализация мероприятий «Доступная среда» безбарьерная среда для инвалидов и других групп населения	1.Разработка технического задания и заключение контрактов на поставку просмотровых луп для слабовидящих,	Всего 598,345	до 01 августа 2016 года	Круглякова С.Н. Берсенев А.Л.
			в том числе			
			средства местного бюджета 598,345			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		с ограниченными возможностями здоровья	дверных звонков, изготовление вывески «Режим работы» со шрифтом Брайля	средства краевого бюджета 0,00		
			2. Разработка технической документации для проведения котировки на строительство пандуса		до 15 августа 2016 года	Берсенов А.Л.
			3. Заключение договора на выполнение строительных работ		до 07 сентября 2016 года	Берсенов А.Л.
			4. Исполнение договора		до 01 декабря 2016 года	Подрядчик
11.	1.1.10	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту	1. Разработка технического задания на разработку проектно-сметной документации	Всего 1618,946	до 05 августа 2016 года	Галицкий А.А.
				в том числе		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		нежилого помещения № 67, расположенного по адресу: г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 119		средства местного бюджета 1618,946		
				средства краевого бюджета 0,00		
			2. Внесение изменений в план – график закупок		до 15 августа 2016 года	Миренков Д.В.
			3. Проведение процедуры закупки на разработку проектно-сметной документации		до 15 августа 2016 года	Миренков Д.В. Галицкий А.А.
			4. Исполнение контракта на разработку проектно-сметной документации		до 02 сентября 2016 года	Миренков Д.В. Галицкий А.А.
			5. Проведение процедуры закупки на выполнение ремонтных работ, включая перепланировку и ремонт нежилого помещения,		до 05 сентября 2016 года	Миренков Д.В.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			размещение извещения об осуществлении закупки			
			6. Проведение аукциона		до 14 сентября 2016 года	Миренков Д.В.
			7. Заключение контракта		до 15 сентября 2016 года	Миренков Д.В.
			8. Исполнение контракта по осуществлению ремонта помещения под размещение МФЦ		до 07 ноября 2016 года	Миренков Д.В. Галицкий А.А.
12.	1.1.11	Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных и государственных услуг	1. Подготовка соглашения о предоставлении субсидий	Всего 47346,584		
	в том числе					
	средства местного бюджета 23673,292					
	средства краевого бюджета 23673,292					
			2. Обеспечение своевременного и качественного		с 11 января по 31 декабря	Панченко А.Е. Софиенко М.Ю.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			предоставления отчетности (другой требуемой информации) в целях получения субсидий на содержание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг		2016 года	
13.	1.1.12	Участие в конкурсе «Лучший муниципальный многофункциональный центр Приморского края»:	1. Подготовка документов на участие в конкурсе	Всего 100,00 в том числе:	до 01 сентября 2016 года	Софиенко М.Ю.
		номинация «Лучший муниципальный многофункциональный центр Приморского края»	2. Участие в конкурсе	средства краевого бюджета 0,00	до 21 сентября 2016 года	Софиенко М.Ю.
		номинация «Лучший специалист муниципального	3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам	средства краевого бюджета 100,00	до 31 декабря 2016 года	Софиенко М.Ю.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		многофункционального центра Приморского края»	муниципальных образований Приморского края на выплату грантов победителям конкурса			
14.	1.1.13	Проведение экспертизы кровли здания МФЦ, расположенного по адресу: г. Уссурийск, ул. Тургенева,	1. Подготовка пакета документов для проведения котировки на проведение экспертизы кровли здания МФЦ	<p>Всего 25,00</p> <p>в том числе:</p> <p>средства местного бюджета 25,00</p> <p>средства краевого бюджета 0,00</p>	до 21 июня 2016 года	Миренков Д.В.
			2. Проведение котировки на проведение экспертизы кровли здания МФЦ		до 15 июля 2016 года	Миренков Д.В.
			3. Заключение договора на экспертизу кровли действующего здания МФЦ,		до 30 августа 2016 года	Миренков Д.В.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			расположенного по адресу: г. Уссурийск, ул. Тургенева, 2			
			4. Проведение экспертизы кровли		до 30 сентября 2016 года	Миренков Д.В.
			5. Выдача Акта экспертизы кровли действующего здания МФЦ, расположенного по адресу: г. Уссурийск, ул. Тургенева, 2		до 30 декабря 2016 года	Подрядчик
15.	1.1.14	Приобретение автотранспортного средства, предназначенного для нужд МФЦ	1. Запрос коммерческих предложений	<p>Всего 840,399</p> <p>в том числе</p> <p>средства местного бюджета 252,120</p> <p>средства краевого бюджета</p>	31 октября по 07 ноября 2016 года	Денисенко И.Т.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
				588,279		
			2. Подготовка документации по электронному аукциону		с 07 ноября по 14 ноября 2016 года	Денисенко И.Т.
			3. Публикация извещения и документации		18 ноября 2016 года	Денисенко И.Т. Соловский А.Ю.
			4. Проведение аукциона		01 декабря 2016 года	Соловский А.Ю.
			5. Получение подписанного проекта контракта и документа подтверждающего предоставление обеспечения исполнения контракта		13 декабря 2016 года	Круглякова С.Н. Соловский А.Ю.
			6. Поставка автотранспортного средства, предназначенного для		до 16 декабря 2016 года	Поставщик

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			нужд МФЦ			
16.	2.1	Организация и проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в соответствии с методикой проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа	1. Выбор подлежащих мониторингу муниципальных услуг	без финансирования	с 11 января по 29 января 2016 года	Полякова Н.С.
			2. Проведение анкетирования среди различных групп получателей муниципальной услуги и направление результатов анкетирования (анкет) в информационно –	без финансирования	ежеквартально	Софиенко М.Ю.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			аналитическое управление администрации Уссурийского городского округа			
			3. Подготовка и направление анализа о результатах проведения мониторинга управлению градостроительства, управлению жилищной политики, управлению имущественных отношений	без финансирования	с 06 апреля по 15 апреля 2016 года с 04 июля по 15 июля 2016 года с 05 октября по 14 октября 2016 года с 09 декабря по 15 декабря 2016 года	Полякова Н.С.
			4. Подготовка проекта корректирующих и предупреждающих	без финансирования	с 15 апреля по 22 апреля 2016 года	Иноземцев С.В. Янкин Н.Л. Чеботкова О.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			мероприятий в виде «дорожной карты», направленных на устранение несоответствий, выявленных при проведении мониторинга		с 15 июля по 22 июля 2016 года с 14 октября по 21 октября 2016 года с 15 декабря по 22 декабря 2016 года	
			5. Подготовка промежуточного отчета о результатах мониторинга и предоставление его заместителям главы администрации Уссурийского городского округа по направлению деятельности	без финансирования	с 15 апреля по 27 апреля 2016 года с 15 июля по 27 июля 2016 года с 14 октября по 27 октября 2016 года	Полякова Н.С.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			6. Подготовка итогового отчета о результатах мониторинга и разработка плана мероприятий и целях повышения качества предоставления муниципальных услуг, согласование итогового отчета с заместителем главы администрации, руководителем аппарата администрации Уссурийского городского округа	без финансирования	с 15 декабря по 28 декабря 2016 года	Полякова Н.С.
			7. Предоставление главе администрации Уссурийского городского округа информации о результатах	без финансирования	с 22 декабря по 28 декабря 2016 года	Полякова Н.С.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			мониторинга качества предоставления муниципальных услуг (итоговый отчет)			
			8.Размещение результатов мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа	без финансирования	с 28 апреля по 29 апреля 2016 года с 28 июля по 29 июля 2016 года с 28 октября по 31 октября 2016 года с 29 декабря по 30 декабря 2016 года	Савенко М.Ю. Эйснер О.В.
17.	2.2	Проведение социологического опроса среди получателей государственных и	1. Выбор вопросов для проведения социологического опроса среди получателей	без финансирования	ежемесячно	Полякова Н.С.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		муниципальных услуг	государственных и муниципальных услуг			
			2. Согласование вопросов для проведения социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг с заместителем главы администрации, руководителем аппарата администрации Уссурийского городского округа	без финансирования	ежемесячно	Полякова Н.С.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			3. Размещение вопросов для проведения социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг на официальном сайте администрации уссурийского городского округа	без финансирования	ежемесячно	Эйснер О.В.
			4. Использование результатов социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг для подготовки итогового отчета о результатах мониторинга и	без финансирования	ежемесячно	Полякова Н.С.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			разработка плана мероприятий и целях повышения качества предоставления муниципальных услуг			
18.	2.3	Подготовка предложений по улучшению качества и доступности предоставления муниципальных услуг	1. Подготовка предложений по улучшению качества и доступности предоставления муниципальных услуг	без финансирования	до 29 апреля до 29 июля до 31 октября до 29 декабря 2016 года	Иноземцев С.В.
19.	3.1	Размещение нормативно правовой базы по организации муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа и поддержание ее в актуальном состоянии на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа	1. Внесение актуальной информации об организации муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа в раздел «Муниципальные услуги» на официальном сайте администрации Уссурийского	без финансирования	ежеквартально	Эйснер О.В.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			городского округа в сети Интернет.			
			2. Размещение нормативно правовой базы по организации муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в сети Интернет	без финансирования	ежеквартально	Полякова Н.С. Эйснер О.В.
20.	3.2	Организация работы официального сайта МФЦ и поддержание его в актуальном состоянии	1. Внесение актуальной информации в ленту новостей на официальном сайте МФЦ	без финансирования	ежемесячно	Круглякова С.Н. Соловский А.Ю. Полежаева Е.В.
			2. Размещение нормативных документов, регламентирующих	без финансирования	ежемесячно	Соловский А.Ю.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			сферу деятельности и область предоставления государственных и муниципальных услуг на официальном сайте МФЦ			
			3. Мониторинг интернет обращений граждан на официальном сайте МФЦ	без финансирования	ежемесячно	Соловский А.Ю.
21.	3.3	Размещение статей об организации и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа в местных печатных изданиях	Размещение статей об организации и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа в местных печатных изданиях	без финансирования	ежеквартально	Эйснер О.В. Полякова Н.С.
22.	3.4	Организация и	1. Предоставление	без финансирования	с 29 марта по	Иноземцев С.В.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		осуществление работ по формированию базы данных ПК «Геопортал», поддержка в актуальном состоянии.	отчета о ходе формирования базы данных ПК «Геопортал» в ИАУ:		31 марта 2016 года с 28 июня по 30 июня 2016 года с 28 сентября по 30 сентября 2016 года с 07 декабря по 09 декабря 2016 года	Кобец А.А.
			а) создание новых слоев: - аукционы по земельным участкам - нестационарные торговые объекты		с 11 января по 29 января 2016 года	Кобец А.А.
			б) определение ответственных за ведение отдельных тематических слоев		с 01 февраля по 29 февраля 2016 года	Кобец А.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			геопортала			
			в) верификация (приведение к актуальному состоянию) адресного хозяйства г. Уссурийска		с 01 апреля по 29 апреля 2016 года	Кобец А.А.
			г) подключение внешних картографических сервисов, космоснимков (по результату проведения работ по установлению системы координат)		со 02 мая по 30 июня 2016 года	Кобец А.А.
	Всего:			66644,827		
	в том числе:					
	средства местного бюджета			32509,002		
	средства краевого бюджета			34135,825		