

Приложение

к распоряжению администрации
Уссурийского городского округа
от _____ № _____

План-график
реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности
Уссурийского городского округа» на 2018-2024 годы, на 2021 год

№ пп	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответ- ственный за испол- нение ме- роприя- тия (ФИО)	Ожидае- мый результат реализации мероприя- тия	Срок реализации		Объем финансового обеспечения, тыс.руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего по муниципальной программе										126748,73			126748,73	
Задача № 1. Обеспечение сохранности и содержание муниципального имущества, увеличение количества объектов муниципальной казны, с последующим вовлечением их в хозяйственный и экономический оборот.														
1.	Основное мероприятие. «Формирование муниципальной собственности, его управление, распоряжение и содержание»									106 497,7			106497,7	

1.1	Проведение технической инвентаризации и паспортизации, проведение кадастровых работ недвижимого имущества муниципальной казны, имущества, принимаемого в муниципальную собственность, и бесхозяйного имущества (жилых и нежилых помещений)	025	01 13	040 012 001 0	240	К.В. Ковале ва	Проведена техническая инвентаризация объектов недвижимого имущества. Получено 156 технических планов.	март 2021 года	декабрь 2021 года	1000,00			1000,00	
1.1.1	Подготовка документации к проведению электронного аукциона	х	х	х	х	К.В. Ковале ва	156 Технических планов на объекты недвижимого имущества	март 2021 года	март 2021 года					

1.1.1.2	Заключен муниципальный контракт	x	x	x	x	К.В. Ковалева	156 Технических планов на объекты недвижимо го имущества	апрель 2021 года	апрель 2021 года	700,00			700,00	
1.1.1.3	Контроль за исполнением муниципального контракта	x	x	x	x	К.В. Ковалева	156 технических планов на объекты недвижимо го имущества	апрель 2021 года	июль 2021 года					
1.1.1.4	Оплачен муниципальный контракт	x	x	x	x		156 технических планов на объекты недвижимо го имущества	август 2021 года	август 2021 года	700,00			700,00	
1.1.2.	Закупки малого объема	x	x	x	x	К.В. Ковалева	10 Технических планов на объекты недвижимо го имущества	в течение 2021 года	в течение 2021 года	300,00			300,00	

1.1.2.1	Сбор коммерческих предложений	х	х	х	х	К.В. Ковалева	10 технических планов на объекты недвижимого имущества	январь 2021 года	январь 2021 года					
1.1.2.2	Заключен муниципальный контракт	х	х	х	х	К.В. Ковалева	10 технических планов на объекты недвижимого имущества	в течение 2021 года	в течение 2021 года	300,0			300,00	
1.1.2.3	Исполнен муниципальный контракт	х	х	х	х	К.В. Ковалева	10 технических планов на объекты недвижимого имущества	в течение 2021 года	в течение 2021 года					
1.1.2.4	Оплачен муниципальный контракт	х	х	х	х		10 технических планов на объекты недвижимого имущества	в течение 2021 года	в течение 2021 года	300,00			300,00	

1.2	Проведение инвентаризации земельных участков под объектами муниципальной казны (инженерно-геодезические работы)	025	04 12	040 012 004 0	240	К.В. Ковале ва	Проведена инвентаризация земельных участков. Получены межевые планы.	в течение 2021 года	в течение 2021 года	750,00			750,00	
1.2.1	Закупки малого объема	x	x	x	x	К.В. Ковале ва	Межевые планы 13 земельных участков	в течение 2021 года	в течение 2021 года	750,00			750,00	
1.2.1.1	Сбор коммерческих предложений	x	x	x	x	К.В. Ковале ва	Межевые планы 13 земельных участков	в течение 2021 года	в течение 2021 года					
1.2.1.2	Заключен муниципальный контракт	x	x	x	x	К.В. Ковале ва	Межевые планы 13 земельных участков	в течение 2021 года	в течение 2021 года	750,00			750,00	
1.2.1.3	Исполнен муниципальный контракт	x	x	x	x	К.В. Ковале ва	Межевые планы 13 земельных участков	в течение 2021 года	в течение 2021 года					
1.2.1.4	Оплачен муниципальный контракт	x	x	x	x		Межевые планы 13 земельных участков	в течение 2021 года	в течение 2021 года	750,00			750,00	

1.3	Государственная регистрация права собственности Уссурийского городского округа на объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки под объектами муниципальной казны	х	х	х	х	Е.А. Шупруто	Право собственности Уссурийского городского округа на 785 объектов зарегистрировано	в течение 2021 года	в течение 2021 года	без финансирования			без финансирования	
1.4	Содержание и сохранение объектов муниципальной казны	025	01 13	040 012 002 0	240		Стопроцентная сохранность объектов казны осуществлена	январь 2021 года	декабрь 2021 года	8317,12			8317,12	
1.4.1	Подготовка документации к заключению муниципального контракта на поставку тепловой энергии	х	х	х	х	Т.Е. Пальчук	12 объектов	январь 2021 года	июнь 2021 года					

1.4.1.1	Заключен муниципальный контракт на поставку тепловой энергии	x	x	x	x	Т.Е. Пальчук	12 объектов	март 2021 года	декабрь 2021 года	1350,0			1350,0	
1.4.1.2	Контроль за исполнением муниципального контракта на поставку тепловой энергии	x	x	x	x	Т.Е. Пальчук	12 объектов	март 2021 года	декабрь 2021 года					
1.4.1.3	Оплачен муниципального контракта на поставку тепловой энергии	x	x	x	x	Т.Е. Пальчук	12 объектов	март 2021 года	декабрь 2021 года	1350,0			1350,0	
1.4.2	Подготовка документации к заключению муниципального контракта на поставку электрической энергии.	x	x	x	x	Т.Е. Пальчук	5 объектов	январь 2021 года	май 2021года					
1.4.2.1	Заключен муниципальный контракт на поставку электрической энергии.	x	x	x	x	Т.Е. Пальчук	5 объектов	февраль 2021 года	июнь 2021 года	130,0			130,0	

1.4.2.2	Контроль за исполнением муниципального контракта на поставку электрической энергии.	x	x	x	x	Т.Е. Пальчук	5 объектов	февраль 2021 года	декабрь 2021 года					
1.4.2.3	Оплачен муниципальный контракт на поставку электрической энергии.	x	x	x	x	Т.Е. Пальчук	5 объектов	февраль 2021 года	декабрь 2021 года	130,0			130,0	
1.4.3	Подготовка документации к заключению муниципального контракта на охрану неиспользуемых объектов муниципальной казны.	x	x	x	x	Т.А. Баева	Сохранен 71 объект муниципальной казны	декабрь 2020 года	декабрь 2020 года					
1.4.3.1	Заключен муниципальный контракт на охрану неиспользуемых объектов муниципальной казны.	x	x	x	x	Т.А. Баева	Сохранен 71 объект муниципальной казны	декабрь 2020 года	декабрь 2020 года	899,14			899,14	

1.4.3.2	Контроль за исполнением муниципального контракта на охрану неиспользуемых объектов муниципальной казны.	х	х	х	х	Т.А. Баева	Сохранен 71 объект муниципальной казны	декабрь 2020 года	декабрь 2020 года					
1.4.3.3	Оплачен муниципальный контракт на охрану неиспользуемых объектов муниципальной казны.	х	х	х	х	Т.А. Баева	Сохранен 71 объект муниципальной казны	декабрь 2021 года	декабрь 2021 года	899,14			899,14	
1.4.4	Подготовка документации к заключению муниципального контракта на изготовление информационных надписей на объектах культурного наследия (ОКН).	х	х	х	х	К.В. Ковалева	Изготовлены и установлены информационные надписи на 14 объектах культурного наследия	апрель 2021 года	апрель 2021 года					

1.4.4.1	Заключен муниципальный контракт на изготовление информационных надписей на объектах культурного наследия (ОКН).	х	х	х	х	К.В. Ковалева	Изготовлены и установлены информационные надписи на 14 объектах культурного наследия	май 2021 года	май 2021 года	93,9			93,9	
1.4.4.2	Контроль за исполнением муниципального контракта на изготовление информационных надписей на объектах культурного наследия (ОКН).	х	х	х	х	К.В. Ковалева	Изготовлены и установлены информационные надписи на 14 объектах культурного наследия	май 2021 года	октябрь 2021 года					

1.4.4.3	Оплачен муниципальный контракт на изготовление информационных надписей на объектах культурного наследия (ОКН).	х	х	х	х		Изготовлены и установлены информационные надписи на 14 объектах культурного наследия	октябрь 2021 года	ноябрь 2021 года	93,9			93,9	
1.4.5	Подготовка документации к заключению муниципального контракта	х	х	х	х	К.В. Ковалева	Проведены работы по техническому обследованию. Получены заключения по 10 объектам	июнь 2021года	июнь 2021года	300,00			300,00	

1.4.5.1	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по обследованию объектов недвижимости с целью получения заключений о признании непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу.	х	х	х	х	К.В. Ковалева	Проведены работы по техническому обследованию. Получены заключения по 10 объектам	июнь 2021 года	июль 2021 года	300,00			300,00	
1.4.5.2	Контроль за исполнением муниципального контракта на выполнение работ по обследованию объектов недвижимости с целью получения заключений о признании непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу.	х	х	х	х	К.В. Ковалева	Проведены работы по техническому обследованию. Получены заключения по 10 объектам	июль 2021 года	сентябрь 2021 года					

1.4.5.3	Оплачен муниципальный контракт на выполнение работ по обследованию объектов недвижимости с целью получения заключений о признании непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу.	x	x	x	x		Проведены работы по техническому обследованию. Получены заключения по 10 объектам	сентябрь 2021 года	октябрь 2021 года	300,00			300,00	
1.4.6	Закупки малого объема	x	x	x	x	К.В. Ковалева, Т.А. Баева, Д.Г. Заяш, Е.В.Старикова, Т.Е.Пальчук	Объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить	в течение 2021 года	в течение 2021 года	5544,08			5544,08	

1.4.6.1	Сбор коммерческих предложений	х	х	х	х	К.В. Ковалева, Т.А. Баева, Д.Г. Заяш, Е.В.Старикова, Т.Е.Пальчук	объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить	в течение 2021 года	в течение 2021 года					
1.4.6.2	Заключен муниципальный контракт	х	х	х	х	К.В. Ковалева, Т.А. Баева, Д.Г. Заяш, Е.В.Старикова, Т.Е.Пальчук	объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить	в течение 2021 года	в течение 2021 года	5544,08			5544,08	

1.4.6.3	Исполнен муниципальный контракт	х	х	х	х	К.В. Ковалева, Т.А. Баева, Д.Г. Заяш, Е.В.Старикова, Т.Е.Пальчук	объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить	в течение 2021 года	в течение 2021 года					
1.4.6.4	Оплачен муниципальный контракт	х	х	х	х		объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить	в течение 2021 года	в течение 2021 года	5544,08			5544,08	
1.5	Управление и распоряжение объектами муниципальной казны	025	01 13	040 012 028 0	000					1471,34			1471,34	
1.5.1	Закупки малого объема	х	х	х	х	Д.Г. Заяш	Произведен снос 3 объектов недвижимого имущества	март 2021 года	сентябрь 2021 года	1026,01			1026,01	

1.5.1.1	Сбор коммерческих предложений	х	х	х	х	Д.Г. Заяш	Произведен снос 3 объектов недвижимого имущества	март 2021 года	апрель 2021 года					
1.5.1.2	Заключен муниципальный контракт	х	х	х	х	Д.Г. Заяш	Произведен снос 3 объектов недвижимого имущества	май 2021 года	июль 2021 года	1026,01			1026,01	
1.5.1.3	Исполнен муниципальный контракт	х	х	х	х	Д.Г. Заяш	Произведен снос 3 объектов недвижимого имущества	июнь 2021 года	август 2021 года					
1.5.1.4	Оплачен муниципальный контракт	х	х	х	х		Произведен снос 3 объектов недвижимого имущества	август 2021 года	сентябрь 2021 года	1026,1			1026,01	
1.5.2	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	025	01 13	040 012 028 0	800	Т.Е. Пальчук	Задолженность по налогам отсутствует	январь 2021 года	декабрь 2021 года	445,33			445,33	
1.5.2.1.	Налоги, сборы и иные платежи оплачены.	х	х	х	х	Т.Е. Пальчук	В течение года	апрель 2021 года	декабрь 2021 года	445,33			445,33	

1.6	Оценка рыночной стоимости имущества муниципальной казны (бесхозного имущества - жилых и нежилых помещений, а также движимого имущества), имущества, приобретаемого в собственность Уссурийского городского округа, в том числе путем изъятия у граждан в рамках расселения их из ветхого и аварийного жилья, рыночно обоснованной величины арендной платы муниципального имущества	025	01 13	040 012 003 0	240	Е.В. Старикова, Т.А.Баева	Произведена оценка объектов казны. Получены отчеты об оценке объектов казны.	январь 2021 года	декабрь 2021 года	400,00			400,00	
-----	--	-----	----------	------------------------	-----	---------------------------	--	------------------	-------------------	--------	--	--	--------	--

1.6.1	Подготовка документации к проведению электронного аукциона	x	x	x	x	Е.В. Старикова	Оценка 12 объектов	февраль 2021 года	август 2021 года	100,00			100,00	
1.6.1.2	Заключен муниципальный контракт	x	x	x	x	Е.В. Старикова	Оценка 12 объектов	апрель 2021 года	сентябрь 2021 года	100,00			100,00	
1.6.1.3	Контроль за исполнением муниципального контракта	x	x	x	x	Е.В. Старикова	Оценка 12 объектов	апрель 2021 года	октябрь 2021 года					
1.6.1.4	Оплачен муниципальный контракт	x	x	x	x		Оценка 12 объектов	июнь 2021 года	ноябрь 2021 года	100,00			100,00	
1.6.2.	Закупки малого объема	x	x	x	x	Т.А. Баева Е.В. Старикова	Получены отчеты об оценке 10 объектов. Отчеты об оценке: 36 объектов	в течение 2021 года	в течение 2021 года	300,00			300,00	
1.6.2.1	Сбор коммерческих предложений	x	x	x	x	Т.А. Баева Е.В. Старикова	Отчеты об оценке 10 объектов Отчеты об оценке: 36 объектов	январь 2021 года в течение 2021 года	январь 2021 года в течение 2021 года					

1.6.2.2	Заключен муниципальный контракт	х	х	х	х	Т.А. Баева Е.В. Старикова	Отчеты об оценке 10 объектов Отчеты об оценке: 36 объектов	в течение 2021 года	в течение 2021 года	300,00			300,00	
1.6.2.3	Исполнен муниципальный контракт	х	х	х	х	Т.А. Баева Е.В. Старикова	Отчеты об оценке 10 объектов Отчеты об оценке: 36 объектов	в течение 2021 года	в течение 2021 года					
1.6.2.4	Оплачен муниципальный контракт	х	х	х	х		Отчеты об оценке 10 объектов Отчеты об оценке: 36 объектов	в течение 2021 года	в течение 2021 года	300,00			300,00	

1.7	Опубликование в средствах массовой информации информационных сообщений и извещений о реализации муниципального имущества, рыночно обоснованной величины арендной платы муниципального имущества, о розыске наследников и собственников объектов бесхозяйного имущества	025	01 13	040 012 072 0	240	Т.А. Баева	Опубликованы информационные сообщения на площади 3000 кв.см.	март 2021 года	декабрь 2021 года	100,00			100,00	
1.7.1	Подготовка документации к проведению электронного аукциона	х	х	х	х	Т.А. Баева	Опубликованы информационные сообщения на площади 3000 кв.см.	январь 2021 года	февраль 2021 года					

1.7.1.1	Заключен муниципальный контракт	х	х	х	х	Т.А. Баева	Опубликованы информационные сообщения на площади 3000 кв.см.	март 2021 года	март 2021 года	94,14			94,14	
1.7.1.2	Контроль за исполнением муниципального контракта	х	х	х	х	Т.А. Баева	Опубликованы информационные сообщения на площади 3000 кв.см.	март 2021 года	декабрь 2021 года					
1.7.1.3	Оплачен муниципальный контракт	х	х	х	х		Опубликованы информационные сообщения на площади 3000 кв.см.	декабрь 2021 года	декабрь 2021 года	94,14			94,14	
1.7.2	Закупки малого объема	х	х	х	х	Д.Г. Заяш	Опубликовано 1 информационное сообщение	в течение 2021 года	в течение 2021 года	5,86			5,86	
1.7.2.1	Сбор коммерческих предложений	х	х	х	х	Д.Г. Заяш	Опубликовано 1 информационное сообщение	январь 2021 года	январь 2021 года					

1.7.2.2	Заключен муниципальный контракт	х	х	х	х	Д.Г. Заяш	Опубликовано 1 информационное сообщение	в течение 2021 года	в течение 2021 года	5,86			5,86	
1.7.2.3	Исполнен муниципальный контракт	х	х	х	х	Д.Г. Заяш	Опубликовано 1 информационное сообщение	в течение 2021 года	в течение 2021 года					
1.7.2.4	Оплачен муниципальный контракт	х	х	х	х		Опубликовано 1 информационное сообщение	в течение 2021 года	в течение 2021 года	5,86			5,86	
1.8.	Содержание и сохранение бесхозяйного недвижимого имущества на территории Уссурийского городского округа	025	01 13	040 012 137 0	240	Д.Г. Заяш, Т.А. Баева	Проведены работы по техническому обследованию имущества. Получены заключения о техническом состоянии имущества	в течение 2021 года	в течение 2021 года	200,00			200,00	

1.8.1.	Подготовка документации к заключению муниципального контракта					Т.А. Баева	Получено заключение о техническом состоянии 1 объекта	март 2021 года	апрель 2021 года					
1.8.1.2.	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по обследованию объектов недвижимости с целью получения заключений о признании непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу.	x	x	x	x	Т.А. Баева	Получено заключение о техническом состоянии 1 объекта	апрель 2021 года	май 2021 года	97,33			97,33	

1.8.1.3.	Контроль за исполнением муниципального контракта на выполнение работ по обследованию объектов недвижимости с целью получения заключений о признании непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу.	x	x	x	x	Т.А. Баева	Получено заключение о техническом состоянии 1 объекта	май 2021 года	май 2021 года					
1.8.1.4.	Оплачен муниципальный контракт на выполнение работ по обследованию объектов недвижимости с целью получения заключений о признании непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу.						Получено заключение о техническом состоянии 1 объекта	июнь 2021 года	июнь 2021 года	97,33			97,33	

1.8.2	Закупки малого объема	x	x	x	x	Д.Г. Заяш, Т.А. Баева	Объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить	в течение 2021 года	в течение 2021 года	102,67			102,67	
1.8.2.1	Сбор коммерческих предложений	x	x	x	x	Д.Г. Заяш, Т.А. Баева	Объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить	в течение 2021 года	в течение 2021 года					
1.8.2.2	Заключен муниципальный контракт	x	x	x	x	Д.Г. Заяш, Т.А. Баева	Объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить	в течение 2021 года	в течение 2021 года	102,67			102,67	

1.8.2.3	Исполнен муниципальный контракт	x	x	x	x	Д.Г. Заяш, Т.А. Баева	Объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить	в течение 2021 года	в течение 2021 года					
1.8.2.4	Оплачен муниципальный контракт	x	x	x	x		Объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить	в течение 2021 года	в течение 2021 года	102,67			102,67	
1.9.	Приобретение специализированной техники, насосных установок, оборудования	025	01 13	040 012 161 0	244	О.В. Василькова, К.В. Ковалева, Т.А. Баева	Приобретено 29 единиц техники и оборудования	март 2021 года	сентябрь 2021 года	94 259,24			94 259,24	
1.9.1	Подготовка документации к заключению муниципального контракта	x	x	x	x	О.В. Василькова, К.В. Ковалева, Т.А. Баева	Приобретено 29 единиц техники и оборудования	январь 2021 года	апрель 2021 года					

1.9.2	Заключен муниципальный контракт	x	x	x	x	О.В. Василькова, К.В. Ковалева, Т.А. Баева	Приобретено 29 единиц техники и оборудования	апрель 2021 года	май 2021 года	94 259,24			94 259,24	
1.9.3	Контроль за исполнением муниципального контракта	x	x	x	x	О.В. Василькова, К.В. Ковалева, Т.А. Баева	Приобретено 29 единиц техники и оборудования	апрель 2021 года	июль 2021 года					
1.9.4	Оплачен муниципальный контракт	x	x	x	x		Приобретено 29 единиц техники и оборудования	август 2021 года	сентябрь 2021 года	94 259,24			94 259,24	
2.	Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности органов администрации Уссурийского городского округа»									20251,03			20251,03	

2.1	Расходы на руководство и управление в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Уссурийского городского округа	025	01 13	040 021 002 0	00 0	Т.Е. Пальчук	Заработная плата сотрудникам управления выплачена в срок. Налоги и обязательные платежи оплачены в срок. Расчеты с поставщика услуг произведены. Кредиторская задолженность, в том числе просроченная отсутствует.	январь 2021 года	декабрь 2021 года	20251,03			20251,03	
-----	---	-----	----------	------------------------	---------	-----------------	--	---------------------	-------------------------	----------	--	--	----------	--

2.1.1.	<p>Финансирование управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа в соответствии с «Положением об управлении имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа» от 03 февраля 2012 года № 521-НПА, кассовым планом на 2021 год от 19 декабря 2020 года, сметой расходов управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа от 20 декабря 2020 года.</p>	x	x	x	x	Т.Е. Пальчук	<p>Заработная плата сотрудникам управления выплачена в срок. Налоги и обязательные платежи оплачены в срок. Расчеты с поставщиками услуг произведены. Кредиторская задолженность, в том числе просроченная отсутствует.</p>		20251,03			20251,03	
--------	---	---	---	---	---	--------------	---	--	----------	--	--	----------	--