



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.05.2017

№ 189

г. Уссурийск

Об утверждении плана – графика реализации мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Уссурийского городского округа на 2015 – 2018 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 03 июля 2015 года № 1673 - НПА, на 2017 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895 - НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа» и в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Уссурийского городского округа на 2015 - 2018 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 03 июля 2015 года № 1673 – НПА (далее - Программа)

1. Утвердить план – график реализации мероприятий Программы на 2017 год (прилагается).

2. Общее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы – заместитель главы

014832

администрации по вопросам жизнеобеспечения (Фишук). Руководитель Программы координирует работу по исполнению мероприятий Программы. Осуществляет контроль за своевременной разработкой планов – графиков, составлением отчетности исполнения мероприятий реализации Программы. Несет ответственность за достижение конечных результатов Программы.

Текущее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляет ответственный исполнитель Программы - управление жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа (Мацыга) совместно с участниками Программы - муниципальным унитарным предприятием «Уссурийск – Водоканал» (Мутовин), Уссурийским муниципальным унитарным предприятием тепловых сетей (Панченко) и соисполнителями Программы – управлением имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа (Чеботкова), муниципальным казенным учреждением Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика – застройщика» (Галицкий).

Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за реализацию мероприятий Программы, сроки их исполнения, достижение конечного результата реализации Программы, эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы в целом, за предоставление отчетности о ходе реализации Программы.

Соисполнители и участники Программы несут ответственность за исполнение мероприятий, по своим направлениям.

2. Информационно - аналитическому управлению администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

И.о. главы администрации
Уссурийского городского округа



С.В. Ефремов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 05.05.2014 № 789

План - график
реализации мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Уссурийского городского округа на 2015 – 2018 годы», утвержденной постановлением
администрации Уссурийского городского округа от 03 июля 2015 года № 1673-НПА, на 2017 год

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
I. Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Реконструкция и модернизация муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры городского округа на основе применения энергоэффективных, энергосберегающих технологий и оборудования»						
1.				Всего: 0,00		
II. Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Внедрение энергосберегающих технологий в муниципальных учреждениях, муниципальных предприятиях жилищно – коммунального комплекса, на объектах уличного освещения»						
2.	5.	Мероприятия муниципального унитарного предприятия «Уссурийск - Водоканал» (далее - МУП «Уссурийск-Водоканал»):		Всего: 2911,61 из них:		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
3.	5.1.	переход на энергосберегающие источники освещения и внедрение системы автоматического управления наружным и уличным освещением	1. Проведение аукциона на определение подрядчика с учетом срока заключения контракта на приобретение источников освещения (светильники, лампы, прожектора, датчики) для очистных сооружениях г. Уссурийска. 2. Выполнение работ предприятием самостоятельно.	250,75	01.01.2017 г. – 30.07.2017 г. 01.01.2017 г. – 30.12.2017 г.	Д.В. Прокошев, главный энергетик МУП «Уссурийск-Водоканал» Д.В. Прокошев, главный энергетик МУП «Уссурийск-Водоканал»
4.	5.2.	модернизация насосного оборудования на энергоэффективное с системой автоматизации	1. Проведение аукциона на определение подрядчика с учетом срока заключения контракта на модернизацию насосного оборудования на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска. 2. Выполнение работ предприятием.	1747,75	01.01.2017 г. – 30.07.2017 г. 01.01.2017 г. – 30.12.2017 г.	Р.М. Педан, главный инженер МУП «Уссурийск-Водоканал» Р.М. Педан, главный инженер МУП «Уссурийск-Водоканал»

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
5.	5.3.	организация тепловизорного мониторинга состояния ограждающих конструкций, зданий, сооружений, оборудования. Оперативное устранение недостатков с помощью современных методов и материалов	1. Проведение аукциона на определение подрядчика с учетом срока заключения контракта на приобретение теплоизолированных труб ППУ для замены теплотрассы, а так же приобретение и монтаж пластиковых стеклопакетов (окна, двери). 2. Выполнение работ предприятием самостоятельно.	913,11	01.01.2017 г. – 30.07.2017 г. 01.01.2017 г. – 30.12.2017 г.	П.В. Медведь, начальник очистных сооружениях г.Уссурийска П.В. Медведь, начальник очистных сооружениях г. Уссурийска
6.	6.	Мероприятия Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей (далее - УМУПТС):		Всего: 19180,00 из них:		
7.	6.1.	проведение подготовки квалифицированных кадров по вопросам энергосбережения и энергетической эффективности	1. Проведение конкурсных процедур на выбор подрядчика на проведение работ по подготовке кадров.	30,00	01.01.2017 г- 20.12.2017 г.	Н.П. Трубоченко, начальник ПТО УМУПТС

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			2. Заключение договора на оказание услуг Обучение сотрудников по программам повышения квалификации			
8.	6.2.	проведение энергетического обследования с подготовкой паспорта энергетического обследования предприятия	1. Проведение конкурсных процедур на выбор подрядчика на проведение работ по подготовке кадров. 2. Заключение договора на оказание услуг 3. Проведение обследования объектов предприятия	980,00	01.01.2017 г- 20.12.2017 г.	Н.П. Трубченко, начальник ПТО УМУПТС
9.	6.3.	установка приборов учета выработки тепловой энергии на котельных УМУПТС	1. Проведение конкурсных процедур на поставку оборудования и сопутствующих материалов. 2. Заключение договоров поставки 3. Монтаж приборов учета на котельных собственными силами УМУПТС	2700,00	01.01.2017 г- 20.12.2017 г.	С.В. Ворожбит, начальник тепловой инспекции УМУПТС

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
10.	6.4.	установка энергоэффективных котлов	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение конкурсных процедур на поставку оборудования. 2. Заключение договора поставки 3. Монтаж котлов на котельных собственными силами УМУПТС 	6500,00	01.01.2017 г-20.12.2017 г.	Е.В. Шемчук, гл. инженер УМУПТС
11.	6.5.	снижение энергопотребления. Установка современного насосного оборудования и частотного привода электрооборудования	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение конкурсных процедур на поставку оборудования. 2. Заключение договора поставки 3. Монтаж насосов на котельных собственными силами УМУПТС 	1800,00	01.01.2017 г-20.12.2017 г.	С.И. Лобычев, гл. энергетик УМУПТС
12.	6.6.	замена тепловых сетей полимерными трубами типа «Изопрфлекс»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение конкурсных процедур на поставку материалов и трубной продукции. 2. Заключение договора поставки 3. Выполнение работ по замене тепловых сетей собственными силами 	5600,00	01.01.2017 г-20.12.2017 г.	Е.В. Шемчук, гл. инженер УМУПТС

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
13.	6.7.	использование телекоммуникацион-ных систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения	1. Проведение конкурсных процедур на поставку оборудования. 2. Заключение договора поставки 3. Монтаж оборудования собственными силами УМУПТС	1500,00	01.01.2017 г- 20.12.2017 г.	Е.В. Шемчук, гл. инженер УМУПТС
14.	6.8.	замена ламп накаливания в помещениях зданий на энергосберегающие (при необходимости замена светильников)	1. Проведение конкурсных процедур на поставку материалов. 2. Заключение договора поставки 3. Замена ламп на объектах собственными силами УМУПТС	70,00	01.01.2017 г- 20.12.2017 г.	С.И. Лобычев, гл. энергетик УМУПТС
III. Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Обеспечение надежного и бесперебойного функционирования энергосистемы на территории Уссурийского городского округа»						
15.	1	«Строительство линий электропередач и трансформаторных подстанций» в рамках создания и развития энергетической инфраструктуры для населения в районе туристско – рекреационного кластера «Изумрудная Долина» и п. Партизан Уссурийского городского округа (51,25 км, 6ТП).		Всего: 47355,896 в том числе: местный бюджет - 9471,179, краевой бюджет - 37884,717	декабрь 2017 года	С.В. Шастун заместитель начальника управления жизнеобеспечения

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
15.1	1.2	Технологическое присоединение:	1. Подача документов на получение ТУ в Филиал «ПЭС» АО «ДРСК». 2. Получение ТУ.	Итого – 37725,68, в том числе: местный бюджет – 7545,14 краевой бюджет – 30180,54	01.07.2017 г. - 31.07.2017 г. 01.08.2017 г. – 31.08.2017г.	С.В. Шастун заместитель начальника управления жизнеобеспечения
15.2	1.3	Проектирование:	1. Разработка технического задания. 2. Запрос ценовой информации в специализированных организациях, определение начальной максимальной цены контракта. 3. Проведение конкурсных процедур по отбору подрядчика для выполнения проектирования и заключение контракта	Итого – 9630,215, в том числе: местный бюджет – 1926,043 краевой бюджет – 7704,172	01.09.2017 г. – 29.09.2017 г. 01.10.2017 г. – 31.10.2017 г. 01.11.2017 г. – 31.12.2017 г.	С.В. Шастун заместитель начальника управления жизнеобеспечения

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
				Всего по Программе: 69447,506 в том числе: средства местного бюджета - 9471,179 средства краевого бюджета - 37884,717 средства предприятия 22091,61		