



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.02.2014

№ 30

г. Уссурийск

Об утверждении
плана-графика реализации
мероприятий муниципальной
программы «Развитие
информационно-
коммуникационных технологий
администрации Уссурийского
городского округа» на 2014 -
2017 годы», утвержденной
постановлением администрации
Уссурийского городского округа
от 21 октября 2013 года
№ 3652-НПА «Об утверждении
муниципальной программы
«Развитие информационно-
коммуникационных технологий
администрации Уссурийского
городского округа» на 2014 -
2017 годы», на 2017 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившим силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа», постановлением администрации Уссурийского городского округа от 21 октября 2013 года № 3652-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий администрации Уссурийского городского округа» на 2014 -

014010

2017 годы» (далее – Программа)

1. Утвердить план-график реализации Программы на 2017 год (прилагается).

2. Общее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы (Малышева). Руководитель Программы координирует работу по исполнению мероприятий Программы. Осуществляет контроль за своевременной разработкой планов - графиков, составлением отчетности исполнения мероприятий реализации Программы. Несет ответственность за достижение конечных результатов Программы.

3. Текущее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем – информационно-аналитическое управление администрации Уссурийского городского округа (Панченко) совместно с участниками Программы – муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственное управление» администрации Уссурийского городского округа (Серпилов).

Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за реализацию мероприятий Программы, сроки их исполнения, достижение показателей конечного результата реализации Программы, эффективное использование финансовых средств, выделенных на реализацию Программы в целом, за предоставление отчетности о ходе реализации Программы.

Участник Программы несет ответственность за исполнение мероприятий по своему направлению.

4. Информационно-аналитическому управлению администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава администрации
Уссурийского городского округа



Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 01.02.2017 № 30

План-график
реализации мероприятий муниципальной программы
««Развитие информационно-коммуникационных технологий
администрации Уссурийского городского округа» на 2014-2017 годы» на 2017 год

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
1.	1.	Развитие и обеспечение эксплуатации локально-вычислительной компьютерной сети администрации Уссурийского городского округа	1) подготовка документации для проведения закупки на приобретение сетевого оборудования	Всего 238,50 в том числе: средства местного бюджета 238,50 средства	до 15.02.2017	А.В. Змеевский

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
				краевого бюджета 0,00		
			2) размещение извещения о проведении закупки		до 28.02.2017	И.Б. Серпилов
			3) заключение контракта с поставщиком		до 03.04.2017	И.Б. Серпилов
			4) поставка товара		до 15.05.2017	И.Б. Серпилов А.В. Змеевский
			5) подготовка документации для проведения закупки на приобретение телефонных аппаратов	Всего 61,50	до 15.03.2017	А.В. Змеевский
		в том числе:				
		средства местного бюджета 61,50				
		средства краевого				

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
				бюджета 0,00		
			б) размещение извещения о проведении закупки		до 31.03.2017	И.Б. Серпилов
			7) заключение контракта с поставщиком		до 03.05.2017	И.Б. Серпилов
			8) поставка товара		до 15.06.2017	И.Б. Серпилов А.В. Змеевский
2.	3.	Приобретение средств организационной техники для нужд администрации Уссурийского городского округа	1) подготовка документации для проведения закупки на приобретение вычислительной и организационной техники	Всего 1343,95	до 15.02.2017	А.В. Змеевский
				в том числе:		
				средства местного бюджета 1343,95		
				средства краевого бюджета		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
				0,00		
			2) размещение извещения о проведении закупки		до 28.02.2017	И.Б. Серпилов
			3) заключение контракта с поставщиком		до 03.04.2017	И.Б. Серпилов
			4) поставка товара		до 15.05.2017	И.Б. Серпилов А.В. Змеевский
			5) подготовка документации для проведения закупки на приобретение комплектующих к вычислительной и организационной техники	Всего 216,05	до 15.02.2017	А.В. Змеевский
		в том числе:				
		средства местного бюджета 216,05				
		средства краевого бюджета 0,00				

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			б) размещение извещения о проведении закупки		до 28.02.2017	И.Б. Серпилов
			7) заключение контракта с поставщиком		до 03.04.2017	И.Б. Серпилов
			8) поставка товара		до 15.05.2017	И.Б. Серпилов А.В. Змеевский
			9) подготовка документации для проведения закупки на приобретение телефонных аппаратов	Всего 134,44	до 15.03.2017	А.В. Змеевский
		в том числе:				
		средства местного бюджета 134,44				
		средства краевого бюджета 0,00				
			10) размещение		до 31.03.2017	И.Б. Серпилов

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			извещения о проведении закупки			
			11) заключение контракта с поставщиком		до 03.05.2017	И.Б. Серпилов
			12) поставка товара		до 15.06.2017	И.Б. Серпилов А.В. Змеевский
3.	5.	Развитие и обеспечение эксплуатации системы электронного документооборота (СЭД DIRECTUM) администрации Уссурийского городского округа	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных (лицензионных) прав на расширение количества лицензий	<p>Всего 254,60</p> <p>в том числе:</p> <p>средства местного бюджета 254,60</p> <p>средства краевого бюджета 0,00</p>	до 15.02.2017	Я.В. Яриловец
			2) размещение извещения о проведении		до 28.02.2017	И.Б. Серпилов

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			закупки			
			3) заключение контракта с поставщиком		до 03.04.2017	И.Б. Серпилов
			4) оказание услуг		до 15.05.2017	И.Б. Серпилов Я.В. Яриловец
			5) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по переводу СЭД DIRECTUM с версии 5.1 на версию 5.3.1	Всего 145,40	до 14.04.2017	Я.В. Яриловец
				в том числе:		
				средства местного бюджета 145,40		
				средства краевого бюджета 0,00		
			б) размещение извещения о проведении закупки		до 30.04.2017	И.Б. Серпилов

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			7) заключение контракта с исполнителем		до 31.05.2017	И.Б. Серпилов
			8) оказание услуг		до 15.07.2017	И.Б. Серпилов Я.В. Яриловец
4.	6.	Развитие информационно-справочных систем администрации Уссурийского городского округа	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание информационных услуг с использованием ранее установленных экземпляров специальных выпусков КонсультантПлюс	<p>Всего 619,00</p> <p>в том числе:</p> <p>средства местного бюджета 619,00</p> <p>средства краевого бюджета 0,00</p>	до 14.01.2017	А.В. Змеевский
			2) размещение извещения о проведении закупки		до 31.01.2017	И.Б. Серпилов
			3) заключение контракта		до 28.02.2017	И.Б. Серпилов

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			с исполнителем			
			4) оказание услуг (ежемесячно)		до 31.12.2017	И.Б. Серпилов А.В. Змеевский
5.	8.	Обеспечение работы, модернизация и продвижение официального сайта администрации Уссурийского городского округа	1) подготовка документации для проведения закупки на приобретение сетевого накопителя	Всего 233,20	до 15.03.2017	А.В. Змеевский
	в том числе:					
	средства местного бюджета 233,20					
	средства краевого бюджета 0,00					
			2) размещение извещения о проведении закупки		до 31.03.2017	И.Б. Серпилов
			3) заключение контракта с поставщиком		до 30.04.2017	И.Б. Серпилов

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			4) поставка товара		до 15.07.2017	И.Б. Серпилов А.В. Змеевский
			5) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг модернизации официального сайта администрации	Всего 66,80	до 14.04.2017	Я.В. Яриловец М.Ю. Савенко
		в том числе:				
		средства местного бюджета 66,80				
			средства краевого бюджета 0,00			
			6) размещение извещения о проведении закупки		до 30.04.2017	И.Б. Серпилов
			7) заключение контракта с исполнителем		до 31.05.2017	И.Б. Серпилов
			8) оказание услуг		до 15.07.2017	И.Б. Серпилов

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						Я.В. Яриловец М.Ю. Савенко
6.	9.	Предоставление выделенного доступа в сеть Интернет администрации Уссурийского городского округа	заключение договора на оказание услуг по предоставлению выделенного доступа в сеть Интернет администрации Уссурийского городского округа (ежеквартально)	<p>Всего 280,00</p> <p>в том числе:</p> <p>средства местного бюджета 280,00</p> <p>средства краевого бюджета 0,00</p>	<p>09.01.2017- 31.01.2017</p> <p>01.03.2017- 31.03.2017</p> <p>01.06.2017- 30.06.2017</p> <p>01.09.2017- 30.09.2017</p>	А.В. Змеевский
7.	10.	Приобретение компонентов системы защиты конфиденциальной информации ViPNet	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по	<p>Всего 100,00</p> <p>в том числе:</p>	до 15.05.2017	А.С. Гореликова

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя		
1	2	3	4	5	6	7		
		для дальнейшего формирования единого доверенного информационного пространства на территории Уссурийского городского округа и расширения количества подключений к Единой защищенной сети Приморского края	передачи неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение защиты узлов сети ViPNetCustom защищенной сети администрации	средства местного бюджета 100,00	до 31.05.2017	И.Б. Серпилов		
			2) размещение извещения о проведении закупки	средства краевого бюджета 0,00				
			3) заключение контракта с поставщиком				до 30.06.2017	И.Б. Серпилов
			4) оказание услуг				до 15.07.2017	И.Б. Серпилов А.С. Гореликова
8.	11.	Приобретение средств защиты информации	1) подготовка документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче	Всего 30,00	до 15.05.2017	А.С. Гореликова		
				в том числе:				
				средства				

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	
1	2	3	4	5	6	7	
			неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение защиты узлов сети ViPNetCustom защищенной сети администрации	местного бюджета 30,00			
			средства краевого бюджета 0,00				
			2) размещение извещения о проведении закупки		до 31.05.2017	И.Б. Серпилов	
			3) заключение контракта с поставщиком		до 30.06.2017	И.Б. Серпилов	
			4) оказание услуг		до 15.07.2017	И.Б. Серпилов А.С. Гореликова	
			5) подготовка документации для проведения закупки на поставку технических средств защиты информации	Всего 70,00	до 16.10.2017	А.С. Гореликова	
			в том числе:				
			средства местного				

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
				бюджета 70,00		
				средства краевого бюджета 0,00		
			б) размещение извещения о проведении закупки		до 31.10.2017	И.Б. Серпилов
			7) заключение контракта с исполнителем		до 30.10.2017	И.Б. Серпилов
			8) поставка товара		до 20.12.2017	И.Б. Серпилов А.С. Гореликова
9.	12.	Обеспечение квалифицированными электронными подписями работников отраслевых (функциональных) органов администрации для обеспечения обмена	осуществление закупок на оказание услуг удостоверяющего центра и изготовления электронных подписей (по мере необходимости)	Всего 50,00	09.01.2017- 30.12.2017	В.А. Федотов
				в том числе:		
				средства местного		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		электронными документами		бюджета 50,00		
				средства краевого бюджета 0,00		
10.	13.	Обучение сотрудников информационно-аналитического управления администрации Уссурийского городского округа на курсах повышения квалификации в области информатизации и информационной безопасности	осуществление закупок образовательных услуг (по мере необходимости)	Всего 200,00	09.01.2017- 30.12.2017	А.В. Змеевский А.С. Гореликова
				в том числе:		
				средства местного бюджета 200,00		
				средства краевого бюджета 0,00		
11.	14.	Приобретение	1) подготовка	Всего	до 15.09.2017	А.В. Змеевский

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		лицензионного программного обеспечения для нужд администрации Уссурийского городского округа	документации для проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных (лицензионных) прав продление ранее установленного антивирусного программного обеспечения	218,55 в том числе: средства местного бюджета 218,55 средства краевого бюджета 0,00		
2) размещение извещения о проведении закупки			до 30.09.2017	И.Б. Серпилов		
3) заключение контракта с поставщиком			до 31.10.2017	И.Б. Серпилов		
4) оказание услуг			до 15.11.2017	И.Б. Серпилов А.В. Змеевский		
5) подготовка документации для	Всего 221,45		до 15.05.2017	А.В. Змеевский		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			проведения закупки на оказание услуг по передаче неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение	в том числе: средства местного бюджета 221,45 средства краевого бюджета 0,00		
			б) размещение извещения о проведении закупки		до 31.05.2017	И.Б. Серпилов
			7) заключение контракта с исполнителем		до 30.06.2017	И.Б. Серпилов
			8) оказание услуг		до 30.07.2017	И.Б. Серпилов А.В. Змеевский
12.	16.	Проведение аттестации, специальных проверок и исследований объектов	1) подготовка документации для проведения закупки на	Всего 300,00 в том	до 15.08.2017	А.С. Гореликова

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		информатизации, в целях выполнения требований и рекомендаций по обеспечению технической защиты конфиденциальной информации и сведений, относящихся к государственной тайне (в том числе установка средств защиты информации)	оказание услуг аттестации объектов информатизации администрации	числе: средства местного бюджета 300,00 средства краевого бюджета 0,00		
2) размещение извещения о проведении закупки			до 31.08.2017	А.С. Гореликова		
3) заключение контракта с исполнителем			до 30.09.2017	А.С. Гореликова		
4) оказание услуг			до 30.10.2017	А.С. Гореликова		