



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.04.2024

№ 180

г. Уссурийск

Об утверждении плана-графика реализации муниципальной программы ««Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа» на 2023 – 2027 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 23 декабря 2022 года № 3601-НПА, на 2024 год

В соответствии с Уставом Уссурийского городского округа, постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа», в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа» на 2023 – 2027 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 23 декабря 2022 года № 3601-НПА (далее – Программа)

1. Утвердить план-график реализации Программы на 2024 год (прилагается).



Администрация УГО – 81180

2. Управлению делами аппарата администрации Уссурийского городского округа (Болтенко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

3. Распоряжение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2024 года.

Глава Уссурийского
городского округа



[Handwritten signature]

Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 17.04.2024 № 180

План-график реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа» на 2023-2027 годы
на 2024 год

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.					
		Код главы (РБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	Внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Всего по муниципальной программе															
Задача № 1. «Обеспечить жителей Уссурийского городского округа качественными и доступными культурно-досуговыми услугами, библиотечными услугами, музейными услугами, услугами по показу спектаклей, услугами в области образования в сфере культуры, услугами в местах массового отдыха населения»															
1	Организация и обеспечение населения услугами учреждений культуры и искусства					О.З. Гелалде, О.К. Дмитренко, Д.Н. Внукова, Д.Л. Веклич, Т.С. Абраменко, А.В. Борисов, О.А. Тесленко, А.Э. Самойленко	Общегородские мероприятия организованы и проведены. 10 общегородских мероприятий	01.01.2024	31.12.2024	505638,11	359,15	68,41	505210,55	0,00	0,00
1.1	Организация и проведение общегородских мероприятий									14140,00	0,00	0,00	14140,00	0,00	
1.1.1	Приобретение новогодних подарков	x	x	x	x		Подарки приобретены	01.01.2024	31.01.2024						
1.1.2	Выполнение работ по демонтажу Зимнего городка. Оплата работ.	x	x	x	x		Работы и оплата выполнены	01.01.2024	29.02.2024						
1.1.3	Разработка организационного плана праздника «Масленица»						Организационный план праздника разработан	20.02.2024	10.03.2024						
1.1.3.1	Составление сметы расходов проведения праздника «Масленица»	x	x	x	x		Смета расходов составлена	11.03.2024	12.03.2024						
1.1.3.2	Заключение договоров, приобретение расходных и строительных материалов, ценных подарков, на предоставление услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров	x	x	x	x		Договоры заключены и оплачены	13.03.2024	16.03.2024						
1.1.3.3	Проведение праздника «Масленица»	x	x	x	x		Праздник «Масленица» проведен	17.03.2024	17.03.2024						

1.1.4	Разработка организационного плана праздника «День Победы»	x	x	x	x	x	x	01.04.2024	20.04.2024	Организационный план праздника разработан
1.1.4.1	Составление сметы расходов проведения праздника «День Победы»	x	x	x	x	x	x	20.04.2024	22.04.2024	Смета расходов составлена
1.1.4.2	Заключение договоров на приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, изготовление костюмов, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров	x	x	x	x	x	x	23.04.2024	08.05.2024	Договоры заключены и оплачены
1.1.4.3	Проведение праздника День Победы	x	x	x	x	x	x	09.05.2024	09.05.2024	Праздник «День Победы» проведен
1.1.5	Разработка организационного плана праздника «День защиты детей»	x	x	x	x	x	x	20.05.2024	22.05.2024	Организационный план праздника разработан
1.1.5.1	Составление сметы расходов проведения праздника «День защиты детей»	x	x	x	x	x	x	20.05.2024	22.05.2024	Смета расходов составлена
1.1.5.2	Заключение договоров на приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, изготовление костюмов, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров.	x	x	x	x	x	x	23.05.2024	01.06.2024	Договоры заключены и оплачены
1.1.5.3	Проведение праздника «День защиты детей»	x	x	x	x	x	x	01.06.2024	01.06.2024	Праздник «День защиты детей» проведен
1.1.6	Разработка организационного плана праздника «День России»	x	x	x	x	x	x	01.06.2024	11.06.2024	Организационный план праздника разработан
1.1.6.1	Составление сметы расходов проведения праздника «День России»	x	x	x	x	x	x	11.06.2024	11.06.2024	Смета расходов составлена
1.1.6.2	Заключение договоров на приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, изготовление костюмов, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров.	x	x	x	x	x	x	11.06.2024	11.06.2024	Договоры заключены и оплачены
1.1.6.3	Проведение праздника «День России»	x	x	x	x	x	x	12.06.2024	12.06.2024	Праздник «День России» проведен
1.1.7	Разработка организационного плана праздника День семьи, любви и верности	x	x	x	x	x	x	28.06.2024	30.06.2024	Организационный план праздника разработан
1.1.7.1	Составление сметы расходов проведения праздника День семьи, любви и верности	x	x	x	x	x	x	28.06.2024	30.06.2024	Смета расходов составлена
1.1.7.2	Заключение договоров на приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, изготовление костюмов, оплата услуг монтажа,	x	x	x	x	x	x	30.06.2024	30.06.2024	Договоры заключены и оплачены

1.1.7.3	Проведение праздника День семьи, любви и верности	x	x	x	x	x	x	08.07.2024	Праздник День семьи, любви и верности проведен	08.07.2024	08.07.2024
1.1.8	Разработка организационного плана праздника День Усурийского городского округа	x	x	x	x	x	x	01.08.2024	Организационный план праздника разработан	28.08.2024	28.08.2024
1.1.8.1	Составление сметы расходов проведения праздника День Усурийского городского округа	x	x	x	x	x	x	03.08.2024	Смета расходов составлена	25.08.2024	25.08.2024
1.1.8.2	Заключение договоров на приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, изготовление костюмов, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров	x	x	x	x	x	x	28.08.2024	Договоры заключены и оплачены	17.09.2024	17.09.2024
1.1.8.3	Проведение мероприятий, посвященных Дню Усурийского городского округа	x	x	x	x	x	x	16.09.2024	Праздник День Усурийского городского округа проведен	17.09.2024	17.09.2024
1.1.9	Разработка организационного плана праздника День народного единства	x	x	x	x	x	x	26.10.2024	Организационный план праздника разработан	30.10.2024	30.10.2024
1.1.9.1	Составление сметы расходов проведения праздника День народного единства	x	x	x	x	x	x	26.10.2024	Смета расходов составлена	30.10.2024	30.10.2024
1.1.9.2	Заключение договоров на приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, изготовление костюмов, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров	x	x	x	x	x	x	27.10.2024	Договоры заключены и оплачены	30.10.2024	30.10.2024
1.1.9.3	Проведение праздника День народного единства	x	x	x	x	x	x	03.11.2024	Праздник День народного единства проведен	03.11.2024	03.11.2024
1.1.10	Разработка организационного плана праздника День матери	x	x	x	x	x	x	15.11.2024	Организационный план праздника разработан	17.11.2024	17.11.2024
1.1.10.1	Составление сметы расходов проведения праздника День матери	x	x	x	x	x	x	15.11.2024	Смета расходов составлена	17.11.2024	17.11.2024
1.1.10.2	Заключение договоров на приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, изготовление костюмов, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров.	x	x	x	x	x	x	16.11.2024	Договоры заключены и оплачены	17.11.2024	17.11.2024
1.1.10.3	Проведение праздника День матери	x	x	x	x	x	x	27.11.2024	Праздник День матери проведен	27.11.2024	27.11.2024
1.1.11	Разработка организационного плана праздника День инвалидов	x	x	x	x	x	x	18.11.2024	Организационный план праздника разработан	22.11.2024	22.11.2024
1.1.11.1	Составление сметы расходов проведения праздника День инвалидов	x	x	x	x	x	x	18.11.2024	Смета расходов составлена	22.11.2024	22.11.2024

1.6	Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг и выполнение работ по организации спектаклей	017	0801	1700172090	611	А.В. Борисов, О.А. Тесленко	Произведены расходы на финансирование обеспечения выполнения работ по организации спектаклей в рамках выполнения муниципального задания, согласно графику на предоставление субсидий	01.01.2024	31.12.2024	97496,82	0,00	0,00	97496,82	0,00
1.6.1	Осуществление контроля над оказанием услуг и выполнение работ по организации спектаклей в рамках выполнения муниципального задания	x	x	x	x			01.01.2024	31.12.2024					
1.7	Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек (постановка спектакля, приобретение звукового и светового оборудования)	017	0801	17001L4660	612	А.В. Борисов, О.А. Тесленко	Произведена оплата услуг режиссера-постановщика для спектакля. Представлен показ спектакля	10.04.2024	27.10.2024	433,51	359,15	68,41	5,95	0,00
1.7.1	Подготовка необходимой документации для заключения договора. Сбор коммерческих предложений	x	x	x	x		Необходимая документация подготовлена. Коммерческие предложения выбраны	09.01.2024	10.04.2024					
1.7.2	Заключение договоров на оказание услуг по проведению мероприятий	x	x	x	x		Заключен муниципальный договор	10.04.2024	15.04.2024					
1.7.3	Оплата договоров на оказание услуг по проведению мероприятий	x	x	x	x		Списание денежных средств с расчётного счета заказчика	17.10.2024	27.10.2024					
1.8	Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание музейных услуг и выполнение работ	017	0801	1700172100	611	Д.Н. Внукова, О.А. Тесленко	Произведены расходы на финансирование выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ), согласно графику на предоставление субсидий	09.01.2024	31.12.2024	17039,64	0,00	0,00	17039,64	0,00
1.8.1	Осуществление контроля над оказанием музейных услуг и выполнение работ в рамках выполнения муниципального задания	x	x	x	x			09.01.2024	31.12.2024					

1.9	Обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение работ по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий	017	0801	1700172110	621 611	О.З. Геладзе, Д.Л. Веклич, О.А. Тесленко	Произведены расходы на финансирование выполнения работ по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий, согласно графику на предоставление субсидий	09.01.2024	31.12.2024	139435,70	0,00	0,00	139435,70	0,00
1.9.1	Контрольное событие. Осуществление контроля над оказанием услуг по проведению культурно – досуговых мероприятий в рамках выполнения муниципального задания	x	x	x	x			09.01.2024	31.12.2024					
1.10	Обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение работ по организации деятельности клубных формирований	017	0801	1700172120	621 611	О.З. Геладзе, Д.Л. Веклич, О.А. Тесленко	Произведены расходы на финансирование выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ), согласно графику на предоставление субсидий	09.01.2024	31.12.2024	55923,63	0,00	0,00	55923,63	0,00
1.10.1	Контрольное событие. Осуществление контроля над оказанием услуг клубными формированиями в рамках выполнения муниципального задания	x	x	x	x			09.01.2024	31.12.2024					
1.12	Обеспечение выполнения функций управления культуры администрации Усурийского городского округа	017	0804	1700110020	120 240 850	О.З. Геладзе, Д.Л. Веклич, Д.Н. Внукова, Т.С. Абраменко, А.В. Борисов, О.К. Дмитриенко, О.А. Тесленко	Произведены расходы на финансирование обеспечения функций управления культуры администрации Усурийского городского округа	10.01.2024	31.12.2024	11178,41	0,00	0,00	11178,41	0,00
1.12.1	Выплата заработных плат оплата больничных листов, отпускных, премий сотрудникам управления культуры администрации Усурийского городского округа. Оплата налогов управления культуры администрации Усурийского городского округа и иных выплат.	x	x	x	x			10.01.2024	31.12.2024					
2	Основное мероприятие. Материально техническое обеспечение учреждений культуры и искусства									20631,24	9698,45	5511,94	5420,85	0,00
2.1	Приобретение компьютерного оборудования для обновления рабочих мест сотрудников	017	0801	1700220540	612	Д.Н. Внукова, Д.Л. Веклич, А.В. Борисов, О.А. Тесленко	Приобретены ноутбуки (12 шт.), МФУ (9 шт.), персональные компьютеры (2 шт.), планшеты (5 шт.), системные блоки (6 шт.), мониторы (2 шт.), жесткий диск, струйные принтеры (4 шт.), проектор и экран для проектора.	01.01.2024	30.06.2024	1524,60	0,00	0,00	1524,60	0,00

2.1.1	Составление сметы на приобретение компьютерного оборудования для обновления рабочих мест сотрудников	x	x	x	x	x	x			Смета составлена	01.02.2024	05.02.2024					
2.1.2	Сбор коммерческих предложений на поставку компьютерного оборудования для обновления рабочих мест сотрудников	x	x	x	x	x	x			Коммерческие предложения выбраны	06.02.2024	11.02.2024					
2.1.3	Заключение договора на поставку компьютерного оборудования для обновления рабочих мест сотрудников	x	x	x	x	x	x			Договор заключен	12.02.2024	12.02.2024					
2.1.4	Приемка компьютерного оборудования для обновления рабочих мест сотрудников	x	x	x	x	x	x			Компьютерное оборудование доставлено	13.02.2024	25.04.2024					
2.2	Приобретение светотехнического, звукоусиливающего и иного специального оборудования для муниципальных культурно-досуговых учреждений	017	0801	1700220540, 1700292470, 17002L4670	612, 622	Д.Л. Веклич, О.А. Тесленко				Приобретены в клуб с. Улитовка ноутбук, комплект музыкального оборудования (микрофон – 2 шт., микшерный пулт, акустическая система, стойки), в клуб с. Кондратеновка – ноутбук, экран, проектор	10.01.2024	21.05.2024	1049,22	858,46	163,52	27,24	0,00
2.2.1	Заключение контрактов на поставку светотехнического, звукоусиливающего и иного специального оборудования для муниципальных культурно-досуговых учреждений	x	x	x	x					Контракт заключен	15.02.2024	20.06.2024					
2.2.2	Приемка и оплата светотехнического, звукоусиливающего и иного специального оборудования для муниципальных культурно-досуговых учреждений	x	x	x	x					Поставка товара. Оплата произведена	15.02.2024	21.05.2024					
2.6	Приобретение мебели (шкафы, столы, стулья, кресла) для учреждений культуры	017	0801	1700220630 1700220540 1700220540	612 612 622	О.З. Геладзе, О.А. Тесленко				Кресла для зрительного зала приобретены	10.06.2024	31.10.2024	1878,79	0,00	0,00	1878,79	0,00
2.6.1	Подготовка аукционной документации на заключение контракта по поставке мебели (шкафы, столы, стулья, кресла) для учреждений культуры, проекта контракта	x	x	x	x					Документация и проект подготовлены	01.04.2024	15.04.2024					
2.6.2	Направление документации в управление закупок	x	x	x	x					Документация направлена	16.04.2024	22.04.2024					
2.6.3	Направление закупочной документации в Министерство закупок	x	x	x	x					Документация направлена в Министерство закупок	23.04.2024	05.05.2024					

2.9.1	Контрольное событие. Заключение договора на доступа пользователей библиотек к электронным ресурсам через сеть Интернет. Получение услуг связи ежемесячно	x	x	x	x	x	x			Заключен договор с ПАО «Ростелеком»	01.01.2024	31.12.2024					
2.10	Модернизация муниципальных библиотек	017	0801	1700220630	612					Т.С. Абраменко, О.А. Тесленко	29.12.2024	30.06.2024	0,00	5000,00	154,64	0,00	
2.10.1	Подготовка необходимой документации, проекта контракта на поставку оборудования	x	x		x						29.12.2023	20.01.2024					
2.10.2	Размещение контракта и информации о закупке в единой информационной системе (далее – ЕИС)	x	x		x						30.01.2024	08.02.2024					
2.10.4	Заключение контракта на поставку оборудования	x	x		x						11.02.2024	15.02.2024					
2.10.5	Приемка оборудования	x	x		x						16.02.2024	17.04.2024					
2.12	Создание виртуальных концертных залов	017	0801	170A354530	622					О.З. Геладзе, О.А. Тесленко	09.01.2024	20.06.2024	1000,00	20,41	0,63	0,00	
2.12.1	Подготовка аукционной документации, проекта контракта	x	x		x						09.01.2024	12.01.24					
2.12.2	Размещение контракта и информации о закупке в ЕИС	x	x		x						13.01.2024	15.01.2024					
2.12.3	Заключение контракта поставки оборудования	x	x		x						27.01.2024	08.02.2024					
2.12.4	Поставка, приемка, монтаж оборудования	x	x		x						09.02.2024	10.06.2024					
2.12.5	Оплата по контракту	x	x		x						11.06.2024	20.06.2024					

2.13	Создание модельных муниципальных библиотек	017	0801	170A154540	612	Т.С. Абраменко, О.А. Тесленко	Приобретены: компьютерное оборудование, звуковое и видео-оборудование, интерактивное оборудование, мебель	29.12.2023	30.06.2024	8004,95	7840,00	160,00	4,95	0,00
2.13.1	Подготовка документации, проекта контракта на поставку оборудования	x	x	x	x		Необходимая документация подготовлена	29.12.2023	20.01.2024					
2.13.1.1	Размещение в ЕИС извещения, прием заявок	x	x	x	x		Извещение размещено в ЕИС	30.01.2024	08.02.2024					
2.13.1.2	Заключение контракта	x	x	x	x		Контракт заключен	11.02.2024	15.02.2024					
2.13.13	Поставка оборудования, Оплата контракта	x	x	x	x		Оборудование доставлено	16.02.2024	17.04.2024					
Задача № 3. «Создать условия для безопасности в муниципальных учреждениях культуры и искусства»										4296,45	0,00	0,00	4296,45	0,00
4. Основное мероприятие. Обеспечение безопасности деятельности учреждений культуры и искусства										4296,45	0,00	0,00	4296,45	0,00
4.1	Оснащение и обслуживание муниципальных учреждений культуры специальным оборудованием для обеспечения комплексных мер по профилактике терроризма и экстремизма, услуги охраны	017	0801 0703	1700420730	622 612	О.З. Гелалзе, Т.С. Абраменко, Д.Н. Внукова, Д.Л. Веклич, О.А. Тесленко, А.Э. Самойленко	Выполнены работы по обслуживанию муниципальных учреждений культуры специальным оборудованием для обеспечения комплексных мер по профилактике терроризма и экстремизма, услуги охраны	01.01.2024	31.12.2024	2244,21	0,00	0,00	2244,21	0,00
4.1.1	Ежемесячное обслуживание видеокамер	x	x	x	x		Ежемесячное обслуживание видеокамер	01.01.2024	31.12.2024					
4.1.2	Оплата за обслуживание видеокамер, согласно договорам	x	x	x	x		Ежемесячная оплата за обслуживание видеокамер	01.01.2024	31.12.2024					
4.1.3	Обслуживание охранной сигнализации	x	x	x	x		Ежемесячное обслуживание охранной сигнализации	09.01.2024	31.12.2024					
4.1.4	Оплата за обслуживание охранной сигнализации, согласно договорам	x	x	x	x		Обслуживание охранной сигнализации	09.01.2024	31.12.2024					
4.1.5	Заключение договоров на услуги охраны	x	x	x	x		Договоры заключены	01.01.2024	31.12.2024					

4.2	Предупреждение пожаров и противопожарная защита объектов (обслуживание и ремонт, монтаж АПС, зарядка огнетушителей, обработка деревянных конструкций огнезащитными средствами, установка эвакуационного освещения)	017	0801 0703	1700420100	612	Д.Н. Внукова, Т.С. Абраменко, О.К. Дмитренко, Д.Л. Веклич, О.А. Тесленко	Выполнены работы по обслуживанию, ремонту, монтажу АПС, зарядке огнетушителей, обработке деревянных конструкций огнезащитными средствами	01.01.2024	31.12.2024	2052,24	0,00	0,00	2052,24	0,00
4.2.1	Заключение договоров на обслуживание, ремонт, монтаж АПС, приобретение и зарядку огнетушителей, обработку деревянных конструкций огнезащитными средствами	x	x	x	x		Заключен договор, работы выполнены	01.01.2024	31.12.2024					
4.2.2	Оплата договоров на обслуживание, ремонт, монтаж АПС, приобретение и зарядку огнетушителей, обработку деревянных конструкций огнезащитными средствами	x	x	x	x		Заключен договор, работы выполнены	01.01.2024	31.12.2024					
Задача № 4. «Провести работы по капитальному ремонту, реконструкции, благоустройству учреждений культуры и искусства, благоустройству мест массового отдыха населения»														
5. Основное мероприятие. Капитальный ремонт и благоустройство учреждений культуры и искусства														
5.1	Строительство, реконструкция, ремонт объектов культуры (в том числе проектно – изыскательские работы), находящиеся в муниципальной собственности и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд, благоустройство и оборудование функциональных зон территорий, прилегающих к учреждениям культуры и искусства	017	0801 0703	1700520610, 170A155192, 170A155130	612 622 244	Т.С. Абраменко, Д.Н. Внукова, Д.Л. Веклич, О.З. Геладзе, А.В. Борисов, О.А. Тесленко, Р.В. Кузнецов	Ремонтные работы на объектах проведены	01.01.2024	31.12.2024	29723,45	12387,10	2359,45	14976,90	0,00
5.1.1	Разработка проектно-сметной документации (далее – ПСД) (библиотеки №5, №6, №25)	017	0801	1700520610	612	Т.С. Абраменко, О.А. Тесленко	Смета составлена	12.02.2024	31.05.2024	893,00	0,00	0,00	893,00	0,00
5.1.1.1	Подготовка проекта контракта документации на разработку ПСД	x	x	x	x		Проект контракта подготовлен	12.02.2024	19.02.2024					
5.1.1.2	Заключение контрактов	x	x	x	x		Контракт заключен	20.02.2024	20.02.2024					
5.1.1.3	Приемка выполненных работ, оплата контракта	x	x	x	x		Работа и оплата выполнены	01.05.2024	31.05.2024					
5.1.1.4	Ежемесячные взносы в Фонд капитального ремонта	x	x	x	x		Оплата ежемесячных взносов в Фонд капитального ремонта за январь-декабрь 2024	09.01.2024	31.12.2024					

5.1.2	Ремонт фасада и внутренний ремонт здания	x	x	x	x	x	x	Д.Н. Внукова, О.А. Тесленко	Проведены работы по ремонту лицевой поверхности наружных кирпичных стен, по биоцидной обработке, работы по окраске фасада и смене металлического отлива	14.01.2024	31.12.2024	4428,81	0,00	0,00	4428,81	0,00
5.1.2.1	Заключение договора. Подготовка проектной сметной документации	x	x	x	x	x	x		Договор заключен. Смета составлена	14.01.2024	31.12.2024					
5.1.2.2	Подготовка документации	x	x	x	x	x	x		Необходимая документация подготовлена	15.01.2024	09.03.2024					
5.1.2.3	Проведение экспертизы	x	x	x	x	x	x		Экспертиза проведена	10.03.2024	20.04.2024					
5.1.2.4	Оплата выполненных работ								Оплата выполнена	21.04.2024	05.05.2024					
5.1.3	Обследование технического состояния несущих стен клуба с. Николо-Львовское	x	x	x	x	x	x	Д.Л. Веклич, О.А. Тесленко	Техническое состояние несущих стен клуба с. Николо-Львовское обследовано для дальнейшей эксплуатации здания.	10.01.2024	26.06.2024	1548,02	0,00	0,00	1548,02	0,00
5.1.3.1	Разработка ПСД на выполнение капитального ремонта ДК п. Тимирязевский	x	x	x	x	x	x		Работы выполнены	10.01.2024	30.04.2024					
5.1.4	Подготовка аукционной документации, проекта контракта	x	x	x	x	x	x	О.З. Геладзе, О.А. Тесленко	Документация подготовлена	10.03.2024	10.04.2024	7736,10	0,00	0,00	7736,10	0,00
5.1.4.1	Направление документации в управление закупок	x	x	x	x	x	x		Документация направлена в управление закупок	11.04.2024	15.04.2024					
5.1.4.2	Размещение заявки о проведении электронного аукциона (управление закупок)								Заявка о проведении электронного аукциона размещена	16.04.2024	20.04.2024					
5.1.4.3	Проведение электронного аукциона	x	x	x	x	x	x		Электронный аукцион проведен.	21.04.2024	21.05.2024					
5.1.4.4	Заключение контракта	x	x	x	x	x	x		Контракт заключен.	22.05.2024	01.06.2024					
5.1.4.5	Проведение работ по капитальному ремонту	x	x	x	x	x	x		Работы по капитальному ремонту проведены.	10.06.2024	10.12.2024					
5.1.4.6	Оплата договоров	x	x	x	x	x	x		Оплата проведена	11.12.2024	25.12.2024					

5.1.5	Работы по проведению технического обследования и разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт несущей конструкции потолочной и кровельной части зрительного зала, к которой крепится механизм спуска-подъема люстры здания МБУК «Театр драмы УГО им. В.Ф. Комиссаржевской»	x	x	x	x	x	x	x	А.В. Борисов, О.А. Тесленко	Работы по техническому обследованию проведены. Проектно-сметная документация разработана	11.03.2024	10.06.2024	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00
5.1.5.1	Подготовка необходимой документации	x	x	x	x	x	x	x		Подготовлен пакет необходимой документации	11.03.2024	18.03.2024					
5.1.5.2	Запрос коммерческих предложений, Анализ коммерческих предложений, выбор Исполнителя	x	x	x	x	x	x	x		Процедура проведена	19.03.2024	22.03.2024					
5.1.5.3	Заключение договора.	x	x	x	x	x	x	x		Договор заключен	25.03.2024	01.04.2024					
5.1.5.4	Исполнение договора исполнителем (приемка)	x	x	x	x	x	x	x		Приемка выполненных работ	24.05.2024	31.05.2024					
5.1.5.5	Оплата договоров на проведение мероприятий	x	x	x	x	x	x	x		Списание денежных средств с расчетного счета заказчика	31.05.2024	10.06.2024					
5.1.6	Выполнение работ по капитальному ремонту ДК с. Воздвиженка	0010	8011	700620580	244				Р.В. Кузнецов	Работы приняты и выполнены	28.02.2024	31.10.2024	14819,45	12387,00	2359,45	73,00	0,00
5.1.6.1	Выполнение работ по капитальному ремонту клуба с. Дубовый ключ	x	x	x	x	x	x	x		Работы приняты и выполнены	19.03.2024	31.10.2024					
5.5	Реализация проекта «Благоустройство территории нашего клуба (с. Улитовка)» в рамках инициативного проекта	0170	8011	700522430	612				Д.Л. Веклич, О.А. Тесленко	Работы по асфальтированию территории, установке малых архитектурных форм и тренажеров	15.03.2024	19.07.2024	2997,38	0,00	0,00	2997,38	0,00
5.5.1	Направление документации в управление закупок	x	x	x	x	x	x	x		Документация подготовлена	15.03.2024	25.03.2024					
5.5.2	Размещение заявки о проведении электронного аукциона (управление закупок)	x	x	x	x	x	x	x		Документация направлена в управление закупок	25.03.2024	29.03.2024					
5.5.3	Проведение электронного аукциона.	x	x	x	x	x	x	x		Электронный аукцион проведен	29.03.2024	11.04.2024					
5.5.4	Заключение контракта	x	x	x	x	x	x	x		Контракт заключен	11.04.2024	30.04.2024					
5.5.5	Проведение работ по капитальному ремонту	x	x	x	x	x	x	x		Работы по капитальному ремонту проведены	01.05.2024	20.06.2024					
5.5.6	Приемка работ. Оплата договоров	x	x	x	x	x	x	x		Оплата проведена	20.06.2024	19.07.2024					

5.6	Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет»: «Хотим летать и танцевать»	0170	8011	700592751 700552751	612	Д.Л. Веклич, О.А. Тесленко	Выполнены работы по ремонту пола в танцевальном зале ДК «Родина»	20.07.2024	12.08.2024	1515,15	0,00	1500,00	15,15	0,00
5.6.1	Направление необходимой для заключения контракта документации в управление закупок	x	x	x	x		Необходимая документация подготовлена	08.02.2024	16.02.2024					
5.6.2	Размещение заявки о проведении электронного аукциона на заключение контракта (управление закупок)	x	x	x	x		Документация направлена в управление закупок	16.02.2024	20.02.2024					
5.6.3	Заключение контракта	x	x	x	x		Контракт заключен	28.02.2024	06.03.2024					
5.6.4	Проведение работ по капитальному ремонту	x	x	x	x		Работы по капитальному ремонту проведены	17.06.2024	20.07.2024					
5.6.5	Приемка работ. Оплата договоров.	x	x	x	x		Оплата проведена	20.07.2024	12.08.2024					
Задача № 5. «Сохранить объекты культурного наследия и памятников, расположенные на территории Уссурийского городского округа»														
6.	Основное мероприятие. Оформление в муниципальную собственность и обеспечение сохранения объектов культурного наследия и памятников													
6.2	Текущий ремонт, содержание и благоустройство памятников, мемориальных объектов Воинской славы, объектов культурного наследия, ремонтно-реставрационные работы объектов культурного наследия, комплексные мероприятия по видсофискации противоправных действий в отношении объектов культурного наследия (создания объектов монументального искусства, создание и благоустройство прилегающих к ним территорий)	017 001	0801	1700620580	612 244	Д.Н. Внукова, О.А. Тесленко, Р.В. Кузнецов	Работы по текущему ремонту, содержанию и благоустройству памятников, мемориальных объектов Воинской славы, объектов культурного наследия выполнены. Ремонтно-реставрационные работы объектов культурного наследия выполнены	14.01.2024	31.12.2024	6411,62	0,00	0,00	6411,62	0,00
6.2.1	Заключение договоров на выполнение работ по благоустройству 11 памятников	x	x	x	x	Д.Н. Внукова, О.А. Тесленко	Договоры заключены	14.01.2024	16.01.2024	6210,47	0,00	0,00	6210,47	0,00
6.2.1.1	Выполнение работ по благоустройству 11 памятников	x	x	x	x		Работы по благоустройству памятников выполнены	17.01.2024	31.12.2024					
6.2.2	Заключение договора на выполнение работ по благоустройству и уборке территории – площадь 585 кв.м Мемориальный комплекс «Вечный огонь»	x	x	x	x		Договор заключен	15.01.2024	20.01.2024					
6.2.2.1	Выполнение работ и оплата по уборке площади Мемориального комплекса «Вечный огонь»	x	x	x	x		Работы по уборке площади Мемориального комплекса «Вечный огонь» выполнены	21.01.2024	31.12.2024					

6.2.3	Заключение договора по благоустройству ГРУ Мемориальный комплекс «Вечный огонь» (приобретение газа)	x	x	x	x	x	x	x	Договор заключен	15.01.2024	20.01.2024			
6.2.3.1	Выполнение работ и оплата по приобретению газа	x	x	x	x	x	x	x	Работы и оплата выполнены	21.01.2024	31.12.2024			
6.2.4	Заключение договора по техническому обслуживанию, аварийно-спасательному ГРУ	x	x	x	x	x	x	x	Договор заключен	15.01.2024	20.01.2024			
6.2.4.1	Выполнение работ и оплата по техническому обслуживанию ГРУ	x	x	x	x	x	x	x	Работы и оплата выполнены	21.01.2024	31.12.2024			
6.2.5	Выполнение работ по текущему ремонту и благоустройству Мемориального комплекса «Вечный огонь» (скульптурная группа)	x	x	x	x	x	x	x	Работы по ремонту и благоустройству выполнены	15.01.2024	31.12.2024			
6.2.5.1	Заключение договора на выполнение работ по благоустройству Мемориального комплекса «Вечный огонь» (уборка снега)	x	x	x	x	x	x	x	Договор заключен	15.01.2024	31.12.2024			
6.2.5.2	Выполнение работ по уборке снега. Окончание работ.	x	x	x	x	x	x	x	Работы выполнены и окончены	15.01.2024	31.12.2024			
6.2.6	Выполнение работ по текущему ремонту и благоустройству Мемориального комплекса «Вечный огонь» (помывка памятника к памятным датам)	x	x	x	x	x	x	x	Работы по текущему ремонту и благоустройству Мемориального комплекса «Вечный огонь» (помывка памятника к памятным датам) выполнены	15.01.2024	31.12.2024			
6.2.6.1	Заключение договора на выполнение работ по текущему ремонту и благоустройству Мемориального комплекса «Вечный огонь» (помывка памятника)	x	x	x	x	x	x	x	Договор заключен	15.01.2024	31.12.2024			
6.2.6.2	Выполнение работ по помывке памятника. Окончание работ	x	x	x	x	x	x	x	Работы выполнены и окончены	15.01.2024	31.12.2024			
6.2.7	Выполнение работ по разработке проектной документации на выполнение работ по текущему ремонту двух объектов	x	x	x	x	x	x	x	Проведение анализа полученных коммерческих предложений	01.03.2024	15.03.2024			
6.2.7.1	Заключение договоров по разработке проектной документации на выполнение работ по текущему ремонту двух объектов	x	x	x	x	x	x	x	Заключен контракт	16.03.2024	20.03.2024			

6.2.7.2	Разработка ПСД. Оплата выполненных работ	x	x	x	x	x	x	x	Работы приняты. Подготовка документов на оплату	21.03.2024	25.04.2024
6.2.8	Выполнение работ по текущему ремонту и благоустройству Мемориального комплекса «Вечный огонь» (помывка здания музея к 9 мая)	x	x	x	x	x	x	x	Сбор коммерческих предложений	01.05.2024	09.05.2024
6.2.8.1	Заключение договора на выполнение работ по текущему ремонту и благоустройству Мемориального комплекса «Вечный огонь» (помывка здания музея к 9 мая)	x	x	x	x	x	x	x	Работы по текущему ремонту и благоустройству Мемориального комплекса «Вечный огонь» (помывка здания музея к 9 мая) выполнены.	01.05.2024	09.05.2024
6.2.8.2	Выполнение работ по текущему ремонту и благоустройству Мемориального комплекса «Вечный огонь» (помывка здания музея к 9 мая). Окончание работ	x	x	x	x	x	x	x	Работы выполнены и окончены	08.05.2024	08.05.2024
6.2.9	Выполнение текущего ремонта сооружения – Памятная Стела, посвященная УВВАКУ	x	x	x	x	x	x	x	Сбор коммерческих предложений	15.03.2024	30.04.2024
6.2.9.1	Заключение договора на выполнение работ по текущему ремонту и благоустройству	x	x	x	x	x	x	x	Договор заключен	01.05.2024	15.06.2024
6.2.9.2	Выполнение работ по текущему ремонту	x	x	x	x	x	x	x	Работы выполнены	20.06.2024	30.10.2024
6.2.10	Выполнение текущего ремонта сооружения – Памятник жителям Г. Усурийска, погибшим на фронте Великой Отечественной войны (выравнивание и частичная замена брусчатки)	x	x	x	x	x	x	x	Сбор коммерческих предложений	15.03.2024	30.04.2024
6.2.10.1	Заключение договора на выполнение работ по текущему ремонту и благоустройству (выравнивание и частичная замена брусчатки)	x	x	x	x	x	x	x	Договор заключен	01.05.2024	09.05.2024
6.2.10.2	Выполнение работ по текущему ремонту	x	x	x	x	x	x	x	Работы по текущему ремонту выполнены	10.05.2024	21.06.2024
6.2.11	Выполнение работ по установке ограждений на «Братской могиле красногвардейцам, погибшим за Советскую власть в бою с японскими интервентами 4-6 июля 1918 г.»								Сбор коммерческих предложений	01.03.2024	05.03.2024

6.2.11.1	Заклучение договора на выполнение работ по установке оградки на «Братской могиле красногвардейцам, погибшим за Советскую власть в бою с японскими интервентами 4-6 июля 1918 г.»								Договор заключен	06.03.2024	15.03.2024						
6.2.11.2	Оплата выполненных работ по установке оградки на «Братской могиле красногвардейцам, погибшим за Советскую власть в бою с японскими интервентами 4-6 июля 1918 г.»								Принятие работ. Подготовка документов на оплату. Оплата выполнена	01.06.2024	25.10.2024						
6.2.12	Выполнение работ по содержанию 16 памятников (выкашивание газонов, поддерживающая уборка территории от случайного мусора, влажная очистка).	0010	8011	700620580	244	Кузнецов Р.В.			Работы по содержанию 16 памятников выполнены	01.01.2024	31.12.2024	201,15	0,00	0,00	201,15	0,00	0,00