



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.03.2018

№ 73

г. Уссурийск

Об утверждении плана-графика
реализации мероприятий
муниципальной программы
«Благоустройство территории
Уссурийского городского округа»
на 2017 – 2021 годы, утвержденной
постановлением администрации
Уссурийского городского округа
от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА
«Об утверждении муниципальной
программы «Благоустройство
территории Уссурийского городского
округа» на 2017 – 2021 годы»,
на 2018 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа», в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017 – 2021 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА, (далее – Программа)

1. Утвердить план-график реализации мероприятий Программы на 2018 год (прилагается).

017015

2. Общее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы – заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения (Фишук). Руководитель Программы координирует работу по исполнению мероприятий Программы. Осуществляет контроль за своевременной разработкой планов-графиков, составлением отчетности исполнения мероприятий реализации Программы. Несет ответственность за достижение конечных результатов Программы.

3. Текущее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем – управлением жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа (Гаврилов) совместно с соисполнителем – Управлением по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа (Халтурин) и участником – муниципальным казенным учреждением Уссурийского городского округа «Управление благоустройства» (Масляник).

4. Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за реализацию мероприятий Программы, сроки их исполнения, достижение показателей конечного результата реализации Программы, эффективное использование финансовых средств, выделенных на реализацию Программы в целом, за предоставление отчетности о ходе реализации Программы.

5. Соисполнитель и участник Программы несут ответственность за исполнение мероприятий по своим направлениям.

6. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава администрации
Уссурийского городского округа



Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 23.03.2018 № 43

План-график

реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017 – 2021 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017 – 2021 годы», на 2018 год

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
Задача: Приведение в надлежащее состояние существующих и обустройство новых объектов благоустройства и озеленения, обеспечение ухода за ними, а также содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность						
1.	1.	Содержание объектов благоустройства и озеленения на территории Уссурийского городского округа		36000,00		
2.			1.1. Содержание объектов благоустройства и озеленения в I квартале 2018 года	4394,00	01.01.2018г.- 31.03.2018г.	начальник отдела благоустройства
			1.1.1. Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2017 году.			Нибукина Э.Э., главный

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			1.1.2. Отчет об исполнении контракта.		20.04.2018г.	специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.
			1.1.3. Уточнение начальной (максимальной) цены контракта на I квартал 2019 года, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		01.10.2018г.- 02.11.2018г.	
			1.1.4. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.		14.11.2018г.- 26.12.2018г.	
3.			1.2. Содержание территории ледового городка	127,93		главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н. главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Тищенко В.А.
			1.2.1. Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2017 году.		01.01.2018г.- 31.01.2018г.	
			1.2.2. Отчет об исполнении контракта.		20.02.2018г.	
			1.2.3. Уточнение начальной (максимальной) цены контракта на 2019 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		01.10.2018г.- 02.11.2018г.	
			1.2.4. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.		15.11.2018г.- 14.12.2018г.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
4.			1.3. Уборка центральной площади во время проведения ярмарок и праздничных мероприятий	385,96	01.01.2018г.- 30.01.2018г. 01.02.2018г.- 15.12.2018г. 25.12.2018г. 01.11.2018г.- 07.12.2018г. 18.12.2018г.- 31.12.2018г.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.
			1.3.1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.			
			1.3.2. Контроль за исполнением контракта.			
			1.3.3. Отчет об исполнении контракта.			
			1.3.4. Уточнение начальной (максимальной) цены контракта на 2019 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.			
5.			1.4. Выполнение работ по посадке и уходу за цветниками	12804,99	25.01.2018г.- 15.03.2018г. 01.04.2018г.- 15.11.2018г.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Максуров Т.Н., главный
			1.4.1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.			
			1.4.2. Контроль за исполнением контракта.			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муници- пальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			1.4.3. Отчет об исполнении контракта.		14.12.2018г.	специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Смолиговец А.С.
			1.4.4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2019 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		02.10.2018г.- 30.11.2018г.	
6.			1.5. Содержание объектов озеленения и благоустройства во II квартале 2018 года	6397,66		главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.
			1.5.1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.		12.02.2018г.- 20.03.2018г.	
			1.5.2. Контроль за исполнением контракта.		01.04.2018г.- 30.06.2018г.	
			1.5.3. Отчет об исполнении контракта.		16.07.2018г.	
			1.5.4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на II квартал 2019 года, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		02.10.2018г.- 30.11.2018г.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	
1	2	3	4	5	6	7	
7.			1.6. Содержание объектов озеленения и благоустройства в III квартале 2018 года	6308,09		главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.	
			1.6.1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.				03.05.2018г.- 15.06.2018г.
			1.6.2. Контроль за исполнением контракта.				01.07.2018г.- 30.09.2018г.
			1.6.3. Отчет об исполнении контракта.				19.10.2018г.
			1.6.4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на III квартал 2019 года, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.				02.10.2018г.- 30.11.2018г.
8.			1.7. Содержание объектов озеленения и благоустройства в IV квартале 2018 года	5581,37		главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.	
			1.7.1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.				01.08.2018г.- 10.09.2018г.
			1.7.2. Контроль за исполнением контракта.				01.10.2018г.- 31.12.2018г.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			1.7.3. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на IV квартал 2019 года, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		02.10.2018г.- 30.11.2018г.	
9.	2.	Ремонт и обустройство объектов (элементов) благоустройства и озеленения на территории Уссурийского городского округа	2.1. Разработка технических заданий к контрактам. 2.2. Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 2.3. Заключение контрактов (закупка у единственного поставщика). 2.4. Контроль за исполнением контрактов. 2.5. Отчеты об исполнении контрактов.	1000,00	22.01.2018г.- 30.01.2018г. 31.01.2018г.- 09.02.2018г. 09.02.2018г.- 20.02.2018г. 21.02.2018г.- 30.11.2018г. 28.12.2018г.	начальник отдела благоустройства Нибукина Э.Э., главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.
10.	3.	Содержание фонтанов на территории Уссурийского городского округа	3.1.Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. 3.2. Контроль за исполнением контракта. 3.3. Отчет об исполнении контракта.	3000,00	01.03.2018г.- 30.03.2018г. 13.04.2018г.- 15.11.2018г. 30.11.2018г.	начальник отдела благоустройства Нибукина Э.Э.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			3.4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2019 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		02.10.2018г.- 30.11.2018г.	
11.	5.	Организация общественных мероприятий по благоустройству и озеленению территории Уссурийского городского округа (двухмесячники, месячники, декадники, акции, субботники)		400,00		
12.			5.1. Организация работ по сбору и вывозу мусора в рамках проведения общественных мероприятий по благоустройству и озеленению (двухмесячники, месячники, декадники, акции, субботники) на территории Уссурийского городского округа	299,95		главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.
			5.1.1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с		07.02.2018г.- 12.03.2018г.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			победителем.			
			5.1.2. Контроль за исполнением контракта.		13.03.2018г.- 14.12.2018г.	
			5.1.3. Отчет об исполнении контракта.		28.12.2018г.	
			5.1.4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2019 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		02.10.2018г.- 30.11.2018г.	
13.			5.2. Уборка и вывоз мусора после проведения общественных мероприятий	100,05		главный специалист отдела
			5.2.1. Разработка технических заданий к контрактам.		06.08.2018г.- 10.08.2018г.	благоустройства МКУ УГО УБ
			5.2.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		13.08.2018г.- 24.08.2018г.	Лакида А.Н.
			5.2.3. Заключение контрактов (закупка у единственного поставщика).		04.09.2018г.- 10.09.2018г.	
			5.2.4. Контроль за исполнением		10.09.2018г.-	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			контрактов.		30.11.2018г.	
			5.2.5. Отчет об исполнении контрактов.		14.12.2018г.	
14.	6.	Организация и проведение весенне-осенних посадок, в том числе приобретение посадочного материала и полив, а также уход за посадками деревьев, высаженных при проведении ежегодных двухмесячников по благоустройству и санитарной очистке на территории Уссурийского городского округа	6.1.Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.	500,00	10.04.2018г.- 10.05.2018г.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Максуров Т.Н., главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Смолиговец А.С.
	6.2. Контроль за исполнением контракта.		11.05.2018г.- 07.11.2018г.			
	6.3. Отчет об исполнении контракта.		26.11.2018г.			
	6.4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2019 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		02.10.2018г.- 30.11.2018г.			
15.	7.	Содержание зеленых насаждений на территории Уссурийского городского округа	7.1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.	6500,00	14.02.2018г.- 26.03.2018г.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Максуров Т.Н., главный специалист отдела
	7.2. Контроль за исполнением контракта.		26.03.2018г.- 28.12.2018г.			
	7.3. Отчет об исполнении контракта.		28.12.2018г.			
	7.4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2019 год, внесение изменений в план-график размещения		02.10.2018г.- 30.11.2018г.			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.			благоустройства МКУ УГО УБ Смолиговец А.С.
16.	10.	Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность		9600,00		
17.			10.1. на территории города Уссурийска:	6600,00		
18.			10.1.1. Выполнение работ по комплексному содержанию территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность.	70,99		главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.
			10.1.1.1. Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2017 году.		01.01.2018г.- 21.01.2018г.	
			10.1.1.2. Отчет об исполнении контракта.		15.02.2018г.	
19.			10.1.2. Выполнение работ по уборке и вывозу снега на территориях общего пользования Уссурийского городского округа (парковка по ул. Некрасова)	87,68		главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.
			10.1.2.1. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика).		09.01.2018г.	
			10.1.2.2. Контроль за исполнением		09.01.2018г.-	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			контракта.		15.03.2018г.	
			10.1.2.3. Отчет об исполнении контракта.		30.03.2018г.	
20.			10.1.3. Выполнение работ по уборке и вывозу снега на территориях общего пользования Уссурийского городского округа (стела со стороны г. Владивостока)	20,30		главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ
			10.1.3.1. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика).		09.01.2018г.	Лакида А.Н.
			10.1.3.2. Контроль за исполнением контракта.		09.01.2018г.- 15.03.2018г.	
			10.1.3.3. Отчет об исполнении контракта.		30.03.2018г.	
21.			10.1.4. Комплексное содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность	2406,00		главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ
			10.1.4.1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.		01.01.2018г.- 25.01.2018г.	Лакида А.Н.
			10.1.4.2. Контроль за исполнением контракта.		26.01.2018г.- 28.12.2018г.	
			10.1.4.3. Отчет об исполнении контракта.		28.12.2018г.	
			10.1.4.4. Уточнение начальной (максимальной) цены контракта на 2019		02.11.2018г.- 30.11.2018г.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.			
			10.1.4.5. Проведение электронного аукциона.		20.12.2018г.- 31.12.2018г.	
22.			10.1.5. Расчистка замусоренных территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность	700,00		главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ
			10.1.5.1. Разработка технического задания к контракту.		25.01.2018г.- 01.02.2018г.	Тищенко В.А.
			10.1.5.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		02.02.2018г.- 01.03.2018г.	
			10.1.5.3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.		02.04.2018г.- 04.05.2018г.	
			10.1.5.4. Контроль за исполнением контракта.		07.05.2018г.- 30.11.2018г.	
			10.1.5.5. Отчет об исполнении контракта.		28.12.2018г.	
23.			10.1.6. Выкашивание территорий	1440,00		главный

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			общего пользования, не переданных в аренду или собственность со сбором скошенной травы и случайного мусора			специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.
			10.1.6.1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.		14.03.2018г.- 10.04.2018г.	
			10.1.6.2. Контроль за исполнением контракта.		11.04.2018г.- 30.11.2018г.	
			10.1.6.3. Отчет об исполнении контракта.		28.12.2018г.	
			10.1.6.4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2019 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		02.10.2018г.- 30.11.2018г.	
24.			10.1.7. Выкашивание зеленых зон со сбором скошенной травы и случайного мусора	1476,00		главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.
			10.1.7.1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.		06.04.2018г.- 10.05.2018г.	
			10.1.7.2. Контроль за исполнением		11.05.2018г.-	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			контракта.		30.11.2018г.	
			10.1.7.3. Отчет об исполнении контракта.		28.12.2018г.	
			10.1.7.4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2019 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		02.10.2018г.- 30.11.2018г.	
25.			10.1.8. Выполнение работ по уборке и вывозу снега на территориях общего пользования Уссурийского городского округа	399,03		главный специалист отдела благоустройства
			10.1.8.1. Разработка технических заданий к контрактам.		14.05.2018г.- 15.06.2018г.	МКУ УГО УБ Лакида А.Н.,
			10.1.8.2. Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		18.06.2018г.- 20.07.2018г.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Тищенко В.А.
			10.1.8.3. Заключение контрактов (закупка у единственного поставщика).		01.10.2018г.- 31.10.2018г.	
			10.1.8.4. Контроль за исполнением		01.11.2018г.-	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			контрактов.		28.12.2018г.	
			10.1.8.5. Отчеты об исполнении контрактов.		28.12.2018г.	
26.			10.2. в сельских населенных пунктах:	3000,00		
27.			10.2.1. Уборка крупного мусора на территориях общего пользования, не переданных в аренду или собственность, в населенных пунктах	1858,88		главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н.
			10.2.1.1. Разработка технического задания к контракту.		09.01.2018г.- 31.01.2018г.	
			10.2.1.2. Обоснование начальной (макси-мальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		09.01.2018г.- 31.01.2018г.	
			10.2.1.3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.		01.02.2018г.- 30.03.2018г.	
			10.2.1.4. Контроль за исполнением контракта.		01.04.2018г.- 28.12.2018г.	
			10.2.1.5. Отчет об исполнении контракта.		28.12.2018г.	
28.			10.2.2. Выкашивание травы вручную территорий общего пользования,	877,52		главный специалист

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муници- пальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			не переданных в аренду или собственность, в населенных пунктах			I разряда Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н.
			10.2.2.1. Разработка технического задания к контракту.		15.01.2018г.- 31.01.2018г.	
			10.2.2.2. Обоснование начальной (макси-мальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		01.02.2018г.- 28.02.2018г.	
			10.2.2.3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.		01.03.2018г.- 30.03.2018г.	
			10.2.2.4. Контроль за исполнением контракта.		01.04.2018г.- 28.12.2018г.	
			10.2.2.5. Отчет об исполнении контракта.		28.12.2018г.	
29.			10.2.3. Приобретение автомобильного бензина марки АИ-92 через автомобильные заправочные станции с использованием талонов	73,60		начальник отдела бухгалтерского учета, главный
			10.2.3.1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.		01.02.2018г.- 09.02.2018г.	бухгалтер Управления
			10.2.3.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта,		12.02.2018г.- 22.02.2018г.	по работе с территориями

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муници- пальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.			Лиздунова В.Н.
			10.2.3.3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.		01.03.2018г.- 16.04.2018г.	
			10.2.3.4. Контроль за исполнением контракта.		17.04.2018г.- 28.12.2018г.	
			10.2.3.5. Отчет об исполнении контракта.		28.12.2018г.	
30.			10.2.4. Приобретение хозяйственных материалов	90,00		начальник отдела
			10.2.4.1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.		15.03.2018г.- 22.03.2018г.	бухгалтерского учета, главный
			10.2.4.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		23.03.2018г.- 10.04.2018г.	бухгалтер Управления по работе с территориями
			10.2.4.3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика).		11.04.2018г.- 20.04.2018г.	Лиздунова В.Н.
			10.2.4.4. Контроль за исполнением контракта.		20.04.2018г.- 31.05.2018г.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			10.2.4.5. Отчет об исполнении контракта.		15.06.2018г.	
31.			10.2.5. Приобретение малых садово-парковых механизмов	100,00		начальник отдела бухгалтерского учета, главный бухгалтер Управления по работе с территориями Лиздунова В.Н.
			10.2.5.1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.		01.06.2018г.- 08.06.2018г.	
			10.2.5.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		14.06.2018г.- 25.06.2018г.	
			10.2.5.3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика).		26.06.2018г.- 05.07.2018г.	
			10.2.5.4. Контроль за исполнением контракта.		06.07.2018г.- 31.08.2018г.	
			10.2.5.5. Отчет об исполнении контракта.		14.09.2018г.	
ИТОГО по Программе:			всего:	57000,00		
			в том числе:			
			средства местного бюджета	57000,00		