



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.04.2019

№ 113

г. Уссурийск

Об утверждении плана – графика реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2016 – 2021 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2015 года № 3159-НПА, на 2019 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа» и в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2016 – 2021 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2015 года № 3159-НПА (далее - Программа)

1. Утвердить план – график реализации мероприятий Программы на 2019 год (прилагается).

2. Общее управление реализацией Программы и контроль за ее реализацией осуществляет руководитель Программы заместитель главы администрации по вопросам социальной сферы (Бронникова). Руководитель

020835

Программы координирует работу по исполнению мероприятий Программы. Осуществляет контроль за своевременной разработкой планов – графиков, составлением отчетности исполнения мероприятий реализации Программы. Несет ответственность за достижение конечных результатов Программы.


3. Текущее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем управлением образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа (Минашкина) совместно с участниками Программы.

Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за реализацию мероприятий Программы, сроки их исполнения, достижение показателей конечного результата реализации Программы, эффективное использование финансовых средств, выделенных на реализацию Программы в целом, за предоставление отчетности о ходе реализации Программы.

Участники Программы: муниципальные образовательные учреждения Уссурийского городского округа, муниципальное автономное учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Надежда» Уссурийского городского округа, Муниципальное казенное учреждение «Методический кабинет», муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания образовательных организаций» Уссурийского городского округа, муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика – застройщика» несут ответственность за исполнение мероприятий Программы по своим направлениям.

4. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава администрации Уссурийского
городского округа



Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 10.04.2019 № 113

План – график
реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2016 – 2021 годы», на 2019 год

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
I. Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Создание условий для развития системы дошкольного образования на территории Уссурийского городского округа»						
1	1	Развитие системы дошкольного образования		914161,390		
2	1.1	Организация предоставления дошкольного образования по основным общеобразовательным программам (включая присмотр и уход за	а) реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования; б) осуществление присмотра и ухода за детьми;	905623,130	09.01 – 31.12.2019	руководители муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		детьми)				
3	1.2	Материально – техническое обеспечение дошкольных образовательных учреждений.	а) проведение процедуры определения поставщиков для приобретение основных средств; б) поставка основных средств в соответствии с заключенными контрактами;	1000,000	02.02 – 02.03.2019 02.03 – 30.06.2019	руководители муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
4	1.3	Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений (включая проведение экспертизы и разработку проектно – сметной документации), в том числе:		7538,260		
5		Капитальный ремонт внутренней системы ГВС МБДОУ № 7	а) заключение договора; выполнение подрядных работ;	94,800	10.04 – 19.07.2019	заведующий МБДОУ № 7 Решетько Л.В.;
6		Капитальный ремонт фасада и отмостки здания МБДОУ № 11	а) заключение договора; выполнение подрядных работ;	1027,560	10.04 – 19.07.2019	заведующий МБДОУ № 11 Матвеева Т.В.;
7		Топографическая съемка территории МБДОУ № 11	а) заключение договора; выполнение подрядных работ;	19,000	10.04 – 19.07.2019	заведующий МБДОУ № 11 Матвеева Т.В.;

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
8		Благоустройство территории (устройство теневых навесов) МБДОУ № 11	а) заключение договора; выполнение подрядных работ;	581,989	26.03 – 13.05.2019	заведующий МБДОУ № 11 Матвеева Т.В.;
9		Топографическая съемка территории МБДОУ № 13	а) заключение договора; выполнение подрядных работ;	22,000	26.02 – 01.03.2019	заведующий МБДОУ № 13 Чигирева А.Н.
10		Благоустройство территории (устройство теневых навесов) МБДОУ № 13	а) заключение договора; выполнение подрядных работ;	861,072	26.03 – 13.05.2019	заведующий МБДОУ № 13 Чигирева А.Н.
11		Капитальный ремонт входных крылец МБДОУ № 22	а) заключение договора; выполнение подрядных работ;	348,537	01.04 – 31.05.2019	заведующий МБДОУ № 22 Васильева И.А.
12		Благоустройство территории (устройство теневых навесов) МБДОУ № 27	а) заключение договора; выполнение подрядных работ;	581,989	26.03 – 13.05.2019	заведующий МБДОУ № 27 Сергеева М.Н.
13		Топографическая съемка территории МБДОУ № 27	а) заключение договора; выполнение подрядных работ;	18,000	26.02 – 01.03.2019	заведующий МБДОУ № 27 Сергеева М.Н.
14		Топографическая съемка территории МБДОУ № 44	а) заключение договора; выполнение подрядных работ;	13,000	26.02 – 01.03.2019	заведующий МБДОУ № 44 Аракчеева Е.В.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
15		Благоустройство территории (устройство теневых навесов) МБДОУ № 44	а) заключение договора; выполнение подрядных работ;	290,996	26.03 – 13.05.2019	заведующий МБДОУ № 44 Аракчеева Е.В.
16		Топографическая съемка территории МБДОУ № 101	а) заключение договора; выполнение подрядных работ;	27,000	26.02 – 01.03.2019	заведующий МБДОУ № 101 Логина Е.В.
17		Благоустройство территории (устройство теневых навесов) МБДОУ № 101	а) заключение договора; выполнение подрядных работ;	1163,991	26.03 – 13.05.2019	заведующий МБДОУ № 101 Логина Е.В.
18		Строительная экспертиза внутренних перегородок здания МБДОУ № 22	а) заключение договора; выполнение подрядных работ;	18,000	28.02 – 20.03.2019	заведующий МБДОУ № 22 Васильева И.А.
19		Разработка проектно – сметной документации на капитальный ремонт внутренних перегородок здания МБДОУ № 22	а) заключение договора; выполнение подрядных работ;	60,000	18.03 – 19.04.2019	заведующий МБДОУ № 22 Васильева И.А.
20		Обследование части подвального помещения здания МБДОУ № 20 с целью определения его технического состояния	а) заключение договора; выполнение подрядных работ;	34,000	28.02 – 20.03.2019	заведующий МБДОУ № 20 Мелющенко А.Э.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
21		Разработка проектно – сметной документации на капитальный ремонт подвального помещения МБДОУ № 20	а) заключение договора; выполнение подрядных работ;	60,000	28.02 – 20.03.2019	заведующий МБДОУ № 20 Мелющенко А.Э.
22		Капитальный ремонт внутренней системы водопровода и канализации в подвале МБДОУ № 15	а) заключение договора; выполнение подрядных работ;	175,582	15.03 – 30.04.2019	заведующий МБДОУ № 15 Сердюк А.А.;
23		Капитальный ремонт МБДОУ	а) разработка документации	1910,151	04.03 – 12.04.2019	директор МКУ Центр обслуживания образовательных организаций Щербак И.Ю.;
24		Благоустройство и отвод поверхностных вод с территории МБДОУ № 9	а) заключение договора; выполнение подрядных работ;	65,63	сроки будут определены после доведения средств субсидии краевого бюджета после заключения соглашения	заведующий МБДОУ № 9 Бугай Е.А.;
25		Благоустройство территории с	а) заключение договора; выполнение подрядных работ;	164,963	сроки будут определены после	заведующий МБДОУ № 40

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		устройством теневых навесов МБДОУ № 40			доведения средств субсидии краевого бюджета после заключения соглашения	Долиновская Н.Н.;
26	2.	Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования за счет строительства новых зданий и проведения реконструкции существующих зданий		7015,570		
27	2.1.	Проектно – изыскательские работы по объекту «Детский сад на 220 мест по ул.Солнечной, земельный участок № 9, в г.Уссурийске»	а) выполнение работ по инженерным изысканиям и привязке к местности типового проекта	1421,530	09.01 – 22.07.2019	МКУ «Служба единого заказчика застройщика» Галицкий А.А.;
28	2.2.	Проектно – изыскательские работы по объекту «Детский сад	а) выполнение работ по инженерным изысканиям и привязке к местности типового	5594,040	26.05 – 25.12.2019	МКУ «Служба единого заказчика

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		на 220 мест по ул.Выгонной, земельный участок № 1а, в г.Уссурийске»	проекта			застройщика» Галицкий А.А.;
29		Итого по задаче № 1		921176,960		
<p>II. Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Создание условий для развития системы общего образования на территории Уссурийского городского округа»</p>						
30	3.	Развитие системы общего образования		1319929,840		
31	3.1.	Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам	а) реализация основной общеобразовательной программы общего образования;	1257891,180	09.01 – 31.12.2019	руководители муниципальных общеобразовательных учреждений;
32	3.2.	Организация предоставления дошкольного образования по основным	а) реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования; б) осуществление присмотра и ухода за детьми;	42787,320	09.01 – 31.12.2019	руководители муниципальных общеобразовательных учреждений;

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		общеобразовательным программам (включая присмотр и уход за детьми) на базе общеобразовательных учреждений				
33	3.3.	Материально – техническое обеспечение общеобразовательных учреждений	а) проведение процедуры определения поставщиков для приобретения основных средств; б) поставка основных средств в соответствии с заключенными контрактами;	794,000	01.03 – 01.04.2019 01.04 – 31.12.2019	руководители муниципальных общеобразовательных учреждений;
34	3.4.	Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений (включая проведение экспертизы и разработку проектно – сметной документации), в том числе:		18457,340		
35		Замена оконных блоков в МБОУ СОШ	а) заключение договора; выполнение подрядных работ;	726,937	сроки будут определены после доведения средств субсидии краевого	директор МБОУ СОШ № 31 Старкин С.Д., директор МБОУ СОШ с.Красный

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
					бюджета после заключения соглашения	яр Митасова В.Н., директор МБОУ СОШ п.Тимирязевский Шашко А.В., директор МБОУ СОШ с.Алексей-Никольское Князькова Е.А., директор МБОУ СОШ с.Новоникольск Булашова М.В., директор МБОУ СОШ с.Каменушка Бочкарева А.Ю., директор МБОУ СОШ с.Раковка Лагода Е.В., директор МБОУ СОШ с.Борисовка Степаненко Ю.Е., директор

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						МБОУ Воздвиженская СОШ № 1 Кудрявцева Л.И.;
36		Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ с.Корсаковка	а) проведение конкурса, б) заключение договора, выполнение подрядных работ;	902,061	сроки будут определены после доведения средств субсидии краевого бюджета после заключения соглашения	директор МБОУ СОШ с.Корсаковка Стальненко А.Ю.
37		Капитальный ремонт внутренней системы отопления здания МБОУ СОШ № 11	а) проведение аукциона, б) заключение контракта, выполнение подрядных работ;	5076,586	12.03 – 08.04.2019 12.04 – 24.04.2019 10.05 – 01.08.2019	директор МБОУ СОШ № 11 Теплякова М.Ю.
38		Капитальный ремонт санузлов МБОУ ООШ № 27	а) проведение аукциона; б) заключение контракта; выполнение подрядных работ;	528,666	12.03 – 11.04.2019 12.04 – 24.04.2019 01.06 – 01.07.2019	директор МБОУ ООШ № 27 Комарова Т.Е.
39		Благоустройство и отвод поверхностных вод с территории МБОУ ООШ № 134	а) проведение аукциона, б) заключение контракта, выполнение подрядных работ;	4256,279	12.03 – 11.04.2019 12.04 – 24.04.2019 01.06 – 01.08.2019	директор МБОУ ООШ № 134 Москович Е.Ю.
40		Капитальный ремонт	а) заключение договора;	411,802	09.01 – 31.01.2019	директор МБОУ

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		спортивного зала и внутренней системы электроосвещения МБОУ СОШ с.Каменушка	выполнение подрядных работ;			СОШ с.Каменушка Бочкарева А.Ю.
41		Капитальный ремонт потолка в учебном классе МБОУ СОШ № 13	а) заключение договора; выполнение подрядных работ;	106,201	01.02 – 28.02.2019	директор МБОУ СОШ № 13 Новикова Н.А.
42		Инженерно – изыскательские работы по усилению фундамента здания МБОУ СОШ № 3	а) заключение договора; выполнение подрядных работ;	210,000	01.02 – 20.03.2019	директор МБОУ СОШ № 3 Костина У.И.
43		Капитальный ремонт МБОУ СОШ	а) разработка документации	6238,808	04.03 – 12.04.2019	директор МКУ Центр обслуживания образовательных организаций Щербак И.Ю.;
44	4.	Создание дополнительных мест в системе общего образования за счет строительства новых зданий и проведения реконструкции		22757,202		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		существующих зданий				
45	4.2.	Реконструкция здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» г.Уссурийска Уссурийского городского округа с пристройкой учебного корпуса и спортивного зала	б) заключение контракта, начало выполнения строительно - монтажных работ;	5000,000	сроки будут определены после доведения средств субсидии краевого бюджета после заключения соглашения	директор МБОУ СОШ № 6 Догадова Т.В.
46	4.3.	Проектно – изыскательские работы по реконструкции здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 29 г. Уссурийска» Уссурийского городского округа с	а) оплата за выполненные работы;	584,202	01.03 – 29.03.2019	директор МБОУ «Гимназия № 29» Жуков Е.В.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		пристройкой спортивного зала				
47	4.5.	Проектно – изыскательские работы по объекту «Школа на 1100 мест по ул. Чичерина, земельный участок № 155, в г. Уссурийске»	а) заключение контракта, выполнение проектно – изыскательских работ	16880,000	16.01 – 02.12.2019	МКУ «Служба единого заказчика застройщика» Галицкий А.А.;
48	4.7.	Реконструкция здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 29 г. Уссурийска» Уссурийского городского округа с пристройкой спортивного зала	б) заключение контракта, начало выполнения подрядных работ;	293,000	сроки будут определены после доведения средств субсидии краевого бюджета после заключения соглашения	директор МБОУ «Гимназия №29» Жуков Е.В.;
49	Итого по задаче № 2			1342687,042		
III. Мероприятия по исполнению задачи № 3						
«Создание условий для развития системы дополнительного образования и организация мероприятий с детьми и молодежью»						
50	5.	Развитие системы		119570,090		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		дополнительного образования детей и проведение мероприятий с детьми и молодежью				
51	5.1.	Организация предоставления дополнительного образования детей	а) реализация дополнительных образовательных программ;	116470,090	09.01 – 31.12.2019	руководители муниципальных учреждений дополнительного образования;
52	5.2.	Материально – техническое обеспечение учреждений дополнительного образования	а) проведение процедуры определения поставщиков для приобретения основных средств; б) поставка основных средств в соответствии с заключенными контрактами;	300,000	02.02 – 02.03.2019 02.03 – 03.07.2019	руководители муниципальных учреждений дополнительного образования;
53	5.4.	Развитие военно – патриотического воспитания среди детей и молодежи	а) разработка и утверждение положения о проведении военно-спортивной игры «Зарница», «Орленок»; б) разработка и утверждение смет расходов; в) организация и проведение мероприятий;	1500,000	15.02 – 20.02.2019 10.04 – 16.04.2019 21.05 – 23.05.2019 20.09 – 25.09.2019 25.10 – 30.10.2019	директор МБОУ ДО «ЦРТДЮ» Афанасова Г.В.;
54	5.5.	Организация и	а) направление команд для	1300,000	09.01 – 31.01.2019	главный

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		проведение мероприятий с детьми и молодежью, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научно – исследовательской, творческой деятельности, на пропаганду научных знаний и формирование здорового образа жизни	участия в интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятиях в соответствии с календарными планами соответствующих ведомств; б) оплата расходов в соответствии со сметами на участие в мероприятиях;		01.02 – 28.02.2019 01.03 – 29.03.2019 02.04 – 26.04.2019 06.05 – 31.05.2019 03.09 – 27.09.2019 01.10 – 31.10.2019 01.11 – 29.11.2019 03.12 – 25.12.2019	специалист управления образования и молодежной политики Агапова В.Н., руководители муниципальных образовательных учреждений;
55		Итого по задаче № 3		119570,090		
IV. Мероприятия по исполнению задачи № 4 «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений и МАУ ДОЛ «Надежда»						
56	6.	Безопасность образовательных учреждений		6300,000		
57	6.1.	Мероприятия по		3950,000		заведующий

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		профилактике терроризма и экстремизма в образовательных учреждениях	<p>а) проведение процедуры определения подрядчика на выполнение работ по ремонту ограждения территории (включая разработку проектно-сметной документации);</p> <p>б) организация и проведение работ по ремонту ограждения в соответствии с заключенным контрактом;</p> <p>в) проведение процедуры определения подрядчика</p>		<p>26.03 – 26.04.2019</p> <p>13.05 – 25.12.2019</p>	<p>МБДОУ № 13 с.Раковка Скрипка Л.В.; заведующий МБДОУ № 8 с.Корсаковка Кравченко Е.О.; директор МБОУ СОШ с.Раковка Лагода Е.В.; директор МБОУ СОШ с.Борисовка Степаненко Ю.Е.; директор МБОУ СОШ № 28 Тригуба М.В.; директор МБОУ СОШ п.Тимирязевский Шашко А.В.;</p> <p>заведующий МБДОУ № 26</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			(поставщика) на монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения; г) монтаж и ввод в эксплуатацию системы видеонаблюдения;		06.05 – 06.06.2019 06.06 – 30.08.2019	с.Степное Лях И.В.;
58	6.2.	Мероприятия по безопасности при организации перевозки детей	а) заключение договоров на обучение работников образовательных учреждений на курсах повышения квалификации связанных с обеспечением безопасности дорожного движения при организации перевозки детей; б) оплата за обучение работников образовательных учреждений;	150,000	18.02 – 25.12.2019 по мере комплектования групп до 24.12.2019, после окончания курсов	руководители образовательных учреждений, осуществляющих подвоз учащихся;
59	6.3.	Мероприятия по противопожарной безопасности	а) заключение договоров; б) выполнение работ и услуг в соответствии с заключенными договорами; в) приобретение пожарного инвентаря;	2200,000	05.02 – 29.03.2019 01.03 – 23.08.2019 03.06 – 23.08.2019	руководители муниципальных образовательных учреждений;
60		Итого по задаче № 4		6300,000		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
V. Мероприятия по исполнению задачи № 5 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время»						
61	7.	Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время		29550,058		руководители муниципальных образовательных учреждений;
62	7.1.	Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время	а) заключение договоров с организациями общественного питания или индивидуальными предпринимателями на поставку готовых блюд в столовые общеобразовательных учреждений; б) организация работы пришкольных лагерей; в) оплата по договору за поставку готовых блюд;	14772,058	01.03 – 20.08.2019 26.03 – 29.03.2019 03.06 – 20.08.2019 29.10 – 05.11.2019 ежемесячно, по факту предоставленных услуг в соответствии с договором	руководители муниципальных образовательных учреждений;
63	7.2.	Выплата компенсации	а) прием документов в	6200,000	01.01 – 31.12.2019	директор МКУ

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей	соответствии с утвержденным Порядком; б) рассмотрение документов и принятие решения о перечислении средств; в) перечисление средств родителям в соответствии с поданными документами;		в течение 10 дней со дня подачи документов в течение 30 дней со дня принятия решения о перечислении средств	«Центр обслуживания образовательных организаций» Щербак И.Ю.;
64	7.3.	Обеспечение деятельности профильных лагерей	а) заключение договоров на организацию питания в профильных лагерях; б) оплата в соответствии с заключенными договорами;	400,000	01.02 – 29.03.2019 06.05 – 30.08.2019 29.10 – 05.11.2019 по факту предоставленных услуг и по факту поставки основных средств и материальных запасов в соответствии с договором	руководители муниципальных общеобразовательных учреждений, руководители муниципальных учреждений дополнительного образования;
65	7.4.	Трудоустройство	а) заключение трудовых договоров	4500,000	в каникулярное	руководители

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет	и предоставление рабочих мест учащимся;		время	муниципальных образовательных учреждений;
66	7.5.	Организация отдыха детей на базе муниципального автономного учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Надежда» Уссурийского городского округа (далее – МАУ ДОЛ «Надежда»)	а) финансирование расходов на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;	2850,000	09.01 – 30.12.2019	и.о. директора МАУ ДОЛ «Надежда» Братющенко С.И.;
67	7.6.	Капитальный ремонт в МАУ ДОЛ «Надежда» (включая разработку проектно-сметной документации)	а) заключение договора; выполнение подрядных работ;	828,000		и.о. директора МАУ ДОЛ «Надежда» Братющенко С.И.;
68		Итого по задаче № 5		29550,058		
VI. Мероприятия по исполнению задачи № 6 «Совершенствование системы организации предоставления муниципальных услуг в сфере образования»						
69	8.	Обеспечение сопровождения		39586,420		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		деятельности учреждений образования				
70	8.1.	Расходы на руководство и управление в системе образования	а) финансирование расходов управления образования и молодежной политики в соответствии с бюджетной сметой;	15960,940	09.01 – 31.12.2019	начальник управления образования и молодежной политики Минашкина О.Н.;
71	8.2.	Расходы на организацию деятельности муниципальных казенных учреждений Уссурийского городского округа «Центр обслуживания образовательных организаций» и «Методический кабинет»	а) финансирование расходов МКУ «Центр обслуживания образовательных организаций» и МКУ «Методический кабинет» в соответствии с бюджетной сметой;	23225,480	09.01 – 31.12.2019	директор МКУ «Центр обслуживания образовательных организаций» Щербак И.Ю.;
72	8.3.	Мероприятия с участниками образовательного процесса, совершенствование	организация профессиональной переподготовки работников муниципальных образовательных учреждений, работников муниципальных казенных учреждений: Центр обслуживания	400,000		руководители муниципальных образовательных учреждений; начальник управления

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		системы кадрового потенциала в сфере образования	<p>образовательных организация, Методический кабинет, работников управления образования и молодежной политики:</p> <p>а) заключение договоров на обучение;</p> <p>б) оплата за обучение;</p> <p>организация и проведение мероприятий: Профессиональный конкурс «Педагог года»</p> <p>а) заключение договоров на приобретение товаров и услуг;</p> <p>б) оплата в соответствии с договорами;</p>		<p>18.02 – 24.12.2019 по мере комплектования групп</p> <p>16.02 – 24.12.2019 после заключения договора или после окончания обучения</p> <p>10.01 – 26.02.2019</p> <p>10.01 – 26.02.2019</p>	<p>образования и молодежной политики Минашкина О.Н.; директор МКУ Центр обслуживания образовательных организаций Щербак И.Ю.; руководитель МКУ Методический кабинет; Шашко Ю.С.</p> <p>руководитель</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>в) проведение мероприятия;</p> <p>Конкурс профессионального мастерства педагогов «Лучшие педагогические практики»</p> <p>а) заключение договоров на приобретение товаров и услуг;</p> <p>б) оплата в соответствии с договорами;</p> <p>в) проведение мероприятия;</p> <p>Ежегодная научно – практическая конференция</p> <p>а) заключение договоров на приобретение товаров и услуг;</p> <p>б) оплата в соответствии с договорами;</p> <p>в) проведение мероприятия;</p> <p>Торжественное мероприятие, посвященное дню учителя;</p> <p>а) заключение договоров на приобретение товаров и услуг;</p> <p>б) оплата в соответствии с договорами;</p> <p>в) проведение мероприятия;</p>		<p>15.01 – 28.02.2019</p> <p>26.02 – 26.04.2019</p> <p>26.02 – 26.04.2019</p> <p>01.03 – 26.04.2019</p> <p>01.08 – 27.08.2019</p> <p>01.08 – 27.08.2019</p> <p>28.08.2019</p> <p>06.09 – 04.10.2019</p> <p>17.09 – 04.10.2019</p> <p>04.10.2019</p>	<p>МКУ Методический кабинет Шашко Ю.С.;</p> <p>руководитель МКУ Методический кабинет Шашко Ю.С.;</p> <p>руководитель МКУ Методический кабинет Шашко Ю.С.;</p> <p>директор МБОУ ДО ЦДТ Крашевский А.С.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			Конкурс «Школа мастерства » а) заключение договоров на приобретение товаров и услуг; б) оплата в соответствии с договорами; в) проведение мероприятия.		20.09 – 02.10.2019 20.09 – 02.10.2019 02.10 – 31.10.2019	руководитель МКУ Методический кабинет Шашко Ю.С.
73		Итого по задаче № 6		39586,420		
74		Всего по муниципальной программе		2458870,570		