



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.11.2016

№ 356

г. Уссурийск

О внесении изменений в распоряжение администрации Уссурийского городского округа от 01 марта 2016 года № 49 «Об утверждении плана-графика реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа на 2016-2018 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 07 декабря 2016 года № 3352-НПА», на 2016 год»

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа» и в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации муниципальной программы «Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа на 2016-2018 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 07 декабря 2015 года № 3352-НПА (далее – Программа), в связи с изменениями, внесенными в муниципальную

программу «Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа на 2016-2018 годы» от 01 августа 2016 года № 2313-НПА

1. Внести в распоряжение администрации Уссурийского городского округа от 01 марта 2016 года № 49 «Об утверждении плана-графика реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа на 2016-2018 годы» (далее – распоряжение) следующие изменения:

«План-график реализации муниципальной программы «Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа на 2016-2018 годы» на 2016 год», утвержденный распоряжением изложить в следующей редакции:

«План-график
реализации муниципальной программы «Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа на 2016-2018 годы» на 2016 год

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
1.	1.	Выполнение смет-обоснований стоимости проектно-сметных и подрядных работ, предпроектные, проектные и изыскательские работы, включая проведение	1. Разработка технического задания к муниципальном у контракту	100	15.01.2016	директор МКУ УГО УБ Фищук Т.Г.
	2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта		01.02.2016		директор МКУ УГО УБ Фищук Т.Г.	
	3. Внесение изменений в план-график размещения заказов на		01.02.2016		начальник управления закупок	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		экспертиз и согласований работ по ремонту и содержанию общественных кладбищ УГО	поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			Сражевская М.В.
			4. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)		22.02.2016	начальник управления жизнеобеспечения Литвиненко Л.Г.
			5. Контроль за исполнением муниципального контракта.		с 22.02.2016 по 22.03.2016	директор МКУ УГО УБ Фищук Т.Г.
			6. Отчет об исполнении контракта.		04.04.2016	директор МКУ УГО УБ Фищук Т.Г.
2.	2.	Ремонт внутриквартальных дорог с асфальтобетонным покрытием на городском кладбище по ул. Русская, 84	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту	1375	01.02.2016	директор МКУ УГО УБ Фищук Т.Г.
			2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта		15.02.2016	директор МКУ УГО УБ Фищук Т.Г.
			3. Внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание		15.02.2016	начальник управления закупок Сражевская М.В.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			услуг			
			4. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме.		24.02.2016	начальник управления закупок Сражевская М.В.
			5. Заключение муниципального контракта с победителем.		01.06.2016	начальник управления жизнеобеспечения Литвиненко Л.Г.
			6. Контроль за исполнением муниципального контракта.		с 01.06.2016 по 17.10.2016	директор МКУ УГО УБ Фищук Т.Г.
			7. Отчет об исполнении муниципального контракта.		01.11.2016	директор МКУ УГО УБ Фищук Т.Г.
3.	3.	Проведение мероприятий по противоклещевой обработке общественных кладбищ УГО	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту	426	15.01.2016	директор МКУ УГО УБ Фищук Т.Г.
			2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.		01.02.2016	директор МКУ УГО УБ Фищук Т.Г.
			3. Внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выпол-		01.02.2016	начальник управления закупок Сражевская М.В.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			нение работ, оказание услуг			
			4. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме.		22.02.2016	начальник управления закупок Сражевская М.В.
			5. Заключение муниципального контракта с победителем.		01.03.2016	начальник управления жизнеобеспечения Литвиненко Л.Г.
			6. Контроль за исполнением муниципального контракта.		с 01.03.2016 по 29.04.2016	директор МКУ УГО УБ Фищук Т.Г.
			7. Отчет об исполнении муниципального контракта.		10.05.2016	директор МКУ УГО УБ Фищук Т.Г.
4.	4.	Содержание и благоустройство общественных кладбищ УГО	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.	7678,72	13.11.2015	директор МКУ УГО УБ Фищук Т.Г.
			2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта		01.12.2015	директор МКУ УГО УБ Фищук Т.Г.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			3. Внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.12.2015	начальник управления закупок Сражевская М.В.
			4. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме.		30.12.2015	начальник управления закупок Сражевская М.В.
			5. Заключение муниципального контракта с победителем.		01.01.2016	начальник управления жизнеобеспечения Литвиненко Л.Г.
			6. Контроль за исполнением муниципального контракта.		с 01.01.2016 по 31.12.2016	директор МКУ УГО УБ Фищук Т.Г.
			7. Отчет об исполнении муниципального контракта.		11.01.2017	директор МКУ УГО УБ Фищук Т.Г.
5.	6.	Установка информационных материалов, табличек, предупредительных знаков на городском	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.	320,28	11.04.2016	директор МКУ УГО УБ Фищук Т.Г.
			2. Обоснование начальной (максимальной)		25.04.2016	директор МКУ УГО УБ

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		кладбище по ул. Русская, 84	цены контракта.			Фищук Т.Г.
			3. Внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		25.04.2016	начальник управления закупок Сражевская М.В.
			4. Определение подрядчика путем проведения процедуры запроса котировок в электронной форме.		16.05.2016	начальник управления закупок Сражевская М.В.
			5. Заключение муниципального контракта с победителем.		01.06.2016	начальник управления жизнеобеспечения Литвиненко Л.Г.
			6. Контроль за исполнением муниципального контракта.		с 01.06.2016 по 01.09.2016	директор МКУ УГО УБ Фищук Т.Г.
			7. Отчет об исполнении муниципального контракта.		03.12.2016	директор МКУ УГО УБ Фищук Т.Г.
6.	7.	Разработка проектной документации для	1. Разработка технического задания к муниципальном	3784,5	16.02.2015	директор МКУ УГО «СЕЗЗ»

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		строительства объекта похоронного значения (кладбища), адрес ориентира: 2000 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, д.22	у контракту, подготовка аукционной документации			Галицкий А.А.
			2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		06.04.2015	директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.
			3. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме. Заключение муниципального контракта с победителем.		01.06.2015	директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.
			4. Контроль за исполнением муниципального контракта.		с июля 2015 года по февраль 2016 года	директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.
			5. Отчет об исполнении муниципального контракта.		01.04.2016	директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.
7.	8.	Строительство кладбища, адрес	1. Разработка технического задания к	15815,5	01.04.2016	директор МКУ УГО

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		<p>ориентира: 2000 м по направлению на юго-запад от ориентира: жилой дом, расположенный за пределами участка по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, 22</p>	муниципальном у контракту, подготовка аукционной документации			«СЕЗЗ» Галицкий А.А.
			2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		10.05.2016	директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.
			3. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме. Заключение муниципального контракта с победителем.		30.05.2016	директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.
			4. Контроль за исполнением муниципального контракта.		с 01.06.2016 по 01.12.2016	директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.
			5. Отчет об исполнении муниципального контракта.		15.12.2016	директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.
8.	9.	Проведение кадастровых	1. Разработка технического	500	01.04.2016	начальник

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		работ по оформлению земельного участка в рамках разработки проекта санитарно-защитной зоны общественног о кладбища с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84	задания к договору на выполнение работ по изготовлению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, формированию межевого плана земельного участка и постановка его на кадастровый учет.			управления градостроительства Иноземцев С.В.
			2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		10.05.2016	начальник управления градостроительства Иноземцев С.В.
			3. Определение подрядчика работ. Заключение договора.		30.05.2016	начальник управления градостроительства Иноземцев С.В.
			4. Контроль за исполнением		с 01.06.2016	начальник

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Должность, Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			договора.		по 01.12.2016	управления градостроительства Иноземцев С.В.
			5. Отчет об исполнении договора.		15.12.2016	начальник управления градостроительства Иноземцев С.В.
		ИТОГО по Программе:	всего:	30000		
			в том числе:			
			средства местного бюджета	30000		

»

2. Информационно-аналитическому управлению администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава администрации
Уссурийского городского округа



Е.Е. Корж