



**АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.12.2018

№ 307

г. Уссурийск

О внесении изменений
в распоряжение администрации
Уссурийского городского округа
от 28 декабря 2017 года № 459
«Об утверждении плана- графика
реализации мероприятий
муниципальной программы
«Повышение качества и
доступности предоставления
государственных и муниципальных
услуг в Уссурийском городском
округе» на 2016 - 2020 годы»,
утвержденной постановлением
администрации Уссурийского
городского округа от 31 августа
2015 года № 2310-НПА, на 2018 год»

В соответствии со статьями 30(1), 31, 56 Устава Уссурийского городского округа, постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа», постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 августа 2015 года № 2310-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе» на 2016 - 2020 годы» (далее - Программа), с целью

018900

уточнения объема финансирования мероприятий Программы

1. Внести в распоряжение администрации Уссурийского городского округа от 28 декабря 2017 года № 459 «Об утверждении плана - графика реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе» на 2016 - 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 августа 2015 года № 2310-НПА, на 2018 год» (далее - распоряжение) следующие изменения:

а) в Плане-графике реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы» на 2018 года» (далее - План-график), утвержденном распоряжением:

строки 1, 2, 3, 4 Плана - графика изложить в следующей редакции:

«	1.	1.1	Создание условий для повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг:		Всего 99259,686	с 09 января по 29 декабря 2018 года	Панченко А.Е.
		в том числе:					
		средства местного бюджета 34705,890					
		средства краевого бюджета 64553,796					
»	2.	1.1.11 (1)	Содержание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг	1. Подготовка соглашения о предоставлении субсидий	Всего 99159,686	с 09 января по 29 декабря 2018 года	Панченко А.Е., Софиенко М.Ю., Филиппева И.А.
		в том числе					
		средства местного бюджета 34705,890					
		средства краевого бюджета 64453,796					
				2. Обеспечение своевременного и качественного предоставления отчетности (другой требуемой информации) в целях		с 09 января по 29 декабря 2018 года	Панченко А.Е., Софиенко М.Ю., Филиппева И.А.

			получения субсидий на содержание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг			
			3. Капитальный ремонт здания по ул. Пушкина, 4: 3.1. Подготовка извещения по проведению закупки; 3.2. Размещение извещения, проведение процедуры, заключение договора; 3.3. Принятие работ, подписание акта приемки-передачи		разработка технического задания до 21 мая 2018 года. Извещение до 01 июня 2018 года. Заключение договора до 02 июля 2018 года. Исполнение договора до 30 ноября 2018 года	Денисенко И.Т., Емельяненко И.А., Трихлеб Е.В.
			4. Приобретение оборудования для открытия окон по ул. Пушкина, 4: 4.1. Подготовка извещения по проведению закупки; 4.2. Размещение извещения, проведение процедуры, заключение договора; 4.3. Принятие товара		подготовка извещения по проведению закупки до 01 июня 2018 года. Размещение извещения, проведение процедуры, заключение договора до 20 июня 2018 года. Принятие товара до 25 августа 2018 года.	Денисенко И.Т., Емельяненко И.А., Трихлеб Е.В.,
			5. Капитальный ремонт кровли по ул. Некрасова, 91А: 5.1. Подготовка извещения по проведению закупки; 5.2. Размещение извещения, проведение процедуры, заключение договора; 5.3. Принятие работ, подписание акта приемки-передачи		подготовка извещения с 01 марта по 15 июля 2018 года. Заключение договора до 30 августа 2018 года. Выполнение работ до 30 ноября 2018 года	Емельяненко И.А.
3.	1.1.12	Участие в конкурсе «Лучший муниципальный многофункциональный центр Приморского края»:	1. Подготовка документов на участие в конкурсе	Всего 100,00 в том числе: средства краевого бюджета 100,00	до 01 сентября 2018 года	Софиенко М.Ю., Умарова М.В.

		номинация «Лучший специалист муниципального многофункционального центра Приморского края» (на выплату денежного поощрения работнику, включая налог на доходы физических лиц, страховые взносы; на направление работника на стажировку в многофункциональный центр, победивший во Всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России», на курсы повышения квалификации, профессиональную переподготовку за пределами Приморского края)	2. Участие в конкурсе		до 21 сентября 2018 года	Софиенко М.Ю., Умарова М.В.
			3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Приморского края на выплату гранта победителю конкурса			до 29 декабря 2018 года
4.	2.1	Организация и проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в соответствии с методикой проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа	1. Выбор подлежащих мониторингу муниципальных услуг	без финансирования	с 09 января по 29 января 2018 года	Полякова Н.С.
			2. Проведение анкетирования среди различных групп получателей муниципальной услуги и направление	без финансирования	ежеквартально	Денисенко И.Т., Полежаева Е.В.

			результатов анкетирования (анкет) в информационно – аналитическое управление администрации Уссурийского городского округа			
			3. Подготовка и направление анализа о результатах проведения мониторинга управлению градостроительства, управлению жилищной политики, управлению имущественных отношений	без финансирования	с 06 апреля по 13 апреля 2018 года с 04 июля по 13 июля 2018 года с 05 октября по 12 октября 2018 года с 08 декабря по 15 декабря 2018 года	Полякова Н.С.
			4. Подготовка проекта корректирующих и предупреждающих мероприятий в виде «дорожной карты», направленных на устранение несоответствий, выявленных при проведении мониторинга	без финансирования	с 16 апреля по 20 апреля 2018 года с 16 июля по 20 июля 2018 года с 15 октября по 19 октября 2018 года с 17 декабря по 21 декабря 2018 года	Стефаненко М.А., Янкин Н.Л., Чеботкова О.А., Горбушко И.И.
			5. Подготовка промежуточного отчета о результатах мониторинга и предоставление его заместителям главы администрации Уссурийского городского округа по направлению деятельности	без финансирования	с 16 апреля по 28 апреля 2018 года с 16 июля по 27 июля 2018 года с 15 октября по 26 октября 2018 года	Полякова Н.С.
			6. Подготовка итогового отчета о результатах мониторинга и разработка плана мероприятий и целей повышения качества предоставления муниципальных услуг, согласование итогового отчета с заместителем главы администрации, руководителем аппарата администрации Уссурийского городского округа	без финансирования	с 17 декабря по 28 декабря 2018 года	Полякова Н.С.
			7. Предоставление главе администрации	без финансирования	с 24 декабря по 28 декабря	Полякова Н.С.

			Уссурийского городского округа информации о результатах мониторинга качества предоставления муниципальных услуг (итоговый отчет)	ния	2018 года	
			8.Размещение результатов мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа	без финансирования	с 27 апреля по 28 апреля 2018 года с 27 июля по 28 июля 2018 года с 24 октября по 26 октября 2018 года с 28 декабря по 29 декабря 2018 года	Эйснер О.В.

строку 6 Плана - графика изложить в следующей редакции:

«	6.	2.3	Подготовка предложений по улучшению качества и доступности предоставления муниципальных услуг	Подготовка предложений по улучшению качества и доступности предоставления муниципальных услуг	без финансирования	до 28 апреля до 27 июля до 31 октября до 29 декабря 2018 года	Стефаненко М.А., Янкин Н.Л., Чеботкова О.А., Горбушко И.И.	»;
---	----	-----	---	---	--------------------	---	---	----

строку 10 Плана - графика изложить в следующей редакции:

«	10.	3.4	Поддержка в актуальном состоянии базы данных ПК «Геоортал»	Ежеквартальная актуализация данных на «Геоортале»: 1) Действующие правила землепользования и застройки на территории Уссурийского городского округа. 2) Адресный реестр. 3) Утвержденные проекты планировки	без финансирования	ежеквартально	Кобец А.А.	»;
---	-----	-----	--	--	--------------------	---------------	------------	----

строку «Всего» Плана - графика изложить в следующей редакции:

«		Всего:		99259,686				»;
---	--	--------	--	-----------	--	--	--	----

строку «средства местного бюджета» Плана - графика изложить в следующей редакции:

«		средства местного бюджета		34705,890				»;
---	--	---------------------------	--	-----------	--	--	--	----

строку «средства краевого бюджета» Плана - графика изложить в следующей редакции:

«		средства краевого бюджета		64553,796				».
---	--	---------------------------	--	-----------	--	--	--	----

2. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава администрации
Уссурийского городского округа



Е.Е. Корж