



АДМИНИСТРАЦИЯ  
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.02.2018

№ 51

г. Уссурийск

Об утверждении плана – графика реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2015 года № 3159-НПА, на 2018 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа» и в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2015 года № 3159-НПА (далее - Программа)

1. Утвердить план – график реализации мероприятий Программы на 2018 год (прилагается).

2. Общее управление реализацией Программы и контроль за ее реализацией осуществляет руководитель Программы заместитель главы администрации по вопросам социальной сферы (Бронникова). Руководитель

017506

Программы координирует работу по исполнению мероприятий Программы. Осуществляет контроль за своевременной разработкой планов – графиков, составлением отчетности исполнения мероприятий реализации Программы. Несет ответственность за достижение целевых индикаторов Программы.

3. Текущее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем управлением образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа (Минашкина) совместно с участниками Программы.

Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за реализацию мероприятий Программы, сроки их исполнения, достижение целевых индикаторов реализации Программы, эффективное использование финансовых средств, выделенных на реализацию Программы в целом, за предоставление отчетности о ходе реализации Программы.

Участники Программы: управление образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа, муниципальные образовательные учреждения Уссурийского городского округа, муниципальное автономное учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Надежда» Уссурийского городского округа, Муниципальное казенное учреждение «Методический кабинет», муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания образовательных организаций» Уссурийского городского округа, муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика – застройщика» несут ответственность за исполнение мероприятий Программы по своим направлениям, соисполнители Программы не предусмотрены.

4. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава администрации Уссурийского  
городского округа



Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации  
Уссурийского городского округа  
от 28.02.2018 № 51

План – график  
реализации мероприятий муниципальной программы  
«Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2016 – 2020 годы», на 2018 год

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
I. Развитие системы дошкольного образования						
1	1	Материально – техническое обеспечение дошкольных образовательных учреждений.	а) проведение процедуры определения поставщиков для приобретение основных средств; б) поставка основных средств в соответствии с заключенными контрактами;	963,000	02.02 – 02.03.2018 02.03 – 02.07.2018	руководители дошкольных образовательных учреждений;
2	2	Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений (включая разработку проектно – сметной документации),		6376,000		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		в том числе:				
3		Капитальный ремонт внутренней системы ГВС в МБДОУ № 21.	а) подготовка технического задания и обоснования цены; б) включение в план закупок и план – график закупок; в) корректировка технического задания и подготовка аукционной документации; г) объявление аукциона и прием заявок; д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ; е) заключение договора; ж) выполнение подрядных работ;	800,000	20.02 – 26.02.2018 27.02 – 01.03.2018 27.02 – 13.03.2018 14.03 – 02.04.2018 03.04 – 09.04.2018 10.04 – 25.04.2018 04.05 – 04.07.2018	заведующий МБДОУ № 21 Шемаханова О.А.;
4		Благоустройство территории в МБДОУ № 45.	а) подготовка технического задания и обоснования цены; б) включение в план закупок и план – график закупок, корректировка технического задания и подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ;	5576,000	20.02 – 26.02.2018 27.02 – 13.03.2018 14.03 – 30.03.2018	заведующий МБДОУ № 45 Федчун Е.В.;

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			е) заключение договора; ж) выполнение подрядных работ;		02.04 – 09.04.2018 04.05 – 05.06.2018	
5		Итого по разделу I.		7339,000		
<b>II. Развитие системы общего образования</b>						
6	5	Материально – техническое обеспечение общеобразовательных учреждений.	а) проведение процедуры определения поставщиков для приобретения основных средств; б) поставка основных средств в соответствии с заключенными контрактами;	1000,000	02.02 – 02.03.2018  02.03 – 02.07.2018	руководители общеобразовательных учреждений;
7	6	Строительство объекта «Школа на 1100 мест по ул. Чичерина, земельный участок № 155, в г. Уссурийске» (включая проектно – изыскательские работы)	а) подготовка и направление документов на получение субсидии краевого бюджета;	0,000	09.01 – 25.02.2018	управление образования и молодежной политики, зам. начальника ФЭО Дмитриева О.Г.;
8	7	Реконструкция здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 29 г. Уссурийска» Уссурийского	а) выполнение работ по доработке ПСД; б) проведение государственной экспертизы ПСД; в) получение положительного заключения государственной экспертизы;	0,000	09.01 – 16.03.2018  19.03 – 04.05.2018  07.05 – 11.05.2018	директор МБОУ Гимназия № 29 Жуков Е.В.;

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		городского округа с пристройкой спортивного зала (включая проектно – изыскательские работы)				
9	8	Реконструкция здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» г.Уссурийска Уссурийского городского округа с пристройкой учебного корпуса и спортивного зала (включая проектно – изыскательские работы).	а) подготовка и направление документов на получение субсидии краевого бюджета	7400,000	09.01 – 25.02.2018	управление образования и молодежной политики, зам. начальника ФЭО Дмитриева О.Г.;
10	9	Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений (включая разработку проектно –		13174,000		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		сметной документации), в том числе:				
11		Замена оконных блоков в МБОУ СОШ.	а) подготовка технического задания и сметной документации; б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ; г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ;	4934,000	01.03 – 12.03.2018 13.03 – 26.03.2018 27.03 – 06.04.2018 10.04 – 20.04.2018 23.04 – 11.05.2018	директор МБОУ СОШ № 8 Битнер В.Ф., директор МБОУ СОШ № 13 Новикова Н.А., директор МБОУ СОШ п.Тимирязевский Шашко А.В., директор МБОУ СОШ с.Корсаковка Стальненко А.Ю., директор МБОУ СОШ с.Пуциловка Супрун И.В., директор МБОУ СОШ с.Алексей – Никольское

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						Князькова Е.А., директор МБОУ ООШ № 134 Москович Е.Ю., директор МБОУ Гимназия № 29 Жуков Е.В., директор МБОУ СОШ с.Новоникольск Булашова М.В.;
12		Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ с.Каменушка.	а) подготовка технического задания и обоснования цены; б) включение в план закупок и план – график закупок; в) корректировка технического задания и подготовка аукционной документации; г) объявление аукциона и прием заявок; д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ; е) заключение договора;	240,000	01.03 – 12.03.2018 12.03 – 16.03.2018 16.03 – 26.03.2018 28.03 – 06.04.2018 09.04 – 13.04.2018 13.04 – 25.04.2018	директор МБОУ СОШ с.Каменушка Бочкарева А.Ю.;



№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			ж) выполнение подрядных работ;		26.04 – 02.07.2018	
13		Капитальный ремонт бассейна МБОУ СОШ № 25.	а) подготовка технического задания и обоснования цены; б) включение в план закупок и план – график закупок; в) корректировка технического задания и подготовка аукционной документации; г) объявление аукциона и прием заявок; д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ; е) заключение договора; ж) выполнение подрядных работ;	8000,000	01.03 – 05.03.2018 06.03 – 12.03.2018 12.03 – 23.03.2018 23.03 – 30.03.2018 03.04 – 09.04.2018 10.04 – 20.04.2018 24.04 – 23.07.2018	директор МБОУ СОШ № 25 Овсянникова Г.В.;
14	10	Приобретение школьных автобусов.	а) проведение аукциона; б) получение автобуса в соответствии с контрактом;	2200,000	19.02 – 02.03.2018 14.03 – 01.08.2018	директор МБОУ СОШ с.Раковка Лагода Е.В.;
15	11	Профилактика асоциальных явлений в детской и молодежной среде, формирование здорового образа жизни.	а) направление команд для участия в федеральных, региональных интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятиях в соответствии с	600,000	09.01 – 31.01.2018 01.02 – 28.02.2018 01.03 – 30.03.2018 02.04 – 28.04.2018 03.05 – 31.05.2018	руководители учреждений дополнительного образования;

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			календарными планами соответствующих ведомств; б) оплата расходов в соответствии со сметами на участие в мероприятиях;		03.09 – 28.09.2018 01.10 – 31.10.2018 01.11 – 30.11.2018 03.12 – 25.12.2018	
16	12	Развитие военно – патриотического воспитания среди детей и молодежи.	а) разработка и утверждение положения о проведении военно-спортивной игры «Зарница», «Орленок»; б) разработка и утверждение смет расходов; в) организация и проведение мероприятий;	500,000	15.02 – 20.02.2018 10.04 – 16.04.2018 21.05 – 23.05.2018 20.09 – 25.09.2018 25.10 – 30.10.2018	директор МБОУ ДО «ЦРТДЮ» Афанасова Г.В.;
17		Итого по разделу II.		24874,000		
<b>III. Развитие системы дополнительного образования детей и поддержка талантливых детей и молодежи</b>						
18	13	Материально – техническое обеспечение учреждений дополнительного образования.	а) проведение процедуры определения поставщиков для приобретения основных средств; б) поставка основных средств в соответствии с заключенными контрактами;	300,000	02.02 – 02.03.2018  02.03 – 03.07.2018	руководители учреждений дополнительного образования;
19	15	Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью,	а) направление команд для участия в интеллектуальных, творческих и спортивных	700,000	09.01 – 31.01.2018 01.02 – 28.02.2018 01.03 – 30.03.2018	главный специалист управления

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научно – исследовательской, творческой деятельности, на пропаганду научных знаний.	мероприятиях в соответствии с календарными планами соответствующих ведомств; б) оплата расходов в соответствии со сметами на участие в мероприятиях;		02.04 – 28.04.2018 03.05 – 31.05.2018 03.09 – 28.09.2018 01.10 – 31.10.2018 01.11 – 30.11.2018 03.12 – 25.12.2018	образования и молодежной политики Агапова В.Н., руководители образовательных учреждений;
20		Итого по разделу III.		1000,000		
IV. Безопасность образовательных учреждений						
21	16	Мероприятия по исключению доступа посторонних лиц в образовательные учреждения, в том числе:		1400,000		
22	16.1	Ограждение территории образовательных учреждений (включая	а) проведение процедуры определения подрядчика на выполнение работ по ремонту	1400,000	26.02 – 26.03.2018	руководители образовательных учреждений:

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		разработку проектно – сметной документации).	ограждения территории (включая разработку проектно-сметной документации); б) организация и проведение работ по ремонту ограждения в соответствии с заключенным контрактом;		09.04 – 25.12.2018	директор МБОУ ООШ № 134 Москович Е.Ю., директор МБОУ СОШ с.Борисовка Степаненко Ю.Е.;
23	17	Установка системы видеонаблюдения (включая пуско – наладочные работы).	а) проведение процедуры определения подрядчика (поставщика) на монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения; б) монтаж и ввод в эксплуатацию систем видеонаблюдения;	600,000	03.05 – 31.05.2018  31.05 – 27.08.2018	руководители образовательных учреждений: директор МБОУ СОШ с.Новоникольск Булашова М.В., директор МБОУ СОШ с.Алексей- Никольское Князькова Е.А.;
24	18	Освещение территории образовательных учреждений (включая разработку проектно – сметной документации).	а) проведение процедуры определения подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту наружного освещения территории;	200,000	05.03 – 21.03.2018	директор МБОУ ООШ № 134 Москович Е.Ю.;

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			б) проведение работ по капитальному ремонту наружного освещения территории;		22.03 – 02.07.2018	
25	19	Мероприятия по безопасности при организации перевозки детей.	а) заключение договоров на обучение работников образовательных учреждений на курсах повышения квалификации связанных с обеспечением безопасности дорожного движения при организации перевозки детей; б) оплата за обучение работников образовательных учреждений;	20,000	16.02 – 25.12.2018 по мере комплектования групп  до 24.12.2018 после окончания курсов	руководители образовательных учреждений, осуществляющих подвоз учащихся;
26	20	Мероприятия по противопожарной безопасности (обеспечение рабочего состояния и своевременная проверка исправности первичных средств пожаротушения, пожарных лестниц, ограждений на кровле,	а) заключение договоров; б) выполнение работ и услуг в соответствии с заключенными договорами; в) приобретение пожарного инвентаря; г) модернизация АПС;	2717,000	05.02 – 31.03.2018 01.03 – 24.08.2018 01.06 – 24.08.2018 02.04 – 31.10.2018	руководители образовательных учреждений;

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		обучение мерам пожарной безопасности, обработка и проверка качества огнезащитной обработки строительных конструкций, приведение путей эвакуации в соответствие с нормами пожарной безопасности, приобретение пожарного инвентаря, модернизация и восстановление работоспособности автоматической пожарной сигнализации, подключение АПС к системе радиомониторинга и т.д.)				
27		Итого по разделу IV.		4937,000		
V. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время						
28	21	Организация и обеспечение оздоровления и отдыха		20336,000		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		детей, в том числе:				
29	21.1	Организация отдыха детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время.	а) заключение договоров с организациями общественного питания или индивидуальными предпринимателями на поставку готовых блюд в столовые общеобразовательных учреждений; б) организация работы пришкольных лагерей;  в) оплата по договору за поставку готовых блюд;	14336,000	01.03 – 20.08.2018  26.03 – 30.03.2018 01.06 – 20.08.2018 29.10 – 02.11.2018 ежемесячно, по факту предоставленных услуг в соответствии с договором	руководители образовательных учреждений;
30	21.2	Выплата компенсации родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в	а) прием документов в соответствии с утвержденным Порядком; б) рассмотрение документов и принятие решения о перечислении средств;	6000,000	02.02 – 25.12.2018  в течение 10 дней со дня подачи документов	директор МКУ «Центр обслуживания образовательных организаций»;

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей.	в) перечисление средств родителям в соответствии с поданными документами;		в течение 30 дней со дня принятия решения о перечислении средств	
31	22	Обеспечение деятельности профильных лагерей.	а) заключение договоров на организацию питания в профильных лагерях; б) оплата в соответствии с заключенными договорами;	400,000	01.02 – 30.03.2018 03.05 – 31.08.2018 29.10 – 02.11.2018 по факту предоставленных услуг и по факту поставки основных средств и материальных запасов в соответствии с договором	руководители общеобразовательных учреждений, руководители учреждений дополнительного образования;
32	23	Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.	а) заключение трудовых договоров и предоставление рабочих мест учащимся;	4000,000	в каникулярное время	руководители образовательных учреждений;
33	24	Организация отдыха детей на базе		2950,000		



№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		муниципального автономного учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Надежда» Уссурийского городского округа (далее – МАУ ДОЛ «Надежда»), в том числе:				
34	24.1	Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ ДОЛ «Надежда».	а) финансирование расходов на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;	2500,000	09.01 – 29.12.2018	и.о. директора МАУ ДОЛ «Надежда» Братющенко С.И.;
35	24.2	Капитальный ремонт в МАУ ДОЛ «Надежда» (включая разработку проектно – сметной документации).	а) подготовка технического задания и сметной документации; б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ; г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ;	450,000	01.03 – 12.03.2018 13.03 – 26.03.2018 27.03 – 06.04.2018 10.04 – 20.04.2018 23.04 – 11.05.2018	и.о. директора МАУ ДОЛ «Надежда» Братющенко С.И.;

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
36		Итого по разделу V.		27686,000		
VI. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере образования						
37	25	Организация предоставления дошкольного образования по основным общеобразовательным программам (включая присмотр и уход за детьми).	а) реализация основной образовательной программы дошкольного образования; б) осуществление присмотра и ухода за детьми;	724093,656	09.01 – 31.12.2018	руководители дошкольных образовательных учреждений;
38	26	Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам.	а) реализация основной общеобразовательной программы общего образования;	999689,421	09.01 – 31.12.2018	руководители общеобразовательных учреждений;
39	27	Организация предоставления дошкольного образования по	а) реализация основной образовательной программы дошкольного образования; б) осуществление присмотра и	40251,907	09.01 – 31.12.2018	руководители дошкольных образовательных и общеобразова-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		основным общеобразовательным программам (включая присмотр и уход за детьми) на базе общеобразовательных учреждений.	ухода за детьми;			тельных учреждений;
40	28	Организация предоставления дополнительного образования детей.	а) реализация дополнительных образовательных программ;	109908,266	09.01 – 31.12.2018	руководители учреждений дополнительного образования;
41	29	Расходы на руководство и управление в системе образования.	а) финансирование расходов управления образования и молодежной политики в соответствии с бюджетной сметой на 2018 год;	15093,805	09.01 – 31.12.2018	начальник финансово-экономического отдела управления образования и молодежной политики Вялкова Н.А.;
42	30	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения	а) финансирование расходов МКУ «Центр обслуживания образовательных организаций» и МКУ «Методический кабинет» в	21986,545	09.01 – 31.12.2018	руководитель муниципального казенного учреждения

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		«Центр обслуживания образовательных организаций» и муниципального казенного учреждения «Методический кабинет» Уссурийского городского округа.	соответствии с бюджетной сметой на 2018 год;			«Центр обслуживания образовательных организаций», руководитель муниципального казенного учреждения «Методический кабинет»;
43	31	Совершенствование системы кадрового потенциала в сфере образования.	организация профессиональной переподготовки руководителей образовательных учреждений: а) заключение договоров на обучение руководителей образовательных учреждений; б) оплата за обучение руководителей образовательных учреждений.	400,000	16.02 – 24.12.2018 по мере комплектования групп  16.02 – 24.12.2018 после заключения договора или после окончания обучения	руководители образовательных учреждений.
44		Итого по разделу VI.		1911423,600		
45		Всего по муниципальной программе		1977259,600		