



АДМИНИСТРАЦИЯ  
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17. РР. 2015

№ 229

г. Уссурийск

Об утверждении плана - графика реализации мероприятий муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Уссурийском городском округе и муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации» на 2014-2017 годы» на 2015 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа» и в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Уссурийском городском округе и муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации» на 2014-2017 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 27 мая 2014 года № 1864-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Уссурийском городском округе и муниципальных жилых помещений,

свободных от регистрации» на 2014-2017 годы (далее - Программа)

1. Утвердить план - график реализации мероприятий Программы на 2015 год (прилагается).

2. Общее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы (Ефремов С.В). Руководитель Программы координирует работу по исполнению мероприятий муниципальной программы. Осуществляет контроль за своевременной разработкой планов-графиков, составлением отчетности исполнения мероприятий реализации Программы. Несет ответственность за достижение конечных результатов Программы.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава администрации Уссурийского  
городского округа



Е.Е. Корж



УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации  
Уссурийского городского округа  
от 14.08.2015 № 229

План-график реализации мероприятий  
муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в  
Уссурийском городском округе и муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации» на 2014-2017  
годы» на 2015 год

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
1.	2.	Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, по которым имеется решение суда	Подготовка технического задания, обоснования начальной стоимости (максимальной) капитального ремонта, локального ресурсного сметного расчета Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по		с 15 февраля по 20 августа 2015 года	Галицкий А.А.
					с 01 марта по 01 сентября 2015 года	Сражевская М.В.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			капитальному ремонту			
			Заключение муниципального контракта с победителем аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту		с 01 апреля по 20 сентября 2015 года	Янкин Н.Л.
			Ведение строительного (технического) контроля за ходом, качеством, объемами выполнения подрядной организацией капитального ремонта. Участие в приемке и экспертизе результатов работ, проверка, согласование акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.		с 01 апреля по 01 декабря 2015 года	Галицкий А.А.
			Оплата выполненных работ	75500,00	с 05 мая по 25 ноября 2015 года	Полещук М.Е.
2.	3.	Перечисление взносов на капитальный ремонт общего	Актуализация списка многоквартирных домов, по которым собственниками помещений выбран способ формирования фондов		с 01 июня по 01 ноября 2015 года	Сорокина В.В.



№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		имущества многоквартирных домов, исходя из площади муниципальной жилищного фонда	капитального ремонта с расчетом необходимого взноса с учетом площади муниципального жилищного фонда			
		муниципального жилищного фонда	Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, исходя из площади муниципального жилищного фонда	15342,09	с 25 января по 25 декабря 2015 года	Полешук М.Е.
3.	4.	Софинансирование в части муниципальной доли в целях реализации обязанностей собственника помещений в многоквартирном доме	Организация проверки документов, указанных в постановлении главы Уссурийского городского округа от 08 февраля 2008 года № 131«Об утверждении Положения о предоставлении субсидий на капитальный ремонт в части муниципальной доли в общем имуществе многоквартирных домов на территории Уссурийского городского округа»		с 01 июля по 01 ноября 2015 года	Роменская Е.В.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			Перечисление субсидий на капитальный ремонт в части муниципальной доли в целях реализации обязанностей собственника помещений в многоквартирном доме	2500,00	с 01 сентября по 01 декабря 2015 года	Полещук М.Е.
4.	5.	Ремонт муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации и проживания	Подготовка технического задания, обоснования начальной стоимости (максимальной) капитального ремонта, локального ресурсного сметного расчета		с 15 февраля по 20 августа 2015 года	Галицкий А.А.
			Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту жилых помещений, свободных от регистрации и проживания		с 01 марта по 01 сентября 2015 года	Сражевская М.В.
			Заключение муниципального контракта с победителем аукциона на выполнение по ремонту жилых помещений, свободных от регистрации и проживания		с 01 апреля по 01 октября 2015 года	Янкин Н.Л.



№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			Ведение (технического) контроля за ходом, качеством, объемами выполнения подрядной организацией капитального ремонта. Участие в приемке и экспертизе результатов работ, проверка, согласование акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3		с 01 апреля по 01 октября 2015 года	Галицкий А.А.
			Оплата выполненных работ	1500,00	с 05 мая по 25 декабря 2015 года	Полещук М.Е.
5.	6.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям	Организация проведения капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов		с 01 июня по 01 сентября 2015 года	Руководители товариществ собственников жилья, жилищных и иных специализированных потребительских кооперативов,

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>Заключение договора с товариществами собственников жилья, жилищными и иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющей организацией на предоставление субсидий на возмещение затрат по проведению капитального ремонта и ремонта дворовых многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов</p>		с 01 июля по 01 октября 2015 года	Янкин Н.Л. управляющей организации
			<p>Перечисление субсидий на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов</p>	10000,00	с 15 июля по 01 декабря 2015 года	Полешук М.Е.
6.	7.	Финансирование мероприятий на	Подготовка документации для размещения муниципального заказа		с 15 марта по 01 августа	Ситковская Л.В.



№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		работы, связанные с подготовкой документов на капитальный ремонт, выбор способа управления	на выполнение работ по подготовке документов на капитальный ремонт, выбор способа управления Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по подготовке документов на капитальный ремонт, выбор способа управления		2015 года	Сражевская М.В.
			Оплата мероприятий на работы, связанные с подготовкой документов на капитальный ремонт	1100,00	с 01 октября по 25 декабря 2015 года	Полещук М.Е.
7.	8.	Финансирование мероприятий на работы, связанные с оказанием услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному	Подготовка документации для размещения муниципального заказа на выполнение работ, связанных с оказанием услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем, а также по ведению и		с 15 февраля по 01 марта 2015 года	Андреева Т.Н.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем, а также по ведению и сопровождению лицевого счетов нанимателей в многоквартирных домах	сопровождению лицевых счетов нанимателей в многоквартирных домах			
		и сопровождению лицевого счетов нанимателей в многоквартирных домах	Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ связанных с оказанием услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем, а также по ведению и сопровождению лицевого счетов нанимателей в многоквартирных домах		с 02 марта по 01 апреля 2015 года	Сражевская М.В.
			Оплата мероприятий на работы, связанные с подготовкой документов на капитальный ремонт	4115,14	с 25 мая по 25 декабря 2015 года	Полешук М.Е.
		Итого:		110057,23		