



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.03.2017

№ 92

г. Уссурийск

Об утверждении плана-графика
реализации мероприятий
муниципальной программы
«Охрана окружающей среды
Уссурийского городского округа»
на 2016 – 2020 годы, утвержденной
постановлением администрации
Уссурийского городского округа
от 22 декабря 2015 года
№ 3595-НПА «Об утверждении
муниципальной программы
«Охрана окружающей среды
Уссурийского городского округа»
на 2016 – 2020 годы», на 2017 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа», в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа» на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3595-НПА, (далее – Программа)

1. Утвердить план-график реализации мероприятий Программы на 2017 год (прилагается).

0 1 4 3 0 9

2. Общее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы – заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения (Т.Г. Фищук). Руководитель Программы координирует работу по исполнению мероприятий Программы. Осуществляет контроль за своевременной разработкой планов-графиков, составлением отчетности исполнения мероприятий реализации Программы. Несет ответственность за достижение конечных результатов Программы.

3. Текущее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем – управлением жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа (Литвиненко) совместно с соисполнителями – Управлением по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа (Халтурин), управлением имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа (Чеботкова), управлением жилищной политики администрации Уссурийского городского округа (Янкин), управлением образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа (Минашкина), управлением градостроительства администрации Уссурийского городского округа (Иноземцев) и участниками Программы – муниципальным казенным учреждением Уссурийского городского округа «Управление благоустройства» (Нибукина), муниципальным казенным учреждением Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» (Галицкий).

4. Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за реализацию мероприятий Программы, сроки их исполнения, достижение показателей конечного результата реализации Программы, эффективное использование финансовых средств, выделенных на реализацию Программы в целом, за предоставление отчетности о ходе реализации Программы.

5. Соисполнители и участники Программы несут ответственность за исполнение мероприятий, по своим направлениям.

6. Информационно-аналитическому управлению администрации

Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава администрации
Уссурийского городского округа



Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 14.03.2017 № 92

План-график
реализации мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа» на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3595-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа» на 2016 – 2020 годы», на 2017 год

№ П/П	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
I. Ограничение и предупреждение негативного воздействия отходов на окружающую среду						
1.	1.	Утилизация (уничтожение) биологических отходов	1. Разработка технического задания к контракту. 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). 4. Контроль за исполнением контракта. 5. Отчет об исполнении контракта.	50,00	09.01.2017г.- 11.01.2017г. 11.01.2017г.- 13.01.2017г. 25.01.2017г. 25.01.2017г.- 15.12.2017г. 29.12.2017г.	главный специалист отдела благоустройства муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Управление благоустройства» (далее – МКУ УГО УБ) Пешкова А.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
2.	2.	Установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов в жилых домах с низкой степенью благоустройства	1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. 2. Контроль за исполнением контракта. 3. Отчет об исполнении контракта. 4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.	700,00	27.02.2017г.- 28.03.2017г. 28.03.2017г.- 15.12.2017г. 29.12.2017г. 02.10.2017г.- 01.12.2017г.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Пешкова А.А.
3.	3.	Ликвидация мест несанкционированного складирования бесхозных твердых коммунальных отходов на земельных участках, находящихся в собственности Уссурийского городского округа, не переданных в аренду или пользование, а также земельных участках, собственность на которые не разграничена.		1700,00		
4.		3.1. на территории города Уссурийска	1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. 2. Контроль за исполнением контракта. 3. Отчет об исполнении контракта. 4. Разработка технического задания к контракту.	900,00 100,00	18.01.2017г.- 16.02.2017г. 16.02.2017г.- 15.12.2017г. 29.12.2017г. 17.07.2017г.- 24.07.2017г.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Пешкова А.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			5. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		24.07.2017г.- 03.08.2017г.	
			6. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика).		14.08.2017г.	
			7. Контроль за исполнением контракта.		14.08.2017г.- 15.12.2017г.	
			8. Отчет об исполнении контракта.		29.12.2017г.	
			9. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		02.10.2017г.- 01.12.2017г.	
5.		3.2. в районе жилого фонда, оставшегося без управления	1. Разработка технических заданий к контрактам.	200,00	01.05.2017г.- 01.06.2017г.	ведущий специалист
			2. Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		01.05.2017г.- 01.06.2017г.	1 разряда отдела по работе с жилищным фондом управления жилищной

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			3. Заключение контрактов (закупка у единственного поставщика).		01.07.2017г.- 01.09.2017г.	политики администрации Уссурийского городского округа Заспа Г.В.
			4. Контроль за исполнением контрактов.		01.07.2017г.- 01.12.2017г.	
			5. Отчеты об исполнении контрактов.		29.12.2017г.	
6.		3.3. в сельских населенных пунктах	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.	500,00	16.01.2017г.- 10.02.2017г.	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа (далее – Управление по работе с территориями) Разуваева Е.Н.
			2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		13.02.2017г.- 28.02.2017г.	
			3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.		01.03.2017г.- 31.03.2017г.	
			4. Контроль за исполнением контракта.		03.04.2017г.- 31.10.2017г.	
			5. Отчет об исполнении контракта.		29.12.2017г.	
7.	4.	Приобретение и монтаж в местах несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов камер наружного видеонаблюдения	1. Разработка технического задания к контракту.	20,00	01.09.2017г.- 12.09.2017г.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Пешкова А.А.
			2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		12.09.2017г.- 22.09.2017г.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		и их муляжей	3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). 4. Контроль за исполнением контракта. 5. Отчет об исполнении контракта.		03.10.2017г. 03.10.2017г.- 16.12.2017г. 30.12.2017г.	
8.		Всего по разделу I		2470,00		
II. Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов						
9.	1.	Подготовительные работы и эксплуатация временных площадок для складирования снега и льда	1. Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2016 году. 2. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.	1500,00	01.01.2017г.- 31.12.2017г. 30.10.2017г.- 17.11.2017г. 30.11.2017г.- 29.12.2017г.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Пешкова А.А.
10.	2.	Проведение лабораторных анализов сточных, природных и питьевых вод	1. Разработка технического задания к контракту. 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.	15,00	01.09.2017г.- 12.09.2017г. 12.09.2017г.- 22.09.2017г.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Пешкова А.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика).		03.10.2017г.	
			4. Контроль за исполнением контракта.		03.10.2017г.- 16.12.2017г.	
			5. Отчет об исполнении контракта.		30.12.2017г.	
11.	3.	Проведение работ по очистке и обеззараживанию шахтных колодцев, ликвидации аварийных шахтных колодцев.		245,00		
12.		3.1. на территории города Уссурийска	1. Разработка технического задания к контракту.	45,00	01.09.2017г.- 12.09.2017г.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Пешкова А.А.
		2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.	12.09.2017г.- 22.09.2017г.			
		3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика).	03.10.2017г.			
		4. Контроль за исполнением контракта.	03.10.2017г.- 16.12.2017г.			
		5. Отчет об исполнении контракта.	30.12.2017г.			
13.		3.2. в сельских населенных пунктах	1. Разработка технического задания к контракту.	200,00	16.01.2017г.- 10.02.2017г.	главный специалист 1 разряда Управления по работе
		2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения	13.02.2017г.- 28.02.2017г.			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.			с территориями Разуваева Е.Н.
			3. Проведение запроса котировок. Заключение контракта с победителем.		01.03.2017г.- 31.03.2017г.	
			4. Контроль за исполнением контракта.		03.04.2017г.- 31.10.2017г.	
			5. Отчет об исполнении контракта.		29.12.2017г.	
14.		Всего по разделу II		1760,00		
III. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты						
15.	1.1.	Проведение предпроектных и проектных работ, включая оформление земельных участков, технические условия на технологическое присоединение, проведение экспертиз, декларирование безопасности и промбезопасности, строительство объекта – гидротехническое		20099,10		Директор муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» (далее – МКУ УГО «СЕЗЗ») Галицкий А.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		сооружение «Инженерная защита от затопления города Уссурийска паводковыми водами рек Раковка и Комаровка»				
16.		1.1.1. Обследование объекта, определение объема и стоимости выполнения проектно-сметной документации	1. Оплата за выполненные работы по контракту, заключенному в 2016 году.	99,10	09.01.2017г.- 31.03.2017г.	директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.
17.		1.1.2. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации	1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. 2. Контроль за исполнением контракта.	20000,00	30.01.2017г.- 17.03.2017г. 17.03.2017г.- 31.12.2017г.	директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.
18.	2.	Проведение предпроектных и проектных работ, включая оформление земельных участков, технические условия на технологическое присоединение, проведение экспертиз, декларирование безопасности и промбезо-	1. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем. 2. Контроль за исполнением контракта. 3. Отчет об исполнении контракта.	5899,32	30.01.2017г.- 17.03.2017г. 17.03.2017г.- 14.09.2017г. 02.10.2017г.	директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		<p>пасности, реконструкция объекта – гидротехническое сооружение «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске»:</p> <p>1) Сооружение – насосная станция ПГСХА;</p> <p>2) Сооружение – дамба ПГСХА</p>				
19.	5.	<p>Подготовка деклараций безопасности гидротехнических сооружений и страхование гражданской ответственности (Дамба ПГСХА г. Уссурийск, ул. Раздольная, насосная станция ПГСХА г. Уссурийск, ул. Раздольная, Борисовская дамба обвалования, Шуфанская дамба обвалования, Славянская дамба обвалования, дамба обвалования Славянского культурного пастбища, дамба Славянского культурного пастбища, дамба обвалования «Путь к коммунизму», дамба Борисовской оросительно-осушительной системы, Борисовская дамба (2), дамба обвалования русла реки Крестьянка, Корсаковская оросительная дамба, дамба обвалования Пуциловского овощного участка).</p>		7087,38		<p>начальник отдела формирования и учета муниципального имущества управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа (далее –</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						управление имущественных отношений) Василькова О.В.
20.	5.2.	Декларирование безопасности гидротехнических сооружений	<p>1. Разработка технического задания к контракту.</p> <p>2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.</p> <p>3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.</p> <p>4. Контроль за исполнением контракта.</p> <p>5. Отчет об исполнении контракта.</p>	7087,38	<p>09.01.2017г.- 31.01.2017г.</p> <p>01.02.2017г.- 17.02.2017г.</p> <p>20.02.2017г.- 21.03.2017г.</p> <p>22.03.2017г.- 08.12.2017г.</p> <p>20.12.2017г.</p>	<p>начальник отдела формирования и учета муниципального имущества управления имущественных отношений Василькова О.В.</p>
21.	б.	Формирование земельных участков под линейные объекты (дамбы)	<p>1. Разработка технического задания к контракту.</p> <p>2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.</p>	2064,20	<p>02.10.2017г.- 09.10.2017г.</p> <p>09.10.2017г.- 16.10.2017г.</p>	<p>Начальник отдела жизнеобеспечения управления жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.		27.10.2017г.- 24.11.2017г.	Лапина И.В.
			4. Контроль за исполнением контракта.		24.11.2017г.- 22.12.2017г.	
			5. Отчет об исполнении контракта.		29.12.2017г.	
22.	8.	Подготовка сведений о границах зон затопления, подтопления и разработка предложений об определении границ зон затопления, подтопления на территории Уссурийского городского округа		13190,00		Начальник отдела градостроительной политики управления градостроительства администрации Уссурийского городского округа (далее – управление градостроительства) Громашов И.А.
23.		8.1. Подготовка сведений о границах зон затопления, подтопления и разработка предложений об определении границ зон затопления, подтопления	1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.	3819,35	01.01.2017г.- 31.01.2017г.	Начальник отдела градостроительной политики управления градостроительства Громашов И.А.
			2. Контроль за исполнением контракта.		01.02.2017г.- 31.07.2017г.	
			3. Отчет об исполнении контракта.		15.08.2017г.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
24.		8.2. Проведение экспертизы подготовленных сведений о границах зон затопления, подтопления	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту. 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. 4. Контроль за исполнением контракта. 5. Отчет об исполнении контракта.	9370,65	23.01.2017г.- 10.02.2017г. 01.06.2017г.- 01.07.2017г. 01.08.2017г.- 02.10.2017г. 16.10.2017г.	Начальник отдела градостроительной политики управления градостроительства Громашов И.А.
25.	9.	Проведение предпроектных и проектных работ, включая оформление земельных участков, технические условия на технологическое присоединение, проведение экспертиз, декларирование безопасности и промбезопасности, строительство объекта –	1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. 2. Контроль за исполнением контракта. 3. Отчет об исполнении контракта.	Всего 18390,00 тыс.руб. в т.ч.: местный бюджет 7638,00 тыс.руб. краевой бюджет 10752,00 тыс.руб.	30.01.2017г.- 17.03.2017г. 17.03.2017г.- 13.11.2017г. 30.11.2017г.	директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		гидротехническое сооружение «Дамба «Солдатское озеро»				
26.		Всего по разделу III	всего:	66730,00		
			в том числе			
			средства местного бюджета	55978,00		
			средства краевого бюджета	10752,00		
IV. Организация мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов						
27.	1.	Организация мероприятий по содержанию городских лесов	1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.	500,00	28.03.2017г.-	начальник Управления по работе с территориями Халтурин А.В.
			2. Контроль за исполнением контракта.		26.04.2017г.-	
			3. Отчет об исполнении контракта.		15.12.2017г.-	
			4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.	29.12.2017г.-		
					02.10.2017г.-	
					01.12.2017г.	
28.		Всего по разделу IV		500,00		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
V. Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа						
29.	1.	Расходы на проведение экологической пропаганды среди населения		150,00		
30.		1.1. Изготовление рекламных баннеров экологического содержания	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.	50,00	01.03.2017г.- 07.03.2017г.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Курашова Ю.С.
	2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		07.03.2017г.- 21.03.2017г.			
	3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика).		01.04.2017г.			
	4. Контроль за исполнением контракта.		01.04.2017г.- 29.04.2017г.			
	5. Отчет об исполнении контракта.		16.05.2017г.			
31.		1.2. Изготовление и прокат видеороликов с социальной рекламой	1. Разработка технического задания к контракту.	100,00	16.05.2017г.- 23.05.2017г.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Курашова Ю.С.
	2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		23.05.2017г.- 03.06.2017г.			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика).		14.06.2017г.	
			4. Контроль за исполнением контракта.		14.06.2017г.- 16.12.2017г.	
			5. Отчет об исполнении контракта.		30.12.2017г.	
32.	2.	Организация и проведение различных конкурсов экологической направленности		100,00		
33.		2.1. Экологическая акция «Поможем птицам зимой»	1. Составление и утверждение сметы.		16.01.2017г.- 30.01.2017г.	директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов» (далее – МБОУ ДО «СЮН») Малышева А.В.
			2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия.	1,40	31.01.2017г.- 06.02.2017г.	
			3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия.	0,60	31.01.2017г.- 06.02.2017г.	
			4. Составление и заключение договоров на приобретение призов и подарков.	7,00	31.01.2017г.- 06.02.2017г.	
			5. Проведение мероприятия, награждение участников.		22.02.2017г.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
34.		2.2. Экологическая конференция «Красота земная»	1. Составление и утверждение сметы.		13.02.2017г.- 28.02.2017г.	директор МБОУ ДО «СЮН» Малышева А.В.
			2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей для проведения мероприятия.	8,60	01.03.2017г.- 10.03.2017г.	
			3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот, дипломов и призов для награждения победителей и участников мероприятия.	6,40	01.03.2017г.- 10.03.2017г.	
			4. Проведение мероприятия, награждение участников.		22.03.2017г.	
35.		2.3. Экологическая игра для детей, отдыхающих в пришкольных лагерях «Зеленая карусель»	1. Составление и утверждение сметы.		10.05.2017г.- 19.05.2017г.	директор МБОУ ДО «СЮН» Малышева А.В.
			2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей для проведения мероприятия.	19,00	22.05.2017г.- 31.05.2017г.	
			3. Составление и заключение договоров на приобретение призов и подарков для награждения победителей и участников мероприятия.	5,00	22.05.2017г.- 31.05.2017г.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			4. Проведение мероприятия, награждение участников.		14.06.2017г.	
36.		2.4. Экологический фестиваль «День тигра»	1. Составление и утверждение сметы.		09.08.2017г.- 18.08.2017г.	директор МБОУ ДО «СЮН» Малышева А.В.
			2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия.	2,00	21.08.2017г.- 01.09.2017г.	
			3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот, дипломов и призов для награждения победителей и участников мероприятия.	13,00	21.08.2017г.- 01.09.2017г.	
			4. Проведение мероприятия, награждение участников.		20.09.2017г.	
37.		2.5. Экологический конкурс творческих работ «Волшебная осень»	1. Составление и утверждение сметы.		04.09.2017г.- 15.09.2017г.	директор МБОУ ДО «СЮН» Малышева А.В.
			2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия.	1,00	18.09.2017г.- 29.09.2017г.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот, дипломов и призов для награждения победителей и участников мероприятия.	8,00	18.09.2017г.- 29.09.2017г.	
			4. Проведение мероприятия, награждение участников.		1.10.2017г.	
38.		2.6. Экологический конкурс видеороликов «Человек и природа»	1. Составление и утверждение сметы.		04.09.2017г.- 15.09.2017г.	директор МБОУ ДО «СЮН» Малышева А.В.
			2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия.	1,00	18.09.2017г.- 29.09.2017г.	
			3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот, дипломов и призов для награждения победителей и участников мероприятия.	8,00	18.09.2017г.- 29.09.2017г.	
			4. Проведение мероприятия, награждение участников.		25.10.2017г.	
39.		2.7. Экологический фестиваль «Золотые	1. Составление и утверждение сметы.		16.10.2017г.- 31.10.2017г.	директор МБОУ ДО «СЮН»

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		россыпи находок»	2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия.	1,20	31.10.2017г.- 06.11.2017г.	Малышева А.В.
			3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот, дипломов и призов для награждения победителей и участников мероприятия.	12,80	31.10.2017г.- 06.11.2017г.	
			4. Проведение мероприятия, награждение участников.		22.11.2017г.	
40.		2.8. Экологическая игра «Экологический калейдоскоп»	1. Составление и утверждение сметы.		01.11.2017г.- 10.11.2017г.	директор МБОУ ДО «СЮН» Малышева А.В.
			2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия.	0,60	13.11.2017г.- 27.11.2017г.	
			3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот, дипломов и призов для награждения победителей и участников мероприятия.	4,40	13.11.2017г.- 27.11.2017г.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муници- пальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финанси- рования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			4. Проведение мероприятия, награждение участников.		07.12.2017г.	
41.		Всего по разделу V		250,00		
		ИТОГО по Программе:	всего:	71710,00		
			в том числе			
			средства местного бюджета	60958,00		
			средства краевого бюджета	10752,00		