



УДУ

АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.07.2016

№ 210

г. Уссурийск

О внесении изменений в распоряжение администрации Уссурийского городского округа от 28 марта 2016 года № 76 «Об утверждении плана – графика реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа на 2016 – 2018 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2015 года № 3159-НПА, на 2016 год»

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа», постановлением администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2015 года № 3159-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа на 2016 – 2018 годы», руководствуясь статьями 30(1), 31, 56 Устава Уссурийского городского округа, с целью реализации мероприятий муниципальной программы

0 1 1 5 3 1

1. Внести в распоряжение администрации Уссурийского городского округа от 28 марта 2016 года № 76 «Об утверждении плана – графика реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа на 2016 – 2018 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2015 года № 3159-НПА, на 2016 год» (далее – распоряжение) следующие изменения:

план – график реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа на 2016 – 2018 годы» на 2016 год, утвержденный распоряжением утвердить в новой редакции (прилагается).

2. Информационно – аналитическому управлению администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава администрации
Уссурийского городского округа



Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 29.07.2016 № 210

План – график
реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие системы образования Уссурийского городского округа на 2016 – 2018 годы» на 2016 год

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
I. Развитие системы дошкольного образования						
1	1	Материально – техническое обеспечение дошкольных образовательных учреждений.	а) проведение процедуры определения поставщиков для приобретение основных средств; б) поставка основных средств в соответствии с заключенными контрактами;	5151,944	02.02 – 02.03.2016 02.03 – 01.07.2016	руководители дошкольных образовательных учреждений
2	2	Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений (включая разработку проектно –		19480,00		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		сметной документации), в том числе:				
3		Капитальный ремонт пола 1 этажа МБДОУ № 11	а) подготовка технического задания и сметной документации; б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ; г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ;	269,934	09.03 – 14.03.2016 14.03 – 24.03.2016 25.03 – 06.04.2016 06.04 – 11.04.2016 11.04 – 20.05.2016	заведующий МБДОУ № 11 Матвеева Т.В.
4		Капитальный ремонт трубопроводов внутренней системы отопления	а) подготовка технического задания и сметной документации; б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации;	310,00	09.03 – 14.03.2016 14.03 – 24.03.2016	заведующий МБДОУ № 11 Матвеева Т.В.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ; г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ;		25.03 – 06.04.2016 06.04 – 18.04.2016 19.04 – 19.05.2016	
5		Капитальный ремонт канализации и полов пищеблока в здании МБДОУ № 13	а) подготовка технического задания и сметной документации; б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ; г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ;	206,102	10.03 – 14.03.2016 14.03 – 24.03.2016 25.03 – 06.04.2016 06.04 – 18.04.2016 19.04 – 19.05.2016	заведующий МБДОУ № 13 Чигирева А.Н.
6		Капитальный ремонт внутренней системы канализации МБДОУ № 21	а) подготовка технического задания и сметной документации; б) внесение изменений в	677,453	25.03 – 26.03.2016	заведующий МБДОУ № 21 Шемаханова О.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации;</p> <p>в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ;</p> <p>г) заключение договора;</p> <p>д) выполнение подрядных работ;</p>		<p>27.03 – 07.04.2016</p> <p>07.04 – 05.06.2016</p> <p>06.06 – 17.06.2016</p> <p>01.07 – 31.07.2016</p>	
7		Капитальный ремонт системы отопления МБДОУ № 40	<p>а) подготовка технического задания и сметной документации;</p> <p>б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации;</p> <p>в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ;</p> <p>г) заключение договора;</p> <p>д) выполнение подрядных работ;</p>	737,828	<p>15.03 – 18.03.2016</p> <p>18.03 – 28.03.2016</p> <p>29.03 – 11.04.2016</p> <p>11.04 – 25.04.2016</p> <p>15.05 – 05.06.2016</p>	заведующий МБДОУ № 40 Долиновская Н.Н.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
8		Капитальный ремонт полов коридора 1 этажа здания МБДОУ № 106	а) подготовка технического задания и сметной документации; б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ; г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ;	174,32	18.03 – 21.03.2016 21.03 – 31.03.2016 01.04 – 12.04.2016 14.04 – 26.04.2016 27.04 – 27.05.2016	заведующий МБДОУ № 106 Бакалова М.В.
9		Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения подвала МБДОУ № 30 с.Борисовка	а) подготовка технического задания и сметной документации; б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона на выполнение	304,043	21.03 – 22.03.2016 22.03 – 01.04.2016 04.04 – 15.04.2016	заведующий МБДОУ № 30 с.Борисовка Синицина Я.В.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			подрядных работ; г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ;		15.04 – 28.04.2016 29.04 – 30.05.2016	
10		Отвод воды поверхностных вод с территории МБДОУ № 25 п.Тимирязевский	а) подготовка технического задания и сметной документации; б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ; г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ;	625,634	15.02 – 18.02.2016 19.02 – 28.02.2016 29.02 – 15.03.2016 29.03 – 31.03.2016 05.05 – 30.06.2016	заведующий МБДОУ № 25 п.Тимирязевский Лазарева М.М.
11		Устройство теневого навеса МБДОУ № 38	а) проведение аукциона на выполнение подрядных работ; б) заключение договора; д) выполнение подрядных работ;	2600,459	15.02 – 11.03.2016 25.03 – 29.03.2016 04.05 – 30.06.2016	заведующий МБДОУ № 38 Щербак И.Ю.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
12		Устройство теневого навеса МБДОУ № 6 с.Новоникольск	а) подготовка технического задания и сметной документации; б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ; г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ;	1103,163	01.02 – 03.02.2016 04.02 – 14.02.2016 15.02 – 02.03.2016 03.03 – 18.03.2016 04.05 – 06.06.2016	заведующий МБДОУ № 6 с.Новоникольск Емельяненко Т.В.
13		Капитальный ремонт бассейна МБДОУ № 7	а) заключение договора; б) выполнение подрядных работ;	328,6	22.01.2016 25.01 – 31.01.2016	заведующий МБДОУ № 7 Решетько Л.В.
14		Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений (включая разработку проектно – сметной документации)	а) заключение соглашения на предоставление субсидий дошкольным образовательным учреждениям;	2081,204	01.06 – 31.07.2016	начальник управления образования и молодежной политики Минашкина О.Н.,

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						руководители дошкольных образовательных учреждений
15		Замена оконных блоков в МБДОУ	а) подготовка технического задания и сметной документации; б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ; г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ;	10061,26	01.02 – 05.02.2016 08.02 – 12.02.2016 05.02 – 15.02.2016 12.02 – 23.02.2016 15.02 – 03.03.2016 24.02 – 14.03.2016 03.03 – 16.03.2016 15.03 – 31.03.2016 17.03 – 18.04.2016 01.04 – 30.04.2016	руководители дошкольных образовательных учреждений
16	3	Организация и проведение творческих, спортивных, интеллектуальных мероприятий с детьми, конкурсов, соревнований, муниципальных акций.	а) разработка и утверждение положения о проведении спортивных, интеллектуальных,	200,00	12.01 – 31.01.2016 03.02 – 28.02.2016 03.03 – 31.03.2016 01.04 – 30.04.2016 05.05 – 30.05.2016	главный специалист управления образования Кайденкова

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			творческих мероприятий; б) разработка и утверждение смет расходов; в) организация и проведение мероприятий в соответствии с планом; г) награждение участников;		01.09 – 30.09.2016 01.10 – 31.10.2016 03.11 – 28.11.2016 01.12 – 25.12.2016	Г.М., руководители образовательных учреждений
17	4	Развитие государственно – частного и социального партнерства (семинары, совещания, «круглые столы»).	а) приобретение расходных материалов для изготовления методических пособий для участников – государственно – частного и социального партнерства при проведении семинаров, совещаний, круглых столов;	10,00	05.05 – 17.06.2016	главный специалист управления образования и молодежной политики Кайденкова Г.М.
18		Итого по разделу I.		24841,944		
II. Развитие системы общего образования						
19	5	Материально – техническое	а) проведение процедуры	3000,00	02.02 – 02.03.2016	руководители

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		обеспечение общеобразовательных учреждений.	определения поставщиков для приобретения основных средств; б) поставка основных средств в соответствии с заключенными контрактами;		02.03 – 01.07.2016	общеобразовательных учреждений;
20	6	Реконструкция здания МБОУ СОШ № 6 г.Уссурийска с пристройкой учебного корпуса и спортивного зала (включая проектно – изыскательские работы).	а) оплата по договору за выполненные работы по разработке проектно – сметной документации на реконструкцию здания МБОУ СОШ № 6 г.Уссурийска с пристройкой учебного корпуса и спортивного зала;	1348,056	01.06 – 30.06.2016	директор МБОУ СОШ № 6 Догадова Т.В.
21	7	Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений (включая разработку проектно – сметной документации), в том числе:		34520,00		
22		Капитальный ремонт пищеблока	а) подготовка	3086,782	18.03 – 20.03.2016	директор МБОУ

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		МБОУ СОШ № 6	технического задания и сметной документации; б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ; г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ;		20.03 – 01.04.2016 01.04 – 15.04.2016 15.04 – 30.04.2016 01.06 – 29.07.2016	СОШ № 6 Догадова Т.В.
23		Капитальный ремонт туалетных комнат МБОУ СОШ № 6	а) подготовка технического задания и сметной документации; б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ;	954,236	18.03 – 20.03.2016 20.03 – 01.04.2016 01.04 – 15.04.2016	директор МБОУ СОШ № 6 Догадова Т.В.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ;		15.04 – 30.04.2016 01.06 – 11.07.2016	
24		Капитальный ремонт перекрытий и капитальный ремонт помещений подвала МБОУ СОШ № 13	а) подготовка технического задания и сметной документации; б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ; г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ;	454,10	01.02 – 05.02.2016 05.02 – 15.02.2016 15.02 – 03.03.2016 04.03 – 16.03.2016 17.03 – 18.04.2016	директор МБОУ СОШ № 13 Новикова Н.А.
25		Капитальный ремонт сантехнической системы МБОУ СОШ № 22	а) подготовка технического задания и сметной документации; б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной	742,471	15.03 – 20.03.2016 20.03 – 01.04.2016	директор МБОУ СОШ № 22 Машоха С.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			документации; в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ; г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ;		01.04 – 30.05.2016 13.06.2016 14.06 – 15.07.2016	
26		Капитальный ремонт спортзала МБОУ СОШ № 22	а) подготовка технического задания и сметной документации; б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ; г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ;	3797,337	15.03 – 20.03.2016 20.03 – 01.04.2016 01.04 – 30.05.2016 13.06.2016 14.06 – 10.08.2016	директор МБОУ СОШ № 22 Мапхова С.А.
27		Капитальный ремонт сантехнических узлов здания МБОУ СОШ № 24	а) подготовка технического задания и сметной документации;	1625,37	15.03 – 20.03.2016	директор МБОУ СОШ № 24 Салимова В.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ; г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ;		20.03 – 01.04.2016 01.04 – 30.05.2016 13.06.2016 14.06 – 15.07.2016	
28		Капитальный ремонт санитарных узлов здания МБОУ СОШ № 31	а) подготовка технического задания и сметной документации; б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ; г) заключение договора; д) выполнение	777,728	15.03 – 20.03.2016 20.03 – 01.04.2016 01.04 – 20.04.2016 20.04 – 10.05.2016 01.06 – 11.07.2016	директор МБОУ СОШ № 31 Старкин С.Д.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			подрядных работ;			
29		Капитальный ремонт пищеблока МБОУ СОШ № 31	а) подготовка технического задания и сметной документации; б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ; г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ;	3471,004	15.03 – 20.03.2016 20.03 – 01.04.2016 01.04 – 20.04.2016 20.04 – 10.05.2016 01.06 – 29.07.2016	директор МБОУ СОШ № 31 Старкин С.Д.
30		Благоустройство территории МБОУ СОШ № 32	а) подготовка технического задания и сметной документации; б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона	5425,522	08.02 – 15.02.2016 15.02 – 25.02.2016 25.02 – 18.03.2016	директор МБОУ СОШ № 32 Реуцкая О.С.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			на выполнение подрядных работ; г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ;		21.03 – 06.04.2016 04.05 – 04.07.2016	
31		Капитальный ремонт пищеблока МБОУ СОШ с.Новоникольск	а) подготовка технического задания и сметной документации; б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ; г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ;	3255,921	15.03 – 20.03.2016 20.03 – 01.04.2016 01.04 – 20.04.2016 20.04 – 10.05.2016 01.06 – 29.07.2016	директор МБОУ СОШ с.Новоникольск Булашова М.В.
32		Капитальный ремонт туалетных комнат МБОУ СОШ с.Новоникольск	а) подготовка технического задания и сметной документации; б) внесение изменений в план – график	836,633	15.03 – 20.03.2016 20.03 – 01.04.2016	директор МБОУ СОШ с.Новоникольск Булашова М.В.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			размещения заказов и подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ; г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ;		01.04 – 20.04.2016 20.04 – 10.05.2016 01.06 – 11.07.2016	
33		Капитальный ремонт пищеблока МБОУ СОШ с.Каменушка	а) подготовка технического задания и сметной документации; б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ; г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ;	3288,979	15.03 – 20.03.2016 20.03 – 01.04.2016 01.04 – 20.04.2016 20.04 – 10.05.2016 01.06 – 29.07.2016	директор МБОУ СОШ с.Каменушка Аброськина В.Ф.
34		Капитальный ремонт кровли	а) подготовка	827,191	04.03 – 09.03.2016	директор МБОУ

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		МБОУ ООШ № 27	технического задания и сметной документации; б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ; г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ;		09.03 – 18.03.2016 21.03 – 04.04.2016 04.04 – 18.04.2016 19.04 – 19.06.2016	ООШ № 27 Комарова Т.Е.
35		Благоустройство и отвод поверхностных вод с территории МБОУ СОШ с.Раковка	а) подготовка технического задания и сметной документации; б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ;	1768,829	22.02 – 26.02.2016 26.02 – 09.03.2016 10.03 – 04.04.2016	директор МБОУ СОШ с.Раковка Лагода Е.В.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ;		05.04 – 15.04.2016 04.05 – 30.06.2016	
36		Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений (включая разработку проектно – сметной документации)	а) заключение соглашения на предоставление субсидий общеобразовательным учреждениям;	4207,897	01.06 – 31.07.2016	начальник управления образования и молодежной политики Минашкина О.Н. руководители общеобразовательных учреждений
37	8	Строительство здания «Школа – детский сад в г.Уссурийске в границах: улица Вокзальная дамба, улица Мельничная, улица Чичерина» (включая проектно – изыскательские работы).	а) составление технического задания на выполнение изыскательских работ по строительству школы – детского сада; б) размещение аукциона на выполнение изыскательских работ; в) выполнение изыскательских работ;	2000,00	01.05 – 31.05.2016 01.06 – 31.07.2016 01.08 – 25.12.2016	муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика – застройщика»

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
38	9	Приобретение школьных автобусов.	а) проведение процедуры определения поставщика автобусов; б) получение автобусов в соответствии с контрактами;	2000,00	19.02 – 02.03.2016 14.03 – 15.06.2016	директор МБОУ СОШ с.Борисовка Степаненко Ю.Е.
39	10	Профилактика асоциальных явлений в детской и молодежной среде, формирование здорового образа жизни	а) направление команд для участия в федеральных, региональных интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятиях в соответствии с календарными планами соответствующих ведомств; б) оплата расходов в соответствии со сметами на участие в мероприятиях;	1100,00	12.01 – 31.01.2016 03.02 – 28.02.2016 03.03 – 31.03.2016 01.04 – 30.04.2016 05.05 – 30.05.2016 01.09 – 30.09.2016 01.10 – 31.10.2016 03.11 – 28.11.2016 01.12 – 25.12.2016	главный специалист управления образования и молодежной политики Агапова В.Н. руководители образовательных учреждений
40	11	Развитие военно – патриотического воспитания среди	а) разработка и утверждение положения	263,00	15.02 – 20.02.2016 10.04 – 15.04.2016	главный специалист

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		детей и молодежи	о проведении военно-спортивной игры «Зарница», «Орленок»; б) разработка и утверждение смет расходов; в) организация и проведение мероприятий; г) награждение участников;		18.05 – 20.05.2016 20.09 – 25.09.2016 25.10 – 30.10.2016	управления образования и молодежной политики Агапова В.Н., руководители образовательных учреждений
41		Итого по разделу II.		44231,056		
III. Развитие системы дополнительного образования детей и поддержка талантливых детей и молодежи						
42	12	Материально – техническое обеспечение учреждений дополнительного образования детей	а) проведение процедуры определения поставщиков для приобретения основных средств; б) поставка основных средств в соответствии с заключенными контрактами;	1300,00	02.02 – 02.03.2016 02.03 – 01.07.2016	руководители учреждений дополнительного образования
43	13	Капитальный ремонт учреждений		3000,00		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		дополнительного образования (включая разработку проектно-сметной документации), в том числе:				
44		Капитальный ремонт фасада МБОУ СЮТ	а) подготовка технического задания и сметной документации; б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ; г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ;	1170,17	11.04 – 15.04.2016 15.04 – 25.04.2016 26.04 – 11.05.2016 11.05 – 23.05.2016 24.05 – 25.07.2016	директор МБОУ СЮТ Дружинин И.В.
45		Капитальный ремонт фасада МБОУ ЦДТ	а) подготовка технического задания и сметной документации; б) внесение изменений в план – график размещения заказов и	879,59	11.04 – 15.04.2016 15.04 – 25.04.2016	директор МБОУ ЦДТ Крашевский А.С.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ; г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ;		26.04 – 11.05.2016 11.05 – 23.05.2016 24.05 – 25.07.2016	
46		Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования (включая разработку проектно – сметной документации)	а) заключение соглашения на предоставление субсидий учреждениям дополнительного образования;	950,24	01.06 – 31.07.2016	начальник управления образования и молодежной политики Минашкина О.Н. руководители учреждений дополнительного образования
47	14	Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям	а) направление команд для участия в интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятиях в	1200,00	12.01 – 31.01.2016 03.02 – 28.02.2016 03.03 – 31.03.2016 01.04 – 30.04.2016 05.05 – 30.05.2016 01.09 – 30.09.2016	главный специалист управления образования и молодежной политики

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		физической культурой и спортом, интереса к научно – исследовательской, творческой деятельности, на пропаганду научных знаний	соответствии с календарными планами соответствующих ведомств; б) оплата расходов в соответствии со сметами на участие в мероприятиях;		01.10 – 31.10.2016 03.11 – 28.11.2016 01.12 – 25.12.2016	Агапова В.Н. руководители учреждений дополнительного образования
48		Итого по разделу III.		5500,00		
IV. Безопасность образовательных учреждений						
49	15	Ограждение территории образовательных учреждений (включая разработку проектно – сметной документации)	а) проведение процедуры определения подрядчика на выполнение работ по ремонту ограждения территории (включая разработку проектно-сметной документации); б) организация и проведение работ по ремонту ограждения в соответствии с заключенным контрактом;	2050,00	24.02 – 24.03.2016 09.04 – 25.12.2016	руководители общеобразовательных учреждений: МБОУ СОШ № 6 Догадова Т.В., МБОУ СОШ № 13 Новикова Н.А., МАОУ СОШ № 25 Овсянникова Г.В.,

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						МБОУ СОШ № 130 Куценко Е.Е., ОСОШ № 2 Репина Г.Д., МБОУ СОШ с.Новоникольск Булашова М.В.
50	16	Установка системы видеонаблюдения с выводом информации на дежурные службы.	а) проведение процедуры определения подрядчика (поставщика) на монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения; б) монтаж и ввод в эксплуатацию систем видеонаблюдения;	3268,889	29.04 – 29.05.2016 30.05 – 01.08.2016	руководители дошкольных образовательных учреждений: МБДОУ № 35 Короленко С.А., МБДОУ № 38 Щербак И.Ю., МБДОУ № 8 с.Корсаковка Дорошенко О.М., МБДОУ № 13 с.Раковка Скрипка Л.В., МБДОУ № 6

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						с.Новоникольск Емельяненко Т.В., МБДОУ № 25 п.Тимирязевский Лазарева М.М., МБДОУ № 83 с.Воздвиженка Ведьмакова В.В., МБДОУ № 30 с.Борисовка Синицина Я.В., МБДОУ № 40 Долиновская Н.Н. МБДОУ № 45 Федчун Е.В.
51	17	Освещение территории образовательных учреждений (включая разработку проектно – сметной документации)	а) проведение процедуры определения подрядчика на устройство освещения территории образовательных учреждений (включая разработку проектно-сметной документации;	8087,151	05.03 – 21.03.2016 22.03 – 10.04.2015	руководители образовательных учреждений: МБОУ СОШ № 3 Солдатов Е.А., МБОУ СОШ № 6

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			б) проведение работ по устройству освещения;			Догадова Т.В., МБОУ СОШ № 22 Машоха С.А., Гимназия № 29 Жуков Е.В., МБОУ СОШ № 130 Куценко Е.Е., МБОУ СОШ с.Степное Кочетова Т.В., МБОУ СОШ с.Борисовка Степаненко Ю.Е., МБОУ СОШ с.Корсаковка Кондрашова Н.И., МБДОУ № 3 Бояркина Т.А., МБДОУ № 8 Федоткина О.П., МБДОУ № 10

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						Великжанина В.М., МБДОУ № 11 Матвеева Т.В., МБДОУ № 17 Самодурова М.Е., МБДОУ № 30 Мальшенко Е.В., МБДОУ № 35 Короленко С.А., МБДОУ № 40 Долиновская Н.Н., МБДОУ № 44 Боровикова Т.Б., МБДОУ № 57 Поставнича Л.В., МБДОУ № 69 Кореева И.В., МБДОУ № 101 Логина Е.В., МБДОУ № 106

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						Бакалова М.В., МБДОУ № 6 с.Новоникольск Емельяненко Т.В., МБДОУ № 25 п.Тимирязевский Лазарева М.М., МБДОУ № 26 с.Степное Лях И.В., МБДОУ № 30 с.Борисовка Сеницина Я.В., МБДОУ № 83 с.Воздвиженка Ведьмакова В.В., МБДОУ № 8 с.Корсаковка Дорошенко О.М., МБДОУ № 13 с.Раковка Скрипка Л.В.,

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
52	18	Мероприятия по безопасности при организации перевозки детей	<p>а) заключение договоров на обучение работников образовательных учреждений на курсах повышения квалификации водителей и других работников образовательных учреждений, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения при организации перевозки детей, в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;</p> <p>б) оплата за обучение работников образовательных учреждений;</p>	9,50	<p>16.02 – 25.12.2016 по мере комплектования групп</p> <p>16.02 – 25.12.2016 после окончания курсов</p>	<p>руководители образовательных учреждений: МБОУ ДЮСШ Салихов Р.Л., МБОУ «СОШ с.Пуциловка» Супрун И.В., МБОУ «СОШ с.Раковка» Лагода Е.В., МБОУ «СОШ с.Степное» Кочетова Т.В., МБОУ СОШ с.Борисовка Степаненко Ю.Е., МБОУ «СОШ с.Каменушка» Аброськина В.Ф., МБОУ СОШ с.Корсаковка Кондрашова</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						Н.И., МБОУ «ООШ с.Корфовка» Иващенко В.Е.
53	19	Мероприятия по противопожарной безопасности (обеспечение рабочего состояния и своевременная проверка исправности первичных средств пожаротушения, пожарных лестниц, ограждений на кровле, обучение мерам пожарной безопасности, обработка и проверка качества огнезащитной обработки строительных конструкций, приведение путей эвакуации в соответствие с нормами пожарной безопасности, приобретение пожарного инвентаря)	а) заключение договоров; б) выполнение работ и услуг в соответствии с заключенными договорами; в) приобретение пожарного инвентаря;	7446,46	05.05 – 31.05.2016 01.06 – 30.06.2016 01.06 – 30.06.2016	руководители образовательных учреждений
54		Итого по разделу IV.		20862,00		
V. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время						
55	20	Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей,		20171,00		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		в том числе:				
56	20.1.	Организация отдыха детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время	а) заключение договоров с организациями общественного питания или индивидуальными предпринимателями на поставку готовых блюд в столовые общеобразовательных учреждений; б) организация работы пришкольных лагерей; в) оплата по договору за поставку готовых блюд;	13844,00	01.03 – 20.08.2016 28.03 – 01.04.2016 01.06 – 19.08.2016 31.10 – 04.11.2016 ежемесячно, по факту предоставленных услуг в соответствии с договором	заместитель начальника управления образования и молодежной политики Токарская И.В., руководители образовательных учреждений
57	20.2.	Выплата компенсации родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях и (или) у	а) прием документов в соответствии с утвержденным Порядком; б) рассмотрение	6327,00	02.02 – 25.12.2016 в течение 10 дней со дня подачи	директор МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей	документов и принятие решения о перечислении средств; в) перечисление средств родителям в соответствии с поданными документами;		документов в течение 30 дней со дня принятия решения о перечислении средств	образования» Потылицина О.В.
58	21	Обеспечение деятельности профильных лагерей	а) заключение договоров с организациями на поставку готовых блюд, приобретение основных средств и материальных запасов для работы профильных лагерей; б) оплата в соответствии с заключенными договорами;	2200,00	01.02 – 31.03.2016 01.05 – 31.08.2016 28.10 – 03.11.2016 по факту предоставленных услуг и по факту поставку основных средств и материальных запасов в соответствии с договором	заместитель начальника управления образования и молодежной политики Токарская И.В., руководители общеобразовательных учреждений, руководители учреждений дополнительного образования

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
59	22	Организация отдыха детей на базе муниципального учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Надежда» Уссурийского городского округа (далее – МАУ ДОЛ «Надежда»)		2270,00		
		в том числе:				
60	22.1.	Организация отдыха детей в специальных творческих и спортивных сменах, профильных сменах для детских служб примирения, в профильном лагере для детей, состоящих на профилактических учетах на базе МАУ ДОЛ «Надежда».	а) организация участия детей в специальных творческих и спортивных сменах, профильных сменах в соответствии с заявками учреждений дополнительного образования;	1600,00	01.06 – 30.06.2016 01.07 – 31.07.2016 01.08 – 29.08.2016 01.09 – 30.09.2016 01.10 – 31.10.2016	заместитель начальника управления образования и молодежной политики Токарская И.В., руководители общеобразовательных учреждений, руководители учреждений дополнительного образования
61	22.2.	Расходы на содержание имущества МАУ ДОЛ «Надежда»	а) финансирование расходов на содержание	670,00	11.01 – 31.12.2016	и.о. директора МАУ ДОЛ

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			имущества МАУ ДОЛ «Надежда» в соответствии с планом финансово – хозяйственной деятельности на 2016 год;			«Надежда» Братющенко С.И.
62		Итого по разделу V.		24641,00		
VI. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере образования						
63	23	Организация предоставления дошкольного образования по основным общеобразовательным программам (включая присмотр и уход за детьми).	а) реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования; б) осуществление присмотра и ухода за детьми;	648948,42	11.01 – 31.12.2016	руководители дошкольных образовательных учреждений
64	24	Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам.	а) реализация основной общеобразовательной программы общего образования;	855844,01	11.01 – 31.12.2016	руководители общеобразовательных учреждений
65	25	Организация предоставления дошкольного образования по	а) реализация основной общеобразовательной	63777,72	11.01 – 31.12.2016	руководители общеобразова-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		основным общеобразовательным программам (включая присмотр и уход за детьми) на базе общеобразовательных учреждений	программы дошкольного образования; б) осуществление присмотра и ухода за детьми;			тельных учреждений
66	26	Организация предоставления дополнительного образования детей	а) реализация дополнительных образовательных программ;	98783,61	11.01 – 31.12.2016	руководители учреждений дополнительного образования
67	27	Расходы на руководство и управление в системе образования	а) финансирование расходов управления образования и молодежной политики в соответствии с бюджетной сметой на 2016 год;	13630,00	11.01 – 31.12.2016	начальник финансово-экономического отдела управления образования и молодежной политики Вялкова Н.А.
68	28	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» и муниципального казенного учреждения	а) финансирование расходов МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Методический кабинет» в соответствии с	19933,82	11.01 – 31.12.2016	руководитель муниципального казенного учреждения «Централизованная

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		«Методический кабинет» Уссурийского городского округа	бюджетной сметой на 2016 год;			бухгалтерия учреждений образования» Потылицина О.В., руководитель муниципального казенного учреждения «Методический кабинет» Шашко Ю.С.
69	29	Совершенствование системы кадрового потенциала в сфере образования	организация профессиональной переподготовки руководителей образовательных учреждений: а) заключение договоров на обучение руководителей образовательных учреждений; б) оплата за обучение	415,00	16.02 – 25.12.2015 по мере комплектования групп 16.02 – 25.12.2015 после заключения договора или после окончания обучения	руководители образовательных учреждений

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			руководителей образовательных учреждений			
70		Итого по разделу VI.		1701332,58		
71		Всего по муниципальной программе		1821408,58		