



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.04.2018

№ 89

г. Уссурийск

Об утверждении плана – графика реализации мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2018 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 29 ноября 2016 года № 3632-НПА, на 2018 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895 – НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа» в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2018-2020 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 29 ноября 2016 года № 3632-НПА (далее - Программа)

1. Утвердить план – график реализации мероприятий Программы на 2018 год (прилагается).

017481

2. Общее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель муниципальной программы первый заместитель главы администрации Уссурийского городского округа (Ефремов). Руководитель Программы координирует работу по исполнению мероприятий Программы. Осуществляет контроль за своевременной разработкой плана-графика, составлением отчетности исполнения мероприятий реализации Программы. Несет ответственность за достижение конечных результатов Программы.

3. Текущее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем - управлением имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа (Чеботкова).

Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за реализацию мероприятий Программы, сроки их исполнения, достижение показателей конечного результата реализации Программы, эффективное использование финансовых средств, выделенных на реализацию Программы в целом, за предоставление отчетности о ходе реализации Программы.

4. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава администрации Уссурийского
городского округа



Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 04.04.2018 № 89

План-график

реализации мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2018-2020 годы, на 2018 год

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
1.	1.	Проведение технической инвентаризации и паспортизации, проведение кадастровых работ недвижимого имущества муниципальной	Осуществление процедур по заключению контрактов путем проведения электронных аукционов 1.Разработка технического задания.	1000,0 в том числе: 204,67	22 января 2018 года	начальник отдела формирования

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		казны, имущества, принимаемого в муниципальную собственность, и бесхозного имущества (жилых и нежилых помещений)	<p>2. Размещение заказа и проведение процедуры по выполнению работ по технической инвентаризации и паспортизации.</p> <p>3. Заключение муниципального контракта.</p> <p>1. Разработка технического задания.</p> <p>2. Размещение заказа и проведение процедуры по выполнению работ по технической инвентаризации и паспортизации.</p> <p>3. Заключение муниципального контракта.</p> <p>1. Разработка</p>	<p>442,63</p> <p>52,70</p>	<p>30 января 2018 года</p> <p>27 февраля 2018 года</p> <p>22 января 2018 года</p> <p>30 января 2018 года</p> <p>27 февраля 2018 года</p> <p>до 16 апреля</p>	<p>ния и учета муниципального имущества Василькова О.В.</p> <p>начальник отдела формирования и учета муниципального имущества Василькова О.В.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>технического задания.</p> <p>2. Размещение заказа и проведение процедуры по выполнению работ по технической инвентаризации и паспортизации.</p> <p>3. Заключение муниципального контракта.</p> <p>Осуществление процедуры по заключению контракта у единственного исполнителя (оказание услуг по выдаче информации из архивов технической документации)</p> <p>1. Разработка технического задания.</p>	100	<p>2018 года</p> <p>до 03 мая 2018 года</p> <p>до 01 июня 2018 года</p> <p>до 28</p>	<p>начальник отдела формирования и учета муниципального имущества Василькова О.В.</p> <p>начальник отдела формирова-</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>2. Размещение заказа и проведение процедуры по выполнению работ по технической инвентаризации и паспортизации.</p> <p>3. Заключение муниципального контракта.</p> <p>Осуществление процедур по заключению контрактов у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по мере возникновения необходимости (кадастровые работы в отношении недвижимого объекта имущества казны по подготовке технических</p>	200,00	<p>февраля 2018 года до 28 февраля 2018 года</p> <p>до 28 марта 2018 года</p> <p>в течение года по мере необходимости</p>	<p>ния и учета муниципального имущества Василькова О.В.</p> <p>начальник отдела формирования и учета муниципального имущества Василькова О.В.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			планов)			
2.	2.	Проведение инвентаризации земельных участков под объектами муниципальной казны (инженерно-геодезические работы)	<p>Осуществление процедур по заключению контрактов путем проведения электронных аукционов</p> <p>1. Разработка технического задания. 2. Размещение заказа и проведение процедуры по выполнению работ по технической инвентаризации и паспортизации. 3. Заключение муниципального контракта.</p> <p>Осуществление процедур по заключению контрактов у единственных поставщиков (подрядчиков,</p>	<p>525,26 в том числе:</p> <p>472,56</p> <p>52,7</p>	<p>22 января 2018 года</p> <p>31 января 2018 года</p> <p>до 05 марта 2018 года</p> <p>в течение года по мере необходимо</p>	<p>начальник отдела формирования и учета муниципального имущества Василькова О.В.</p> <p>начальник отдела формирования и учета</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			исполнителей) по мере возникновения необходимости.		сти	муниципального имущества Василькова О.В.
3.	3.	Государственная регистрация права собственности Уссурийского городского округа на объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки под объектами муниципальной казны	<p>1. Формирование пакетов документов.</p> <p>2. Подача пакета документов на государственную регистрацию права муниципальной собственности Уссурийского городского округа на 679 объектов муниципального недвижимого имущества.</p> <p>3. Получение выписки из Единого государственного реестра недвижимости</p>	без финансирования	в течение года по мере необходимости	главный специалист 1 разряда отдела формирования и учета муниципального имущества Штанченко А.Г.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
4.	4.	Содержание и сохранение объектов муниципальной казны	<p>Коммунальные услуги:</p> <p>Осуществление процедур по заключению контрактов с поставщиками на поставку тепловой энергии</p> <p>1. Разработка технического задания.</p> <p>2. Размещение заказа и проведение процедуры на оказание услуг по подаче тепловой энергии</p> <p>3. Заключение муниципального контракта.</p> <p>Оплата по контракту</p> <p>Оплата по контракту</p>	<p>7392,04</p> <p>2562,69 в том числе:</p> <p>без финансирования</p> <p>35,40 в том числе:</p> <p>12,34</p> <p>10,23</p>	<p>28 декабря 2017 года</p> <p>30 января 2018 года</p> <p>06 февраля 2018 года</p> <p>15.02.2018</p> <p>10.03.2018</p>	<p>начальник отдела бухгалтерского учета и администрирования доходов управления имущественных отношений</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>Оплата по контракту Оплата по контракту</p> <p>1. Разработка технического задания. 2. Размещение заказа и проведение процедуры на оказание услуг по подаче тепловой энергии 3. Заключение муниципального контракта.</p> <p>Оплата по контракту Оплата по контракту Оплата по контракту</p>	<p>8,09 4,74</p> <p>без финансирования</p> <p>1242,67 в том числе: 798,67 281,44 162,56</p>	<p>10.04.2018 10.05.2018</p> <p>31 января 2018 года 20 февраля 2018 года 26 февраля 2018 года 15.03.2018 15.04.2018 15.05.2018</p>	<p>Ким О.А.</p> <p>начальник отдела бухгалтерского учета и администрирования доходов управления имущественных отношений Ким О.А.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>Осуществление процедур по заключению контрактов с поставщиками на поставку электрической энергии</p> <p>1. Разработка технического задания.</p> <p>2. Размещение заказа и проведение процедуры по определению исполнителя услуг по передаче электрической энергии.</p> <p>3. Заключение муниципального контракта.</p> <p>Оплата по контракту</p> <p>Оплата по контракту</p> <p>Оплата по контракту</p> <p>Оплата по контракту</p> <p>Оплата по контракту</p>	<p>без финансирования</p> <p>75,60</p> <p>в том числе:</p> <p>13,50</p> <p>12,50</p> <p>12,50</p> <p>12,38</p> <p>12,36</p>	<p>09 января 2018 года</p> <p>11 января 2018 года</p> <p>18 января 2018 года</p> <p>20.02.2018</p> <p>20.03.2018</p> <p>20.04.2018</p> <p>20.05.2018</p> <p>20.06.2018</p>	<p>начальник отдела бухгалтерского учета и администрирования доходов управления имущественных отношений Ким О.А.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>Оплата по контракту</p> <p>1. Разработка технического задания.</p> <p>2. Размещение заказа и проведение процедуры по определению исполнителя услуг по передаче электрической энергии.</p> <p>3. Заключение муниципального контракта.</p> <p>Оплата по контракту</p> <p>Оплата по контракту</p> <p>Оплата по контракту</p> <p>Оплата по контракту</p> <p>Оплата по контракту</p> <p>Оплата по контракту</p>	<p>12,36</p> <p>без финансирования</p> <p>91,12 в том числе:</p> <p>13,50</p> <p>12,50</p> <p>12,50</p> <p>17,54</p> <p>17,54</p> <p>17,54</p>	<p>20.07.2018</p> <p>до 28 мая 2018 года</p> <p>до 01 июня 2018 года</p> <p>до 30 июня 2018 года</p> <p>20.08.2018</p> <p>20.09.2018</p> <p>20.10.2018</p> <p>20.11.2018</p> <p>20.12.2018</p> <p>25.12.2018</p>	<p>начальник отдела бухгалтерского учета и администрирования доходов управления имущественных отношений</p> <p>Ким О.А.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>Осуществление процедур по заключению контрактов с поставщиками на поставку тепловой энергии</p> <p>1.Разработка технического задания. 2.Размещение заказа и проведение процедуры на оказание услуг по подаче тепловой энергии 3.Заключение муниципального контракта.</p> <p>Оплата по контракту Оплата по контракту Оплата по контракту</p>	<p>без финансирования</p> <p>21,78 в том числе:</p> <p>2,32 7,70 11,76</p>	<p>20.12.2018 25.12.2018</p> <p>до 24 сентября 2018 года до 28 сентября 2018 года</p> <p>до 15 октября 2018 года 10.11.2018 10.12.2018 25.12.2018</p>	<p>начальник отдела бухгалтерского учета и администрирования доходов управления имущественных отношений Ким О.А.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>1.Разработка технического задания.</p> <p>2.Размещение заказа и проведение процедуры на оказание услуг по подаче тепловой энергии</p> <p>3.Заключение муниципального контракта.</p> <p>Оплата по контракту Оплата по контракту Оплата по контракту</p> <p>Осуществление процедуры по заключению контрактов путем проведения электронного аукциона (охрана объектов муниципальной казны</p>	<p>без финансирования</p> <p>1096,12 в том числе: 218,48 427,87 449,77</p>	<p>до 24 сентября 2018 года до 28 сентября 2018 года</p> <p>до 15 октября 2018 года 10.11.2018 10.12.2018 25.12.2018</p>	<p>начальник отдела бухгалтерского учета и администрирования доходов управления имущественных отношений Ким О.А.</p> <p>главный специалист 1 разряда отдела</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>методом патрулирования в г.Уссурийске и населенных пунктах Уссурийского городского округа).</p> <p>1. Разработка технического задания.</p> <p>2. Размещение заказа и проведение процедуры по охране объектов. (извещение № 0320300001617000048).</p> <p>3. Заключение муниципального контракта.</p> <p>Оплата по контракту</p> <p>Оплата по контракту</p> <p>Оплата по контракту</p> <p>Оплата по контракту</p> <p>Оплата по контракту</p> <p>Оплата по контракту</p> <p>Оплата по контракту</p>	<p>без финансирования</p> <p>171,38 в том числе:</p> <p>15,01</p> <p>13,55</p> <p>15,01</p> <p>14,52</p> <p>15,01</p> <p>14,52</p> <p>15,01</p>	<p>13 ноября 2017 года</p> <p>22 ноября 2017 года</p> <p>21 декабря 2017 года</p> <p>31.01.2018</p> <p>28.02.2018</p> <p>31.03.2018</p> <p>30.04.2018</p> <p>31.05.2018</p> <p>30.06.2018</p> <p>31.07.2018</p>	<p>формирования и учета муниципального имущества Хегай Г.М.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>Оплата по контракту Оплата по контракту Оплата по контракту Оплата по контракту Оплата</p> <p>Осуществление процедуры по заключению контрактов путем проведения электронного аукциона (круглосуточная охрана объектов муниципальной казны Уссурийского городского округа</p> <p>1. Разработка технического задания. 2. Размещение заказа и проведение процедуры по охране объектов. (извещение № 0320300001617000049).</p>	<p>15,01 14,52 15,01 14,52 9,68</p> <p>без финансирования</p>	<p>31.08.2018 30.09.2018 31.10.2018 30.11.2018 20.12.2018</p> <p>13 ноября 2017 года 22 ноября 2017 года</p>	<p>главный специалист 1 разряда отдела формирования и учета муниципального имущества Хегай Г.М.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>3. Заключение муниципального контракта.</p> <p>Оплата по контракту Оплата по контракту Оплата по контракту Оплата по контракту Оплата по контракту Оплата по контракту Оплата по контракту Оплата по контракту Оплата по контракту Оплата по контракту Оплата по контракту Оплата по контракту</p> <p>Осуществление процедуры по заключению контрактов путем проведения электронного аукциона</p>	<p>402,29 в том числе: 35,23 31,82 35,23 34,09 35,23 34,09 35,23 35,23 34,09 35,23 34,09 22,72</p>	<p>25 декабря 2017 года 31.01.2018 28.02.2018 31.03.2018 30.04.2018 31.05.2018 30.06.2018 31.07.2018 31.08.2018 30.09.2018 31.10.2018 30.11.2018 20.12.2018</p>	<p>главный специалист 1 разряда</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>(круглосуточная охрана объектов муниципальной казны Уссурийского городского округа).</p> <p>1. Разработка технического задания.</p> <p>2. Размещение заказа и проведение процедуры по охране объектов. (извещение № 0320300001617000050).</p> <p>3. Заключение муниципального контракта.</p> <p>Оплата по контракту</p> <p>Оплата по контракту</p> <p>Оплата по контракту</p> <p>Оплата по контракту</p> <p>Оплата по контракту</p> <p>Оплата по контракту</p> <p>Оплата по контракту</p>	<p>без финансирования</p> <p>406,31 в том числе:</p> <p>35,58</p> <p>32,13</p> <p>35,58</p> <p>34,43</p> <p>35,58</p> <p>34,43</p> <p>35,58</p>	<p>13 ноября 2017 года</p> <p>22 ноября 2017 года</p> <p>21 декабря 2017 года</p> <p>31.01.2018</p> <p>28.02.2018</p> <p>31.03.2018</p> <p>30.04.2018</p> <p>31.05.2018</p> <p>30.06.2018</p> <p>31.07.2018</p>	<p>отдела формирования и учета муниципального имущества Хегай Г.М.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>Оплата по контракту Оплата по контракту Оплата по контракту Оплата по контракту Оплата по контракту</p> <p>Осуществление процедур по заключению контрактов путем проведения электронных аукционов (проведение работ по уточнению пообъектного состава ОКН)</p> <p>1. Разработка технического задания. 2. Размещение заказа и проведение процедуры по выполнению работ по технической инвентаризации и</p>	<p>35,58 34,43 35,58 34,43 22,95</p> <p>без финансирования</p>	<p>31.08.2018 30.09.2018 31.10.2018 30.11.2018 20.12.2018</p> <p>до 28 февраля 2018 года</p> <p>до 15 марта 2018 года</p>	<p>начальник отдела формирования и учета муниципального имущества Василькова О.В.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>паспортизации.</p> <p>3. Заключение муниципального контракта.</p> <p>Осуществление процедур по заключению контрактов путем проведения электронных аукционов (проведение историко-культурной экспертизы ОКН, разработка проектно-сметной документации по сохранению ОКН)</p> <p>1. Разработка технического задания.</p> <p>2. Размещение заказа и проведение процедуры по выполнению работ по технической инвентаризации и паспортизации.</p>	<p>1629,47</p> <p>без финансирования</p>	<p>до 15 апреля 2018 года</p> <p>до 30 июня 2018 года</p> <p>до 02 июля 2018 года</p>	<p>начальник отдела формирования и учета муниципального имущества Василькова О.В.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>3. Заключение муниципального контракта.</p> <p>Осуществление процедур по заключению контрактов у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по мере возникновения необходимости (экспертные заключения, проектная документация, ОСАГО, страхование, услуги нотариуса, охрана объектов, прочее прочее)</p>	<p>1924,13</p> <p>295,77</p>	<p>до 02 августа 2018 года</p> <p>в течение года, по мере необходимости</p>	<p>начальник отдела формирования и учета муниципального имущества Василькова О.В.</p>
5.	5.	Управление и распоряжение объектами		2508,00		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		муниципальной казны				
		Снос (демонтаж) руинированных объектов муниципальной казны	<p>Осуществление процедуры по заключению контракта путем проведения электронного аукциона</p> <p>1. Разработка технического задания.</p> <p>2. Размещение заказа и проведение процедуры по выполнению работ по технической инвентаризации и паспортизации.</p> <p>3. Заключение муниципального контракта.</p>	500,00	<p>до 16 июля 2018 года</p> <p>до 31 июля 2018 года</p> <p>до 31 августа 2018 года</p>	начальник отдела формирования и учета муниципального имущества Василькова О.В.
		Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	<p>1. Сбор информации о реализованных объектах муниципальной казны.</p> <p>2. Исчисление налога на</p>		<p>ежеквартально</p> <p>ежеквартально</p>	начальник отдела бухгалтерского учета и

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>добавленную стоимость, транспортного налога, подготовка налоговых деклараций.</p> <p>3. Перечисление сумм исчисленного налога в сроки, установленные законодательством РФ</p> <p>- за 4-й квартал 2017 г.</p> <p>- за 1-й квартал 2018 г.</p> <p>- за 2-й квартал 2018 г.</p> <p>- за 3-й квартал 2018 г.</p>	<p>2008,00</p> <p>178,68</p> <p>365,00</p> <p>800,00</p> <p>664,32</p>	<p>тально</p> <p>ежеквартально</p> <p>до 25.01.2018 года</p> <p>до 25.04.2018 года</p> <p>до 25.07.2018 года</p> <p>до 25.10.2018 года</p>	<p>администрирования доходов управления имущественных отношений Ким О.А.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
6.	6.	Оценка рыночной стоимости имущества муниципальной казны (бесхозяйного имущества - жилых и нежилых помещений, а также движимого имущества), рыночно обоснованной величины арендной платы муниципального имущества	<p>Осуществление процедур по заключению контракта путем проведения электронного аукциона</p> <p>1. Разработка технического задания.</p> <p>2. Размещение заказа и проведение процедуры по определению исполнителя услуг по оценке и определению рыночной стоимости муниципальной казны, рыночно-обоснованной величины арендной платы муниципального имущества</p> <p>3. Заключение муниципального контракта с исполнителем.</p>	<p>450,00</p> <p>без финансирования</p> <p>97,67</p>	<p>29 января 2018 года</p> <p>01 февраля 2018 года</p> <p>до 05 марта 2018 года</p>	<p>главный специалист 1 разряда отдела использования и приватизации муниципального имущества Бирюкова Ю.В.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>Осуществление процедур по заключению контракта путем проведения электронного аукциона</p> <p>1. Разработка технического задания.</p> <p>2. Размещение заказа и проведение процедуры по определению исполнителя услуг по оценке и определению рыночной стоимости муниципальной казны, рыночно-обоснованной величины арендной платы муниципального имущества</p> <p>3. Заключение муниципального контракта с исполнителем.</p>	<p>без финансирования</p> <p>86,0</p>	<p>29 января 2018 года</p> <p>01 февраля 2018 года</p> <p>до 05 марта 2018 года</p>	<p>главный специалист 1 разряда отдела формирования и учета муниципального имущества Хегай Г.М.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>Осуществление процедур по заключению контракта путем проведения электронного аукциона</p> <p>1. Разработка технического задания.</p> <p>2. Размещение заказа и проведение процедуры по оценке имущества.</p> <p>3. Заключение муниципального контракта.</p>	<p>без финансирования</p> <p>113,33</p>	<p>01 февраля 2018 года</p> <p>09 февраля 2018 года</p> <p>до 12 марта 2018 года</p>	<p>главный специалист 1 разряда отдела использования и приватизации муниципального имущества Бирюкова Ю.В.</p>
			<p>Осуществление процедур по заключению контракта путем проведения электронного аукциона</p> <p>1. Разработка технического задания.</p>	<p>без финансирования</p>	<p>01 февраля 2018 года</p>	<p>главный специалист 1 разряда отдела использования и</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>2. Размещение заказа и проведение процедуры по оценке имущества.</p> <p>3. Заключение муниципального контракта.</p>	10,0	14 февраля 2018 года до 19 марта 2018 года	приватизации муниципального имущества Бирюкова Ю.В.
			<p>Осуществление процедуры по заключению контракта у единственного исполнителя (оценка имущества) по мере возникновения необходимости.</p>	143,0	в течение года по мере необходимости	главный специалист 1 разряда отдела формирования и учета муниципального имущества Хегай Г.М., главный специалист 1 разряда

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						отдела использования и приватизации муниципального имущества Бирюкова Е.В.
7.	7.	Опубликование в средствах массовой информации информационных сообщений о реализации муниципального имущества, рыночно	<p>Осуществление процедур по заключению контракта путем проведения электронного аукциона</p> <p>1. Разработка спецификации.</p> <p>2. Размещение заказа и проведение процедуры по определению исполнителя услуг по размещению</p>	<p>100,00</p> <p>без финансирования</p> <p>99,84</p>	<p>до 28 февраля 2018 года</p> <p>до 15 марта 2018 года</p>	<p>главный специалист 1 разряда отдела формирования и учета</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		обоснованной величины арендной платы муниципального имущества и извещений о розыске наследников и собственников объектов бесхозяйного имущества	информационных сообщений в печатном издании. 3. Заключение муниципального контракта с исполнителем. Осуществление процедур по заключению контрактов у единственно исполнителя (определение исполнителя услуг по размещению информационных извещений в печатном издании) по мере возникновения необходимости.	0,16	до 10 апреля 2018 года в течение года по мере необходимости	муниципального имущества Хегай Г.М. главный специалист 1 разряда отдела формирования и учета муниципального имущества Хегай Г.М.
8	8.	Содержание и сохранение бесхозяйного недвижимого		350,21 в том числе:		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		имущества на территории Уссурийского городского округа	<p>Муниципальный контракт № 0320300001617000047-0065451-02 от 07.12.2017 г. (ведется претензионно-исковая работа по расторжению муниципального контракта в судебном порядке)</p> <p>Муниципальный контракт №32511013839 17 000029 от 12.09.2017 г. (ведется претензионно-исковая работа по расторжению муниципального контракта в судебном порядке)</p>	119, 34	до 31 декабря 2018 года	главный специалист 1 разряда отдела формирования и учета муниципального имущества Хегай Г.М., главный специалист 1 разряда отдела формирования и учета муниципального имущества Хегай Г.М.,
				130,43	до 31 декабря 2018 года	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			Осуществление процедур по заключению контрактов у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по мере возникновения необходимости (кадастровые работы в отношении недвижимого объекта имущества казны по подготовке технических планов)	100,44	в течение года, по мере необходимости	начальник отдела формирования и учета муниципального имущества Василькова О.В.
9	9.	Расходы на руководство и управление в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной	Финансирование управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа в соответствии с «Положением об управлении имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа» от 03	18467,19	01-31 числа ежемесячно	начальник управления имущественных отношений Чеботкова О.А., начальник отдела

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		собственности Уссурийского городского округа	февраля 2012 года № 521-НПА, кассовым планом на 2018 год от 25 декабря 2017 года, сметой расходов управления имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа от 15 декабря 2017 года.			бухгалтерского учета и администрирования доходов управления имущественных отношений Ким О.А.
		ВСЕГО:		30792,70		
		в том числе средства местного бюджета:		30792,70		