



**АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.09.2020

№ 163

г. Уссурийск

Об утверждении плана - графика реализации муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2022 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3596-НПА, на 2020 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа» и в целях обеспечения контроля и ответственности за реализацией муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016 - 2022 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3596-НПА (далее – Программа)

1. Утвердить план-график реализации Программы на 2020 год (прилагается).

2. Общее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы - заместитель главы администрации

021648

по вопросам имущественных отношений и градостроительства (Шелкопляс), в том числе организует реализацию Программы, координацию деятельности по исполнению основных мероприятий Программы, осуществляет контроль за своевременной разработкой планов - графиков Программы, составлением отчетности по исполнению мероприятий Программы, несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы.

3. Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы – управлением градостроительства администрации Уссурийского городского округа (Стефаненко).

Ответственный исполнитель в процессе реализации Программы обеспечивает реализацию Программы, внесение в нее изменений и несет ответственность за своевременную реализацию мероприятий Программы, соблюдение сроков наступления контрольных событий, за достижение целевых показателей (индикаторов) Программы; представляет сведения о ходе реализации Программы в управление экономического развития и финансовое управление администрации Уссурийского городского округа; ежеквартально проводит мониторинг реализации Программы и в установленные сроки предоставляет его результаты в управление экономического развития администрации Уссурийского городского округа.

4. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава Уссурийского городского округа



Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 27.04.2020 № 163

План-график реализации
муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2022 годы,
на 2020 год

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Мероприятия по исполнению задачи № 1														
«Обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориального планирования»														
1	Разработка и утверждение документации при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности на территории Уссурийского городского округа									14524,53			14524,53	
1.1.	Разработка документации о внесении изменений в Генеральный план Уссурийского городского округа	001	0412	0100120950	244	Начальник отдела ИСОГДиИ управления градостроительства Кобец А.А.	Обеспечение территории Уссурийского городского округа актуальным генеральным планом			4130,00			4130,00	
1.1.1.	1. Согласование проекта документации в	001	0412	0100120950	244	Начальник отдела ИСОГДиИ	Согласованный в Министерст	09 января 2020 года	10 августа 2020 года	4130,00			4130,00	

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от _____ № _____

План-график реализации
муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2022 годы,
на 2020 год

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориального планирования»														
1	Разработка и утверждение документации при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности на территории Уссурийского городского округа									14524,53			14524,53	
1.1.	Разработка документации о внесении изменений в Генеральный план Уссурийского городского округа	001	0412	0100120950	244	Начальник отдела ИСОГДиИ управления градостроительства Кобец А.А.	Обеспечение территории Уссурийского городского округа актуальным генеральным планом			4130,00			4130,00	
1.1.1.	I. Согласование проекта документации в	001	0412	0100120950	244	Начальник отдела ИСОГДиИ	Согласованный в Министерстве	09 января 2020 года	10 августа 2020 года	4130,00			4130,00	

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения					
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Министерстве экономического развития, корректировка замечаний по итогам согласования 2. Приемка выполненных работ 3. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и в управление закупок.					управления градостроительства Кобец А.А.	экономического развития проект генерального плана Подписанный Акт выполненных работ Оплата контракта	16 ноября 2020 года	16 ноября 2020 года						
1.2.	Разработка документации по планировке территории Уссурийского городского округа, в том числе:	001	0412	0100120790	244		Обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориального планирования.			10394,53			10394,53		

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2.1	<p>I.</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.</p> <p>3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.</p> <p>4. Подготовка пакета документов для размещения на выполнение работ.</p> <p>5. Заключение муниципального контракта.</p> <p>6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p>	001	0412	0100120790	244	Начальник отдела градостроительной политики управления градостроительства Закружная Е.В.	<p>Разработанное техническое задание</p> <p>Начальная максимальная цена контракта</p> <p>Разработанный и согласованный проект контракта</p> <p>Размещенная документация на сайте закупок</p> <p>Подписанный контракт</p> <p>Предоставленные исходные материалы</p>	<p>04 февраля 2020 года</p> <p>04 февраля 2020 года</p> <p>11 февраля 2020 года</p> <p>16 марта 2020 года</p> <p>16 апреля 2020 года</p> <p>17 апреля 2020 года</p>	<p>10 февраля 2020 года</p> <p>11 февраля 2020 года</p> <p>13 марта 2020 года</p> <p>16 марта 2020 года</p> <p>16 апреля 2020 года</p> <p>17 сентября 2020 года</p>	1151,70			1151,70	

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2.2	<p>Выполнение работ.</p> <p>7. Прием выполненных работ.</p> <p>8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.</p> <p>II.</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.</p> <p>3. Разработка и согласование проекта</p>	001	0412	0100120790	244	Начальник отдела градостроительной политики управления градостроительства Закружная Е.В.	<p>Акт выполненных работ</p> <p>Оплата контракта</p> <p>Разработанное техническое задание</p> <p>Начальная максимальная цена контракта</p> <p>Разработанный и согласованный проект</p>	<p>17 сентября 2020 года</p> <p>05 октября 2020 года</p> <p>04 февраля 2020 года</p> <p>04 февраля 2020 года</p> <p>11 февраля 2020 года</p>	<p>02 октября 2020 года</p> <p>06 октября 2020 года</p> <p>10 февраля 2020 года</p> <p>10 февраля 2020 года</p> <p>13 марта 2020 года</p>	546,67				546,67

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения					
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	
															3
1	муниципального контракта. 4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ. 5. Заключение муниципального контракта. 6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. 7. Прием выполненных работ. 8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупками.						контракта Размещенная документация на сайте закупок Подписанный контракт Предоставленные исходные материалы Акт выполненных работ Оплата контракта	16 марта 2020 года	16 марта 2020 года						

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2.3.	<p>III.</p> <p>1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.</p> <p>3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.</p> <p>4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>5. Заключение муниципального контракта.</p> <p>6. Предоставлен ие исходных материалов для выполнения</p>	001	0412	0100120790	244	Начальник отдела градостроительной политики управления градостроительства Закружная Е.В.	<p>Разработанное техническое задание</p> <p>Начальная максимальная цена контракта</p> <p>Разработанный и согласованный проект контракта</p> <p>Размещенная документация на сайте закупок</p> <p>Подписанный контракт</p> <p>предостав-</p>	<p>04 февраля 2020 года</p> <p>04 февраля 2020 года</p> <p>11 февраля 2020 года</p> <p>16 марта 2020 года</p> <p>16 апреля 2020 года</p>	<p>10 февраля 2020 года</p> <p>10 февраля 2020 года</p> <p>13 марта 2020 года</p> <p>16 марта 2020 года</p> <p>16 апреля 2020 года</p>	323,34			323,34	

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2.4	<p>работ. Выполнение работ. 7. Прием выполненных работ. 8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.</p> <p>IV. 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта. 2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта. 3. Разработка и согласование</p>	001	0412	0100120790	244	Начальник отдела градостроительной политики управления градостроительства Закружная Е.В.	<p>ленные исходные материалы</p> <p>Акт выполненных работ</p> <p>Оплата контракта</p> <p>Разработанное техническое задание</p> <p>Начальная максимальная цена контракта</p>	<p>17 апреля 2020 года</p> <p>14 июля 2020 года</p> <p>31 июля 2020 года</p> <p>03 февраля 2020 года</p> <p>03 февраля 2020 года</p>	<p>14 июля 2020 года</p> <p>30 июля 2020 года</p> <p>31 июля 2020 года</p> <p>16 марта 2020 года</p> <p>16 марта 2020 года</p>	1450,00			1450,00	

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<p>проекта муниципального контракта.</p> <p>4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>5. Заключение муниципального контракта.</p> <p>6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>Выполнение работ.</p> <p>7. Прием выполненных работ.</p> <p>8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление</p>						<p>Разработанный и согласованный проект контракта</p> <p>Размещенная документация на сайте закупок</p> <p>Подписанный контракт</p> <p>предоставленные исходные материалы</p> <p>Акт выполненных работ</p> <p>Оплата контракта</p>	<p>03 февраля 2020 года</p> <p>17 марта 2020 года</p> <p>20 апреля 2020 года</p> <p>21 апреля 2020 года</p> <p>06 ноября 2020 года</p> <p>24 ноября 2020 года</p>	<p>16 марта 2020 года</p> <p>18 марта 2020 года</p> <p>20 апреля 2020 года</p> <p>06 ноября 2020 года</p> <p>23 ноября 2020 года</p> <p>25 ноября 2020 года</p>					

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения					
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.2.5.	закупок. V. 1. Разработка техни-ческого задания для заключения муниципального контракта. 2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта. 3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта. 4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ. 5. Заключение муниципального контракта. 6. Предоставлен ие исходных материалов для	001	0412	0100120790	244	Начальник отдела градостроительной политики управления градостроительства Закружная Е.В.	Разработанное техническое задание Начальная максимальная цена контракта Разработанный и согласованный проект контракта Размещенная документация на сайте закупок Подписанный контракт Предостав-	02 марта 2020 года 02 марта 2020 года 02 марта 2020 года 14 апреля 2020 года 15 мая 2020 года 18 мая 2020	13 апреля 2020 года 13 апреля 2020 года 13 апреля 2020 года 15 апреля 2020 года 15 мая 2020 года 02 ноября	755,00				755,00	

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2.6.	<p>выполнения работ. Выполнение работ. 7. Прием выполненных работ. 8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.</p> <p>VI.</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта. 2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта. 3. Разработка и</p>	001	0412	0100120790	244	Начальник отдела градостроительной политики управления градостроительства Закружная Е.В.	<p>ленные исходные материалы</p> <p>Акт выполненных работ</p> <p>Оплата контракта</p> <p>Разработанное техническое задание</p> <p>Начальная максимальная цена контракта</p>	<p>года</p> <p>02 ноября 2020 года</p> <p>19 ноября 2020 года</p> <p>02 марта 2020 года</p> <p>02 марта 2020 года</p>	<p>2020 года</p> <p>18 ноября 2020 года</p> <p>20 ноября 2020 года</p> <p>13 апреля 2020 года</p> <p>13 апреля 2020 года</p>	1390,00			1390,00	

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	согласование проекта муниципального контракта. 4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ. 5. Заключение муниципального контракта. 6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ. 7. Прием выполненных работ. 8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ						Разработанный и согласованный проект контракта Размещенная документация на сайте закупок Подписанный контракт Предоставленные исходные материалы Акт выполненных работ Оплата контракта	02 марта 2020 года 14 апреля 2020 года 15 мая 2020 года 18 мая 2020 года 20 октября 2020 года 05 ноября 2020 года	13 апреля 2020 года 15 апреля 2020 года 15 мая 2020 года 20 октября 2020 года 03 ноября - 2020 года 06 ноября 2020 года					

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения					
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.2.7.	управление закупок. VII. 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта. 2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта. 3. Разработка проекта муниципального контракта и согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на	001	0412	0100120790	244	Начальник отдела градостроительной политики управления градостроительства Закружная Е.В.	Разработанное техническое задание Начальная максимальная цена контракта Разработанный и согласованный проект контракта Размещенная документация на сайте	03 февраля 2020 года 03 февраля 2020 года 03 февраля 2020 года 17 марта 2020 года	16 марта 2020 года 16 марта 2020 года 16 марта 2020 года 18 марта 2020 года	235,00				235,00	

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения					
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.2.8.	<p>выполнение работ.</p> <p>5. Заключение муниципального контракта.</p> <p>6. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>Выполнение работ.</p> <p>7. Прием выполненных работ.</p> <p>8. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>VIII.</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Определение</p>	001	0412	0100120790	244	Начальник отдела градостроительной политики управления	<p>закупок</p> <p>Подписанный контракт</p> <p>Предоставленные исходные материалы</p> <p>Акт выполненных работ</p> <p>Оплата контракта</p> <p>Разработанное техническое задание</p>	<p>20 апреля 2020 года</p> <p>21 апреля 2020 года</p> <p>27 июля 2020 года</p> <p>11 августа 2020 года</p> <p>03 февраля 2020 года</p>	<p>20 апреля 2020 года</p> <p>27 июля 2020 года</p> <p>10 августа 2020 года</p> <p>12 августа 2020 года</p> <p>16 марта 2020 года</p>	1184,43				1184,43	

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<p>начальной максимальной цены муниципального контракта.</p> <p>3. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>4. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>5. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>6. Заключение муниципального контракта.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>Выполнение</p>					градостроительства Закружная Е.В.	<p>Начальная максимальная цена контракта</p> <p>Разработанный проект контракта</p> <p>Согласованный проект контракта</p> <p>Размещенная документация на сайте закупок</p> <p>Подписанный контракт</p> <p>Предоставленные исходные материалы</p>	<p>03 февраля 2020 года</p> <p>03 февраля 2020 года</p> <p>03 февраля 2020 года</p> <p>17 марта 2020 года</p> <p>20 апреля 2020 года</p> <p>21 апреля 2020 года</p>	<p>16 марта 2020 года</p> <p>16 марта 2020 года</p> <p>16 марта 2020 года</p> <p>18 марта 2020 года</p> <p>20 апреля 2020 года</p> <p>01 октября 2020 года</p>					

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2.9.	работ. 8. Прием выполненных работ. 9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.	001	0412	0100120790	244	Начальник отдела градостроительной политики управления градостроительства Закружная Е.В.	Акт выполненных работ	01 октября 2020года	16 октября 2020 года	525,00				525,00
	Оплата контракта						19-октября 2020 года	20 октября 2020 года						
	Разработанное техническое задание						02 марта 2020 года	13 апреля 2020 года						
	Начальная максимальная цена контракта						02 марта 2020 года	13 апреля 2020 года						
	1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта. 2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта. 3. Разработка проекта муниципального контракта. 4. Согласование проекта						Разработанный проект контракта	02 марта 2020 года	13 апреля 2020 года					

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 5. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ. 6. Заключение муниципального контракта. 7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ. 8. Прием выполненных работ. 9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты						Согласованный проект контракта Размещенная документация на сайте закупок Заключенный контракт Предоставленные исходные материалы Акт выполненных работ Оплата контракта	02 марта 2020 года 14 апреля 2020 года 15 мая 2020 года 18 мая 2020 года 02 ноября 2020 года 19 ноября 2020 года	13 апреля 2020 года 15 апреля 2020 года 15 мая 2020 года 02 ноября 2020 года 18 ноября 2020 года 20 ноября 2020 года					

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2.10	<p>выполненных работ.</p> <p>Х.</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.</p> <p>3. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>4. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>5. Подготовка пакета документов для размещения на закупках</p>	001	0412	0100120790	244	Начальник отдела градостроительной политики управления градостроительства Закружная Е.В.	<p>Разработанное техническое задание</p> <p>Начальная максимальная цена контракта</p> <p>Разработанный проект контракта</p> <p>Согласованный проект контракта</p> <p>Размещенная документация на сайте</p>	<p>15 апреля 2020 года</p> <p>15 апреля 2020 года</p> <p>15 апреля 2020 года</p> <p>15 апреля 2020 года</p> <p>01 июня 2020 года</p>	<p>29 мая 2020 года</p> <p>29 мая 2020 года</p> <p>29 мая 2020 года</p> <p>29 мая 2020 года</p> <p>02 июня 2020 года</p>	520,00			520,00	

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения					
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.2.11	<p>выполнение работ.</p> <p>6. Заключение муниципального контракта.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>Выполнение работ.</p> <p>8. Прием выполненных работ.</p> <p>9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>XI.</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Определение</p>	001	0412	0100120790	244	Начальник отдела градостроительной политики управления градострои-	<p>закупок</p> <p>Подписанный контракт</p> <p>Предоставленные исходные материалы</p> <p>Акт выполненных работ</p> <p>Оплата контракта</p> <p>Разработанное техническое задание</p>	<p>03 июля 2020 года</p> <p>06 июля 2020 года</p> <p>05 октября 2020 года</p> <p>21 октября 2020 года</p> <p>15 апреля 2020 года</p>	<p>03 июля 2020 года</p> <p>05 октября 2020 года</p> <p>20 октября 2020 года</p> <p>22 октября 2020 года</p> <p>29 мая 2020 года</p>	380,00				380,00	

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<p>начальной максимальной цены муниципального контракта.</p> <p>3. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>4. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>5. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>6. Заключение муниципального контракта.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>Выполнение</p>					<p>тельства</p> <p>Закружная Е.В.</p>	<p>Начальная максимальная цена контракта</p> <p>Разработанный проект контракта</p> <p>Согласованный проект контракта</p> <p>Размещенная документация на сайте закупок</p> <p>Заключенный контракт</p> <p>Предоставленные исходные материалы</p>	<p>15 апреля 2020 года</p> <p>15 апреля 2020 года</p> <p>15 апреля 2020 года</p> <p>01 июня 2020 года</p> <p>03 июля 2020 года</p> <p>06 июля 2020 года</p>	<p>29 мая 2020 года</p> <p>29 мая 2020 года</p> <p>29 мая 2020 года</p> <p>02 июня 2020 года</p> <p>03 июля 2020 года</p> <p>05 октября 2020 года</p>					

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	работ. 2. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.					отдела градостроительной политики управления градостроительства Закружная Е.В.	Акт выполненных работ Оплата контракта	13 апреля 2020 года 14 апреля 2020 года	13 апреля 2020 года 14 апреля 2020 года	580,34			580,34	
1.2.14	XIV. 1. Прием выполненных работ. 2. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.	001	0412	0100120790	244	Начальник отдела градостроительной политики управления градостроительства Закружная Е.В.	Акт выполненных работ Оплата контракта	20 апреля 2020 года 23 апреля 2020 года	20 апреля 2020 года 23 апреля 2020 года	420,94			420,94	
1.2.15	XV. 1. Прием выполненных работ. 2. Направление документов в управление бухгалтерского	001	0412	0100120790	244	Начальник отдела градостроительной политики управления	Акт выполненных работ оплата контракта	13 апреля 2020 года	13 апреля 2020 года	540,00			540,00	

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	учета и отчетности для оплаты выполненных работ.					градостроительства Закружная Е.В.		14 апреля 2020 года	14 апреля 2020 года					
II. Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Обеспечение картографическими материалами территории, усовершенствование, поддержка в актуальном состоянии базы данных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)»														
2.	Информационное обеспечение градостроительной деятельности									9985,00			9985,00	
2.1	Обновление, приобретение, ведение и внесение изменений в программные продукты для обеспечения исполнения полномочий в области градостроительной деятельности	001	0412	0100221350	244		Обеспечение, усовершенствование, поддержка в актуальном состоянии базы данных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).			9985,00			9985,00	
2.1.1.	I. 1. Разработка технического задания для	001	0412	0100221350	244	начальник отдела ИСОГДиИ управления градострои-	Разработанный проект техническо	09 января 2020 года	31 января 2020 года	3210,00			3210,00	

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<p>заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администра</p>					тельства Кобец А.А.	го задания							
							Направленные письма о ценовой информации	09 января 2020 года	31 января 2020 года					
							Начальная максимальная цена контракта	09 января 2020 года	31 января 2020 года					
							Разработанный проект контракта	09 января 2020 года	31 января 2020 года					
							Согласованный проект контракта	03 февраля 2020 года	28 февраля 2020 года					

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ии. 6. Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ. 7. Заключение муниципального контракта. 8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. 9. Приемка выполненных работ. 10. Передача документов о выполненных работах в управление закупок. 11. Направление документов в						Размещенная документация на сайте закупок Подписанный контракт Предоставленные исходные материалы Подписанный акт выполненных работ Размещенный на сайте закупок акт выполненных работ	02 марта 2020 года 03 апреля 2020 года 06 апреля 2020 года 21 декабря 2020 года 22 декабря 2020 года	02 марта 2020 года 03 апреля 2020 года 06 апреля 2020 года 21 декабря 2020 года 22 декабря 2020 года					

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения					
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2.1. 2.	управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ. П. 1. Приемка выполненных работ. 2. Передача документов о выполненных работах в управление закупок. 3. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.	001	0412	0100221350	244	Начальник отдела ИСОГДиИ управления градостроительства Кобец А.А.	Оплата контракта Акт выполненных работ Размещенный на сайте закупок акт выполненных работ Оплата контракта	22 декабря 2020 года 20 апреля 2020 года 22 апреля 2020 года 23 апреля 2020 года	22 декабря 2020 года 20 апреля 2020 года 22 апреля 2020 года 23 апреля 2020 года		6775,00			6775,00	
III. Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Инвентаризация земель, находящихся в муниципальной собственности»															
3.	Мероприятия по урегулированию земельных отношений на территории Уссурийского городского округа									4845,34			4845,34		
3.1.	Мероприятия в	001	0412	0100300000	244					2348,00			2348,00		

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	области распоряжения и использования земель на территории Уссурийского городского округа													
3.1.1	Выполнение межевых планов и постановка на кадастровый учет земельных участков. Определение координат объектов	001	0412	0100320800	244		Вовлечение в оборот земельных участков			1559,66			1559,66	
3.1.1.1.	I. 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта. 2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.	001	0412	0100320800	244	Ведущий специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства Скакунова Е.В.	Разработанное техническое задание Направленные запросы о ценовой информации	24 января 2020 года	31 января 2020 года	500,00			500,00	
								24 января 2020 года	31 января 2020 года					

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х). 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ. 7. Заключение муниципального контракта. 8. Предоставле						Начальная максимальная цена контракта Разработанный проект контракта Согласованный проект контракта Размещенная документация на сайте закупок Подписанный контракт	24 января 2020 года 03 февраля 2020 года 05 февраля 2020 года 02 марта 2020 года 06 апреля 2020 года	31 января 2020 года 04 февраля 2020 года 28 февраля 2020 года 03 марта 2020 года 06 апреля 2020 года					

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.1. 1.2.	<p>ние исходных материалов для выполнения работ. 9. Приемка выполненных работ. 10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>П.:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта. 2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям. 3. Обработка полученных ответов</p>	001	0412	0100320800	244	Ведущий специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства Скакунова Е.В.	<p>Предоставленные исходные материалы</p> <p>Подписанный акт выполненных работ</p> <p>Оплата контракта</p> <p>Разработанное техническое задание</p> <p>Направленные запросы о ценовой информации</p> <p>Начальная максимальна</p>	<p>ежемесячно</p> <p>11 декабря 2020 года</p> <p>16 декабря 2020 года</p> <p>15 мая 2020 года</p> <p>22 мая 2020 года</p>	<p>ежемесячно</p> <p>11 декабря 2020 года</p> <p>16 декабря 2020 года</p> <p>15 мая 2020 года</p> <p>22 мая 2020 года</p>	500,00			500,00	

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ценовой информации (не менее 3-х). 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ. 7. Заключение муниципального контракта. 8. Предоставление исходных материалов для выполнения						я цена контракта Разработанный проект контракта Согласованный проект контракта Размещенная документация на сайте закупок Подписанный контракт Предоставленные исходные	28 мая 2020 года 29 мая 2020 года 01 июня 2020 года 26 июня 2020 года 27 июля 2020 года ежемесячно	28 мая 2020 года 29 мая 2020 года 25 июня 2020 года 26 июня 2020 года 27 июля 2020 года ежемесячно					

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.1. 1.3.	<p>работ.</p> <p>9. Приемка выполненных работ.</p> <p>10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>III.</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p>	001	0412	0100320800	244	Ведущий специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства Скакунова Е.В.	<p>материалы</p> <p>Подписанный акт выполненных работ</p> <p>Оплата контракта</p> <p>Разработанное техническое задание</p> <p>Направленные запросы о ценовой информации</p> <p>Начальная максимальная цена</p>	<p>11 декабря 2020 года</p> <p>16 декабря 2020 года</p> <p>01 апреля 2020 года</p> <p>01 апреля 2020 года</p>	<p>11 декабря 2020 года</p> <p>16 декабря 2020 года</p> <p>10 апреля 2020 года</p> <p>10 апреля 2020 года</p>	200,00			200,00	

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ. 7. Заключение муниципального контракта. 8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. 9. Приемка выполненных						контракта Разработанный проект контракта Согласованный проект контракта Размещенная документация на сайте закупок Подписанный контракт Предоставленные исходные материалы Подписан-	13 апреля 2020 года 21 апреля 2020 года 21 мая 2020 года 22 июня 2020 года ежемесячно	20 апреля 2020 года 20 мая 2020 года 21 мая 2020 года 22 июня 2020 года ежемесячно					

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.1. 1.4.	<p>работ.</p> <p>10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>IV.:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта</p>	001	0412	0100320800	244	Ведущий специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства Скакунова Е.В.	<p>ный акт выполненных работ</p> <p>Оплата контракта</p> <p>Разработанное техническое задание</p> <p>Направленные запросы о ценовой информации</p> <p>Начальная максимальная цена контракта</p> <p>Разработан-</p>	<p>11 декабря 2020года</p> <p>16 декабря 2020года</p> <p>06 июля 2020 года</p> <p>14 июля 2020 года</p> <p>20 июля 2020 года</p> <p>21 июля</p>	<p>11 декабря 2020года</p> <p>16 декабря 2020года</p> <p>13 июля 2020 года</p> <p>14 июля 2020 года</p> <p>20 июля 2020 года</p> <p>21 июля</p>	359,66			359,66	

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ. 7. Заключение муниципального контракта. 8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. 9. Приемка выполненных работ. 10. Направление документов в						ный проект контракта Согласованный проект контракта Размещенная документация на сайте закупок Подписанный контракт Предоставленные исходные материалы Подписанный акт выполненных	2020 года 22 июля 2020 года 04 августа 2020 года 04 сентября 2020 года ежемесячно 14 декабря 2020 года	2020 года 03 августа 2020 года 04 августа 2020 года 04 сентября 2020 года ежемесячно 14 декабря 2020 года					

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.						ных работ Оплата контракта	16 декабря 2020 года	16 декабря 2020 года					
3.1.2..	Выполнение выноса в натуру границ земельных участков	001	0412	0100320800	244		Вовлечение в оборот земельных участков			300,00			300,00	
3.1.2.1.	1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта. 2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям. 3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х). 4. Разработка	001	0412	0100320800	244	Ведущий специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства Скакунова Е.В.	Разработанное техническое задание Направленные запросы о ценовой информации Начальная максимальная цена контракта	04 февраля 2020 года	04 февраля 2020 года	300,00			300,00	
								10 февраля 2020 года	10 февраля 2020 года					

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ. 7. Заключение муниципального контракта. 8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. 9. Приемка выполненных работ.						Разработанный проект контракта Согласованный проект контракта Размещенная документация на сайте закупок Подписанный контракт Предоставленные исходные материалы Подписанны	11 февраля 2020 года 12 февраля 2020 года 06 марта 2020 года 06 апреля 2020 года ежемесячно 10 декабря	11 февраля 2020 года 05 марта 2020 года 06 марта 2020 года 06 апреля 2020 года ежемесячно 21 декабря					

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	10. Передача документов о выполненных работах в управление закупок. 11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ						й акт выполненных работ размещенный на сайте закупок акт выполненных работ Оплата контракта	2020 года 21 декабря 2020 года 22 декабря 2020 года	2020 года 21 декабря 2020 года 22 декабря 2020 года					
3.1.3.	Определение координат объектов	001	0412	0100320800	244					488,34			488,34	
3.1.3.1.	1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта. 2. Запрос ценовой информации не менее 5 организа-	001	0412	0100320800	244	начальник отдела муниципального земельного контроля управления градостроительства Ламаш Д.С	Разработанное техническое задание Направленные запросы о ценовой информации	09 января 2020 года 14 января 2020 года	10 января 2020 года 14 января 2020 года	288,34			288,34	

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<p>циям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>7. Заключение муниципального контракта.</p>						<p>Начальная максимальная цена контракта</p> <p>Разработанный проект контракта</p> <p>Согласованный проект контракта</p> <p>Размещенная документация на сайте закупок</p> <p>Подписанный контракт</p>	<p>14 января 2020 года</p> <p>16 января 2020 года</p> <p>24 января 2020 года</p> <p>11 февраля 2020 года</p> <p>11 марта 2020 года</p>	<p>15 января 2020 года</p> <p>23 января 2020 года</p> <p>10 февраля 2020 года</p> <p>11 февраля 2020 года</p> <p>11 марта 2020 года</p>					

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.1. 2.2.	<p>8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9. Приемка выполненных работ.</p> <p>10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>II.</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p>	001	0412	0100320800	244	Начальник отдела муниципального земельного контроля управления градостроительства Ламаш Д.С	<p>Предоставленные исходные материалы</p> <p>Подписанный акт выполненных работ</p> <p>Оплата контракта</p> <p>Разработанное техническое задание</p> <p>Направленные запросы о ценовой информации</p>	<p>ежемесячно</p> <p>24 декабря 2020 года</p> <p>25 декабря 2020 года</p> <p>10 июня 2020 года</p> <p>15 июня 2020 года</p>	<p>ежемесячно</p> <p>24 декабря 2020 года</p> <p>25 декабря 2020 года</p> <p>11 июня 2020 года</p> <p>15 июня 2020 года</p>	200,00			200,00	

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х). 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ. 7. Заключение муниципального контракта. 8. Предоставление исходных						Начальная максимальная цена контракта Разработанный проект контракта Согласованный проект контракта Размещенная документация на сайте закупок Подписанный контракт Предоставле	16 июня 2020 года 17 июня 2020 года 24 июня 2020 года 09 июля 2020 года 10 августа 2020 года ежемесячно	16 июня 2020 года 23 июня 2020 года 08 июля 2020 года 09 июля 2020 года 10 августа 2020 года ежемесячно					

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	материалов для выполнения работ. 9. Приемка выполненных работ. 10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.						нные исходные материалы Подписанный акт выполненных работ Оплата контракта	21 декабря 2020 года 22 декабря 2020 года	21 декабря 2020 года 22 декабря 2020 года					
3,2	Оценка рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснованной стоимости величины арендной платы земельных участков	001	0412	0100321360	244		Вовлечение в оборот земельных участков			300,00			300,00	
3.2.1.	1. Разработка технического задания для	001	0412	0100321360	244	ведущий специалист 1 разряда отдела	Разработанное техническое	24 января 2020 года	31 января 2020 года	300,00			300,00	

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<p>заклучения муниципального контракта.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта муниципально-го контракта.</p> <p>5. Согласование проекта муниципально-го контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации .</p> <p>6. Подготовка пакета документов для размещения</p>					использования и продажи земельных участков управления градостроительства Скакунова Е.В	<p>задание</p> <p>Направленные запросы о ценовой информации</p> <p>Начальная максимальная цена контракта</p> <p>Разработанный проект контракта</p> <p>Согласованный проект контракта</p> <p>Размещенная документация</p>	<p>24 января 2020 года</p> <p>24 января 2020 года</p> <p>03 февраля 2020 года</p> <p>05 февраля 2020 года</p> <p>02 марта 2020 года</p>	<p>31 января 2020 года</p> <p>31 января 2020 года</p> <p>04 февраля 2020 года</p> <p>28 февраля 2020 года</p> <p>03 марта 2020 года</p>					

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	закупки на выполнение работ. 7. Заключение муниципального контракта. 8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. 9. Приемка выполненных работ. 10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.						ция на сайте закупок Подписанный контракт Предоставленные исходные материалы Подписанный акт выполненных работ Оплата контракта	06 апреля 2020 года ежемесячно 11 декабря 2020 года 16 декабря 2020 года	06 апреля 2020 года ежемесячно 11 декабря 2020 года 16 декабря 2020 года					
3.3.	Мероприятия по обеспечению поступлений в бюджет Уссурийского городского округа	001	0412	00100320820	244		Обеспечение увеличения доходной части бюджета Уссурийского городского			400,00			400,00	

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	платежей, пеней и штрафов						округа							
3.3.1.	1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта. 2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям. 3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х). 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации	001	0412	00100320820	244	Начальник отдела административно-правового взаимодействия управления градостроительства Филюк Е.Н	Разработанное техническое задание Направленные запросы о ценовой информации Начальная максимальная цена контракта Разработанный проект контракта Согласованный проект контракта	10 февраля 2020 года 10 февраля 2020 года 02 марта 2020 года 11 марта 2020 года 21 апреля 2020 года	28 февраля 2020 года 28 февраля 2020 года 10 марта 2020 года 20 апреля 2020 года 21 апреля 2020 года	400,00			400,00	.

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ. 7. Заключение муниципального контракта. 8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. 9. Приемка выполненных работ. 10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.						Размещенная документация на сайте закупок Подписанный контракт Предоставленные исходные материалы Подписанный акт выполненных работ Оплата контракта	21 мая 2020 года 21 мая 2020 года ежемесячно 24 декабря 2020 года 25 декабря 2020 года	21 мая 2020 года ежемесячно 24 декабря 2020 года 25 декабря 2020 года					
3.4.	Мероприятия по освобождению	001	0412	0100321380	244					1797,34			1797,34	

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	самовольно занятых земельных участков, проведение процедуры землеустроительной экспертизы в досудебном и в судебном порядке, демонтаж, хранение и уничтожение рекламных конструкций, строительно-техническая экспертиза зданий													
3.4.1.	Мероприятия по освобождению самовольно занятых земельных участков демонтаж, хранение и уничтожение рекламных конструкций	001	0412	0100321380	244		Соблюдение законодательства РФ			600,00			600,00	

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.4. 1.1.	1. 1.1. Разработка технического задания для заключения договора. 2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям. 3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х). 4. Разработка проекта договора. 5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Заключение договора. 7. Предоставление исходных	001	0412	0100321380	244	Начальник отдела дизайна городской среды и застройки территории управления градостроительства Орехова И.А.	Разработанное техническое задание Направленные запросы о ценовой информации Начальная максимальная цена договора Разработанный проект договора Согласованный проект договора Подписанный договор Предоставленные	02 апреля 2020 года 16 апреля 2020 года 23 апреля 2020 года 06 мая 2020 года 13 мая 2020 года 03 июня 2020года 04 июня	16 апреля 2020 года 16 апреля 2020 года 30 апреля 2020 года 08 мая 2020 года 29 мая 2020 года 03 июня 2020года 29 июня	100,00			100,00	

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.4. 1.2.	<p>материалов для выполнения работ. 8. Приемка выполненных работ. 9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>П. 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта. 2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям. 3. Обработка полученных ответов о ценовой</p>	001	0412	0100321380	244	Начальник отдела муниципального земельного контроля управления градостроительства Ламаш Д.С.	<p>исходные материалы</p> <p>Подписанный акт выполненных работ</p> <p>Оплата договора</p> <p>Разработанное техническое задание</p> <p>Направленные запросы о ценовой информации</p> <p>Начальная максимальная цена контракта</p>	<p>2020 года</p> <p>10 июля 2020 года</p> <p>13 июля 2020 года</p> <p>10 июня 2020 года</p> <p>15 июня 2020 года</p> <p>16 июня 2020 года</p>	<p>2020 года</p> <p>10 июля 2020 года</p> <p>13 июля 2020 года</p> <p>11 июня 2020 года</p> <p>15 июня 2020 года</p> <p>16 июня 2020 года</p>	500,00			500,00	

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	информации (не менее 3-х). 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ. 7. Заключение муниципального контракта. 8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. 9. Приемка выполненных						Разработанный проект контракта Согласованный проект контракта Размещенная документация на сайте закупок Подписанный контракт Предоставленные исходные материалы Подписан-	17 июня 2020 года 24 июня 2020 года 09 июля 2020 года 10 августа 2020 года ежемесячно 21 декабря	23 июня 2020 года 08 июля 2020 года 09 июля 2020 года 10 августа 2020 года ежемесячно 21 декабря					

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							и имеющих задолженность за земельные участки, предоставленные по договорам аренды							
3.4. 2.1	I. 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта. 2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям. 3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х). 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласова-	001	0412	0100321380	244	Ведущий специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства Скакунова Е.В.	Разработанный проект технического задания Запрос ценовой информации Ценовая информация Разработанный проект контракта	10 апреля 2020 года	13 апреля 2020 года	200,00			200,00	
								14 апреля 2020 года	17 апреля 2020 года					
								20 апреля 2020 года	20 апреля 2020 года					
								21 апреля 2020 года	23 апреля 2020 года					

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<p>ние проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации</p> <p>6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>7. Заключение муниципального контракта.</p> <p>8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9. Приемка выполненных работ.</p> <p>10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для</p>						<p>Согласованный проект контракта</p> <p>Размещенная документация</p> <p>Подписанный контракт</p> <p>Предоставленные исходные материал</p> <p>Подписанный Акт выполненных работ</p> <p>Оплата</p>	<p>24 апреля 2020 года</p> <p>18 мая 2020 года</p> <p>19 июня 2020 года</p> <p>20 августа 2020 года</p> <p>21 августа 2020 года</p> <p>25 августа</p>	<p>15 мая 2020 года</p> <p>18 мая 2020 года</p> <p>19 июня 2020 года</p> <p>20 августа 2020 года</p> <p>21 августа 2020 года</p> <p>25 августа</p>					

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения					
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3.4. 2.2.	оплаты выполненных работ П. 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта. 2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям. 3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х). 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах	001	0412	0100321380	244	Начальник отдела административно-правового взаимодействия управления градостроительства Филюк Е.Н.	контракта Разработанное техническое задание Направленный запрос ценовой информации Начальная максимальная цена контракта Разработанный проект контракта Согласованный проект контракта	2020 года 17 марта 2020 года 17 марта 2020 года 17 марта 2020 года 17 марта 2020 года 20 апреля 2020 года	2020 года 17 апреля 2020 года 17 апреля 2020 года 17 апреля 2020 года 17 апреля 2020 года 20 мая 2020 года	500,00				500,00	

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения					
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	
															3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	администрации 6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ. 7. Заключение муниципального контракта. 8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. 9. Приемка выполненных работ. 10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ						Размещенная документация на сайте Подписанный контракт Предоставленные исходные материалы Подписанный акт выполненных работ Оплата контракта	21 мая 2020 года 22 июня 2020 года 23 июня 2020 года 29 июля 2020 года 30 июля 2020 года	21 мая 2020 года 22 июня 2020 года 23 июня 2020 года 29 июля 2020 года 30 июля 2020 года						

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.4. 2.3.	III. 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта. 2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям. 3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х). 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка	001	0412	0100321380	244	Начальник отдела административно-правового взаимодействия управления градостроительства Филок Е.Н.	Разработанное техническое задание Направленный запрос ценовой информации Начальная максимальная цена контракта Разработанный проект контракта Согласованный проект контракта Размещенная	03 августа 2020 года 03 августа 2020 года 03 августа 2020 года 03 августа 2020 года 24 августа 2020 года 09 сентября	21 августа 2020 года 21 августа 2020 года 21 августа 2020 года 21 августа 2020 года 08 сентября 2020 года 09 сентября	497,34			497,34	

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	пакета документов для размещения закупок на выполнение работ. 7. Заключение муниципального контракта. 8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. 9. Приемка выполненных работ. 10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ						документация на сайте Подписанный контракт Предоставленные исходные материалы Подписанный акт выполненных работ Оплата контракта	2020 года 09 октября 2020 года 12 октября 2020 года 20 ноября 2020 года 23 ноября 2020 года	2020 года 09 октября 2020 года 12 октября 2020 года 20 ноября 2020 года 23 ноября 2020 года					
IV. Мероприятия по исполнению задачи № 4 «Осуществление сноса самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»														
4.	Мероприятия по осуществлению сноса самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями									1420,20			1420,20	

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения					
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4.1.	1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта. 2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям. 3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х). 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциона-	001	0412	0100412040	244	Заместитель начальника отдела градостроительной политики управления градостроительства Пасечник Т.В.	Разработанное техническое задание Направленный запрос ценовой информации Начальная максимальная цена контракта Разработанный проект контракта Согласованный проект контракта	01 июля 2020 года 01 июля 2020 года 01 июля 2020 года 13 июля 2020 года 20 июля 2020 года	10 июля 2020 года 10 июля 2020 года 10 июля 2020 года 17 июля 2020 года 20 августа 2020 года	1420,20				1420,20	

№ п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения				
		код главы (ГРБС)	подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	отчетности для оплаты выполненных работ.													
						Всего по программе,	30775,07			30775,07			30775,07	
						в том числе средства местного бюджета	30775,07			30775,07			30775,07	