



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.02.2018

№ 50

г. Уссурийск

Об утверждении плана-графика реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3596-НПА, на 2018 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа» и в целях обеспечения контроля и ответственности за реализацией муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3596-НПА (далее – Программа)

1. Утвердить план-график реализации мероприятий Программы на 2018 год (прилагается)
2. Общее управление реализацией Программы и контроль за

017598

реализацией Программы осуществляет руководитель Программы. Руководитель Программы первый заместитель главы администрации, (Ефремов) координирует работу по исполнению мероприятий Программы. Осуществляет контроль за своевременной разработкой планов-графиков, составлением отчетности исполнения мероприятий реализацией Программы. Несет ответственность за достижение конечных результатов Программы.

3. Текущее управление реализацией муниципальной программы и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем управлением градостроительства, (Солдаткина). Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за реализацию мероприятий муниципальной программы, сроки их исполнения, достижение показателей конечного результата реализации муниципальной программы, эффективное использование финансовых средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в целом, за предоставление отчетности о ходе реализации программы.

4. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава администрации
Уссурийского городского округа



Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 28.02.2018 № 50

План-график реализации
мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области
земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы,
на 2018 год

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
I. Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориального планирования»						
1.	1.	Разработка документации о внесении изменений в Генеральный план Уссурийского городского округа в части установления новых границ населенных пунктов	Итого: 1. Оценка регулирующего воздействия проекта решения Думы. 2. Приемка выполненных работ. 3. Направление проекта в Думу Уссурийского городского округа. 4. Согласование и утверждение проекта. 5. Направление документов в управление бухгалтерского учета и	4130,00	10 января - 12 февраля 2018 года 01 - 05 февраля 2018 года 06 февраля 2018 года 13 февраля – 15 марта 2018 года 02 апреля 2018 года	начальник отдела градостроительной политики управления градостроительства Громашов И.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			отчетности для оплаты выполненных работ.			
2.	2.	Разработка документации по планировке территории	Всего:	164,60		
2.1.	2.3.	проект межевания территории:	Итого:	164,60		
2.1.1.	2.3.4.	г.Уссурийск (225,55га)	<p>Итого:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта. 2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта. 3. Разработка проекта муниципального контракта. 4. Согласование проекта к муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 5. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ. 6. Заключение муниципального контракта. 	164,60	<p>15 - 31 января 2018 года</p> <p>01 - 09 февраля 2018 года</p> <p>12 - 28 февраля 2018 года</p> <p>01 - 30 марта 2018 года</p> <p>02 апреля 2018 года</p> <p>26 апреля 2018 года</p>	<p>заместитель начальника отдела градостроительной политики управления градостроительства</p> <p>Козлов А.С.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ. 8. Получение результата работ. 9. Проведение внешней экспертизы. 10. Проведение публичных слушаний . 11. Прием выполненных работ. 12. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.		27 апреля 2018 года 28 июня 2018 года 02 июля - 03 сентября 2018 года 04 сентября - 09 октября 2018 года 12 октября 2018 года 15 октября 2018 года	
3.	3.	Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Уссурийского городского округа	Итого: 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта. 2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям. 3. Обработка полученных ответов о ценовой информации	1500,00	10 - 25 января 2018 года 26 - 29 января 2018 года 02 - 05 февраля	начальник отдела градостроительной политики управления градостроительства

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>(не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.</p> <p>7. Заключение муниципального контракта.</p> <p>8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9. Приемка выполненных работ.</p> <p>10. Проведение публичных слушаний.</p> <p>11. Оценка регулирующего воздействия.</p> <p>12. Направление проекта в Думу Уссурийского городского округа.</p> <p>13. Передача документов о выполненных работах в</p>		<p>2018 года 02 - 09 февраля 2018 года</p> <p>12 февраля - 12 марта 2018 года</p> <p>12 марта 2018 года</p> <p>23 апреля 2018 года</p> <p>24 апреля 2018 года</p> <p>22 октября 2018 года</p> <p>23 октября - 23 ноября 2018 года</p> <p>08 - 23 ноября 2018 года</p> <p>23 ноября 2018 года</p> <p>10 декабря 2018 года</p>	Громашов И.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			управление закупок. 14. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.		10 декабря 2018 года	
4.	4.	Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования	Итого: 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта. 2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям. 3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х). 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ. 7. Заключение	1500,00	10 - 25 января 2018 года 26 - 29 января 2018 года 02 - 05 февраля 2018 года 02 - 09 февраля 2018 года 12 февраля - 12 марта 2018 года 13 марта 2018 года	начальник отдела градостроительной политики управления градостроительства Громашов И.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			муниципального контракта. 8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. 9. Приемка выполненных работ. 10. Оценка регулирующего воздействия. 11. Направление проекта в Думу Уссурийского городского округа. 12. Передача документов о выполненных работах в управление закупок. 13. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.		23 апреля 2018 года 24 апреля 2018 года 22 октября 2018 года 22 октября - 22 ноября 2018 года 23 ноября 2018 года 10 декабря 2018 года 10 декабря 2018 года	
II. Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Обеспечение картографическими материалами территории, усовершенствование, поддержка в актуальном состоянии базы данных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)»						
5.	2.	Сопровождение АИС ОГД	Итого: 1. Разработка технического задания для заключения договора.	100,00	06 - 19 июля 2018 года	начальник отдела ИСОГДиИ

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта договора.</p> <p>5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Заключение договора.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8. Приемка выполненных работ.</p> <p>9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p>		<p>20 - 26 июля 2018 года</p> <p>27 - 31 июля 2018 года</p> <p>01 - 10 августа 2018 года</p> <p>10 августа - 10 сентября 2018 года</p> <p>10 сентября 2018 года</p> <p>11 сентября 2018 года</p> <p>12 октября 2018 года</p> <p>15 октября 2018 года</p>	управления градостроительства Кобец А.А.
6.	4.	Выполнение работ по составлению карты (плана) объекта	Итого: 1. Разработка технического задания для заключения	438,60	01 марта - 20 марта	начальник отдела

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		землеустройства	<p>муниципального контракта.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.</p> <p>7. Заключение муниципального контракта.</p> <p>8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9. Приемка выполненных работ.</p> <p>10. Передача документов о выполненных работах в управление закупок.</p>		<p>2018 года</p> <p>20 марта - 30 марта 2018 года</p> <p>03 апреля - 06 апреля 2018 года</p> <p>06 - 09 апреля 2018 года</p> <p>02 - 09 апреля 2018 года</p> <p>10 апреля 2018 года</p> <p>21 мая 2018 года</p> <p>22 мая 2018 года</p> <p>16 ноября 2018 года</p> <p>17 ноября 2018 года</p>	<p>ИСОГДиИ управления градостроительства Кобец А.А.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.		19 ноября 2018 года	
III. Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Инвентаризация земель, находящихся в муниципальной собственности»						
7.	1.	Выполнение межевых планов и постановка на кадастровый учет земельных участков. Определение координат объектов	<p>Всего:</p> <p>1. Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Подготовка пакета документов для размещения</p>	700,00 100,00	<p>20 - 22 февраля 2018 года</p> <p>26 февраля 2018 года</p> <p>26 - 28 февраля 2018 года</p> <p>01 - 07 марта 2018 года</p> <p>09 - 29 марта 2018 года</p> <p>30 марта - 02 апреля</p>	главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства Скакунова Е.В.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>закупок на выполнение работ.</p> <p>7. Заключение муниципального контракта.</p> <p>8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9. Приемка выполненных работ.</p> <p>10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>II. Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5. Согласование проекта</p>	300,00	<p>2018 года</p> <p>02 мая 2018 года</p> <p>ежемесячно</p> <p>03 декабря 2018 года</p> <p>04 декабря 2018 года</p> <p>16 - 19 января 2018 года</p> <p>17 - 18 января 2018 года</p> <p>19 - 23 января 2018 года</p> <p>23 - 24 января 2018 года</p>	<p>главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства Скакунова Е.В.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.</p> <p>7. Заключение муниципального контракта.</p> <p>8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9. Приемка выполненных работ.</p> <p>10. Передача документов о выполненных работах в управление закупок.</p> <p>11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>III. Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Запрос ценовой</p>	300,00	<p>26 января - 09 февраля 2018 года</p> <p>12 февраля 2018 года</p> <p>26 марта 2018 года</p> <p>ежемесячно</p> <p>25 мая 2018 года</p> <p>28 мая 2018 года</p> <p>28 мая 2018 года</p> <p>01 февраля 2018 года</p>	<p>главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.</p> <p>7. Заключение муниципального контракта.</p> <p>8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9. Приемка выполненных работ.</p> <p>10. Передача документов о выполненных работах в управление закупок.</p> <p>11. Направление документов в управление</p>		<p>05 февраля 2018 года</p> <p>13 февраля 2018 года</p> <p>13 - 16 февраля 2018 года</p> <p>19 - 26 февраля 2018 года</p> <p>01 -02 марта 2018 года</p> <p>25 апреля 2018 года</p> <p>ежемесячно</p> <p>17 сентября 2018года</p> <p>18 сентября 2018года</p>	<p>земельных участков управления градостроительства Скакунова Е.В.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.		18 сентября 2018года	
8.	2.	Выполнение работ по оценке рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснованной величины арендной платы земельных участков	<p>Всего: I. Итого: 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта. 2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям. 3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х). 4. Разработка проекта муниципального контракта. 5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ. 7. Заключение муниципального контракта.</p>	300,00 150,00	<p>10 января 2018 года 12 января 2018 года 17 января 2018 года 17 января 2018 года 18 - 25 января 2018 года 26 января 2018 года 12 марта 2018 года</p>	главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства Скакунова Е.В.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9. Приемка выполненных работ.</p> <p>10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>II. Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p>	150,00	<p>13 марта 2018 года</p> <p>15 мая 2018 года</p> <p>16 мая 2018 года</p> <p>02 июля 2018 года</p> <p>02 июля 2018 года</p> <p>06 июля 2018 года</p> <p>09 июля 2018 года</p> <p>10 - 26 июля 2018 года</p>	<p>главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства Скакунова Е.В.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>7. Заключение муниципального контракта.</p> <p>8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9. Приемка выполненных работ.</p> <p>10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p>		<p>27 июля - 03 августа 2018 года</p> <p>14 сентября 2018 года</p> <p>ежемесячно</p> <p>20 декабря 2018 года</p> <p>21 декабря 2018 года</p>	
9.	3.	Выполнение работ по проведению лабораторных исследований (испытаний) и экспертных заключений, получению справок	<p>Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта</p>	100,00	<p>15 мая 2018 года</p> <p>16 мая 2018 года</p> <p>22 - 25 мая 2018 года</p> <p>28 - 31 мая</p>	главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>договора.</p> <p>5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Заключение договора.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8. Приемка выполненных работ.</p> <p>9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p>		<p>2018 года</p> <p>01 - 12 июня 2018 года</p> <p>13 июня 2018года</p> <p>14 июня 2018года</p> <p>29 июня 2018года</p> <p>02 июля 2018 года</p>	Скакунова Е.В.
10.	4.	Изготовление квитанций исполнения договорных обязательств по аренде, передаче прав, продаже земельных участков	<p>Всего:</p> <p>I. Итого:</p> <p>1. Разработка проекта договора</p> <p>2. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>3. Подготовка пакета документов для заключения договора на выполнение работ.</p>	<p>400,00</p> <p>100,00</p>	<p>10 - 11 января 2018 года</p> <p>12 - 19 января 2018 года</p> <p>22 января 2018 года</p>	<p>главный специалист 1 разряда отдела земельных отношений управления градостроительства</p> <p>Ивус А.В.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>4. Заключение договора на выполнение работ.</p> <p>5. Предоставление сведений для формирования квитанций.</p> <p>6. Приемка выполненных работ.</p> <p>7. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>II. Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных)</p>	300,00	<p>22 января 2018 года</p> <p>ежемесячно</p> <p>30 марта 2018 года</p> <p>02 апреля 2018 года</p> <p>01 - 07 февраля 2018 года</p> <p>08 февраля 2018 года</p> <p>14 - 15 февраля 2018 года</p> <p>16-19 февраля 2018 года</p> <p>19 - 28 февраля 2018 года</p>	<p>главный специалист 1 разряда отдела земельных отношений управления градостроительства Ивус А.В.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>органах администрации.</p> <p>6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>7. Заключение муниципального контракта.</p> <p>8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9. Приемка выполненных работ.</p> <p>10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p>		<p>28 февраля - 01 марта 2018 года</p> <p>11 апреля 2018 года</p> <p>ежемесячно</p> <p>20 декабря 2018 года</p> <p>21 декабря 2018 года</p>	
11.	5.	Выполнение работ по демонтажу, хранению и уничтожению рекламных конструкций, расположенных на территории Уссурийского городского округа	<p>Всего:</p> <p>I. Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации</p>	100,00 50,00	<p>02 - 16 апреля 2018 года</p> <p>09 - 23 апреля 2018 года</p> <p>20 - 26 апреля 2018 года</p>	старший специалист 1 разряда отдела дизайна городской среды и застройки территории

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>(не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта договора.</p> <p>5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Заключение договора.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8. Приемка выполненных работ.</p> <p>9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>II. Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации</p>	50,00	<p>27 апреля - 03 мая 2018 года</p> <p>04 - 25 мая 2018года</p> <p>30 мая 2018 года</p> <p>31 мая - 22 июня 2018 года</p> <p>25 июня 2018 года</p> <p>26 июня 2018 года</p> <p>11 - 25 июня 2018 года</p> <p>15 июня - 03 июля 2018 года</p> <p>02 - 09 июля</p>	<p>управления градостроительства Крайчак И.И.</p> <p>старший специалист 1 разряда отдела дизайна городской среды и застройки</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			(не менее 3-х). 4. Разработка проекта договора. 5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Заключение договора. 7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. 8. Приемка выполненных работ. 9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.		2018 года 09 - 13 июля 2018 года 16 июля - 06 августа 2018 года 07 августа 2018года 08 августа - 03 сентября 2018 года 04 сентября 2018 года 05 сентября 2018 года	территории управления градостроительства Крайчак И.И.
12.	6.	Выполнение работ по освобождению самовольно занятых земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, от объектов движимого имущества	Итого: 1. Разработка технического задания для заключения договора. 2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям. 3. Обработка полученных ответов о ценовой информации	50,00	11 - 12 июня 2018 года 13 - 15 июня 2018 года 18 июня 2018 года	начальник отдела муниципального земельного контроля управления градостроительства

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			(не менее 3-х). 4. Разработка проекта договора. 5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации. 6. Заключение договора. 7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. 8. Приемка выполненных работ. 9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.		19 - 30 июня 2018 года 02 - 13 июля 2018 года 16 июля 2018 года 16 - 26 июля 2018 года 15 октября 2018 года 16 октября 2018 года	Ламаш Д.С.
13.	9.	Выполнение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории	Итого: 1. Разработка технического задания для заключения договора. 2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям. 3. Обработка полученных	50,00	10 января 2018 года 11 - 12 января 2018 года 15 января 2018 года	главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта договора.</p> <p>5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Заключение договора.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8. Приемка выполненных работ.</p> <p>9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p>		<p>12 января - 15 января 2018 года</p> <p>16 января - 31 января 2018 года</p> <p>01 февраля 2018 года 02 февраля - 03 декабря 2018 года</p> <p>17 декабря 2018 года</p> <p>18 декабря 2018 года</p>	управления градостроительства Скакунова Е.В.
14.	10.	Выполнение выноса в натуру границ земельных участков	<p>Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных</p>	300,00	<p>15 - 16 января 2018 года</p> <p>17 января 2018 года</p> <p>23 января 2018 года</p>	главный специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>7. Заключение муниципального контракта.</p> <p>8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9. Приемка выполненных работ.</p> <p>10. Передача документов о выполненных работах в управление закупок.</p> <p>11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p>		<p>23 января 2018 года</p> <p>24 - 31 января 2018 года</p> <p>01 февраля 2018 года</p> <p>13 марта 2018 года</p> <p>ежемесячно</p> <p>10 декабря 2018 года</p> <p>11 декабря 2018 года</p> <p>12 декабря 2018 года</p>	<p>управления градостроительства Скакунова Е.В.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансиро- вания, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			Всего по программе,	9833,20		
			в том числе средства местного бюджета	9833,20		
