



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.12.2018

№ 331

г. Уссурийск

О внесении изменений в распоряжение администрации Уссурийского городского округа от 28 февраля 2018 года № 51 «Об утверждении плана – графика реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2015 года № 3159-НПА, на 2018 год»

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа», постановлением администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2015 года № 3159-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2016 – 2021 годы», руководствуясь статьями 30(1), 31, 56 Устава Уссурийского городского округа, в связи с внесением изменений в вышеуказанную муниципальную программу

020086

1. Внести в распоряжение администрации Уссурийского городского округа от 28 февраля 2018 года № 51 «Об утверждении плана – графика реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2015 года № 3159-НПА, на 2018 год» (далее – распоряжение) следующие изменения:

а) в заголовке распоряжения слова «на 2016 – 2020 годы» заменить словами «на 2016 – 2021 годы»;

б) план – график реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2016 – 2020 годы» на 2018 год, утвержденный распоряжением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

И.о. главы администрации Уссурийского
городского округа



Е.А. Шелкопляс

Приложение

к распоряжению администрации
Уссурийского городского округа
от 29.12.2018 № 331

План – график
реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2016 – 2021 годы», на 2018 год

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
I. Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Создание условий для развития системы дошкольного образования на территории Уссурийского городского округа»						
1	1	Развитие системы дошкольного образования		756920,031	2018	
2	1.1	Организация предоставления дошкольного образования по основным общеобразовательным программам (включая присмотр и уход за	а) реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования; б) осуществление присмотра и ухода за детьми;	748584,656	09.01 – 31.12.2018	руководители дошкольных образовательных учреждений;

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		детьми)				
3	1.2	Материально – техническое обеспечение дошкольных образовательных учреждений.	а) проведение процедуры определения поставщиков для приобретение основных средств; б) поставка основных средств в соответствии с заключенными контрактами;	963,000	02.02 – 02.03.2018 02.03 – 02.07.2018	руководители дошкольных образовательных учреждений;
4	1.3	Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений (включая проведение экспертизы и разработку проектно – сметной документации), в том числе:		7372,375		
5		Капитальный ремонт внутренней системы ХВС, внутренней стстемы электроснабжения для подключения эл/водонагревателей, ремонт помещений групп в МБДОУ № 21.	а) подготовка технического задания и обоснования цены; б) включение в план закупок и план – график закупок; в) корректировка технического задания и подготовка аукционной документации; г) объявление аукциона и прием заявок;	713,555	20.02 – 26.02.2018 27.02 – 01.03.2018 27.02 – 13.03.2018 14.03 – 02.04.2018	заведующий МБДОУ № 21 Шемаханова О.А.;

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ; е) заключение договора; ж) выполнение подрядных работ;		03.04 – 09.04.2018 10.04 – 25.04.2018 04.05 – 04.07.2018	
6		Капитальный ремонт спортивной площадки МБДОУ № 30	а) заключение договора; б) выполнение подрядных работ;	156,803	12.04.2018 13.04 – 18.04.2018	
7		Благоустройство территории, капремонт цоколя в МБДОУ № 45.	а) подготовка технического задания и обоснования цены; б) включение в план закупок и план – график закупок, корректировка технического задания и подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ; е) заключение договора; ж) выполнение подрядных работ;	3342,571	20.02 – 26.02.2018 27.02 – 13.03.2018 14.03 – 30.03.2018 02.04 – 09.04.2018 16.07.2018 04.05 – 05.06.2018 16.07 – 16.08.2018	заведующий МБДОУ № 45 Федчун Е.В.;
8		Капитальный ремонт по замене узла учета тепловой энергии	а) заключение договора; выполнение подрядных работ;	228,528	04.09 – 27.09.2018	заведующий МБДОУ № 4 Вострионова

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		МБДОУ № 4				Н.В.;
9		Разработка проектной документации и капитальный ремонт узла учета тепловой энергии МБДОУ № 15	а) заключение договора; б) выполнение подрядных работ;	235,517	06.11 – 19.11.2018	заведующий МБДОУ № 15 Сердюк А.А.;
10		Разработка проектной документации и капитальный ремонт перегородок в группе первого этажа, замена сантехники МБДОУ № 30	а) заключение договора; б) выполнение подрядных работ;	755,056	05.07 – 20.08.2018 12.09 – 30.11.2018	заведующий МБДОУ № 30 Шикина Т.В.;
11		Капитальный ремонт водосточной системы МБДОУ № 6 с.Новоникольск	а) заключение договора; выполнение подрядных работ;	254,705	10.07 – 17.07.2018	заведующий МБДОУ № 6 с.Новоникольск Емельяненко Т.В.;
12		Капитальный ремонт по благоустройству территории МБДОУ № 25 п.Тимирязевский	а) заключение договора, выполнение подрядных работ;	212,287	16.07 – 19.07.2018	заведующий МБДОУ № 25 п.Тимирязевский Лазарева М.М.;
13		Капитальный ремонт пола в группах МБДОУ	а) заключение договора, выполнение подрядных работ;	399,800	26.11 – 31.12.2018	заведующий МБДОУ № 25

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		№ 25 п.Тимирязевский				п.Тимирязевский Лазарева М.М.;
14		Разработка проектной документации и капитальный ремонт водосточной системы МБДОУ № 9	а) заключение договора, выполнение подрядных работ;	428,839	26.11 – 31.12.2018	заведующий МБДОУ № 9 Бугай Е.А.;
15		Капитальный ремонт водосточной системы, асбоцементной кровли МБДОУ № 8 с.Корсаковка	а) заключение договора, выполнение подрядных работ;	21,313	26.11 – 31.12.2018	заведующий МБДОУ № 8 с.Корсаковка Кравченко Е.О.;
16		Разработка проектной документации на капитальный ремонт крылец здания МБДОУ № 22	а) заключение договора, выполнение подрядных работ;	78,319	26.11 – 31.12.2018	заведующий МБДОУ № 22 Васильева И.А.;
17		Разработка проектной документации на благоустройство территории МБДОУ № 10	а) заключение договора, выполнение подрядных работ;	130,000	26.11 – 31.12.2018	заведующий МБДОУ № 10 Великжанина В.М.;
18		Разработка проектной документации на	а) заключение договора, выполнение подрядных работ;	130,000	26.11 – 31.12.2018	заведующий МБДОУ № 36

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		благоустройство территории МБДОУ № 36				Малаховская Е.В.;
19		Капитальный ремонт узла учета тепловой энергии МБДОУ № 7	а) заключение договора, выполнение подрядных работ;	90,980	26.11 – 31.12.2018	заведующий МБДОУ № 7 Решетько Л.В.;
20		Капитальный ремонт системы отопления группы в МБДОУ № 27	а) заключение договора, выполнение подрядных работ;	149,234	26.11 – 31.12.2018	заведующий МБДОУ № 27 Сергеева М.Н.;
21		Капитальный ремонт в МБДОУ № 40	а) заключение договора, выполнение подрядных работ;	44,868	26.11 – 31.12.2018	заведующий МБДОУ № 40 Долиновская Н.Н.;
22		Итого по задаче № 1		756920,031		
II. Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Создание условий для развития системы общего образования на территории Уссурийского городского округа»						
23	3.	Развитие системы общего образования		1080084,734		
24	3.1.	Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по	а) реализация основной общеобразовательной программы общего образования;	1012440,947	09.01 – 31.12.2018	руководители общеобразовательных учреждений;

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		основным общеобразовательным программам				
25	3.2.	Организация предоставления дошкольного образования по основным общеобразовательным программам (включая присмотр и уход за детьми) на базе общеобразовательных учреждений	а) реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования; б) осуществление присмотра и ухода за детьми;	38839,864	09.01 – 31.12.2018	руководители общеобразовательных учреждений;
26	3.3.	Материально – техническое обеспечение общеобразовательных учреждений.	а) проведение процедуры определения поставщиков для приобретения основных средств; б) поставка основных средств в соответствии с заключенными контрактами;	1000,000	02.02 – 02.03.2018 02.03 – 31.12.2018	руководители общеобразовательных учреждений;
27	3.4.	Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений (включая проведение экспертизы и		27803,923		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		разработку проектно – сметной документации), в том числе:				
28		Замена оконных блоков в МБОУ СОШ	а) подготовка технического задания и сметной документации; б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ; г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ;	16150,306	01.03 – 12.03.2018 13.03 – 26.03.2018 27.03 – 06.04.2018 10.04 – 20.04.2018 23.04 – 11.05.2018 01.07 – 31.10.2018	директор МБОУ СОШ № 8 Битнер В.Ф., директор МБОУ СОШ № 13 Новикова Н.А., директор МБОУ СОШ с.Корсаковка Стальненко А.Ю., директор МБОУ СОШ с.Пуциловка Супрун И.В., директор МБОУ ООШ № 134 Москович Е.Ю., директор МБОУ Гимназия № 29 Жуков Е.В.;
29		Разработка проектно –	а) заключение договора;	400,000	01.06 – 30.06.2018	директор МБОУ

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		сметной документации на замену оконных блоков в здании СОШ	выполнение подрядных работ;		26.11 – 31.12.2018	СОШ № 31 Старкин С.Д., директор МБОУ СОШ с.Борисовка Степаненко Ю.Е., директор МБОУ СОШ с.Каменушка Бочкарева А.Ю., директор МБОУ СОШ с.Раковка Лагода Е.В., директор МБОУ СОШ с.Красный яр Митасова В.Н., директор МБОУ СОШ №2 Репина Г.Д., директор МБОУ СОШ с.Корсаковка

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						Стальненко А.Ю., директор МБОУ СОШ с.Степное Кочетова Т.В., директор МБОУ СОШ ООШ №27 Комарова Т.Е., директор МБОУ СОШ с.Корфовка Конюхова Л.Ю.;
30		Капитальный ремонт кровли СОШ	а) заключение договора; выполнение подрядных работ;	950,120	28.05 – 31.08.2018 26.11 – 31.12.2018	директор МБОУ СОШ с.Каменушка Бочкарева А.Ю., директор МБОУ СОШ №11 Теплякова М.Ю., директор МБОУ СОШ с.Степное Кочетова Т.В.,

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						директор МБОУ СОШ с.Пуциловка Супрун И.В., директор МБОУ СОШ №8 Битнер В.Ф., директор МБОУ СОШ №32 Реуцкая О.С., директор МБОУ СОШ №131 Соловцова Г.П.;
31		Капитальный ремонт внутренней системы отопления СОШ	а) заключение договора; выполнение подрядных работ;	869,741	14.06 – 25.06.2018 26.11 – 31.12.2018	директор МБОУ СОШ п.Тимирязевский Шашко А.В., директор МБОУ СОШ с.Воздвиженка Карпова Е.В., директор МБОУ ООШ № 134 Москович Е.Ю.;

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
32		Капитальный ремонт пищеблока ВСОШ №1	а) заключение договора; выполнение подрядных работ;	4223,987	20.06 – 01.12.2018	директор МБОУ ВСОШ №1 Кудрявцева Л.И.;
33		Капитальный ремонт внутренней системы освещения и внутренних сетей электроснабжения СОШ	а) заключение договора, выполнение подрядных работ;	823,621	01.03 – 30.04.2018 16.08 – 20.08.2018 26.11 – 31.12.2018	директор МБОУ Гимназия №133 Лисеенко О.Н., директор МБОУ СОШ с.Пуциловка Супрун И.В., директор МБОУ СОШ №3 Костина У.И., директор МБОУ СОШ с.Корфовка Конюхова Л.Ю., директор МБОУ СОШ с.Алексей-Никольское Князькова Е.А.; директор МБОУ СОШ с.Красный яр Митасова

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						В.Н.;
34		Капитальный ремонт санузлов СОШ	а) заключение договора, выполнение подрядных работ;	1283,724	01.03 – 30.04.2018 13.06 – 28.09.2018 26.11 – 31.12.2018	директор МБОУ СОШ с.Борисовка Степаненко Ю.Е., директор МБОУ СОШ с.Красный яр Митасова В.Н., директор МБОУ СОШ №3 Костина У.И., директор МБОУ СОШ №14 Вологин И.С.;
35		Капитальный ремонт полов СОШ	а) заключение договора, выполнение подрядных работ;	267,332	29.06 – 31.08.2018 04.12 – 26.12.2018	директор МБОУ ООШ № 134 Москович Е.Ю., директор МБОУ СОШ №13 Новикова Н.А.;
36		Капитальный ремонт по замене оконных блоков	а) заключение договора, выполнение подрядных работ;	1475,457	23.07 – 11.08.2018	директор МБОУ СОШ №131

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		СОШ			26.11 – 31.12.2018	Соловцова Г.П., директор МБОУ СОШ с.Воздвиженка Карпова Е.В.;
37		Капитальный ремонт водосточной системы МБОУ СОШ с.Корсаковка	а) заключение договора, выполнение подрядных работ;	163,987	07.07 – 14.08.2018	директор МБОУ СОШ с.Корсаковка Стальненко А.Ю.;
38		Проведение строительно – технической экспертизы, разработка шурфов для МБОУ СОШ № 3	а) заключение договора, выполнение подрядных работ;	85,000	26.11 – 31.12.2018	директор МБОУ СОШ №3 Костина У.И.;
39		Капитальный ремонт по замене дверного блока МБОУ СОШ № 30	а) заключение договора, выполнение подрядных работ;	50,000	03.09 – 25.09.2018	директор МБОУ СОШ №30 Бабенко Т.А.
40		Разработка проектно – сметной документации на капитальный ремонт системы отопления здания МБОУ СОШ № 11	а) заключение договора, выполнение работ;	120,000	26.11 – 31.12.2018	директор МБОУ СОШ №11 Теплякова М.Ю.;

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
41		Капитальный ремонт подпорной стенки и карниза фасада в здании МБОУ СОШ № 13	а) заключение договора, выполнение подрядных работ;	154,650	26.11 – 31.12.2018	директор МБОУ СОШ №13 Новикова Н.А.;
42		Капитальный ремонт крыльца здания мастерских МБОУ СОШ № 24	а) заключение договора, выполнение подрядных работ;	46,742	26.11 – 31.12.2018	директор МБОУ СОШ №24 Салимова В.А.;
43		Капитальный ремонт водопровода и счетчика ХВС в МБОУ СОШ № 28	а) заключение договора, выполнение подрядных работ;	59,725	26.11 – 31.12.2018	директор МБОУ СОШ №28 Тригуба М.В.;
44		Ремонт внутренней системы вентиляции пищеблока МБОУ СОШ с.Пуциловка	а) заключение договора, выполнение подрядных работ;	104,610	26.11 – 31.12.2018	директор МБОУ СОШ с.Пуциловка Супрун И.В.;
45		Капитальный ремонт холодного и горячего водоснабжения МБОУ СОШ № 3	а) заключение договора, выполнение подрядных работ;	52,817	26.11 – 31.12.2018	директор МБОУ СОШ №3 Костина У.И.;
46		Разработка проектной документации на капитальный ремонт узлов учета тепловой	а) заключение договора, выполнение работ;	45,417	26.11 – 31.12.2018	директор МБОУ СОШ п.Тимирязевский Шашко А.В.;

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		энергии МБОУ СОШ п.Тимирязевский				
47		Капитальный ремонт узлов учета тепловой энергии, ремонт внутренней системы электроосвещения, внутренних сетей ХВС и канализации МБОУ СОШ п.Тимирязевский	а) заключение договора, выполнение подрядных работ;	448,942	26.11 – 31.12.2018	директор МБОУ СОШ п.Тимирязевский Шашко А.В.;
48		Капитальный ремонт фасада ООШ № 134 г.Уссурийска	а) заключение договора, выполнение подрядных работ;	27,745	26.11 – 31.12.2018	Директор МБОУ ООШ № 134 г.Уссурийска Москович Е.Ю.;
49	4.	Создание дополнительных мест в системе общего образования за счет строительства новых зданий и проведения реконструкции существующих зданий		584,202		
50	4.3.	Проектно – изыскательские работы	а) выполнение работ по доработке ПСД;	584,202	09.01 – 16.03.2018	директор МБОУ Гимназия №29

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		по реконструкции здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 29 г.Уссурийска» Уссурийского городского округа с пристройкой спортивного зала	б) проведение государственной экспертизы ПСД; в) получение положительного заключения государственной экспертизы;		19.03 – 04.05.2018 31.12.2018	Жуков Е.В.;
51	4.6.	Строительство объекта «Школа на 1100 мест по ул.Чичерина, земельный участок № 155, в г.Уссурийске»		0,000		МКУ «Служба единого заказчика застройщика» Галицкий А.А.
52	Итого по задаче № 2			1080668,936		
III. Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Создание условий для развития системы дополнительного образования и организация мероприятий с детьми и молодежью»						
53	5.	Развитие системы дополнительного образования детей и проведение мероприятий с детьми и молодежью		111263,266		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
54	5.1.	Организация предоставления дополнительного образования детей	а) реализация дополнительных образовательных программ;	108763,266	09.01 – 31.12.2018	руководители учреждений дополнительного образования;
55	5.2.	Материально – техническое обеспечение учреждений дополнительного образования	а) проведение процедуры определения поставщиков для приобретения основных средств; б) поставка основных средств в соответствии с заключенными контрактами;	300,000	02.02 – 02.03.2018 02.03 – 03.07.2018	руководители учреждений дополнительного образования;
56	5.3.	Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования (включая проведение экспертизы и разработку проектно – сметной документации), в том числе:		400,000		
57		Капитальный ремонт потолков спортивных залов МБОУ ДО ДЮСШ	а) заключение договора, выполнение подрядных работ;	400,000	26.11 – 31.12.2018	директор МБОУ ДО ДЮСШ Салихов Р.Л.;
58	5.4.	Развитие военно – патриотического воспитания среди детей	а) разработка и утверждение положения о проведении военно-спортивной игры «Зарница»,	500,000	15.02 – 20.02.2018 10.04 – 16.04.2018 21.05 – 23.05.2018	директор МБОУ ДО «ЦРТДО» Афанасова Г.В.;

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		и молодежи.	«Орленок»; б) разработка и утверждение смет расходов; в) организация и проведение мероприятий;		20.09 – 25.09.2018 25.10 – 30.10.2018	
59	5.5.	Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научно – исследовательской, творческой деятельности, на пропаганду научных знаний и формирование здорового образа жизни.	а) направление команд для участия в интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятиях в соответствии с календарными планами соответствующих ведомств; б) оплата расходов в соответствии со сметами на участие в мероприятиях;	1300,000	09.01 – 31.01.2018 01.02 – 28.02.2018 01.03 – 30.03.2018 02.04 – 28.04.2018 03.05 – 31.05.2018 03.09 – 28.09.2018 01.10 – 31.10.2018 01.11 – 30.11.2018 03.12 – 25.12.2018	главный специалист управления образования и молодежной политики Агапова В.Н., руководители образовательных учреждений;
60		Итого по задаче № 3		111263,266		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
IV. Мероприятия по исполнению задачи № 4 «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений и МАУ ДОЛ «Надежда»						
61	6.	Безопасность образовательных учреждений		7832,605		
62	6.1.	Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в образовательных учреждениях, в том числе:		2838,605		
63		Ограждение территории образовательных учреждений (включая разработку проектно – сметной документации).	а) проведение процедуры определения подрядчика на выполнение работ по ремонту ограждения территории (включая разработку проектно-сметной документации); б) организация и проведение работ по ремонту ограждения в соответствии с заключенным контрактом;	1840,000	26.02 – 26.03.2018 09.04 – 25.12.2018	директор МБОУ СОШ № 6 Догадова Т.В., директор МБОУ СОШ № 4 Гончаренко О.В., директор МБОУ ООШ № 134 Москович Е.Ю.,

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						директор МБОУ СОШ с.Борисовка Степаненко Ю.Е., директор МБОУ ООШ № 27 Комарова Т.Е., директор МБОУ СОШ с.Красный яр Митасова В.Н., директор МБОУ СОШ с.Раковка Лагода Е.В., заведующий МБДОУ № 13 с.Раковка Скрипка Л.В., заведующий МБДОУ № 6 с.Новоникольск Емельяненко

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						Т.В., заведующий МБДОУ № 15 Сердюк А.А.;
64		Установка системы видеонаблюдения (включая пуско – наладочные работы).	а) проведение процедуры определения подрядчика (поставщика) на монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения; б) монтаж и ввод в эксплуатацию систем видеонаблюдения;	798,605	03.05 – 31.05.2018 31.05 – 27.08.2018	директор МБОУ СОШ с.Новоникольск Булашова М.В., директор МБОУ СОШ с.Воздвиженка Карпова Е.В.;
65		Освещение территории образовательных учреждений.	а) проведение процедуры определения подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту наружного освещения территории; б) проведение работ по капитальному ремонту наружного освещения территории;	200,000	05.03 – 21.03.2018 22.03 – 02.07.2018	директор МБОУ Гимназия № 133 Лисеенко О.Н., директор ООШ с.Корфовка Конюхова Л.Ю.;
66	6.2.	Мероприятия по безопасности при организации перевозки детей	а) заключение договоров на обучение работников образовательных учреждений на курсах повышения квалификации	198,000	16.02 – 25.12.2018 по мере комплектования групп	руководители образовательных учреждений, осуществля-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			связанных с обеспечением безопасности дорожного движения при организации перевозки детей; б) оплата за обучение работников образовательных учреждений;		до 24.12.2018 после окончания курсов	ющих подвоз учащихся;
67	6.3.	Мероприятия по противопожарной безопасности (обеспечение рабочего состояния и своевременная проверка исправности первичных средств пожаротушения, пожарных лестниц, ограждений на кровле, обучение мерам пожарной безопасности, обработка и проверка качества огнезащитной обработки строительных конструкций, приведение путей	а) заключение договоров; б) выполнение работ и услуг в соответствии с заключенными договорами; в) приобретение пожарного инвентаря; г) модернизация АПС;	2796,000	05.02 – 31.03.2018 01.03 – 24.08.2018 01.06 – 24.08.2018 02.04 – 31.10.2018	руководители образовательных учреждений;

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		эвакуации в соответствии с нормами пожарной безопасности, приобретение пожарного инвентаря, модернизация и восстановление работоспособности автоматической пожарной сигнализации, подключение АПС к системе радиомониторинга и т.д.)				
68	6.4.	Мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (разработка рабочей документации на принципиальную схему ВРУ)	а) заключение договора, выполнение работ;	2000,000	26.11 – 31.12.2018	директор МБОУ СОШ № 4 Гончаренко О.В., директор МБОУ СОШ № 8 Битнер В.Ф., директор МБОУ СОШ № 14 Вологин И.С., директор

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						МБОУ СОШ № 16 Хегай Е.В., директор МБОУ СОШ № 22 Машоха С.А., директор МАОУ СОШ № 25 Овсянникова Г.В., директор МБОУ СОШ № 28 Тригуба М.В., директор МБОУ СОШ № 30 Бабенко Т.А., директор МБОУ Гимназия № 29 Жуков Е.В., заведующий МБДОУ № 3

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						Бояркина Т.А., заведующий МБДОУ № 4 Вострионова Н.В., заведующий МБДОУ № 10 Великжанина В.М., заведующий МБДОУ № 36 Малаховская Е.В. заведующий МБДОУ № 38 Поршнева И.В., заведующий МБДОУ № 39 Симушкина Е.В., заведующий МБДОУ № 45 Федчун Е.В. заведующий МБДОУ № 57 Поставнича

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						Л.В., заведующий МБДОУ № 21 Шемаханова О.А.;
68		Итого по задаче № 4		7832,605		
V. Мероприятия по исполнению задачи № 5 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время»						
69	7.	Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время		29924,000		руководители образовательных учреждений;
70	7.1.	Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время.	а) заключение договоров с организациями общественного питания или индивидуальными предпринимателями на поставку готовых блюд в столовые общеобразовательных учреждений; б) организация работы пришкольных лагерей; в) оплата по договору за поставку	14336,000	01.03 – 20.08.2018 26.03 – 30.03.2018 01.06 – 20.08.2018 29.10 – 02.11.2018 ежемесячно, по	руководители образовательных учреждений;

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			готовых блюд;		факту предоставленных услуг в соответствии с договором	
71	7.2.	Выплата компенсации родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей.	а) прием документов в соответствии с утвержденным Порядком; б) рассмотрение документов и принятие решения о перечислении средств; в) перечисление средств родителям в соответствии с поданными документами;	6999,000	02.02 – 25.12.2018 в течение 10 дней со дня подачи документов в течение 30 дней со дня принятия решения о перечислении средств	директор МКУ «Центр обслуживания образовательных организаций»;
72	7.3.	Обеспечение деятельности профильных лагерей.	а) заключение договоров на организацию питания в профильных лагерях; б) оплата в соответствии с заключенными договорами;	400,000	01.02 – 30.03.2018 03.05 – 31.08.2018 29.10 – 02.11.2018 по факту предоставленных услуг и по факту поставки	руководители общеобразовательных учреждений, руководители учреждений дополнительного

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
					основных средств и материальных запасов в соответствии с договором	образования;
73	7.4.	Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.	а) заключение трудовых договоров и предоставление рабочих мест учащимся;	4000,000	в каникулярное время	руководители образовательных учреждений;
74	7.5.	Организация отдыха детей на базе муниципального автономного учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Надежда» Уссурийского городского округа (далее – МАУ ДОЛ «Надежда»)	а) финансирование расходов на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;	2739,000	09.01 – 29.12.2018	и.о. директора МАУ ДОЛ «Надежда» Братющенко С.И.;
75	7.6.	Капитальный ремонт туалетов на территории МАУ ДОЛ «Надежда»	а) заключение договора; выполнение подрядных работ;	450,000	19.02.2018 19.02 – 12.03.2018	и.о. директора МАУ ДОЛ «Надежда» Братющенко

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
76	7.7.	Материально – техническое обеспечение МАУ ДОЛ «Надежда»	а) проведение процедуры определения поставщиков для приобретение мягкого инвентаря и мебели; б) поставка в соответствии с заключенными контрактами;	1000,000	27.11 – 31.12.2018	
77		Итого по задаче № 5		29924,000		
VI. Мероприятия по исполнению задачи № 6 «Совершенствование системы организации предоставления муниципальных услуг в сфере образования»						
78	8.	Обеспечение сопровождения деятельности учреждений образования		37525,960		
79	8.1.	Расходы на руководство и управление в системе образования	а) финансирование расходов управления образования и молодежной политики в соответствии с бюджетной сметой на 2018 год;	15142,415	09.01 – 31.12.2018	
80	8.2.	Расходы на организацию деятельности муниципальных казенных учреждений Уссурийского	а) финансирование расходов МКУ «Центр обслуживания образовательных организаций» и МКУ «Методический кабинет» в соответствии с бюджетной сметой	21986,545	09.01 – 31.12.2018	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		городского округа «Центр обслуживания образовательных организаций» и «Методический кабинет»	на 2018 год;			
81	8.3.	Мероприятия с участниками образовательного процесса, совершенствование системы кадрового потенциала в сфере образования	организация профессиональной переподготовки работников муниципальных образовательных учреждений, работников муниципальных казенных учреждений: Центр обслуживания образовательных организация, Методический кабинет, работников управления образования и молодежной политики: а) заключение договоров на обучение; б) оплата за обучение;	397,000	16.02 – 24.12.2018 по мере комплектования групп 16.02 – 24.12.2018 после заключения договора или после окончания обучения	руководители образовательных учреждений; начальник управления образования и молодежной политики; директор МКУ Центр обслуживания образовательных организаций; руководитель МКУ Методический кабинет;

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>организация и проведение мероприятий: Профессиональный конкурс «Педагог года 2018» а) заключение договоров на приобретение товаров и услуг; б) оплата в соответствии с договорами; в) проведение мероприятия;</p> <p>Конкурс профессионального мастерства педагогов «Лучшие педагогические практики» а) заключение договоров на приобретение товаров и услуг; б) оплата в соответствии с договорами; в) проведение мероприятия;</p> <p>Ежегодная научно – практическая конференция а) заключение договоров на</p>		<p>10.01 – 26.02.2018 10.01 – 26.02.2018 15.01 – 28.02.2018</p> <p>26.02 – 26.04.2018 26.02 – 26.04.2018 01.03 – 26.04.2018</p> <p>01.08 – 27.08.2018</p>	<p>руководитель МКУ Методический кабинет Шашко Ю.С.;</p> <p>руководитель МКУ Методический кабинет Шашко Ю.С.;</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>приобретение товаров и услуг; б) оплата в соответствии с договорами; в) проведение мероприятия;</p> <p>Торжественное мероприятие, посвященное дню учителя; а) заключение договоров на приобретение товаров и услуг; б) оплата в соответствии с договорами; в) проведение мероприятия;</p> <p>Конкурс «Школа мастерства – 2018» а) заключение договоров на приобретение товаров и услуг; б) оплата в соответствии с договорами; в) проведение мероприятия.</p>		<p>01.08 – 27.08.2018 28.08.2018</p> <p>06.09 – 05.10.2018 17.09 – 05.10.2018 05.10.2018</p> <p>21.09 – 02.10.2018 21.09 – 02.10.2018 02.10 – 31.10.2018</p>	<p>руководитель МКУ Методический кабинет Шашко Ю.С.;</p> <p>директор МБОУ ДО ЦДТ Крашевский А.С.</p> <p>руководитель МКУ Методический кабинет Шашко Ю.С.</p>
82		Итого по задаче № 6		37525,960		
83		Всего по муниципальной программе		2024134,798		