



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.02.2020

№ 74

г. Уссурийск

Об утверждении плана-графика реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа» на 2017-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 03 ноября 2016 года № 3386-НПА, на 2020 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа» и в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа» на 2017 – 2024 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 03 ноября 2016 года № 3386-НПА, (далее – Программа)

1. Утвердить план-график реализации мероприятий Программы на 2020 год (прилагается).

2. Общее управление реализацией Программы и контроль за

023211

реализацией Программы осуществляет руководитель Программы – заместитель главы администрации по вопросам социальной сферы (Лищишина Е.В.). Руководитель Программы координирует работу по исполнению мероприятий Программы. Осуществляет контроль за своевременной разработкой планов-графиков, составлением отчетности исполнения мероприятий реализации Программы. Несет ответственность за достижение конечных результатов Программы.

3. Текущее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем – управлением культуры администрации Уссурийского городского округа (Ким) совместно с участниками Программы: муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» (Шаган), муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная клубная система» (Вовк), муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств Уссурийского городского округа» (Дмитренко), муниципальным автономным учреждением культуры «Городские парки» (Миренков), муниципальным бюджетным учреждением культуры «Театр драмы Уссурийского городского округа имени В.Ф. Комиссаржевской» (Борисов), муниципальным автономным учреждением культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» (Геладзе), муниципальным бюджетным учреждением культуры «Уссурийский музей» (Мезенцева) и соисполнителем – управлением имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа (Коус).

Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за реализацию мероприятий Программы, сроки их исполнения, достижение показателей конечного результата реализации Программы, эффективное использование финансовых средств, выделенных на реализацию Программы в целом, за предоставление отчетности о ходе реализации Программы.

Участники и соисполнители Программы несут ответственность

за исполнение мероприятий по своим направлениям.

4. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава
Уссурийского городского округа



Е.Е.Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 20.02.2020 № 44

**ПЛАН-ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА УССУРИЙСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2017 - 2024 ГОДЫ»,
НА 2020 ГОД**

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Обеспечение жителей Уссурийского городского округа качественными и доступными культурно-досуговыми услугами, библиотечными услугами, музейными услугами, услугами по показу спектаклей, услугами в области образования в сфере искусств, услугами в местах массового отдыха населения»						
1.	1.	Организация и обеспечение населения услугами учреждений культуры и искусства		388428,01		
2.	1.1.	Организация и проведение общегородских мероприятий	<p>Оплата работ по украшению Ледового городка 2019 и оплата за ледовые фигуры</p> <p>Оплата услуг за демонтаж конструкций Ледового городка 2020</p>	18000,00	31.01.2020-18.02.2020 02.2020	Е.С. Ким, Ю.В. Мезенцева Т.С. Абраменко ОЗ. Геладзе Е.А. Вовк А.В. Борисов Д.В. Миренков О.К. Дмитренко

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			<p>Составление сметы расходов проведения праздника «Масленица», согласование сметы</p> <p>Разработка организационного плана праздника «Масленица»</p> <p>Заключение договоров, приобретение расходных материалов, реквизита, ценных подарков на проведение «Масленицы»</p> <p>Проведение праздника Масленица</p> <p>Заключение договоров на приобретение расходных и строительных материалов, ценных подарков, на предоставление услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров</p> <p>Приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров</p> <p>Разработка организационного плана</p>		<p>28.01.2020 - 04.02.2020</p> <p>18.02.2020- 25.02.2020</p> <p>18.02.2020- 25.02.2020</p> <p>24.02.2020- 01.03.2020</p> <p>05.02.2020- 28.02.2020</p> <p>05.02.2020- 25.02.2020</p> <p>26.02.2020-</p>	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			<p>праздника День 8 марта</p> <p>Составление сметы</p> <p>Заключение договора</p> <p>Проведение мероприятия</p> <p>Разработка организационного плана праздника День Победы</p> <p>Составление сметы проведения праздника День Победы</p> <p>Проведение праздника День Победы</p> <p>Заключение договоров на приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, изготовление костюмов, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров</p> <p>Оплата договоров на приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, изготовление костюмов, оплата</p>		<p>28.02.2020</p> <p>01.03.2020 07.03.2020</p> <p>06.03.2020</p> <p>29.03.2020- 01.04.2020</p> <p>05.04.2020 - 12.04.2020</p> <p>02.05.2020- 09.05.2020</p> <p>16.04.2020- 25.04.2020</p> <p>12.04.2020 - 22.04.2020</p>	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
		услуг монтажа, декораций, баннеров	демонтаж		15.04.2020 - 30.04.2020	
		Приобретение материалов, реквизита, ценных подарков, изготовление костюмов, оплата услуг монтажа, декораций, баннеров	расходных		10.03.2020- 15.03.2020	
		Разработка организационного плана праздника	День работников культуры		17.03.2020- 18.03.2020	
		Составление смет			20.03.2020	
		Проведение праздника	День работников культуры		31.05.2020- 11.06.2020	
		Разработка организационного плана проведения праздника	День России		10.06.2020- 11.06.2020	
		Проведение репетиций праздника	День России		12.06.2020	
		Проведение праздника	День России		14.06.2020- 20.06.2020	
		Разработка организационного плана праздника	День семьи, любви и верности		05.07.2020- 07.07.2020	
		Проведение репетиций праздника	День семьи, любви и верности		08.07.2020	
		Проведение праздника	День семьи, любви и верности			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Разработка организационного плана праздника День Уссурийского городского округа		01.08.2020-05.08.2020	
			Составление сметы проведения праздника День Уссурийского городского округа, согласование сметы		01.08.2020-16.08.2020	
			Заключение договоров на приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров		16.08.2020-30.08.2020	
			Приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров		22.08.2020-06.09.2020	
			Проведение репетиций праздника День Уссурийского городского округа		15.08.2020-15.09.2020	
			Проведение праздничных мероприятий праздника День Уссурийского городского округа		02.09.2020-07.09.2020	
			Разработка организационного плана проведения праздника День народного единства		24.10.2020-31.10.2020	
			Проведение репетиций праздника День народного единства		01.11.2020-03.11.2020	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Проведение праздничных мероприятий День народного единства Разработка организационного плана праздника День матери Проведение репетиций праздника День матери Проведение праздничных мероприятий День матери Разработка организационного плана праздника День героев отечества Проведение репетиций праздника День героев отечества Проведение праздничных мероприятий День героев отечества Составление сметы проведения Новогодних праздников согласование сметы Заключение договоров на приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, изготовление костюмов, реквизита, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров, изготовление фотозон, заливку горок, доставку ледяных блоков		04.11.2020 01.11.2020-04.11.2020 21.11.2020-22.11.2020 25.11.2020-27.11.2020 01.12.2020 02.12.2020 04.12.2020 11.11.2020 - 22.11.2020 22.11.2020 - 20.12.2020	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			<p>Приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, изготовление костюмов, реквизита, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров изготовление фотозон, заливку горок, доставку ледяных блоков</p> <p>Разработка плана проведения мероприятий</p> <p>Оплата договоров на работы, услуги для проведения мероприятий</p> <p>Проведение мероприятий в рамках общегородских мероприятий</p> <p>Организация репетиций Новогодних праздника</p> <p>Проведение Новогодних праздников</p> <p>Составление отчета о проведении мероприятий</p>		<p>22.11.2020 - 20.12.2020</p> <p>10.10.2020- 31.11.2020</p> <p>25.11.2020- 31.12.2020</p> <p>23.12.2020- 31.12.2020</p> <p>20.12.2020- 22.12.2020</p> <p>23.12.2020- 31.12.2020</p> <p>10.01.2020</p>	
3.	1.3.	Организация и проведение фестивалей и конкурсов	<p>Утверждение положения о проведении конкурса «Уссурийские звездочки»</p> <p>Утверждение сметы проведения конкурса</p> <p>Оказание методологической помощи в проведении конкурса</p>	1188,00	<p>20.02.2020- 23.02.2020</p> <p>25.02.2020- 27.02.2020</p> <p>01.03.2020- 15.03.2020</p>	<p>Е.С. Ким, Ю.В. Мезенцева Т.С. Абраменко О.З. Геладзе Е.А. Вовк А.В. Борисов Д.В. Миренков</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			<p>Осуществление контроля за проведением конкурса</p> <p>Организация рекламы для информирования населения об условиях конкурса</p> <p>Сбор заявок на участие в конкурсе</p> <p>Заключение договоров на приобретение реквизита, расходных материалов, канцелярских товаров, призов</p> <p>Приобретение реквизита, расходных материалов, канцелярских товаров, призов для проведения конкурса</p> <p>Проведение конкурса</p> <p>Утверждение и разработка положений о проведении фестиваля-конкурса «Star Kids»</p> <p>Утверждение сметы проведения фестиваля-конкурса</p> <p>Оказание методологической помощи в проведении фестиваля-конкурса</p> <p>Осуществление контроля за проведением фестиваля-конкурса</p>		<p>15.03.2020-18.03.2020</p> <p>01.02.2020-14.03.2020</p> <p>01.02.2020-15.03.2020</p> <p>01.03.2020-15.03.2020</p> <p>01.03.2020-15.03.2020</p> <p>19.03.2020-21.03.2020</p> <p>01.10.2020-10.10.2020</p> <p>10.10.2020-14.10.2020</p> <p>01.10.2020-25.10.2020</p> <p>24.10.2020-25.10.2020</p>	О.К. Дмитренко

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			<p>Организация рекламы для информирования населения об условиях фестиваля-конкурса</p> <p>Сбор заявок на участие в фестивале-конкурсе</p> <p>Заключение договоров на приобретение реквизита, расходных материалов, канцелярских товаров, призов</p> <p>Приобретение реквизита, расходных материалов, канцелярских товаров, призов для проведения общегородского фестиваля-конкурса</p> <p>Проведение фестиваля-конкурса</p> <p>Проведение национальных культур фестивалей «Хоровод дружбы»:</p> <p>Проведение фестиваля «Самоцветы Приморья»:</p> <p>Ежемесячные обязательные платежи, выплаты сотрудникам заработной платы, отпускные, оплата коммунальных услуг, арендной платы, услуги связи, подписка на периодические издания, оплата управляющим,</p>		<p>01.10.2020-25.10.2020</p> <p>01.10.2020-10.10.2020</p> <p>05.10.2020-15.10.2020</p> <p>05.10.2020-18.10.2020</p> <p>24.10.2020-25.10.2020</p> <p>09.2020</p> <p>10.2020</p>	
1.5	Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг и выполнение работ по библиотечному.	61 532, 09	01.01.2020-31.12.2020г.	директор МБУК «Централизованная библиотечная система УГО» Шаган Е.В., Е.С. Ким		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
		информационному и справочно-библиографическому обслуживанию, просветительской деятельности, формированию, обработке и хранению библиотечных фондов	обслуживающим компаниям, услуги охраны, пожарной сигнализации, приобретение канцтоваров, оплата налогов.			
	1.6.	Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг по предоставлению дополнительного образования детей	Оказание услуг дополнительного образования детей в рамках выполнения муниципального задания МБУ ДО «Детская школа искусств Уссурийского городского округа»	60 413,25	09.01.2020 - 31.12.2020	директор МБУДО «Детская школа искусств УГО» О.К. Дмитренко, Е.С. Ким
	1.7.	Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг и выполнение работ по организации спектаклей	Оказание услуг и выполнение работ по организации спектаклей МБУК «Театр драмы УГО им. В.Ф. Комиссаржевской»	55968,38	01.01.2020 - 31.12.2020	Директор МБУК «Театр драмы УГО им. В.Ф. Комиссаржевской» А.В. Борисов, Е.С. Ким

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
	1.8.	Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	Разработка и составление сметы на проведение мероприятий Подготовка документации и проведение процедур Заключение договоров на проведение мероприятий Оплата договоров на проведение мероприятий	без финансирования без финансирования без финансирования	09.01.2020-01.12.2020 09.01.2020-01.12.2020 09.01.2020-01.12.2020	Директор МБУК «Театр драмы УГО им. В.Ф. Комиссаржевской», Е.С. Ким
	1.9.	Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание музейных услуг и выполнение работ	Оказание музейных услуг в рамках выполнения муниципального задания МБУК «Усурийский музей»	4743,73 9 232,30	09.01.2019-01.12.2020 01.01.2020-31.12.2020	директор МБУК «Усурийский музей» Ю.В. Мезенцева Е.С. Ким

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
10.	1.10.	Обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение работ по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий	Оказание услуг по проведению культурно-досуговых мероприятий в рамках выполнения муниципального задания МБУК «Централизованная клубная система», МАУК «МЦКД «Горизонт»	114033,20	09.01.2020-31.12.2020	Директор МАУК МЦКД Горизонт О.З. Геладзе, Е.С. Ким
11.	1.11	Обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение работ по организации деятельности клубных формирований	Оказание услуг клубных формирований в рамках выполнения муниципального задания МБУК «Централизованная клубная система», МАУК «МЦКД «Горизонт»	40097,51	09.01.2020 - 31.12.2020	Директор МАУК МЦКД Горизонт О.З. Геладзе, Е.С. Ким
	1.12.	Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг и выполнение работ в местах массового отдыха	Оказание услуг и выполнение работ по организации выполнения муниципального задания МАУК «Городские парки»	14606,98	09.01.2020 - 31.12.2020	Директор МАУК «Городские парки» Миренков Д.В. Е.С. Ким

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
	1.13.	Обеспечение выполнения функций управления культуры администрации Усурийского городского округа	Выплата заработной платы работникам управления культуры, выплата пособий, отчисления в фонды, обновление программного обеспечения	8612,57	09.01.2020 - 31.12.2020	Е.С. Ким
	2.	Материально техническое обеспечение учреждений культуры и искусства		3838,53		
	2.1.	Приобретение компьютерного оборудования для обновления рабочих мест сотрудников	Заключение договоров на приобретение компьютерного оборудования	без финансирования	01.02.2020-29.02.2020	Е.С. Ким, Ю.В. Мезенцева Т.С. Абраменко О.З. Геладзе Е.А. Вовк А.В. Борисов Д.В. Миренков О.К. Дмитренко
			Приобретение компьютерного оборудования	517,98	01.03.2020-30.04.2020	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
	2.2	Приобретение светотехнического, звукоусиливающего и иного специального оборудования для муниципальных культурно-досуговых учреждений	<p>Заключение договоров на приобретение светотехнического, звукоусиливающего оборудования в ДК «Юность» с. Воздвиженка, клуб пос. Черняховский</p> <p>Оплата по заключенным договорам</p>	685,11	04.2020-05.2020	<p>Директор МБУК ЦКС УГО Вовк Е.А.</p> <p>Е.С. Ким</p>
	2.4.	Пополнение фондов музея	<p>Поиск необходимых для пополнения фондов предметов</p> <p>Заключение договоров на приобретение предметов</p>	без финансирования	01.04.2020-30.06.2020	<p>директор МБУК «Усурийский музей» Ю.В. Мезенцева, Е.С. Ким</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Приобретение предметов	100,00	16.08.2020-15.10.2020	
	2.5.	Приобретение оборудования для хранения и сохранности музейных фондов	Заключение договоров на приобретение оборудования	без финансирования	01.03.2020-30.08.2020	директор МБУК «Уссурийский музей» Ю.В. Мезенцева Е.С. Ким
			Приобретение оборудования для хранения и сохранности музейных предметов	180,00	01.04.2020-01.10.2020	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
	2.6.	Приобретение мебели (шкафы, столы, стулья, кресла) для учреждений культуры	<p>Заключение договоров на приобретение оборудования</p> <p>Приобретение оборудования для хранения и сохранности музейных предметов</p> <p>Поиск поставщиков, заключение договоров</p>	<p>без финансирования</p> <p>80,00</p> <p>без финансирования</p>	<p>01.03.2020-20.08.2020</p> <p>01.04.2020-01.10.2020</p> <p>15.05.2020-15.06.2020</p>	<p>Е.С. Ким, Ю.В. Мезенцева Т.С. Абраменко ОЗ. Геладзе Е.А. Вовк А.В. Борисов Д.В. Миренков О.К. Дмитренко</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Получение товара, оплата договоров	150,00	10.08.2020-25.08.2020	
	2.7.	Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек, в т.ч. подписка на периодические издания	Поиск издательств для приобретения книжной продукции (1 этап)	без финансирования	10.01.2020-31.01.2020	Директор МБУК «ЦБС УГО» Шаган Е.В. Е.С. Ким
			Корректировка плана-графика, подача заявки на проведение закупки в уполномоченный орган	без финансирования	01.02.2020-28.02.2020	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Проведение закупки уполномоченным органом, заключение контракта	без финансирования	01.03.2020-31.03.2020	
			Получение товара, оплата контракта	700,00	15.05.2020-31.05.2020	
			Поиск издательств для приобретения книжной продукции (2 этап)	без финансирования	01.03.2020-31.03.2020	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Корректировка плана-графика, подача заявки на проведение закупки в уполномоченный орган	без финансирования	01.04.2020-30.04.2020	
			Проведение закупки уполномоченным органом, заключение контракта	без финансирования	01.05.2020-31.05.2020	
			Получение товара, оплата контракта	650,00	15.08.2020-30.08.2020	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Заключение, договоров на поставку книжной продукции, предоставление доступа к материалам электронных библиотек	без финансирования	01.08.2020-30.09.2020	
			Получение товара, оплата договоров	299,25	15.09.2020-30.10.2020	
2.9	Предоставление доступа пользователей библиотек к электронным ресурсам через сеть Интернет	Поиск поставщиков, заключение договоров на установку сети Интернет	без финансирования		10.01.2020-15.02.2020	Директор МБУК «ЦБС УГО» Шаган Е.В. Е.С. Ким

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Проведение работ по установке сети Интернет	без финансирования	15.02.2020-15.03.2020	
			Оплата договоров	51,70	15.03.2020-31.03.2020	
			Приобретение услуг связи ежемесячно	424, 50	01.01.2020-31.12.2020	
<p>Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Создание условий для развития местного традиционного художественного творчества, сохранения и развития народных художественных промыслов, популяризация творческих коллективов Уссурийского городского округа»</p>						

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планоый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
23.	3.	Региональный, всероссийский, международный культурный обмен, проведение семинаров		953,50		
24.	3.1	Участие в фестивалях и конкурсах международного, федерального и регионального уровня	<p>Составление и подача заявок на участие в фестивалях и конкурсах федерального уровня</p> <p>Составление смет расходов</p>	<p>без финансирования</p> <p>без финансирования</p>	<p>01.03.2020-29.03.2020</p> <p>01.04.2020-08.04.2020</p>	<p>Е.С. Ким, Ю.В. Мезенцева Т.С. Абраменко О.З. Геладзе Е.А. Вовк А.В. Борисов Д.В. Миренков О.К. Дмитренко</p>
			<p>Заключение договоров и оплата организационных взносов, расходов на проезд, проживание, питание представителям округа для участия в мероприятиях регионального уровня в области культурно-досуговой деятельности</p> <p>Оплата организационных взносов, расходов на проезд, проживание, питание</p>	<p>100,00</p> <p>200,00</p> <p>100,0</p> <p>100,00</p>	<p>01.03.2020 - 18.03.2020</p> <p>01.06.2020-30.11.2020</p>	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
25.	3.2.	Международное и региональное сотрудничество, в том числе прием, размещение, питание делегаций, подарки	Оплата услуг по приему, размещению, питанию делегаций, приобретение подарков	50,00	01.02.2020-31.12.2020	Е.С. Ким, Ю.В. Мезенцева Т.С. Абраменко О.З. Геладзе Е.А. Вовк А.В. Борисов Д.В. Миренков О.К. Дмитренко
	3.3	Организация, проведение, участие в обучающих семинарах и тренингах, повышение квалификации, проведение независимой оценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями культуры и искусства Усуурийского городского округа	Оплата услуг за участие в семинарах Составление и подача заявок на участие в обучающих семинарах и тренингах, обучение на курсах повышения квалификации Разработка и утверждение смет на участие в обучающих семинарах и тренингах, обучение на курсах повышения квалификации	203,50	01.02.2020-25.11.2020 01.02.2020 - 31.12.2020 01.02.2020 - 31.12.2020	Е.С. Ким, Ю.В. Мезенцева Т.С. Абраменко О.З. Геладзе Е.А. Вовк А.В. Борисов Д.В. Миренков О.К. Дмитренко

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			<p>Заключение договоров на оплату организационных взносов для участия в обучающих семинарах и тренингах, обучение на курсах повышения квалификации</p>		01.02.2020 - 31.12.2020	
			<p>Заключение договоров на оплату обучения на курсах повышения квалификации, участие в обучающих семинарах</p>		01.02.2020 - 31.12.2020	
	3.5.	Поддержка гастрольной деятельности	<p>Разработка и утверждение сметы на участие в гастролях</p>	без финансирования	09.01.2020- 31.12.2020	<p>Директор МБУК «Театр драмы УГО им. В.Ф. Комиссаржевской» А.В. Борисов</p>
			<p>Подготовка документации и проведение процедур на участие в гастролях</p>	без финансирования	09.01.2020- 31.12.2020	Е.С. Ким

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Заключение договоров на оплату проживания и авиабилеты участникам гастролей	без финансирования	09.01.2020-31.12.2020	
			Оплата расходов на проживание и авиабилетов	200,00	09.01.2019-31.12.2020	
Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Создание условий безопасности в муниципальных учреждениях культуры и искусства»						
	4.	Обеспечение безопасности деятельности учреждений культуры и искусства		2566,80		
	4.1.	Оснащение и обслуживание муниципальных учреждений культуры специальным оборудованием для обеспечения комплексных	Заключение договоров на приобретение оборудования	без финансирования	01.01.2020-31.12.2020	Е.С. Ким, Ю.В. Мезенцева Т.С. Абраменко ОЗ. Геладзе Е.А. Вовк А.В. Борисов

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
		мер по профилактике терроризма и экстремизма, услуги охраны	Установка видеокамер, ежемесячное обслуживание	1220,00	01.01.2020-31.12.2020	Д.В. Миренков О.К. Дмитренко
	4.2	Предупреждение пожаров и противопожарная защита объектов (обслуживание и ремонт, монтаж АПС, зарядка огнетушителей, обработка деревянных конструкций огнезащитными средствами)	Заключение договоров на оказание услуг Оплата услуг	без финансирования 1071,30	09.01.2020-20.01.2020 09.01.2020-31.12.2020	Е.С. Ким, Ю.В. Мезенцева Т.С. Абраменко ОЗ. Геладзе Е.А. Вовк А.В. Борисов Д.В. Миренков О.К. Дмитренко
			Заключение договора на изготовление проектно-сметной документации	без финансирования	02.03.2020 – 20.03.2020	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Оплата договора на изготовление проектно-сметной документации из внебюджетных источников	без финансирования	27.04.2020 – 15.05.2020	
			Проведение экспертизы проектно-сметной документации и оплата из внебюджетных источников	без финансирования	18.05.2020 - 29.05.2020	
			Заключение договора на капитальный ремонт пожарной лестницы в здании мастерских по адресу ул. Пушкина, 42	без финансирования	01.06.2020 – 15.06.2020	
			Подписание акта выполненных работ и оплата по договору капитального ремонта	259,50	10.07.2020 – 31.07.2020	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
	4.3.	Организация и реализация мероприятий по проведению специальной оценки рабочих мест по условиям труда в муниципальных учреждениях культуры	<p>Заключение договора на проведение специальной оценки рабочих мест по условиям труда</p> <p>Оплата договора по проведению специальной оценки рабочих мест по условиям труда</p> <p>Выполнение рекомендаций при проведении специальной оценки рабочих мест по условиям труда</p>	<p>без финансирования</p> <p>16,00</p> <p>без финансирования</p>	<p>01.04.2020 – 30.04.2020</p> <p>06.05.2020 – 29.05.2020</p> <p>01.06.2020 – 31.12.2020</p>	<p>директор МБУДО «Детская школа искусств УГО» О.К. Дмитренко</p> <p>Е.С. Ким</p>
		Мероприятия по исполнению задачи № 4 «Проведение капитального ремонта, реконструкции, благоустройства учреждений культуры и искусства, обустройство мест массового отдыха населения»				

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
	5.	Реконструкция, ремонт и благоустройство учреждений культуры и искусства		30352,27		
	5.1.	Строительство, реконструкция, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд	Подготовка рабочей документации и проведение электронного аукциона Проведение работ по капитальному ремонту здания музея Разработка и составление сметы на проведение мероприятий	без финансирования 26723,48	01.09.2020-31.10.2020 01.09.2020-31.10.2020 09.01.2020-27.01.2020	Е.С. Ким, Ю.В. Мезенцева Т.С. Абраменко О.З. Геладзе Е.А. Вовк А.В. Борисов Д.В. Миренков О.К. Дмитренко

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Подготовка документации и проведение процедур		09.01.2020-01.03.2020	
			Заключение договоров на проведение мероприятий		01.03.2020-20.03.2020	
			Оплата договоров на проведение мероприятий		31.08.2019-30.11.2020	
			Ежемесячные взносы в Фонд капитального ремонта		01.01.2020-31.12.2020	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Проведение аукциона уполномоченным органом на изготовление ПСД объектов МБУК "ЦБС", заключение контрактов		01.03.2020-31.03.2020	
			Разработка проектно-сметной документации проектной организацией		01.04.2020-15.06.2020	
			Приемка изготовленных ПСД (ПСД с положительным заключением гос.экспертизы), оплата контрактов		15.06.2020-30.06.2020	
			Подача заявки в уполномоченный орган на проведение аукциона на кап.ремонт объектов МБУК "ЦБС" по ПСД, изготовленных в 2019 году		01.03.2020-15.03.2020	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Проведение аукциона уполномоченным органом на кап.ремонт объектов МБУК "ЦБС", заключение контрактов		15.03.2020-15.04.2020	
			Выполнение работ подрядными организациями		01.06.2020-15.08.2020	
			Приемка выполненных работ, оплата контрактов		15.08.2020-30.08.2020	
			Заключение договоров на разработку ПСД на капитальный ремонт в клубе с. Николо-Львовское, в клубе с. Улитовка, в ДК «Колос» с. Степное		01.2020	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Оплата по заключенным договорам		01.2020-02.2020	
			Заключение договоров на проверку достоверности сметной стоимости объектов капитального ремонта в клубе с. Николо-Львовское, в клубе с. Улитовка, в ДК «Колос» с. Степное		02.2020	
			Оплата по заключенным договорам		02.2020-03.2020	
			Размещение документации в ЕИС на проведение аукциона на капитальный ремонт клуба пос. Черняховский		02.2020	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Проведение аукциона		03.2020	
			Заключение контракта		03.2020	
			Выполнение работ по капитальному ремонту клуба пос. Черняховский		03.2020-09.2020	
			Оплата по заключенному контракту		09.2020	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Размещение документации в ЕИС на проведение аукциона на капитальный ремонт клуба с. Дубовый ключ (замена оконных и дверных блоков)		02.2020	
			Проведение аукциона		03.2020	
			Заключение контракта		03.2020	
			Выполнение работ по капитальному ремонту		03.2020-05.2020	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Оплата по заключенному контракту		05.2020-06.2020	
			Размещение документации в ЕИС на проведение аукциона на капитальный ремонт кровли клуба с. Баневурово		02.2020	
			Проведение аукциона		03.2020	
			Заключение контракта		03.2020	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Выполнение работ по капитальному ремонту		03.2020-06.2020	
			Оплата по заключенному контракту		06.2020	
			Заключение договора ка капитальный ремонт в клубе с. Николо-Львовское (замена окон)		05.2020-06.2020	
			Оплата по заключенному договору		06.2020	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Платежи в фонд капитального ремонта здания, расположенного по адресу, ул. Пушкина, 88		01.2020-12.2020	
	5.3.	Благоустройство подведомственных парков и скверов	Проведение работ по заключению договоров, смет, оплаты	1500,00	09.01.2020г. - 31.12.2020г.	Директор МАУК «Городские парки» Миренков Д.В. Е.С. Ким
	5.4.	Приобретение аттракционов, лавочек, урн для мест массового отдыха населения, домиков	Проведение работ по заключению договоров, смет, оплаты	2128,79	09.01.2020г. - 31.12.2020г.	Директор МАУК «Городские парки» Миренков Д.В. Е.С. Миренков
Мероприятия по исполнению задачи № 5 «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия и памятников, расположенных на территории Уссурийского городского округа»						

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
	6.	Оформление в муниципальную собственность и обеспечение сохранности объектов культурного наследия и памятников		3352,74		
	6.2.	Разработка охранных зон и границ территорий памятников истории и культуры	Заключение договоров на определение границ территорий здания музея	600,00	01.03.2020 15.04.2020	Е.С. Ким, Ю.В. Мезенцева Т.С. Абраменко О.З. Геладзе Е.А. Вовк А.В. Борисов Д.В. Миренков О.К. Дмитренко
	6.7.	Текущий ремонт, содержание и благоустройство памятников, мемориальных объектов Воинской	Выполнение работ по определению границ территорий здания музея	без финансирования	16.08.2020 01.10.2020	
			Заключение договора на выполнение работ по благоустройству 13 памятников	2752,74	15.01.2020 31.12.2020	Е.С. Ким, Ю.В. Мезенцева Т.С. Абраменко О.З. Геладзе Е.А. Вовк А.В. Борисов

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Выполнение работ по техническому, аварийно-спасательному обслуживанию ГРУ «Вечный огонь».		16.09.2020-31.12.2020	
			Заключение договора на выполнение работ по текущему ремонту и благоустройству Стены памяти Мемориального комплекса Уссурийцам погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг.		15.01.2020-20.11.2020	
			Выполнение работ по текущему ремонту и благоустройству памятников Стены памяти Мемориального комплекса Уссурийцам погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг.		16.04.2020-31.10.2020	
			Заключение договора на ремонт памятника «Захоронение воинов Советской Армии, павших в боях с японскими милитаристами в августе 1945 года» (с. Корфовка, ул. Заречная, 3)		15.04.2020-20.07.2020	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
		<p>славы, объектов культурного наследия, ремонтно-реставрационные работы объектов культурного наследия, комплексные мероприятия по видеофиксации противоправных действий в отношении объектов культурного наследия</p>	<p>Выполнение работ по благоустройству 13 памятников</p> <p>Заключение договора на выполнение работ по благоустройству ГРУ «Вечный огонь» (приобретение газа)</p> <p>Выполнение работ по благоустройству ГРУ «Вечный огонь» (приобретение газа)</p> <p>Заключение договора по техническому обслуживанию, аварийно-спасательному ГРУ «Вечный огонь»</p>		<p>15.01.2020 31.12.2020</p> <p>15.01.2020- 31.12.2020</p> <p>15.01.2020- 31.12.2020</p> <p>01.03.2020- 15.09.2020</p>	<p>Д.В. Миренков О.К. Дмитренко</p> <p>МКУ «Управление благоустройства УГО»</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Выполнение работ по текущему ремонту и благоустройству памятника «Захоронение воинов Советской Армии, павших в боях с японскими милитаристами в августе 1945 года»		01.06.2020-30.10.2020	
	Итого по программе:			429491,85		