



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.05.2020

№ 185

г. Уссурийск

Об утверждении плана-графика реализации муниципальной программы «Уссурийские дороги» на 2016-2022 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3594-НПА, на 2020 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа» и в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации муниципальной программы «Уссурийские дороги» на 2016-2022 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3594-НПА (далее – Программа)

1. Утвердить план-график реализации Программы на 2020 год (прилагается).

2. Общее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы – первый заместитель главы администрации Уссурийского городского округа (Павлюк), в том числе организует реализацию Программы, координацию деятельности по

024642

исполнению основных мероприятий Программы, осуществляет контроль за своевременной разработкой планов-графиков, составлением отчетности по исполнению мероприятий Программы, несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем – управлением жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа (Трофимов) (далее – ответственный исполнитель) совместно с участником Программы – муниципальным казенным учреждением Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» (Галицкий) (далее – участник).

Ответственный исполнитель в процессе реализации Программы обеспечивает реализацию Программы, внесение изменений в Программу, несет ответственность за своевременную реализацию мероприятий Программы, соблюдение сроков наступления контрольных событий, за достижение целевых показателей (индикаторов) Программы; представляет сведения о ходе реализации Программы в управление экономического развития и финансовое управление администрации Уссурийского городского округа; ежеквартально проводит мониторинг реализации Программы и в установленные сроки предоставляет его результаты в управление экономического развития администрации Уссурийского городского округа.

3. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава
Уссурийского городского округа



Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 22.05.2020 № 185

План-график реализации муниципальной программы
«Уссурийские дороги» на 2016-2022 годы утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского
округа от 22 декабря 2015 года № 3594-НПА, на 2020 год

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результата реализации мероприяти я	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБ С)	Под разде лени я	целевая статья	вид расхо -дов			нача -ло	окон чание	всего	в том числе			
											фед ера льн ый бю дже т	краевой бюджет	местный бюджет	вне бюд жет ные сре дст ва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Мероприятия по исполнению задачи № 1: сохранение и развитие улично-дорожной сети на территории Уссурийского городского округа														
1.	Обеспечение дорожной деятельности в Уссурийском городском округе									861299,11		467925,90	393373,21	
1.	1.Содержание автомобильных дорог	001	0409	2300120210	244					287580,20			287580,20	
	Разработка технического задания					начальник дорожного отдела	подготовлен пакет аукцион-							

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.					
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе				
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» (далее – начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ») И.В. Тарахтей	ной документации								
	Проведение электронного аукциона и заключение контракта с победителем					начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ»	заключение муниципального контракта	17.12.2019	15.04.2020						

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Т. П. Лиманская								
	Контроль за исполнением контракта и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контракту					начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей	принятие выполненных работ	01.01	31.12					
	Оплата контракта	001	0409	2300120210	244	главный бухгалтер муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-	оплата выполненных работ	01.01.	25.12	287580,20			287580,20	

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подразделение	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						застройщика» (далее – главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина								
2.	Оценка технического состояния, классификация по категориям, паспортизация автомобильных дорог	001	0409	2300121130	244					2000,00			2000,00	
	Разработка технических заданий к контрактам					начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей	подготовлен пакет аукционной документации	06.02	20.02					

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результата реализации мероприяти я	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБ С)	Под разде лени я	целевая статья	вид расхо -дов			нача -ло	окон чание	всего	в том числе			
											фед ера льн ый бю дже т	краевой бюджет	местный бюджет	вне бюд жет ные сре дст ва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями					начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» Т. П. Лиманская	заключение муниципального контракта	20.03	05.08					
	Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам					начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей	принятие выполненных работ	24.04.	30.10					
	Оплата контрактов	001	0409	23001211 30	244	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С.	оплата выполненных работ	31.03.	25.12	2000,0 0			2000,000	

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.					
		Код главы (ГРБС)	Подразделение	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе				
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						Губина									
3.	Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, включая съезды									341439,87		312499,01	341439,28		
		001	0409	2300120250	244								19275,35		
		001	0409	23001S2390	244									9664,92	
		001	0409	2300192390	244								312499,01		
	Разработка технических заданий к контрактам					начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей	подготовлен пакет аукционной документации	11.02.	01.04						
	Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями					начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ»	заключение муниципального контракта	23.03.	20.05						

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Т. П. Лиманская								
	Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам					начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей	принятие выполненных работ	23.04.	02.11					
	Оплата контрактов					главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина	оплата выполненных работ	23.04	15.11	341439,87		312499,01	341439,28	
4.	Ремонт и содержание внутриквартальных и межквартальных проездов	001	0409	2300121150	244					9000,00			9000,00	

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.					
		Код главы (ГРБС)	Подразделение	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе				
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Разработка технических заданий к контрактам					начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей	подготовлен пакет аукционной документации	05.02	05.02						
	Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями					начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» Т. П. Лиманская	заключение муниципального контракта	03.03	10.03						
	Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных					начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей	принятие выполненных работ	26.03.	01.10.						

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результата реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подразделение	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	работ по контрактам													
	Оплата контрактов	001	0409	2300121150	244	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина	оплата выполненных работ	06.04	01.10.	9000,00			9000,00	
5.	Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации автомобильных дорог и их элементов	001	0409	2300121160	244					1000,00			1000,00	
	Разработка технических заданий к контрактам					начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей	подготовлен пакет аукционной документации	02.03.	15.04.					

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями					начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» Т. П. Лиманская	заключение муниципального контракта	02.04.	27.04.					
	Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам					начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей	принятие выполненных работ	06.05.	22.06.					
	Оплата контрактов	001	0409	23001211 60	244	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С.	оплата выполненных работ	27.04.	01.07.	1000,0 0			1000,00	

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Губина								
6.	Обустройство временных объездов	001	0409	2300121580	244					2000,00			2000,00	
	Разработка технических заданий к контрактам					начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей	подготовлен пакет аукционной документации	30.03.	29.04.					
	Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями					начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» Т. П. Лиманская	заключение муниципального контракта	13.05.	17.06.					
	Контроль за исполнением контрактов и					начальник дорожного отдела МКУ	принятие выполненных работ	17.06.	07.10.					

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.					
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе				
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам					УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей									
	Оплата контрактов	001	0409	2300121580	244	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина	оплата выполненных работ	22.07.	12.10.	2000,00			2000,00		
7.	Исполнение решений судов	0010	0409	2300112040	244					500,00			500,00		
	Разработка технических заданий к контрактам					начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей	подготовлен пакет аукционной документации	09.04.	04.09.						
	Проведение электронных аукционов и					начальник отдела договорной и	заключение муницип	20.05.	21.09.						

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБ С)	Подразделение	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	заключение контрактов с победителями					претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» Т. П. Лиманская	льного контракта							
	Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам					начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарактей	принятие выполненных работ	20.05.	30.11.					
	Оплата контрактов	001	0409	2300112040	244	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина	оплата выполненных работ	01.08.	30.11.	500,00			500,00	
8.	Разработка проектно сметной	001	0409	2300141710	414					3198,00			3198,00	

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБ С)	Подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	документации по реконструкции автомобильной дороги ул. Чичерина в г. Уссурийске на участке км 1+800 - км 3+000 (в том числе искусственных сооружений на них)													
	Разработка технических заданий к контрактам					начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей	подготовлен пакет аукционной документации	15.12.2019	19.12.2019					
	Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с					начальник отдела договорной и претензионно-исковой	заключение муниципального контракта	23.12.2019	31.01.2020					

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБ С)	Подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	победителями					службы МКУ УГО «СЕЗЗ» Т. П. Лиманская								
	Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам					начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей	принятие выполненных работ	09.01	25.12					
	Оплата контрактов	001	0409	2300141710	414	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина	оплата выполненных работ	30.10	30.11	3198,00			3198,00	
9.	Разработка проектно-сметной документации по реконструкции	001	0409	2300141720	414					3276,00			3276,00	

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	автомобильной дороги ул. Пушкина в г. Уссурийске на участке км 2+300 - км 3+100 (в том числе искусственных сооружений на них)													
	Разработка технических заданий к контрактам					начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей	подготовлен пакет аукционной документации	16.12.2019	20.12.2019					
	Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями					начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ»	заключение муниципального контракта	23.12.2019	31.01.2020					

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБ С)	Подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Т. П. Лиманская								
	Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам					начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей	принятие выполненных работ	09.01	25.12					
	Оплата контрактов	001	0409	23001417 20	414	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина	оплата выполненных работ	30.10	30.11	3276,0 0			3276,00	
10.	Разработка проектно-сметной документации по реконструкции автомобильной дороги ул.	001	0409	23001417 30	414					1220,0 0			1220,00	

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результата реализации мероприяти я	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБ С)	Под разде лени я	целевая статья	вид расхо -дов			нача ло	окон чание	всего	в том числе			
											фед ера льн ый бю дже т	краевой бюджет	местный бюджет	вне бюд жет ные сре дст ва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Михайловское шоссе (СХТ) в с. Воздвиженка на участке км 0+180 - км 0+500 (в том числе искусственных сооружений на них)													
	Разработка технических заданий к контрактам					начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей	подготовлен пакет аукционной документации	16.12.2019	20.12.2019					
	Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями					начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» Т. П.	заключение муниципального контракта	23.12.2019	04.02.2020					

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Лиманская								
	Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам					начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей	принятие выполненных работ	03.02	25.12					
	Оплата контрактов	001	0409	2300141730	414	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина	оплата выполненных работ	30.10	30.11	1220,00			1220,00	
11.	Разработка проектно-сметной документации по реконструкции автомобильной дороги ул.	001	0409	2300141750	414					920,00			920,00	

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприяти я	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.					
		Код главы (ГРБ С)	Под разде лени я	целевая статья	вид расхо -дов			нача -ло	окон чание	всего	в том числе				
											фед ера льн ый бю дже т	краевой бюджет	местный бюджет	вне бюд жет ные сре дст ва	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Весенняя в с. Монакино на участке км 0+000 - км 0+250 (в том числе искусственных сооружений на них)														
	Разработка технических заданий к контрактам					начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей	подготов- лен пакет аукцион- ной докумен- тации	29.11. 2019	02.12. 2019						
	Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями					начальник отдела договорной и претензионно -исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» Т. П. Лиманская	заключе- ние муниципа льного контракта	02.12. 2019	31.12. 2019						

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприяти я	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБ С)	Под разде лени я	целевая статья	вид расхо -дов			нача -ло	окон чание	всего	в том числе			
											фед ера льн ый бю дже т	краевой бюджет	местный бюджет	вне бюд жет ные сре дст ва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам					начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей	принятие выполненных работ	09.01	25.12					
	Оплата контрактов	001	0409	23001417 50	414	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина	оплата выполненных работ	30.10	30.11	920,00			920,00	
12.	Разработка проектно-сметной документации по строительству асфальтобетонного завода	001	0409	23001415 80	815					2100,0 0			2100,00	
	Заключение соглашения с					начальник управления	заключение	19.12. 2019	19.12. 2019					

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подразделение	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	организацией на предоставление субсидий					жизнеобеспечения Д.И. Трофимов	соглашения							
	Контроль за исполнением соглашения и принятия выполненных работ					начальник управления жизнеобеспечения Д.И. Трофимов	принятие выполненных работ	19.12.2019	30.06.2020					
	Оплата выполненных работ	001	0409	2300141580	815	начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Т.А. Миронова	перечисление субсидий	01.07.	30.07	2100,00			2100,00	
13.	Строительство асфальтобетонного завода	001	0409	2300145580	815					37341,60			37341,60	
	Заключение соглашения с организацией на предоставление					начальник управления жизнеобеспечения Д.И.	заключение соглашения	19.12.2019	19.12.2019					

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБ С)	Подразделение	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	дома № 6 по ул. Резервной													
	Разработка технических заданий к контрактам					начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей	подготовлен пакет аукционной документации	02.03.	13.03.					
	Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями					начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» Т. П. Лиманская	заключение муниципального контракта	16.03.	24.04.					
	Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по					начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей	принятие выполненных работ	01.04.	15.11.					

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.					
		Код главы (ГРБС)	Подразделение	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе				
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	результатам выполненных работ по контрактам														
	Оплата контрактов					главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина	оплата выполненных работ	15.11.	01.12.	169724,03		155426,89	14297,14		
Мероприятия по исполнению задачи № 2: обеспечение безопасности пассажирских перевозок на территории Уссурийского городского округа															
2.	Обеспечение безопасности пассажирских перевозок									6500,00			6500,00		
2.1	Устройство и ремонт автобусных остановочных пунктов	001	0409	2300221500	244					6000,00			6000,00		
	Разработка технических заданий к контрактам					начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей	подготовлен пакет аукционной докумен-	18.03.	20.04.						

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБ С)	Подразделение	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							тации							
	Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями					начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» Т. П. Лиманская	заключение муниципального контракта	20.04.	01.06.					
	Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам					начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей	принятие выполненных работ	15.05.	15.09.					
	Оплата контрактов	001	0409	2300221500	244	главный бухгалтер	оплата выполне-	29.06.	23.11	6000,00			6000,00	

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.					
		Код главы (ГРБ С)	Подразделение	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе				
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина	ных работ								
2.2	Организация движения общественного пассажирского транспорта	001	0409	2300215870						500,			500,00		
	Разработка технических заданий к контрактам					начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей	подготовлен пакет аукционной документации	03.08.	02.09.						
	Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями					начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» Т. П. Лиманская	заключение муниципального контракта	02.09.	05.09.						

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.					
		Код главы (ГРБС)	Подразделение	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе				
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам					начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей	принятие выполненных работ								
	Оплата контрактов	001	0409	2300215870	001	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина	оплата выполненных работ			500,00			500,00		
Мероприятия по исполнению задачи № 3: обеспечение комплексной безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения															
3.	Обеспечение безопасности дорожного движения									9000,00			9000,00		
3.1	Устройство технических средств регулирования на	001	0409	2300121170	244					6000,00			6000,00		

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприяти я	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.					
		Код главы (ГРБ С)	Под разде лени я	целевая статья	вид расхо -дов			нача -ло	окон чание	всего	в том числе				
											фед ера льн ый бю дже т	краевой бюджет	местный бюджет	вне бюд жет ные сре дст ва	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	автомобильных дорогах														
	Разработка технических заданий к контрактам					начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей	подготов- лен пакет аукцион- ной докумен- тации	11.02.	29.04						
	Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями					начальник отдела договорной и претензионно -исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» Т. П. Лиманская	заключе- ние муниципа льного контракта	24.02.	12.03						
	Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по					начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей	принятие выполне- ных работ	11.03.	03.06.						

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результата реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.					
		Код главы (ГРБС)	Подразделение	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе				
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	результатам выполненных работ по контрактам														
	Оплата контрактов	001	0409	2300121170	244	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина	оплата выполненных работ	03.06.	30.10.	6000,00			6000,00		
3.2	Разработка комплексной схемы организации дорожного движения	001	0409	2300321520	244					1000,00			1000,00		
	Разработка технических заданий к контрактам					начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей	подготовлен пакет аукционной документации	06.07.	31.07.						
	Проведение электронных					начальник отдела	заключение	13.08.	31.08.						

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.					
		Код главы (ГРБ С)	Подразделение	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе				
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	аукционов и заключение контрактов с победителями					договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» Т. П. Лиманская	муниципального контракта								
	Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам					начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей	принятие выполненных работ	03.09.	28.09.						
	Оплата контрактов	001	0409	23003215 20	244	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина	оплата выполненных работ	16.09.	19.10.	1000,0 0			1000,00		

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.3	Организация временного ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах	001	0409	2300321530	244					2000,00			2000,00	
	Разработка технических заданий к контрактам					начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей	подготовлен пакет аукционной документации	15.01.	13.02					
	Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями					начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» Т. П. Лиманская	заключение муниципального контракта	11.02.	12.03.					

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.					
		Код главы (ГРБС)	Подразделение	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе				
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам					начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей	принятие выполненных работ	27.02.	25.12.						
	Оплата контрактов	001	0409	2300321530	244	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина	оплата выполненных работ	04.03.	25.12.	2000,00			2000,00		
Мероприятия по исполнению задачи № 5: развитие системы ливневой канализации на территории Уссурийского городского округа															
5.	Обеспечение работы системы ливневой канализации								23924,86			23924,86			
5.1	Содержание системы ливневой канализации	001	0409	2300520230	244					3000,00			3000,00		
	Разработка					начальник	подготов-	06.03.	15.04						

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.					
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе				
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	технических заданий к контрактам					дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей	лен пакет аукционной документации								
	Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями					начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» Т. П. Лиманская	заключение муниципального контракта	30.03.	18.05						
	Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по					начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей	принятие выполненных работ	15.04.	15.10.						

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	контрактам													
	Оплата контрактов	001	0409	2300520230	244	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина	оплата выполненных работ	25.05.	02.11	3000,00			3000,00	
5.2	Ремонт системы ливневой канализации	001	0409	2300521270	244					3000,00			3000,00	
	Разработка технических заданий к контрактам					начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей	подготовлен пакет аукционной документации	06.03.	15.04					
	Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями					начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ»	заключение муниципального контракта	30.03.	18.05					

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприяти я	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБ С)	Под разде лени я	целевая статья	вид расхо -дов			нача -ло	окон чание	всего	в том числе			
											фед ера льн ый бю дже т	краевой бюджет	местный бюджет	вне бюд жет ные сре дст ва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Т. П. Лиманская								
	Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам					начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей	принятие выполненных работ	15.04.	15.10.					
	Оплата контрактов	001	0409	23005212 70	244	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина	оплата выполненных работ	25.05.	02.11	3000,0 0			3000,00	
6.	Проектирование ливневой канализации в микрорайоне «Западный»	001	0503	23006413 40	414					150,00			150,00	

№ п/п	Наименование программы (подпрограммы) основного мероприятия, мероприятия контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.					
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	целевая статья	вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе				
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Разработка технических заданий					начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей	подготовлен пакет аукционной документации	16.03.	31.03						
	Заключение договоров					начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» Т. П. Лиманская	заключение муниципального контракта	30.03.	07.05						
	Контроль за исполнением договоров и подготовка документов на оплату					начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» И.В. Тарахтей	принятие выполненных работ	30.03.	25.11						
	Оплата договоров	001	0503	2300641340	414	главный бухгалтер	оплата выполне-	07.10.	25.11.	150,00			150,00		

