



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.10.2015

№ 286

г. Уссурийск

Об утверждении плана-графика
реализации мероприятий
муниципальной программы
«Охрана окружающей среды
Уссурийского городского округа
на 2011-2015 годы» на 2015 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 24 февраля 2011 года № 443-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа на 2011 – 2015 годы» (далее – муниципальная программа), постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа»

1. Утвердить план-график реализации мероприятий муниципальной программы на 2015 год (прилагается).

2. Общее управление реализацией муниципальной программы и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет руководитель муниципальной программы (Галаев). Руководитель муниципальной программы координирует работу по исполнению мероприятий муниципальной программы. Осуществляет контроль за своевременной разработкой планов-графиков, составлением отчетности

0 0 8 8 5 6

исполнения мероприятий реализации муниципальной программы. Несет ответственность за достижение конечных результатов муниципальной программы.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава администрации
Уссурийского городского округа



Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 22.10.2015 № 286

План-график
реализации мероприятий муниципальной программы
«Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа на 2011-2015 годы» на 2015 год

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
I. Отходы. Образование, использование						
1.	1.	Обезвреживание бесхозяйных отходов	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) 4. Контроль за исполнением контракта	91,7	15 января 2015 года 18 января 2015 года 19 января 2015 года 2015 года 28 января 2015 года 29 января 2015 года 30 января 2015 года	директор МКУ УГО УБ Фишук Т.Г.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
2.	4.	Уборка несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на территории Уссурийского городского округа	<p>5. Отчет об исполнении контракта</p> <p>1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.</p> <p>2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.</p> <p>3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем.</p> <p>4. Контроль за исполнением контракта.</p> <p>5. Отчет об исполнении контракта.</p> <p>1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.</p>	613,30	<p>31 января 2015 года</p> <p>02 февраля 2015 года</p> <p>15 февраля 2015 года</p> <p>16 февраля 2015 года</p> <p>07 апреля 2015 года</p> <p>08 апреля 2015 года</p> <p>8 апреля 2015 года</p> <p>30 ноября 2015 года</p> <p>30 ноября 2015 года</p> <p>02 апреля 2015 года</p>	<p>управление жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа Литвиненко Л.Г., директор МКУ УГО УБ Фищук Т.Г.</p> <p>начальник Управления</p>
				250,00		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.</p> <p>3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем.</p> <p>4. Контроль за исполнением контракта.</p> <p>5. Отчет об исполнении контракта.</p>		<p>07 апреля 2015 года</p> <p>06 апреля 2015 года</p> <p>25 мая 2015 года</p> <p>26 мая 2015 года</p> <p>26 мая 2015 года</p> <p>30 октября 2015 года</p> <p>30 октября 2015 года</p>	<p>по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа</p> <p>Александр В.С.</p>
3.	5.	Сбор, вывоз и утилизация твердых и жидких бытовых отходов от жилого фонда, оставшегося без управления после	<p>1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.</p> <p>2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение</p>	215,00	<p>03 марта 2015 года</p> <p>09 марта 2015 года</p> <p>10 марта 2015 года</p>	<p>начальник управления жилищной политики администрации Уссурийского</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		банкротства управляющих компаний «УЖКС» и «Наш дом».	изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем. 4. Контроль за исполнением контракта. 5. Отчет об исполнении контракта.		17 августа 2015 года 18 августа 2015 года 18 августа 2015 года 30 ноября 2015 года 30 ноября 2015 года	городского округа Янкин Н.Л.
4.	6.	Проведение работ по строительству полигона твердых бытовых отходов на территории Уссурийского городского округа	Привлечение внебюджетных источников финансирования	4500,00		начальник управления жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа Литвиненко Л.Г.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
5.	9.	Приобретение камер наружного видео - наблюдения и их муляжей и монтаж в местах несанкционированно го размещения твердых бытовых отходов.	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту 2. Обновление начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) 4. Контроль за исполнением муниципального контракта 5. Отчет об исполнении муниципального контракта	20,00	03 августа 2015 года 09 августа 2015 года 10 августа 2015 года 31 августа 2015 года 01 сентября 2015 года 01 сентября 2015 года 30 сентября 2015 года 30 сентября 2015 года	директор МКУ УГО УБ Фищук Т.Г.
Всего по разделу I				5690,00		
всего:				5690,00		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			средства местного бюджета	1190,00		
			внебюджетные источники	4500,00		
III. Охрана водных объектов						
6.	5.	Проведение лабораторных анализов сточных, природных и питьевых вод.	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) 4. Контроль за исполнением муниципального контракта	15,00	01 сентября 2015 года 06 сентября 2015 года 07 сентября 2015 года 17 сентября 2015 года 18 сентября 2015 года 18 сентября 2015 года 30 сентября 2015 года	управление жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа Литвиненко Л.Г., директор МКУ УГО УБ Фищук Т.Г.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
7.	6.	Проведение работ по очистке и обезвреживанию шахтных колодцев, расположенных на территории Уссурийского городского округа.	<p>5. Отчет об исполнении муниципального контракта</p> <p>1. Разработка технического задания к муниципальному контракту</p> <p>2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг</p> <p>3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем</p> <p>4. Контроль за исполнением муниципального контракта</p>	220,00	<p>30 сентября 2015 года</p> <p>10 апреля 2015 года</p> <p>03 мая 2015 года</p> <p>04 мая 2015 года</p> <p>11 мая 2015 года</p> <p>12 мая 2015 года</p> <p>12 мая 2015 года</p> <p>30 октября 2015 года</p>	<p>начальник Управления по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа Алексанянц В.С.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			5. Отчет об исполнении муниципального контракта		30 октября 2015 года	
			1. Разработка технического задания к муниципальному контракту	10,00	01 июня 2015 года	директор МКУ УГО УБ Фищук Т.Г.
			2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		05 июня 2015 года	
			3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)		14 июня 2015 года	
			4. Контроль за исполнением муниципального контракта		15 июня 2015 года	
			5. Отчет об исполнении муниципального контракта		15 июня 2015 года	
					30 октября 2015 года	
					30 октября 2015 года	
	7.	Установка системы	Привлечение внебюджетных	1200,00		начальник

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		оборотного водоснабжения для мойки автотранспорта	источников финансирования			управления жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа Литвиненко Л.Г.
8.	9.	Выполнение проектно-изыскательских работ, включая инженерные изыскания, разработку проектно-сметной документации, получение рыбохозяйственных характеристик водных объектов, разработку мероприятий по сохранению биологических ресурсов и среды их	<p>1. Разработка технического задания к муниципальному контракту</p> <p>2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг</p> <p>3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)</p> <p>4. Контроль за исполнением контракта</p> <p>4.1. Экспертиза СЗЗ (далее- санитарно-защитной зоны) в центр гигиены г. Владивостока</p> <p>4.2 Прохождение государственной</p>	1840,00	03 февраля 2013 года 26 февраля 2013 года 27 февраля 2013 года 04 апреля 2014 года 05 апреля 2014 года 05 апреля 2014 года 31 декабря 2015 года	управление жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа Литвиненко Л. Г., директор МКУ УГО «СЗЗ» Галицкий А.А., директор МКУ УГО УБ Фишук Т.Г.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		обитания, получение требуемых согласований, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Очистные сооружения в с. Корсаковка производительностью 300 куб. м/сут.»	экспертизы. 5. Отчет об исполнении контракта		31 декабря 2015 года	
	Всего по разделу III		всего:	3285,00		
			средства местного бюджета	2085,00		
			внебюджетные источники	1200,00		
IV. Озеленение						
9.	1.	Организация и проведение весенне-осенних посадок на	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту	50,00	01 апреля 2015 года 09 апреля	управление жизнеобеспечения администрации

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		территории Уссурийского городского округа, в т.ч. приобретение посадочного материала и полив	<p>2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг</p> <p>3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)</p> <p>4. Контроль за исполнением муниципального контракта</p> <p>5. Отчет об исполнении муниципального контракта</p>		<p>2015 года</p> <p>10 апреля 2015 года</p> <p>19 апреля 2015 года</p> <p>20 апреля 2015 года</p> <p>20 апреля 2015 года</p> <p>12 мая 2015 года</p>	Уссурийского городского округа. Литвиненко Л.Г.
10.	6.	Выполнение комплекса лесостроительных работ на территории Уссурийского городского округа	<p>1. Разработка технического задания к муниципальному контракту</p> <p>2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг</p>	1185,38	<p>13 мая 2015 года</p> <p>18 мая 2015 года</p> <p>19 мая 2015 года</p> <p>02 сентября 2015 года</p>	директор МКУ УГО УБ Фищук Т.Г.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			3. Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта с победителем		03 сентября 2015 года	
			4. Контроль за исполнением контракта		03 сентября 2015 года 31 декабря 2015 года	
			5. Отчет об исполнении контракта		31 декабря 2015 года	
		Всего по разделу IV		1235,38		
V. Экологическое просвещение						
1	1.	Расходы на проведение экологической пропаганды среди населения Уссурийского городского округа	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг	100,00	10 апреля 2015 года 16 апреля 2015 года 17 апреля 2015 года 20 мая 2015 года	управление жизнеобеспечения Литвиненко Л.Г., отдел пресс-службы администрации Уссурийского городского округа, директор

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика) 4. Контроль за исполнением контракта		21 мая 2015 года 21 мая 2015 года 31 декабря 2015 года	МКУ УГО УБ Фищук Т.Г.
			5. Отчет об исполнении контракта		31 декабря 2015 года	
12.	2.	Организация и проведение мероприятий (акций) экологической направленности	1. Разработка и утверждение сметы на проведение мероприятия 2. Заключение договора (закупка у единственного поставщика)	56,00	14 сентября 2015 16 октября 2015 года 16 октября 2015 года 20 октября 2015 года	начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа. Середина Н.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			3. Организация проведения мероприятия		20 октября 2015 года 9 ноября 2015 года	
			1. Разработка и утверждение сметы на проведение мероприятия	84,00	01 сентября 2015 года 05 сентября 2015 года	начальник управления образования и молодежной политики администрации
			2. Заключение договора (закупка у единственного поставщика)		05 сентября 2015 года 10 сентября 2015 года	Уссурийского городского округа Честнейшина Н.Н.
			3. Организация проведения мероприятия		10 сентября 2015 года 30 сентября 2015 года	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
1	3.	Организация и проведение различных конкурсов экологической направленности	1 Разработка и утверждение сметы на проведение мероприятия 2. Заключение договора (закупка у единственного поставщика) 3. Организация проведения мероприятия	45,00	14 сентября 2015 года 16 октября 2015 года 16 октября 2015 года 20 октября 2015 года 20 октября 2015 года	начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа. Серета Н.А.
				45,00	01 февраля 2015 года 05 июня 2015 года	начальник управления образования и молодежной политики

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			2. Заключение договора (закупка у единственного поставщика)		05 февраля 2015 года 10 июня 2015 года	администрации Уссурийского городского округа Честнейшина Н.Н.
			3. Организация проведения мероприятия		10 июня 2015 года 30 июня 2015 года	
		Всего по разделу V			330,00	
		всего:			10540,378	
		Итого по Программе:			4840,378	
		внебюджетные источники			5700,000	