



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.07.2016

№ 206

г. Уссурийск

О внесении изменений
в распоряжение администрации
Уссурийского городского округа
от 29 января 2016 года № 14
«Об утверждении плана- графика
реализации мероприятий
муниципальной программы
«Повышение качества и
доступности предоставления
государственных и муниципальных
услуг в Уссурийском городском
округе на 2016 - 2018 годы»
на 2016 год, утвержденной
постановлением администрации
Уссурийского городского округа
от 31 августа 2015 года № 2310-НПА

В соответствии со статьями 30(1), 31, 56 Устава Уссурийского городского округа, постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа», постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 августа 2015 года № 2310-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском

городском округе на 2016 - 2018 годы» (далее - Программа), с целью реализации мероприятий Программы

1. Внести в распоряжение администрации Уссурийского городского округа от 29 января 2016 года № 14 «Об утверждении плана-графика реализации мероприятий муниципальной программы «Повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2016 - 2018 годы» на 2016 год, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 августа 2015 года № 2310-НПА» (далее - распоряжение) следующие изменения:

а) план-график реализации мероприятий муниципальной программы «Повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе на 2016 - 2018 годы» на 2016 год, утвержденный распоряжением изложить в новой редакции (прилагается).

2. Информационно-аналитическому управлению администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава администрации Уссурийского
городского округа




Е.Е.Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 22.07.2016 № 206

План-график реализации мероприятий муниципальной программы
«Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг
в Уссурийском городском округе на 2016 – 2018 годы» на 2016 год

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
1.	1.1	Создание условий для повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг:		<p>Всего 19018,668</p> <p>в том числе:</p> <p>средства местного бюджета 7966,541</p> <p>средства краевого бюджета 11052,127</p>	с 11 января по 31 декабря 2016 года	Панченко А.Е.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
2.	1.1.1	Выполнение проектных и строительно - монтажных работ по капитальному ремонту здания, расположенного по адресу: г. Уссурийск, ул. Некрасов, 91а:	1. Подготовка пакета документов для проведения котировки на разработку проектно - сметной документации	<p>Всего 2779,50</p> <p>в том числе</p> <p>средства местного бюджета 833,85</p> <p>средства краевого бюджета 1945,65</p>	до 15 января 2016 года	Софиенко М.Ю. Берсенев А.Л.
			2. Участие в подготовке технического задания для проведения котировки на разработку проектно - сметной документации		до 15 января 2016 года	Гегальчий С.А. Ветютнев Ю.А. Жулинский Р.А.
			3. Подготовка проектно-сметной документации на		до 10 мая 2016 года	Софиенко М.Ю. Берсенев А.Л.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			проведение капитального ремонта здания			
			4. Согласование проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания		до 10 мая 2016 года	Гегальчий С.А. Ветютнев Ю.А. Жулинский Р.А.
			5. Подготовка пакета документов для проведения аукциона на строительномонтажные работы		до 01 июня 2016 года	Софиенко М.Ю. Берсенев А.Л.
			6. Участие в подготовке технического задания для проведения аукциона на строительномонтажные работы		до 01 июня 2016 года	Галицкий А.А. Ветютнев Ю.А. Жулинский Р.А.
			7. Заключение контракта на проведение строительномонтажных работ		до 15 июля 2016 года	Софиенко М.Ю.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			монтажных работ			
			8. Проведение строительно-монтажных работ		до 01 сентября 2016 года	Подрядчик
			9. Осуществление технического надзора за проведением строительно - монтажных работ		до 01 сентября 2016 года	Галицкий А.А. Ветютнев Ю.А. Жулинский Р.А.
			10. Подписание акта-приема выполнения работ		до 09 сентября 2016 года	Софиенко М.Ю. Галицкий А.А.
3.	1.1.2	Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту здания, ремонт подвального помещения, проведение работ по благоустройству прилегающей территории по адресу: г. Уссурийск,	1. Включение в план-график размещения заказов сумм по ремонту подвального помещения	Всего	до 14 июня 2016 года	Софиенко М.Ю.
				11957,246		
				в том числе:		
				средства местного бюджета 4288,964		
			средства краевого бюджета 7668,282			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		ул. Тургенева, 2				
			2. Включение в план-график размещения заказов сумм по проведению работ по благоустройству прилегающей территории		до 04 июля 2016 года	Миренков Д.В.
			3. Подготовка технического задания и аукционной документации на выполнение работ по благоустройству территории и направление в управление культуры для организации работ по заключению договора		до 01 июля 2016 года	Галицкий А.А. Ветютнев Ю.А.
			4. Подготовка технического задания и аукционной		до 01 июля 2016 года	Галицкий А.А. Ветютнев Ю.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			документации на выполнение работ по ремонту подвального помещения и направление в МБУ УГО «МФЦ» для организации работ по заключению договора			
			5. Организация выполнения работ по благоустройству прилегающей территории		до 20 октября 2016года	Миренков Д.В. Галицкий А.А. Ветютнев Ю.А.
			6. Подписание Акта – приема выполненных работ		до 01 ноября 2016 года	Миренков Д.В. Галицкий А.А. Ветютнев Ю.А.
			7. Организация выполнения работ по ремонту подвального помещения		до 01 декабря 2016 года	Софиенко М.Ю. Ветютнев Ю.А. Галицкий А.А.
			8. Подписание акта – приема выполненных работ по ремонту подвального		до 10 декабря 2016 года	Софиенко М.Ю. Ветютнев Ю.А. Галицкий А.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			помещения			
4.	1.1.3	Субсидии на приобретение основных средств	1.Разработка технического задания и заключение контрактов на приобретение основных средств	<p>Всего 389,78</p> <p>в том числе:</p> <p>средства местного бюджета 389,78</p> <p>средства краевого бюджета 0,00</p>	с 11 января по 26 декабря 2016 года	Круглякова С.Н. Берсенев А.Л. Трихлеб Е.В.
5.	1.1.4	Реализация мероприятий «Дорожной карты» по переходу многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Приморского края на единый фирменный стиль	1. Подготовка пакета документов для проведения котировки на изготовление и установку интерьерных постеров/табличек /вывесок, внутренних навигационных знаков, стоек для рекламных материалов	<p>Всего 1215,083</p> <p>в том числе:</p> <p>средства местного бюджета 1215,083</p> <p>средства краевого бюджета 0,00</p>	до 01 апреля 2016 года	Круглякова С.Н. Берсенев А.Л.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			2. Проведение котировки на изготовление и установку интерьерных постеров/табличек / вывесок, внутренних навигационных знаков, стоек для рекламных материалов		до 01 апреля 2016 года	Круглякова С.Н. Берсенев А.Л.
			3. Заключение договора на изготовление интерьерных постеров/табличек / вывесок, внутренних навигационных знаков, стоек для рекламных материалов		до 15 апреля 2016 года	Круглякова С.Н. Берсенев А.Л.
			4. Изготовление интерьерных постеров/табличек /вывесок, внутренних навигационных знаков, стоек для рекламных материалов		в срок, указанный в договоре	Подрядчик

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			5. Оформление в новом стиле зоны ожидания, зоны ресепшен		до 31 октября 2016 года	Подрядчик
			6. Оформление электронной очереди (информационное табло)		до 31 октября 2016 года	Круглякова С.Н. Берсенев А.Л.
			7. Приобретение мебели		до 01 июля 2016 года	Круглякова С.Н.
			8. Установка мебели		до 31 октября 2016 года	Подрядчик
6.	1.1.5	Приобретение мебели для оснащения создаваемых многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	1. Оплата задолженности перед ООО «Грант» за поставку мебели для нежилого помещения по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Тургенева, 2 по мере поступления софинансирования из краевого бюджета	Всего 1438,195	с 11 января по 31 мая 2016 года	Круглякова С.Н.
				в том числе:		
				средства местного бюджета 0,00		
				средства краевого бюджета		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
				1438,195		
7.	1.1.6	Проведение работ по аттестации объектов информатизации	1. Контроль за проведением работ по аттестации объектов информатизации	Всего 925,64	с 11 января по 15 апреля 2016 года	Трихлеб Е.В.
				в том числе:		
				средства местного бюджета 925,64		
				средства краевого бюджета 0,00		
			2. Подписание акта приемки - сдачи выполненных работ		15 апреля 2016 года	Трихлеб Е.В.
8.	1.1.7	Приобретение средств защиты информации	1. Подготовка пакета документов на осуществление закупки средств защиты информации	Всего 68,18	с 21 марта по 01 мая 2016 года	Трихлеб Е.В.
				в том числе:		
				средства местного бюджета 68,18		
				средства краевого бюджета 0,00		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			2. Заключение договора на приобретение и установку средств защиты информации		с 21 марта по 01 мая 2016 года	Трихлеб Е.В.
			3. Контроль за установкой средств защиты информации		04 мая 2016 года	Трихлеб Е.В.
9.	1.1.8	Проведение текущего ремонта помещений под размещение удаленных рабочих мест операторов	1. Подготовка локального ресурсного сметного расчета на ремонт помещения и направление для организации работы в МБУ УГО «МФЦ» и информационно-аналитическое управление	<p>Всего 152,544</p> <p>в том числе:</p> <p>средства местного бюджета 152,544</p> <p>средства краевого бюджета 0,00</p>	до 01 июня 2016 года	Ветютнев Ю.А. Галицкий А.А.
			2. Включение в план-график размещения заказов		до 02 июня 2016 года	Софиенко М.Ю.
			3. Подготовка технического задания на выполнение работ		до 06 июня 2016 года	Ветютнев Ю.А. Галицкий А.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			по ремонту помещения и направление в МБУ УГО «МФЦ» для организации работ по заключению договора			
			4.Заключение договора на выполнение ремонтных работ		до 14 июня 2016 года	Софиенко М.Ю.
			5. Проведение ремонтных работ		до 10 июля 2016 года	Подрядчик
			6. Осуществляет технический надзор за проведением ремонта			Ветютнев Ю.А. Галицкий А.А.
			7. Подписание Акта – приема выполнения работ		до 10 июля 2016 года	Ветютнев Ю.А. Галицкий А.А. Софиенко М.Ю.
10.	1.1.9	Реализация мероприятий «Доступная среда» безбарьерная среда для инвалидов и других групп населения с ограниченными	1.Разработка технического задания и заключение контрактов	Всего 92,500	до 01 августа 2016 года	Круглякова С.Н. Берсенев А.Л.
			в том числе			
			средства местного бюджета			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		возможностями здоровья		92,500		
				средства краевого бюджета 0,00		
10.	2.1	Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных и государственных услуг	1. Подготовка соглашения о предоставлении субсидий	Всего 47346,58		
				в том числе		
				средства местного бюджета 23673,29		
				средства краевого бюджета 23673,29		
			2. Обеспечение своевременного и качественного предоставления отчетности (другой требуемой информации) в целях получения субсидий на содержание		с 11 января по 01 декабря 2016 года	Панченко А.Е. Софиенко М.Ю.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг			
11.	3.1	Организация и проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в соответствии с методикой проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа	1. Выбор подлежащих мониторингу муниципальных услуг	без финансирования	с 11 января по 29 января 2016 года	Полякова Н.С.
			2. Проведение анкетирования среди различных групп получателей муниципальной услуги и направление результатов анкетирования (анкет)	без финансирования	ежеквартально	Софиенко М.Ю.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			в информационно – аналитическое управление администрации Уссурийского городского округа			
			3. Подготовка и направление анализа о результатах проведения мониторинга управлению градостроительства, управлению жилищной политики, управлению имущественных отношений	без финансирования	с 06 апреля по 15 апреля 2016 года с 04 июля по 15 июля 2016 года с 05 октября по 14 октября 2016 года с 09 декабря по 15 декабря 2016 года	Полякова Н.С.
			4. Подготовка проекта корректирующих и предупреждающих	без финансирования	с 15 апреля по 22 апреля 2016 года	Иноземцев С.В. Янкин Н.Л. Чеботкова О.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			мероприятий в виде «дорожной карты», направленных на устранение несоответствий, выявленных при проведении мониторинга		с 15 июля по 22 июля 2016 года с 14 октября по 21 октября 2016 года с 15 декабря по 22 декабря 2016 года	
			5. Подготовка промежуточного отчета о результатах мониторинга и предоставление его заместителям главы администрации Уссурийского городского округа по направлению деятельности	без финансирования	с 15 апреля по 27 апреля 2016 года с 15 июля по 27 июля 2016 года с 14 октября по 27 октября 2016 года	Полякова Н.С.
			6. Подготовка итогового отчета о	без финансирования	с 15 декабря по 28 декабря	Полякова Н.С.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			результатах мониторинга и разработка плана мероприятий и целях повышения качества предоставления муниципальных услуг, согласование итогового отчета с заместителем главы администрации, руководителем аппарата администрации Уссурийского городского округа		2016 года	
			7. Предоставление главе администрации Уссурийского городского округа информации о результатах мониторинга качества предоставления муниципальных услуг	без финансирования	с 22 декабря по 28 декабря 2016 года	Полякова Н.С.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			(итоговый отчет)			
			8.Размещение результатов мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа	без финансирования	с 28 апреля по 29 апреля 2016 года с 28 июля по 29 июля 2016 года с 28 октября по 31 октября 2016 года с 29 декабря по 30 декабря 2016 года	Сафонцев Д.Л. Эйснер О.В.
12.	3.2	Проведение социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг	1. Выбор вопросов для проведения социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг	без финансирования	ежемесячно	Полякова Н.С.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			2. Согласование вопросов для проведения социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг с заместителем главы администрации, руководителем аппарата администрации Уссурийского городского округа	без финансирования	ежемесячно	Полякова Н.С.
			3. Размещение вопросов для проведения социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг на официальном сайте	без финансирования	ежемесячно	Эйснер О.В..

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			администрации уссурийского городского округа			
			4. Использование результатов социологического опроса среди получателей государственных и муниципальных услуг для подготовки итогового отчета о результатах мониторинга и разработка плана мероприятий и целях повышения качества предоставления муниципальных услуг	без финансирования	ежемесячно	Полякова Н.С.
13.	3.3	Подготовка предложений по улучшению качества и доступности предоставления	1. Подготовка предложений по улучшению качества и доступности предоставления	без финансирования	до 29 апреля до 29 июля до 31 октября до 29 декабря 2016 года	Иноземцев С.В.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		муниципальных услуг	муниципальных услуг			
14..	4.1	Размещение нормативно правовой базы по организации муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа и поддержание ее в актуальном состоянии на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа	1. Внесение актуальной информации об организации муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа в раздел «Муниципальные услуги» на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа в сети Интернет.	без финансирования	ежеквартально	Эйснер О.В.
			2. Размещение нормативно правовой базы по организации муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа на официальном сайте администрации	без финансирования	ежеквартально	Полякова Н.С. Эйснер О.В.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			Уссурийского городского округа в сети Интернет			
15.	4.2	Организация работы официального сайта МФЦ и поддержание его в актуальном состоянии	1. Внесение актуальной информации в ленту новостей на официальном сайте МФЦ	без финансирования	ежемесячно	Круглякова С.Н. Трихлеб Е.В. Полежаева Е.В.
			2. Размещение нормативных документов, регламентирующих сферу деятельности и область предоставления государственных и муниципальных услуг на официальном сайте МФЦ	без финансирования	ежемесячно	Трихлеб Е.В.
			3. Мониторинг интернет обращений граждан на официальном сайте МФЦ	без финансирования	ежемесячно	Трихлеб Е.В.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
16.	4.3	Размещение статей об организации и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа в местных печатных изданиях	Размещение статей об организации и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа в местных печатных изданиях	без финансирования	ежеквартально	Эйснер О.В. Полякова Н.С.
17.	4.4	Организация и осуществление работ по формированию базы данных ПК «Геопортал», поддержка в актуальном состоянии.	1. Предоставление отчета о ходе формирования базы данных ПК «Геопортал» в ИАУ:	без финансирования	с 29 марта по 31 марта 2016 года с 28 июня по 30 июня 2016 года с 28 сентября по 30 сентября 2016 года с 07 декабря	Иноземцев С.В. Кобец А.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
					по 09 декабря 2016 года	
			а) создание новых слоев: - аукционы по земельным участкам - нестационарные торговые объекты		с 11 января по 29 января 2016 года	Кобец А.А.
			б) определение ответственных за ведение отдельных тематических слоев геопортала		с 01 февраля по 29 февраля 2016 года	Кобец А.А.
			в) верификация (приведение к актуальному состоянию) адресного хозяйства г. Уссурийска		с 01 апреля по 29 апреля 2016 года	Кобец А.А.
			г) подключение внешних картографических сервисов, космоснимков (по результату проведения		со 02 мая по 30 июня 2016 года	Кобец А.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятий	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	ФИО ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			работ по установлению системы координат)			
	Всего:			66365,248		
	в том числе:					
	средства местного бюджета			31639,831		
	средства краевого бюджета			34725,417		