



АДМИНИСТРАЦИЯ  
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.12.2019

№ 404

г. Уссурийск

О внесении изменений в распоряжение администрации Уссурийского городского округа от 25 марта 2019 года № 95 «Об утверждении плана-графика реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2021 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3596-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2021 годы», на 2019 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа», в связи с внесением изменений в муниципальную программу «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе»

021647

на 2016 – 2022 годы, утвержденную постановлением администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3596 – НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016 – 2022 годы» и в связи с кадровыми изменениями

1. Внести в распоряжение администрации Уссурийского городского округа от 25 марта 2019 года № 95 «Об утверждении плана-графика реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2021 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3596-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2021 годы», на 2019 год (далее – распоряжение) следующие изменения:

в наименовании распоряжения слова «2016 – 2021 годы» заменить словами «2016-2022 годы»;

в преамбуле распоряжения цифры «2016 – 2021» заменить цифрами «2016-2022»;

в пункте 2 распоряжения слова «первый заместитель главы администрации (Ефремов)» заменить словами «заместитель главы администрации по вопросам имущественных отношений и градостроительства (Коус)»;

план-график реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2021 годы, на 2019 год, утвержденный распоряжением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Управлению информатизации и организации предоставления

муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

И.о. главы Уссурийского  
городского округа



М.В. Павлюк

Приложение

к распоряжению администрации  
Уссурийского городского округа  
от 31.12.2019 № 404

План - график реализации  
мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области  
земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2022 годы,  
на 2019 год

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муници- пальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирова- ния	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. Ответственног о исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
I. Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориального планирования»						
1	1	Разработка и утверждение документации при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности на территории Уссурийского городского округа		4183,57		



№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. Ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
1.1	1.2	Разработка документации по планировке территории Уссурийского городского округа, в том числе:	Всего:	4183,57		
			<p>I. Итого:</p> <p>1. Заключение муниципального контракта.</p> <p>2. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.</p> <p>3. Приемка выполненных работ (по итогам публичных слушаний).</p> <p>4. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>II. Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения</p>	122,39	<p>11 января 2019 года</p> <p>11 января – 23 мая 2019 года</p> <p>24 мая – 24 июня 2019 года</p> <p>25 июня 2019 года</p>	<p>начальник отдела градостроительной политики управления градостроительства Закружная Е.В.</p>
			<p>1. Разработка технического задания для заключения</p>	580,34	09 – 11 января 2019 года	начальник

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. Ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>муниципального контракта.</p> <p>2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.</p> <p>3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.</p> <p>4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>6. Заключение муниципального контракта.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.</p> <p>10. Прием выполненных работ.</p> <p>11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.</p>		<p>14 – 18 января 2019 года</p> <p>21 января – 20 февраля 2019 года</p> <p>26 февраля 2019 года</p> <p>10 апреля 2019 года</p> <p>11 апреля 2019 года</p> <p>12 ноября – 12 декабря 2019 года</p> <p>13 декабря 2019 года</p>	<p>отдела градостроительной политики управления градостроительства</p> <p>Закружная Е.В.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. Ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>III. Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.</p> <p>3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.</p> <p>4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>6. Заключение муниципального контракта.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.</p> <p>10. Прием выполненных работ.</p> <p>11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты</p>	422,40	<p>09 – 11 января 2019 года</p> <p>14 – 18 января 2019 года</p> <p>21 января – 20 февраля 2019 года</p> <p>26 февраля 2019 года</p> <p>10 апреля 2019 года</p> <p>11 апреля 2019 года</p> <p>14 сентября – 14 октября 2019 года</p> <p>15 октября 2019 года</p>	<p>начальник отдела градостроительной политики управления градостроительства</p> <p>Закружная Е.В.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. Ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>выполненных работ и управление закупок.</p> <p>IV. Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.</p> <p>3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.</p> <p>4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>6. Заключение муниципального контракта.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.</p> <p>10. Прием выполненных работ.</p> <p>11. Направление</p>	392,11	<p>09 – 11 января 2019 года</p> <p>14 – 18 января 2019 года</p> <p>21 января – 20 февраля 2019 года</p> <p>26 февраля 2019 года</p> <p>10 апреля 2019 года</p> <p>11 апреля 2019 года</p> <p>15 сентября – 15 октября 2019 года</p>	<p>начальник отдела градостроительной политики управления градостроительства Закружная Е.В.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. Ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.</p> <p>V. Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.</p> <p>3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.</p> <p>4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>6. Заключение муниципального контракта.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.</p>	418,60	<p>16 октября 2019 года</p> <p>09 – 11 января 2019 года</p> <p>14 – 18 января 2019 года</p> <p>21 января – 20 февраля 2019 года</p> <p>26 февраля 2019 года</p> <p>10 апреля 2019 года</p> <p>11 апреля 2019 года</p>	<p>начальник отдела градостроительной политики управления градостроительства Закружная Е.В.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. Ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>10. Прием выполненных работ.</p> <p>11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.</p> <p>VI. Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.</p> <p>3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.</p> <p>4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>6. Заключение муниципального контракта.</p> <p>7. Предоставление</p>	420,94	<p>15 сентября – 15 октября 2019 года</p> <p>16 октября 2019 года</p> <p>09 – 11 января 2019 года</p> <p>14 – 18 января 2019 года</p> <p>21 января – 20 февраля 2019 года</p> <p>26 февраля 2019 года</p> <p>10 апреля 2019 года</p>	<p>начальник отдела градостроительной политики управления градостроительства</p> <p>Закружная Е.В.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. Ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.</p> <p>10. Прием выполненных работ.</p> <p>11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.</p> <p>VII. Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.</p> <p>3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.</p> <p>4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p>	540,00	<p>11 апреля 2019 года</p> <p>15 октября -15 ноября 2019 года</p> <p>16 ноября 2019 года</p> <p>01 – 08 февраля 2019 года</p> <p>11 – 18 февраля 2019 года</p> <p>18 февраля – 01 марта 2019 года</p> <p>04 марта 2019 года</p>	<p>начальник отдела градостроительной политики управления градострои-</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. Ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>6. Заключение муниципального контракта.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.</p> <p>10. Прием выполненных работ.</p> <p>11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.</p> <p>VIII. Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.</p> <p>3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.</p>	193,72	<p>18 апреля 2019 года</p> <p>19 апреля 2019 года</p> <p>15 ноября - 15 декабря 2019 года</p> <p>16 декабря 2019 года</p> <p>09 – 11 января 2019 года</p> <p>14 – 18 января 2019 года</p> <p>21 января – 20 февраля 2019 года</p>	<p>тельства Закружная Е.В.</p> <p>начальник отдела градострои-</p>



№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. Ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>6. Заключение муниципального контракта.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.</p> <p>10. Прием выполненных работ.</p> <p>11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.</p> <p>IX. Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.</p>	540,90	<p>26 февраля 2019 года</p> <p>10 апреля 2019 года</p> <p>11 апреля 2019 года</p> <p>17 августа – 17 сентября 2019 года</p> <p>18 сентября 2019 года</p> <p>09 – 11 января 2019 года</p> <p>14 – 18 января 2019 года</p>	<p>тельной политики управления градостроительства</p> <p>Закружная Е.В.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. Ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>3. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>4. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>5. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>6. Заключение муниципального контракта.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.</p> <p>8. Прием выполненных работ.</p> <p>12. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>Х. Итого: 1. Разработка техни-</p>	552,17	<p>21 января – 20 февраля 2019 года</p> <p>21 января – 20 февраля 2019 года</p> <p>26 февраля 2019 года</p> <p>10 апреля 2019 года</p> <p>11 апреля 2019 года</p> <p>14 октября – 14 ноября 2019 года</p> <p>15 ноября 2019 года</p>	<p>начальник отдела градостроительной политики управления градостроительства Закружная Е.В.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. Ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>ческого задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.</p> <p>3. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>4. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>5. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>6. Заключение муниципального контракта.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.</p> <p>8. Прием выполненных работ.</p> <p>12. Направление документов в управление бухгалтерского учета и</p>		<p>20 – 24 мая 2019 года</p> <p>27 – 31 мая 2019 года</p> <p>03 – 07 июня 2019 года</p> <p>07 – 28 июня 2019 года</p> <p>01 июля 2019 года</p> <p>06 августа 2019 года</p> <p>07 августа 2019 года</p> <p>23 сентября – 23 октября 2019 года</p> <p>25 октября 2019 года</p>	<p>начальник отдела градостроительной политики управления градостроительства</p> <p>Закружная Е.В.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. Ответственного о исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			отчетности для оплаты выполненных работ.			
II. Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Обеспечение картографическими материалами территории, усовершенствование, поддержка в актуальном состоянии базы данных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)»						
2.	2.	Информационное обеспечение градостроительной деятельности		6775,00		
	2.1.	Обновление, приобретение, ведение и внесение изменений в программные	I. Итого: 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта. 2. Запрос ценовой	6775,00	01 – 30 июня 2019 года  01 – 30 июня	начальник отдела ИСОГДиИ управления

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. Ответственного о исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		продукты для обеспечения исполнения полномочий в области градостроительной деятельности	<p>информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.</p> <p>7. Заключение муниципального контракта.</p> <p>8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9. Приемка выполненных работ.</p> <p>10. Передача документов о выполненных работах в управление закупок.</p> <p>11. Направление</p>		<p>2019 года</p> <p>01 – 30 июня 2019 года</p> <p>01 – 30 июня 2019 года</p> <p>01 – 30 июля 2019 года</p> <p>01 августа 2019 года</p> <p>13 августа 2019 года</p> <p>14 августа 2019 года</p> <p>25 ноября – 20 декабря 2019 года</p> <p>23 декабря 2019 года</p>	градостроительства Кобец А.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. Ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.		23 декабря 2019 года	
III. Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Инвентаризация земель, находящихся в муниципальной собственности»						
3.	3.	Мероприятия по урегулированию земельных отношений на территории Уссурийского городского округа		1998,60		
3.1.	3.1.	Мероприятия в области распоряжения и использования земель на территории Уссурийского городского округа		900,44		
3.1.1.		Выполнение межевых планов и постановка на кадастровый учет земельных участков. Определение координат объектов	I. Итого: 1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта. 2. Запрос ценовой информации не менее	43,75	14 января 2019 года  14 января 2019 года	ведущий специалист 1 разряда отдела использования и продажи

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. Ответственного о исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>7. Заключение муниципального контракта.</p> <p>8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9. Приемка выполненных работ.</p> <p>10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p>		<p>18 января 2013 года</p> <p>18 января 2019 года</p> <p>18 – 31 января 2019 года</p> <p>01 февраля 2019 года</p> <p>27 февраля 2019 года</p> <p>ежемесячно</p> <p>02 декабря 2019 года</p> <p>04 декабря 2019 года</p>	<p>земельных участков управления градостроительства Скакунова Е.В.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. Ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>II. Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта договора.</p> <p>5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Заключение договора.</p> <p>8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9. Приемка выполненных работ.</p> <p>10. Направление документов в управление</p>	49,00	<p>01 февраля 2019 года</p> <p>01 февраля 2019 года</p> <p>08 февраля 2019 года</p> <p>11 февраля 2019 года</p> <p>12 – 25 февраля 2019 года</p> <p>27 февраля 2019 года</p> <p>ежемесячно</p> <p>28 октября 2019года</p> <p>29 октября 2019года</p>	<p>ведущий специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства Скакунова Е.В.</p>



№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. Ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>III. Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта договора.</p> <p>5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Заключение договора.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8. Приемка выполненных</p>	94,80	<p>13 – 31 мая 2019 года</p> <p>13 – 31 мая 2019 года</p> <p>13 – 31 мая 2019 года</p> <p>13 – 31 мая 2019 года</p> <p>02 – 19 июня 2019 года</p> <p>20 июня 2019 года</p> <p>ежемесячно</p> <p>12 августа 2019 года</p>	<p>ведущий специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства Скакунова Е.В.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. Ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>работ.</p> <p>10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>IV. Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Подготовка пакета документов для размещения</p>	71,00	<p>13 августа 2019 года</p> <p>03 – 19 июня 2019 года</p> <p>03 – 19 июня 2019 года</p> <p>20 июня 2019 года</p> <p>21 – 28 июня 2019 года</p> <p>01 – 18 июля 2019 года</p> <p>19 июля 2019 года</p>	<p>ведущий специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства Скакунова Е.В.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. Ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>закупки на выполнение работ.</p> <p>7. Заключение муниципального контракта.</p> <p>8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9. Приемка выполненных работ.</p> <p>10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>VI Итого</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации</p>	192,85	<p>23 августа 2019 года</p> <p>24 августа 2019 года</p> <p>10 декабря 2019 года</p> <p>12 декабря 2019 года</p> <p>02 – 23 сентября 2019 года</p> <p>02 – 23 сентября 2019 года</p> <p>24 сентября 2019 года</p>	<p>ведущий специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. Ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>(не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.</p> <p>7. Заключение муниципального контракта.</p> <p>8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9. Приемка выполненных работ.</p> <p>10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p>		<p>25 – 30 июня 2019 года</p> <p>01 – 25 октября 2019 года</p> <p>28 октября 2019 года</p> <p>25 ноября 2019 года</p> <p>26 ноября 2019 года</p> <p>20 декабря 2019 года</p> <p>23 декабря 2019 года</p>	<p>градостроительства Скакунова Е.В.</p>
		Выполнение выноса в натуру границ	<p>Итого:</p> <p>1. Разработка техниче-</p>	108,54	04 февраля 2019 года	ведущий

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. Ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		земельных участков	<p>кого задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>7. Заключение муниципального контракта.</p> <p>8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9. Приемка выполненных работ.</p> <p>10. Передача документов о</p>		<p>04 февраля 2019 года</p> <p>08 февраля 2019 года</p> <p>11 февраля 2019 года</p> <p>12 февраля – 5 марта 2019 года</p> <p>06 марта 2019 года</p> <p>29 марта 2019 года</p> <p>ежемесячно</p> <p>10 декабря 2019 года</p>	<p>специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства Скакунова Е.В.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. Ответственного о исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>выполненных работах в управление закупок.</p> <p>11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p>		<p>20 декабря 2019 года</p> <p>23 декабря 2019 года</p>	
3.1.3.		Определение координат объектов	<p>I. Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта договора.</p> <p>5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Заключение договора.</p>	50,00	<p>09 января 2019 года</p> <p>09 января 2019 года</p> <p>09 января 2019 года</p> <p>09 января 2019 года</p> <p>09 – 15 января 2019 года</p> <p>15 января 2019года</p>	<p>начальник отдела муниципального о земельного контроля управления градостроительства Ламаш Д.С.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. Ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8. Приемка выполненных работ.</p> <p>9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>II. Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта договора.</p> <p>5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах</p>	98,00	<p>16 января 2019года</p> <p>16 апреля 2019года</p> <p>17 апреля 2019 года</p> <p>04 – 07 марта 2019 года</p> <p>07 марта 2019 года</p> <p>15 марта 2019 года</p> <p>18 – 22 марта 2019 года</p> <p>25 марта – 08 апреля 2019 года</p>	<p>начальник отдела муниципального о земельного контроля управления градостроительства Ламаш Д.С.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. Ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			администрации. 6. Заключение договора. 7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. 8. Приемка выполненных работ. 9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.		08 апреля 2019года 09 апреля 2019года 20 декабря 2019года 23 декабря 2019 года	
		Проведение экспертизы 2 договора	I. Итого: 1. Разработка технического задания для заключения договора. 2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям. 3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х). 4. Разработка проекта договора.	49,00	18 – 27 февраля 2019 года 18 – 27 февраля 2019 года 28 февраля 2019 года 01 – 07 марта 2019 года	ведущий специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства Скакунова Е.В.



№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. Ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Заключение договора.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8. Приемка выполненных работ.</p> <p>9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>II. Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p>	49,00	<p>11 – 21 марта 2019 года</p> <p>22 марта 2019года</p> <p>22 марта 2019года</p> <p>12 апреля 2019года</p> <p>15 апреля 2019года</p> <p>18 – 27 февраля 2019 года</p> <p>18 – 27 февраля 2019 года</p> <p>28 февраля 2019 года</p>	<p>ведущий специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градострои-</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. Ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>4. Разработка проекта договора.</p> <p>5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Заключение договора.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8. Приемка выполненных работ.</p> <p>9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>III. Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных</p>	94,50	<p>01 – 07 марта 2019 года</p> <p>11 - 21 марта 2019 года</p> <p>22 марта 2019года</p> <p>22 марта 2019года</p> <p>11 апреля 2019года</p> <p>12 апреля 2019года</p> <p>12 – 30 августа 2019 года</p> <p>12 – 30 августа 2019 года</p> <p>12 – 30 августа</p>	<p>тельства Скакунова Е.В.</p> <p>начальник отдела муниципального земельного контроля управления градостроительства</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. Ответственного о исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ</p> <p>7. Заключение муниципального контракта.</p> <p>8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9. Приемка выполненных работ.</p> <p>10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p>		<p>2019 года</p> <p>12 – 30 августа 2019 года</p> <p>02 – 19 сентября 2019 года</p> <p>20 сентября 2019 года</p> <p>23 октября 2019 года</p> <p>24 октября 2019 года</p> <p>10 декабря 2019 года</p> <p>12 декабря 2019 года</p>	Ламаш Д.С.
3.2.	3.2.	Оценка рыночной стоимости земельных участков, рыночно	<p>II. Итого:</p> <p>1. Разработка техничес-</p>	56,01	10 января 2019 года	ведущий

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. Ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		обоснованной стоимости величины арендной платы земельных участков	<p>кого задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>7. Заключение муниципального контракта.</p> <p>8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9. Приемка выполненных работ.</p> <p>10. Направление</p>		<p>10 января 2019 года</p> <p>17 января 2013 года</p> <p>18 января 2019 года</p> <p>21 – 31 января 2019 года</p> <p>01 февраля 2019 года</p> <p>25 февраля 2019 года</p> <p>26 февраля 2019 года</p> <p>10 декабря 2019 года</p>	<p>специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства Скакунова Е.В.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. Ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.		12 декабря 2019 года	
3.3.	3.3.	Мероприятия по обеспечению поступлений в бюджет Уссурийского городского округа платежей, пеней и штрафов	<p>I. Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>7. Заключение муниципального контракта.</p>	259,69	<p>10 – 11 января 2019 года</p> <p>14 января 2019 года</p> <p>18 января 2019 года</p> <p>21 – 23 января 2019 года</p> <p>24 января - 8 февраля 2019 года</p> <p>11 февраля 2019 года</p> <p>24 марта 2019 года</p>	<p>начальник отдела административно-правового взаимодействия управления градостроительства</p> <p>Филюк Е.Н.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. Ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9. Приемка выполненных работ.</p> <p>10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p>		<p>ежемесячно</p> <p>24 декабря 2019 года</p> <p>25 декабря 2018 года</p>	
3.4.	3.4.	<p>Мероприятия по освобождению самовольно занятых земельных участков, проведение процедуры землеустроительной экспертизы в досудебном и в судебном порядке, демонтаж, хранение и уничтожение рекламных конструкций</p>		782,46		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. Ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>I. Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта договора.</p> <p>5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Заключение договора.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8. Приемка выполненных работ.</p> <p>9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты</p>	47,50	<p>02 – 16 апреля 2019 года</p> <p>09 – 16 апреля 2019 года</p> <p>23 – 30 апреля 2019 года</p> <p>06 – 08 мая 2019 года</p> <p>13 – 31 мая 2019 года</p> <p>03 июня 2019 года</p> <p>04 – 28 июня 2018 года</p> <p>01 июля 2019 года</p> <p>02 июля 2019 года</p>	<p>начальник отдела дизайна городской среды и застройки территории управления градостроительства Орехова И.А.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. Ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>II. Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта договора.</p> <p>5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Заключение договора.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8. Приемка выполненных работ.</p> <p>9. Направление документов в управление бухгалтерского</p>	19,67	<p>12 – 30 августа 2019 года</p> <p>12 – 30 августа 2019 года</p> <p>12 – 30 августа 2019 года</p> <p>12 – 30 августа 2019 года</p> <p>02 – 09 сентября 2019 года</p> <p>10 сентября 2019 года</p> <p>11 сентября 2019 года</p> <p>10 декабря 2019 года</p>	<p>начальник отдела муниципального земельного контроля управления градостроительства Ламаш Д.С.</p>



№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муници- пальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирова- ния	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. Ответственног о исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>II. Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения контракта.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта контракта.</p> <p>5. Согласование проекта контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Заключение контракта.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8. Приемка выполненных</p>	98,35	<p>13 декабря 2019 года</p> <p>02 – 12 сентября 2019 года</p> <p>02 – 12 сентября 2019 года</p> <p>13 сентября 2019 года</p> <p>16 – 30 сентября 2019 года</p> <p>01 – 16 октября 2019 года</p> <p>20 ноября 2019 года</p> <p>21 ноября 2019 года</p> <p>16 декабря 2019 года</p>	<p>начальник отдела муниципальног о земельного контроля управления градострои- тельства Ламаш Д.С.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. Ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>работ.</p> <p>9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>III. Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Подготовка пакета документов для размещения</p>	136,12	<p>17 декабря 2019 года</p> <p>02 – 12 сентября 2019 года</p> <p>02 – 12 сентября 2019 года</p> <p>13 сентября 2019 года</p> <p>16 – 30 сентября 2019 года</p> <p>01 - 16 октября 2019 года</p> <p>17 октября 2019 года</p>	<p>начальник отдела муниципального контроля управления градостроительства Ламаш Д.С.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. Ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>закупок на выполнение работ.</p> <p>7. Заключение муниципального контракта.</p> <p>8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9. Приемка выполненных работ.</p> <p>10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>IV. Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта</p>	330,82	<p>20 ноября 2019 года</p> <p>21 ноября 2019 года</p> <p>16 декабря 2019 года</p> <p>17 декабря 2019 года</p> <p>02 – 12 сентября 2019 года</p> <p>02 – 12 сентября 2019 года</p> <p>13 сентября 2019 года</p>	<p>начальник отдела муниципального земельного контроля управления градостроительства Ламаш Д.С.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. Ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>муниципального контракта.</p> <p>5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>7. Заключение муниципального контракта.</p> <p>8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9. Приемка выполненных работ.</p> <p>10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>I. Итого: 60,00</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения договора.</p>	60,00	<p>16 – 30 сентября 2019 года</p> <p>01 - 16 октября 2019 года</p> <p>17 октября 2019 года</p> <p>20 ноября 2019 года</p> <p>21 ноября 2019 года</p> <p>16 декабря 2019 года</p> <p>17 декабря 2019 года</p> <p>01 – 07 октября 2019 года</p>	ведущий специалист 1 разряда отдела

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. Ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта договора.</p> <p>5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации..</p> <p>7. Заключение договора.</p> <p>8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9. Приемка выполненных работ.</p> <p>10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p>		<p>01 – 07 октября 2019 года</p> <p>01 – 07 октября 2019 года</p> <p>01 – 07 октября 2019 года</p> <p>07 – 18 октября 2019 года</p> <p>22 октября 2019 года</p> <p>22 октября 2019 года</p> <p>10 декабря 2019 года</p> <p>12 декабря 2019 года</p>	<p>использования и продажи земельных участков управления градостроительства Скакунова Е.В</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. Ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>VII Итого</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта договора.</p> <p>5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Заключение договора.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8. Приемка выполненных работ.</p> <p>10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и</p>	90,00	<p>01 – 07 октября 2019 года</p> <p>01 – 07 октября 2019 года</p> <p>01 – 07 октября 2019 года</p> <p>01 – 07 октября 2019 года</p> <p>07 – 15 октября 2019 года</p> <p>16 октября 2019 года</p> <p>16 октября 2019 года</p> <p>22 ноября 2019 года</p> <p>23 ноября 2019 года</p>	<p>ведущий специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства Скакунова Е.В.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. Ответственного о исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			отчетности для оплаты выполненных работ.			
			Всего по программе,	12957,17		
			в том числе средства местного бюджета	12957,17		