



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

д.р. 06. 2024

№ 312

г. Уссурийск

Об утверждении плана-графика реализации муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа» на 2018-2026 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 июля 2017 года № 2292-НПА, на 2024 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившим силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа» и в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации мероприятий муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа» на 2018-2026 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 июля 2017 года № 2292-НПА (далее – Программа)

1. Утвердить план-график реализации Программы на 2024 год (прилагается).



Администрация УГО – 193333

2. Управлению делами аппарата администрации Уссурийского городского округа (Болтенко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

3. Настоящее распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 11 января 2024 года.

И.о. главы Уссурийского
городского округа



М.Р. Терчиев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 06.06.2024 № 34д

План-график реализации муниципальной программы
«Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа»
на 2018-2026 годы на 2024 год

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | | |
|--|--|-----------------------------|------------|----------------|--------------|---|---|--------|---|-------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраз-дел | целевая статья | вид расходов | | ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | начало | окончание | всего | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Всего по муниципальной программе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Организовать проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на профилактику терроризма и экстремизма, усиление антитеррористической защищенности объектов, мест массового пребывания людей Уссурийского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям терроризма и экстремизма, повышение уровня антитеррористической защищенности на территории Уссурийского городского округа» | | | | | | | | | 1756,9 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1756,9 0 | 0,00 0,00 |
| 1.1 | Изготовление (приобретение) наглядно-агитационной продукции антитеррористической направленности и противодействия экстремизму | | | | | Н.А. Вершина, главный специалист 1 разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами | | | | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 106,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|---|-----------------------------|------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|------------|---|--------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраз-дел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окон-чание | всего | федеральный бюджет | краевой бюджет | в том числе местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1.1 | Изготовление (приобретение) наглядно-агитационной продукции антитеррористической направленности и противодействия экстремизму | 001 | 0314 | 2900120730 | 240 | Н.А. Вершина | Изготовлены 2 вида памяток антитеррористической направленности и противодействию экстремизма | 22.01 | 27.03 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| | 1) Подготовка документации на изготовление (приобретение) наглядно-агитационной продукции антитеррористической направленности и противодействия экстремизму (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, | | | | | | Подготовлен пакет документации | 22.01 | 31.01 | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|---|-----------------------------|------------|----------------|--------------|---|---|-----------------|------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраз-дел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окон-чание | всего | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | коммерческие предложения) и определение исполнителя путем проведения аукциона | | | | | | | | | | | | | |
| | 2) Размещение извещения о проведении закупки | | | | | | Извещение о проведении закупки размещено в ЕИС в сфере закупок | 31.01 | 13.02 | | | | | |
| | 3) Заключение контракта с исполнителем | | | | | | Заключен муниципальный контракт | 13.02 | 25.03 | | | | | |
| | 4) Исполнение контракта исполнителем (приемка памяток) | | | | | | Осуществлена приемка услуги | 25.03 | 26.03 | | | | | |
| | 5) Оплата контракта | | | | | | Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика | 26.03 | 27.03 | 12893,40 | 0,00 | 0,00 | 12893,40 | 0,00 |
| 1.1.2 | Изготовление (приобретение) наглядно-агитационной продукции антитеррористической направленности и противодействия | 001 | 0314 | 2900120730 | 240 | Н.А. Вершина | На рекламных конструкциях размещены 2 баннера антитеррористической направленности и противодействия | 17.06 | 25.08 | 42106,60 | 0,00 | 0,00 | 42106,60 | 0,00 |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|--|-----------------------------|------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|------------|---|-------------|----|----|----|
| | | Код главы (ГРБС) | подраз-дел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окон-чание | всего | в том числе | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | экстремизму, в рамках которого осуществляется изготовление (приобретение) баннеров | | | | | | экстремизму | | | | | | | |
| | 1) Подготовка документации для заключения договора на изготовление (приобретение) наглядно-агитационной продукции антитеррористической направленности и противодействия экстремизму, в рамках которого осуществляется изготовление (приобретение) баннеров (проект договора, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, | | | | | Н.А. Вершина | Подготовлен пакет документации | 28.06 | 15.07 | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|--|-----------------------------|------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|------------|---|--------------------|------------------|----------------|------------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраз-дел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окон-чание | всего | федеральный бюджет | крас-вой бюд-жет | местный бюджет | внебюд-жетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | коммерческие предложения) и определение исполнителя | | | | | | | | | | | | | |
| | 2) Заключение договора с исполнителем | | | | | Н.А. Вершинина | Заключен договор | 16.07 | 19.07 | | | | | |
| | 3) Исполнение договора исполнителем (приемка баннеров) | | | | | Н.А. Вершинина | Осуществлена приемка услуги | 17.08 | 22.08 | | | | | |
| | 4) Оплата договора | 001 | 0314 | 2900120730 | 240 | | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 23.08 | 25.08 | | | | | |
| 1.1.3 | Заключение договоров с «Телемикс» на прокат видеороликов, направленных на изготовление (приобретение) и размещение роликов антитеррористической направленности на телеканале, осуществляющем вещание на территории | 017 | 0314 | 2900120730 | 240 | О.А. Тесленко, начальник управления культуры | Заключение договоров | 01.06 | 30.11 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|---|-----------------------------|------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраз-дел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окончание | всего | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Уссурийского городского округа | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Проведение в общеобразовательных организациях классных часов по профилактике терроризма и экстремизма с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск | | | | | О.В. Жук, начальник отдела кадров и информационного сопровождения | В общеобразовательных организациях проведено 70 классных часов по профилактике терроризма | 11.01 | 30.12 | Без финансирования | | | | |
| | 1) Включение в план работы общеобразовательных организаций проведения классных часов по вопросам ознакомления учащихся с и порядком правилами поведения | | | | | О.В. Жук | Проведение классных часов по вопросам профилактики терроризма и экстремизма включены в план работы общеобразовательных организаций | 11.01 | 30.01 | Без финансирования | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|---|-----------------------------|------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|-------------|----|----|----|
| | | Код главы (ГРБС) | подраз-дел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окончание | всего | в том числе | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | населения при угрозе возникновения террористических актов | | | | | | | | | | | | | |
| | 2) Проведение классных часов в общеобразовательных организациях в первом полугодии | | | | | О.В. Жук | В общеобразовательных организациях проведено 35 классных часов по профилактике терроризма и экстремизма | 30.01. | 25.05 | Без финансирования | | | | |
| | 3) Проведение классных часов в общеобразовательных организациях во втором полугодии | | | | | О.В. Жук | В общеобразовательных организациях проведено 35 классных часов по профилактике терроризма и экстремизма | 01.09. | 25.12 | Без финансирования | | | | |
| | 4) Формирование сводной информации о проведении классных часов в общеобразовательных организациях по профилактике | | | | | О.В. Жук | Подготовлена сводная информация о проведении в общеобразовательных организациях классных часов по профилактике | 26.12 | 30.12 | Без финансирования | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | | |
|-------|--|-----------------------------|------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|--|
| | | Код главы (ГРБС) | подраз-дел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окон-чание | всего | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | терроризма и экстремизма | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Организация в образовательных организациях встреч родителей и детей с сотрудниками Отдела МВД России по г. Усурийску, Линейного отдела МВД России на станции Усурийск для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | | | | | О.В. Жук | в образовательных организациях проведены 70 встреч родителей и детей с сотрудниками Отдела МВД России по г. Усурийску, Линейного отдела МВД России на станции Усурийск | 11.01 | 30.12 | Без финансирования | | | | | |
| | 1) Включение в план работы общеобразовательных организаций проведения встреч родителей и детей с сотрудниками | | | | | О.В. Жук | Подготовлен план работы общеобразовательных организаций по проведению встреч родителей и детей с | 11.01 | 30.01 | | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|--|-----------------------------|------------|----------------|--------------|--|---|------------|-------|---|----|----|----|----|
| | | Код главы (ГРБС) | подраз-дел | целевая статья | вид расходов | | начало | окон-чание | всего | в том числе | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Отдела МВД России по г. Усурийску, Линейного отдела МВД России на ст. Усурийск для проведения разъяснительных мероприятий по вопросам специфики распространения экстремистских материалов в сети Интернет, формирования негативного отношения к противоправной и антисоциальной деятельности | | | | | | сотрудниками Отдела МВД России по г. Усурийску, Линейного Отдела МВД России на ст. Усурийск | | | | | | | |
| | 2) Проведение встреч в | | | | | О.В. Жук | В общеобразовательных организациях | 30.01. | 25.05 | Без финансиров | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|--|-----------------------------|------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|------------|---|-------------|----|----|----|
| | | Код главы (ГРБС) | подраз-дел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окон-чание | всего | в том числе | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | общественных организаций в первом полугодии | | | | | | проведено 35 встреч | | | ания | | | | |
| | 3) Проведение встреч в общеобразовательных организациях во втором полугодии | | | | | О.В. Жук | В общеобразовательных организациях проведено 35 встреч | 01.09. | 25.12 | Без финансирования | | | | |
| | 4) Формирование сводной информации о проведении встреч в общеобразовательных организациях | | | | | О.В. Жук | Подготовлена сводная информация о проведении встреч в общеобразовательных организациях | 26.12 | 30.12 | | | | | |
| 1.4 | Организация и проведение «Недели толерантности» в организациях высшего образования и среднего профессионально- | | | | | | Организовано проведение «Недели толерантности» в учреждениях профессионального образования Уссурийского городского | 05.11 | 22.11 | Без финансирования | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|--|-----------------------------|------------|----------------|--------------|---|---|-----------------|------------|---|-------------|----|----|----|
| | | Код главы (ГРБС) | подраз-дел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окон-чание | всего | в том числе | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | го образования, расположенных на территории Усурийского городского округа | | | | | | округа | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 1) Информирование руководителей организаций высшего и профессионального образования, расположенных на территории Усурийского городского округа | | | | | А.Г. Новокрещенных | Подготовлен сводный план проведения «Недели толерантности» в учреждениях профессионального образования Усурийского городского округа | 05.11 | 08.11 | Без финансирования | | | | |
| | 2) Проведение мероприятий в рамках «Недели толерантности» в организациях высшего и профессионального образования | | | | | А.Г. Новокрещенных | В организациях высшего и профессионального образования проведено 33 тематических мероприятия профилатической и информационно-пропагандистской | 11.11 | 15.11 | Без финансирования | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|--|-----------------------------|------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраз-дел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окон-чание | всего | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 3) Формирование сводной информации о проведенных мероприятиях в рамках «Недели толерантности» в организациях высшего и профессионального образования | | | | | А.Г. Новокрещенных | направленности | | 18.11. | 22.11 | Без финансирования | | | |
| 1.6 | Размещение (приобретение, установка и подключение) систем видеонаблюдения, модернизация, обеспечение функционирования учреждений культуры Уссурийского городского округа | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | 1) Контрольное событие. Монтаж системы | 017 | 0801 | 2900120730 | 612 | Т.С. Абраменко, директор МБУК «Централизо- | Осуществлен монтаж системы видеонаблюдения | 11.01 | 25.02 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|---|-----------------------------|------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|------------|---|-------------|----|----|----|
| | | Код главы (ГРБС) | подраз-дел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окон-чание | всего | в том числе | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | видеонаблюдения в библиотеках Усурийского городского округа № 18, 24 | | | | | ванная библиотечная система» | ния | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 2) Подготовка документации для заключения договора на размещение системы видеонаблюдения (проект договора, техническое задание, коммерческие предложения) и определение исполнителя | | | | | Т.С. Абраменко | Получены коммерческие предложения, подготовлена документация для заключения договора | 26.02 | 05.03 | | | | | |
| | 3) Заключение договора с исполнителем на монтаж и подключение системы видеонаблюдения в библиотеках № 18, 24 Усурийского городского округа | | | | | Т.С. Абраменко | Заключен договор на подключение системы видеонаблюдения | 27.03 | 16.04 | | | | | |
| | 4) Исполнение договора исполнителем | | | | | Т.С. Абраменко | Выполнение договора | 16.04 | 30.04 | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|--------|---|-----------------------------|------------|----------------|--------------|---|---|-----------------|------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраз-дел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окон-чание | всего | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Оплата поручений | | | | | Т.С. Абраменко | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 30.04 | 30.04 | | | | | |
| 1.6.2. | 1) Подготовка документации для заключения договора (установку) системы видеонаблюдения (проект муниципального договора, коммерческие предложения) и определение исполнителя | 017 | 0801 | 290012073 0 | 612 | Д.Л. Веклич, директор МБУК «Централизованная клубная система» | Получены коммерческие предложения, подготовлена документация для заключения муниципального договора | 20.01 | 30.01 | 340,53 8 | 0,00 | 0,00 | 340,53 8 | 0,00 |
| | 2) Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по монтажу (установке) системы видеонаблюдения в с. Каменушка | | | | | Д.Л. Веклич | Заключение муниципального договора | 01.02 | 05.02 | | | | | |
| | 3) Исполнение договора | | | | | Д.Л. Веклич | Акт приемки выполненных | 05.02 | 05.04 | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|--------|---|-----------------------------|------------|----------------|--------------|-------------|---|--|-----------------|-------------|---|-------------|-------------|------|--|
| | | Код главы (ГРБС) | подраз-дел | целевая статья | вид расходов | 7 | | | начало | окон-чание | всего | в том числе | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | исполнителем (приемка выполненной работы) | | | | | | работ подписан | | | | | | | | |
| | 4) Оплата договора | 017 | 0801 | 290012073 0 | 612 | Д.Л. Веклич | Документы направлены на оплату в МКУ МЦФО УГО. Оплата произведена | 08.04 | 19.04 | | | | | | |
| 1.6.3. | 1) Подготовка документации для заключения договора на монтаж (установку) системы видеонаблюдения (проект муниципального договора, коммерческие предложения) и определения исполнителя | 017 | 0801 | 290012073 0 | 612 | Д.Л. Веклич | Получены коммерческие предложения, подготовлена документация для заключения муниципального договора | 20.01. | 30.01 | 315,36 3 | 0,00 | 0,00 | 315,36 3 | 0,00 | |
| | 2) Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по монтажу (установке) | | | | | Д.Л. Веклич | Заключение муниципального договора | 01.02 | 05.02 | | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|--------|---|-----------------------------|------------|----------------|--------------|---|---|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраз-дел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окончание | всего | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 системы видеонаблюдения в ДК с. Кондратовка | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 3) Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы) | | | | | Д.Л. Веклич | Акт приемки выполненных работ подписан | 04.04 | 05.04 | | | | | |
| | 4) Оплата договора | | | | | Д.Л. Веклич | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 08.04 | 19.04 | | | | | |
| 1.6.4. | 1) Подготовка документации для заключения договора на монтаж (установку) системы видеонаблюдения (проект муниципального договора, коммерческие предложения) и определения исполнителя | 017 | 0801 | 2900120730 | 612 | Д.Л. Веклич | Получены коммерческие предложения, подготовлена документация для заключения муниципального договора | 20.01 | 30.01 | 309,999 | 0,00 | 0,00 | 309,999 | 0,00 |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|--|-----------------------------|------------|----------------|--------------|--|--|-----------------|------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраз-дел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окон-чание | всего | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 2) Заключение договора с исполнителем об оказании услуг по монтажу (установке) системы видеонаблюдения в ДК с. Улитовка | | | | | Д.Л. Веклич | Заключение муниципального договора | 01.02 | 05.02 | | | | | |
| | 3) Исполнение договора исполнителем (приемка выполненной работы) | | | | | Д.Л. Веклич | Акт приемки выполненных работ подписан | 01.02 | 05.04 | | | | | |
| | 4) Оплата договора | | | | | Д.Л. Веклич | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 08.04 | 19.04 | | | | | |
| 1.10 | Размещение (составление проектно-сметной документации на монтаж системы оповещения людей о террористическом акте в трех учреждениях) | 017 | 0801 | 290012073 0 | 622 | О.З. Геладзе, директор МАУК «МЦКД «Горизонт» УГО | | 09.02 | 27.04 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|--|-----------------------------|------------|----------------|--------------|--|--|--|-----------------|------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраз-дел | целевая статья | вид расходов | | | | начало | окон-чание | всего | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | 1) Составление проектно-сметной документации на монтаж системы оповещения людей о террористическом акте в трех учреждениях | 017 | 0801 | 2900120730 | 622 | О.З. Геладзе | Составлена проектно-сметная документация на монтаж системы оповещения людей о террористическом акте в трех учреждениях | 09.02 | 28.06 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | 2) Запрос коммерческих предложений | | | | | О.З. Геладзе | Получены коммерческие предложения | 09.02 | 28.02 | | | | | | |
| | 3) Заключение договора | | | | | О.З. Геладзе | Заключение договора | 28.02 | 04.04 | | | | | | |
| | 4) Выполнение работ по договору | | | | | О.З. Геладзе | Акт приемки выполненных работ подписан | 06.03 | 04.04 | | | | | | |
| | 5) Оплата по договору | | | | | О.З. Геладзе | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 05.04 | 06.04 | | | | | | |
| 1.11 | Размещение (составление проекта, приобретение | 001 | 0314 | 2900171010 | 240 | А.С. Панасюк, заместитель начальника управления по | Система речевого оповещения людей в местах | 09.02 | 27.04 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|---|-----------------------------|------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраз-дел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окон-чание | всего | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | оборудования, монтаж) систем речевого оповещения людей в местах массового пребывания людей Уссурийского городского округа (Центральная площадь, площадь Победы города Уссурийска) и их обслуживание | | | | | связям с общественностью и взаимодействием с силовыми структурами | массового пребывания людей размещена | | | | | | | |
| | 1) Составление проектно-сметной документации на монтаж системы оповещения людей о террористическом акте в трех учреждениях | 017 | 0801 | 2900120730 | 622 | А.С. Панасюк | Составлена проектно-сметная документация на монтаж системы оповещения людей о террористическом акте в трех учреждениях | 09.02 | 28.06 | | | | | |
| | 2) Запрос коммерческих предложений | | | | | А.С. Панасюк | Получены коммерческие предложения | 09.02 | 28.02 | | | | | |
| | 3) Заключение договора | | | | | | Заключение договора | 28.02 | 04.04 | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|--|-----------------------------|------------|----------------|--------------|---|--|--|-----------------|--------|---|------------------|----------------|-----------------------|--|
| | | Код главы (ГРБС) | подраз-дел | целевая статья | вид расходов | око-н-чание | | | начало | всего | федеральный бюджет | крас-вой бюд-жет | местный бюджет | внебюджетные средства | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | 4) Выполнение работ по договору | | | | | | Акт приемки выполненных работ подписан | 06.03 | 04.04 | | | | | | |
| | 5) Оплата по договору | 017 | 0801 | 290012073 0 | 622 | | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 05.04 | 06.04 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | |
| 1.12 | Приобретение и установка роль-ставень в учреждениях культуры Уссурийского городского округа | 017 | 0801 | 290012073 0 | 612 | Т.С. Абраменко, директор МБУК «Централизованная библиотечная система» | Поставка и установка защитных роль-ставень | 11.01 | 31.03 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | |
| | 1) Подготовка документации для заключения договора на поставку роль-ставень (проект договора, техническое задание, коммерческие предложения) и определение исполнителя | | | | | Т.С. Абраменко | Получены коммерческие предложения, подготовлена документация для заключения договора | 11.01 | 11.02 | | | | | | |
| | 2) Заключение | | | | | Т.С. Абраменко | Заключение | 12.02 | 12.02 | | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | | |
|---|--|-----------------------------|------------|----------------|--------------|---|---|------------|---|--------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраз-дел | целевая статья | вид расходов | | начало | окон-чание | всего | федеральный бюджет | красноярский бюджет | в том числе местный бюджет | внебюджетные средства | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | договора исполнителем на поставку и установку защитных рольставень ЦДБ № 1, 10 | | | | | | договора | | | | | | | |
| | 3) Исполнение договора исполнителем | | | | | Т.С. Абраменко | Исполнение договора | 12.02 | 12.03 | | | | | |
| | 4) Оплата договора | | | | | | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 12.03 | 15.03 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 |
| Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Создать условия для деятельности народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности на территории Уссурийского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности на территории Уссурийского городского округа» | | | | | | | | | 208,10 | 0,00 | 0,00 | 208,10 | 0,00 |
| 2.1 | Проведение конкурсов «Лучшее общественное формирование правоохранительной направленности Уссурийского городского округа» | 001 | 0314 | 2900220730 | 350 | А.С. Панасюк, заместитель начальника управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами | Премии победителям конкурсов на сумму: 174500 рублей: «Лучший народный дружинник» I место – 7000 руб. | 15.08 | 25.11 | 174,5 | 0,00 | 0,00 | 174,5 | 0,00 |
| | | 001 | 0314 | 2900220730 | 240 | | | | | 14,5 | 00,0 | 00,0 | 14,5 | 00,0 |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|--|-----------------------------|------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраз-дел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окончание | всего | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | и «Лучший народный дружинник Усурийского городского округа» | | | | | | 2 место - 6000 руб. 3 место - 5000 руб. 4 место - 3500 руб. 5 место - 3000 руб. руб. «Лучшее общественное формирование правоохранительной направленности УГО» за 1-3 места в 3 номинациях 1 место - 16500 руб. 2 место - 14500 руб. 3 место - 12500 руб. Дипломы и благодарственные письма в фоторамках, букеты цветов | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 1) Подготовка документации для контракта на поставку цветов 2) Размещение | | | | | | Подготовлен пакет документации | 15.08 | 30.08 | | | | | |
| | | | | | | | Извещение о | 01.09 | 05.09 | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|---|-----------------------------|------------|----------------|--------------|--------------|--|--|-----------------|-----------|---|-------------|----|----|--|
| | | Код главы (ГРБС) | подраз-дел | целевая статья | вид расходов | количество | | | начало | окончание | всего | в том числе | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | извещения о проведении закупки | | | | | | проведении закупки размещено в ЕИС в сфере закупок | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | 3) Заключение контракта с исполнителем | | | | | | Заключен муниципальный контракт | 05.10 | 10.10 | | | | | | |
| | 4) Исполнение контракта исполнителем (приемка цветов) | | | | | | Осуществлена приемка цветов | 09.11 | 10.11 | | | | | | |
| | 5) Оплата контракта | 001 | 0314 | 2900220730 | 244 | А.С. Панасюк | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 10.11 | 25.11 | | | | | | |
| | 6) Подготовка документации для заключения договора приобретения фоторамок, дипломов и благодарственных писем для награждения победителей конкурса | | | | | | | 05.09 | 15.09 | | | | | | |
| | 7) Заключение договора с исполнителем | | | | | | Заключен договор | 15.09 | 20.09 | | | | | | |
| | 8) Исполнение | | | | | | Подписан акт | 20.09 | 30.09 | | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|--|-----------------------------|------------|----------------|--------------|--------------|---|--|-----------------|------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраз-дел | целевая статья | вид расходов | | | | начало | окон-чание | всего | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | договора исполнителем (примемка товара) | | | | | | приемки товара | | | | | | | | |
| | 9) Оплата договора | 001 | 0314 | 2900220730 | 244 | А.С. Панасюк | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 30.09 | 15.10 | | | | | | |
| | 10) Размещение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа информации о проведении конкурсов, приемка заявок для участия в конкурсах | | | | | А.С. Панасюк | Опубликование на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа информации о проведении конкурсов, прием заявок | 04.10 | 14.10 | | | | | | |
| | 11) Организация проведения заседания конкурсной комиссии | | | | | А.С. Панасюк | Составление протокола заседания конкурсной комиссии | 14.10 | 24.10 | | | | | | |
| | 12) Размещение информации о победителях конкурса на официальном сайте администрации Уссурийского | | | | | | Опубликование информации о победителях на официальном сайте администрации | 24.10 | 01.11 | | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|--|-----------------------------|------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраз-дел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окон-чание | всего | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | городского округа | | | | | | | | | | | | | |
| | 13) Сбор документов для выплаты премий победителям конкурсов | | | | | А.С. Панасюк | Перечень документов для перечисления премий передан в управление бухгалтерского учета и отчетности | 02.11 | 08.11 | | | | | |
| | 14) Организация торжественного награждения победителей конкурсов | | | | | А.С. Панасюк | Награждение победителей конкурсов с вручением дипломов | 09.11 | 25.11 | | | | | |
| | 15) Перечисление премий победителям конкурсов | 001 | 0314 | 2900220730 | 350 | А.С. Панасюк | Перечисление премий победителям конкурсов | 09.11 | 24.11 | | | | | |
| 2.2 | Изготовление (приобретение) экипировки народного дружинника | 001 | 0314 | 2900220730 | 240 | Н.А. Вершинина | Приобретение 8 билетов народного дружинника | 01.03 | 15.05 | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 7,10 | 0,00 |
| | 1) Подготовка документации для договора на изготовление жилетов народного дружинника | | | | | Н.А. Вершинина | Подготовлен пакет документации | 01.03 | 25.03 | | | | | |
| | 2) Заключение договора на | | | | | Н.А. | Заключен муниципальный | 25.03 | 30.03 | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|--|-----------------------------|------------|----------------|--------------|---|---|-----------------|------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраз-дел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окон-чание | всего | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | изготовление жилетов народного дружинника | | | | | Вершинина | договор | | | | | | | |
| | 3) Приемка результатов исполнения договора | | | | | Н.А. Вершинина | Товар получен | 01.04 | 30.04 | | | | | |
| | 4) Оплата договора | 001 | 0314 | 2900220730 | 240 | Миронова Т.А. | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 01.05 | 15.05 | | | | | |
| 2.3 | Изготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно-агитационного характера по привлечению граждан Уссурийского городского округа к охране общественного порядка | 001 | 0314 | 2900220730 | 244 | Н.А. Вершинина | Размещение на рекламных конструкциях 2 баннеров по привлечению граждан к охране общественного порядка | 15.04 | 19.07 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| | 1) Подготовка документации для договора на оказание услуги по изготовлению и размещению на рекламных | | | | | Н.А. Вершинина, | Подготовлен пакет документации | 15.04 | 12.05 | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | | |
|-------|---|-----------------------------|------------|----------------|--------------|--|--|-----------------|------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраз-дел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окон-чание | всего | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | конструкций баннеров по привлечению граждан к охране общественного порядка | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2) Заключение договора на оказание услуги | | | | | Н.А. Вершинина | Заключен договор | 12.05 | 15.05 | | | | | | |
| | 3) Приемка результатов исполнения договора | | | | | Н.А. Вершинина | Товар получен | 15.05 | 04.07 | | | | | | |
| | 4) Оплата договора | 001 | 0314 | 2900220730 | 240 | Н.А. Вершинина | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 04.07 | 19.07 | | | | | | |
| | Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Организовать проведение работы по профилактике незаконного потребления и распространения наркотических средств и психоактивных веществ на территории Уссурийского городского округа, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, совершенствование антинаркотической пропаганды на территории Уссурийского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Проведение месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних | | | | | В.Н. Агапова главный специалист управления образования и молодежной политики | Проведение месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних | 03.05 | 30.06 | | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 |
| | 1) Составление планов проведения | | | | | В.Н. Агапова | Утверждение плана месячника | 03.05 | 25.05 | | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|--|-----------------------------|------------|----------------|--------------|---|---|-----------------|------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраз-дел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окон-чание | всего | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | месячника по профилактике наркомании и токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних | | | | | | по профилактике наркомании и токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних | | | | | | | |
| | 2) Проведение мероприятий в соответствии с планом | | | | | В.Н.Агапова | Проведены мероприятия в соответствии с планом | 01.06 | 30.06 | | | | | |
| | 3) Информирование руководителей организаций высшего образования, расположенных на территории Уссурийского городского округа, о проведении мероприятий в рамках месячника по профилактике наркомании и алкоголизма среди несовершеннолетних | | | | | З.В. Шакура, главный специалист I разряда отдела по молодежной политике управления по делам молодежи физической культуре и спорту | Проведено информирование руководителей организаций высшего образования о проведении мероприятий | 06.05 | 31.05 | Без финансирования | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | | |
|-------|---|-----------------------------|------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|------------|---|-------------|------|-------|------|--|
| | | Код главы (ГРБС) | подраз-дел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окон-чание | всего | в том числе | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | 4) Проведение мероприятий в рамках месячника по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних | | | | | З.В. Шакура | В организациях высшего и профессионального образования проведено 30 тематических мероприятий профилактической направленности по формированию здорового образа жизни в молодежной среде | 13.09 | 30.09 | Без финансов ания | | | | | |
| 3.2. | Изготовление (приобретение) наглядно-агитационной продукции, направленной на профилактику наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурения | 001 | 0314 | 2900320730 | 240 | Н.А. Вершина | Буклеты, баннеры по профилактике наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурения | 31.01 | 23.08 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | |
| 3.2.1 | 1) Подготовка документации на изготовление (приобретение) | | | | | | Подготовлен пакет документации | 31.01 | 13.02 | | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|---|-----------------------------|------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|------------|---|-------------|----|----|----|
| | | Код главы (ГРБС) | подраз-дел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окон-чание | всего | в том числе | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | наглядно-агитационной продукции включающие в себя буклеты по профилактике наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурения (проект муниципального контракта, техническое задание, обоснование начальной максимальной цены, коммерческие предложения) и определение исполнителя путем проведения аукциона | | | | | | | | | | | | | |
| | 2) Размещение извещения о проведении закупки | | | | | | Извещение о проведении закупки размещено в ЕИС в сфере закупок | | | | | | | |
| | 3) Заключение контракта | | | | | | Заключен муниципальный контракт | 13.02 | 13.02 | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|--|-----------------------------|------------|----------------|--------------|--------------|---|--|-----------------|----------|---|----------------|----------------|-----------------------|--|
| | | Код главы (ГРБС) | подраз-дел | целевая статья | вид расходов | окон-чание | | | начало | всего | в том числе | | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | с исполнителем | | | | | | контракт | | | | | | | | |
| | 4) Исполнение контракта исполнителем (приемка памяток) | | | | | | Осуществлена приемка услуги | 13.03 | 20.03 | | | | | | |
| | 5) Оплата контракта | 001 | 0314 | 2900320730 | 240 | | Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика | 21.03 | 27.03 | 12790,00 | 0,00 | 0,00 | 12790,00 | 0,00 | |
| 3.2.2 | 1) Подготовка документации для договора на оказание услуги по изготовлению и размещению на рекламных конструкциях баннеров по привлечению граждан к охране общественного порядка | 001 | 0314 | 2900320730 | 240 | Н.А. Вершина | Размещение на рекламных конструкциях 2 баннеров, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурения | 24.06 | 23.08 | 17210,00 | 0,00 | 0,00 | 17210,00 | 0,00 | |
| | 2) Заключение договора на оказание услуги | | | | | Н.А. Вершина | Заключен договор | 19.07 | 22.07 | | | | | | |
| | 3) Приемка результатов исполнения договора | | | | | Н.А. Вершина | Товар получен | 20.08 | 22.08 | | | | | | |
| | 4) Оплата договора | 001 | 0314 | 2900320730 | 244 | Н.А. Вершина | Списание денежных средств | 22.08 | 23.08 | 17210,00 | 0,00 | 0,00 | 17210,00 | 0,00 | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | | |
|-------|--|-----------------------------|------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|------------|---|-------------|----|----|----|--|
| | | Код главы (ГРБС) | подраз-дел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окон-чание | всего | в том числе | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 3.3. | Организация и проведение «Недели здоровья» в организациях высшего образования и среднего профессионального образования, расположенных на территории Уссурийского городского округа | | | | | Шакура З.В. | с расчетного счета заказчика | 09.09 | 20.09 | Без финансирования | | | | | |
| | 1) Информирование руководителей организаций высшего образования и среднего профессионального образования, составление сводного плана проведения «Недели здоровья» | | | | | Шакура З.В. | Подготовка и составление сводного плана проведения «Недели здоровья» в организациях высшего образования и среднего профессионального образования | 09.09 | 13.09 | Без финансирования | | | | | |

| № п/л | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | | |
|-------|--|-----------------------------|------------|----------------|--------------|----------------|--|--|-----------------|-------|---|----------------|----------------|-----------------------|------|------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраз-дел | целевая статья | вид расходов | начало | | | окон-чание | всего | в том числе | | | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| 1 | 2) Проведение «Недели здоровья» и подготовка сводной информации о проведенных мероприятиях | | | | | Шакура З.В. | | | 16.09 | 20.09 | Без финансирования | | | | | |
| 3.4 | Проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и токсикомании в учреждениях культуры Уссурийского городского округа | 017 | 0801 | 290032073 0 | 612 | Т.С. Абраменко | Приобретение книг и брошюр | | 11.01 | 31.03 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1) Подготовка проекта контракта | | | | | | Проект контракта подготовлен | | 01.01 | 11.02 | | | | | | |
| | 2) Заключение контракта | | | | | | Контракт заключен | | 12.02. | 12.02 | | | | | | |
| | 3) Исполнение договора | | | | | | Осуществлена приемка | | 01.03 | 31.03 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4) Оплата договора | 017 | 0801 | 290032073 0 | 612 | | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | | 01.04 | 03.04 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|---|-----------------------------|------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраз-дел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окон-чание | всего | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.5 | Организация и проведение совместных рейдовых мероприятий по обследованию мест возможного произрастания наркосодержащих растений на территории Усурийского городского округа и их уничтожению химическим способом с участием сотрудников Отдела МВД России по г. Усурийску | | | | | | | 01.08 | 21.10 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| | Приобретение технических средств для уничтожения наркосодержащих растений | 057 | 14 | 2900420 730 | 24 4 | О.А. Слободян, главный специалист I разряда Управления по работе с территориями | Приобретены ядохимикаты для уничтожения наркосодержащих растений | 01.08 | 21.10 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| | 1) Разработка технического задания к | | | | | | Подготовлен пакет документации | 01.08. | 12.08. | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|--|---|-----------------------------|------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраз-дел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окон-чание | всего | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 договору | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 2) Запрос коммерческих предложений | | | | | | Получены коммерческие предложения | 02.09. | 10.09. | | | | | |
| | 3) Заключение договора | | | | | | Договор заключен | 11.09. | 17.09. | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| | 4) Исполнение договора исполнителем | | | | | О.А. Слободян | Приемка результата | 16.10 | 17.10 | | | | | |
| | 5) Оплата договора | | | | | | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 17.10 | 21.10 | | | | | |
| Мероприятия по исполнению задачи № 4 «Организовать проведение мероприятий по профилактике правонарушений на территории Уссурийского городского округа, повышению правосознания и уровня правовой культуры граждан» | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, асоциального и противоправного поведения, повышения уровня правовой культуры населения Уссурийского городского округа» | | | | | | | | | 754,00 | 0,00 | 0,00 | 754,00 | 0,00 |
| 4.1 | Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних | 017 | 0801 | 290012073 | 612 | Т.С. Абраменко | | 11.01 | 31.12 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| | | | | 0 | | | | | 31.03 | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|---|-----------------------------|------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|-------------|----|----|----|
| | | Код главы (ГРБС) | подраз-дел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окончание | всего | в том числе | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 2 молодежи (акций, познавательных программ, лекций, бесед, книжных выставок), в том числе по вопросам полового просвещения и сохранения репродуктивного здоровья | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Подготовка проекта договора | | | | | | Подготовлен пакет документации | 09.01 | 15.02 | | | | | |
| | 2) Заключение договора | | | | | | Заключен договор | 15.02 | 27.02 | | | | | |
| | 3) Исполнение договора | | | | | | Осуществлена приемка услуги | 27.02 | 26.12 | | | | | |
| | 4) Оплата договора | | | | | | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 27.12 | 31.12 | | | | | |
| 4.2 | Проведение лекционных мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних для учащихся | | | | | В.Н. Агапова | В образовательных организациях проведено 35 мероприятий профилактического | 27.09 | 10.10 | Без финансирования | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | | |
|-------|--|-----------------------------|------------|----------------|--------------|---|---|-----------------|------------|---|-------------|----|----|----|--|
| | | Код главы (ГРБС) | подраз-дел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окон-чание | всего | в том числе | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | общественных организаций, клубных формирований с привлечением сотрудников Отдела МВД России по г. Усурийску, г. Усурийску, Линейного отдела МВД России по г. Усурийску | | | | | | и информационно-пропагандистской направленности | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | 1) Включение в план работы общеобразовательных организаций лекционных мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних для учащихся общеобразовательных организаций, участников | | | | | В.Н. Агапова | Составлен план лекционных мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних | 27.09 | 01.10 | | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|---|-----------------------------|------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраз-дел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окон-чание | всего | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 клубных формирований с привлечением сотрудников Отдела МВД России по г. Усурийску, Линейного отдела МВД России по г. Усурийску | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 2) Проведение лекционных мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних для учащихся общеобразовательных организаций | | | | | В.Н. Агапова | Лекционные мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних для учащихся проведенны в 35 общеобразовательных организациях | 01.10 | 04.10 | | | | | |
| | 3) Формирование сводной информации о проведении лекционных | | | | | В.Н. Агапова | Подготовлена сводная информация о проведении лекционных | 04.10. | 10.10 | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|--|-----------------------------|------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|------------|---|--------------------|------------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраз-дел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окон-чание | всего | федеральный бюджет | крас-вой бюд-жет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.3 | Иготовление (приобретение) полиграфической продукции информационно – агитационного характера по профилактике правонарушений, в т.ч. по соблюдению ПДД, правил поведения на объектах железнодорожного транспорта (с участием Отдела МВД России по г. Уссурийску, Линейного отдела | 001 | 0314 | 2900320730 | 240 | Н.А. Вершина | Изготовлены 3 вида памяток информационно-агитационного характера по профилактике правонарушений по | 24.06 | 14.08 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 |
| | мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних для учащихся общеобразовательных организаций | | | | | | мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних для учащихся общеобразовательных организаций | | | | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|---|-----------------------------|------------|----------------|--------------|---|---|-----------------|------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраз-дел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окон-чание | всего | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | МВД России на ст. Уссурийск | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) Подготовка документации для контракта на изготовление памяток по профилактике правонарушений | | | | | Н.А. Вершинина | Подготовлен пакет документации | 24.06 | 08.07 | | | | | |
| | 2) Размещение извещения о проведении закупки | | | | | Н.А. Вершинина | Размещено извещение о проведении закупки | 09.07 | 15.07 | | | | | |
| | 3) Заключение контракта с исполнителем | | | | | Н.А. Вершинина | Заключен муниципальный контракт | 16.07 | 16.07 | | | | | |
| | 4) Исполнение контракта исполнителем (приемка памяток) | | | | | Н.А. Вершинина | Составление акта приемки оказанной услуги | 14.08 | 14.08 | | | | | |
| | 5) Оплата контракта | 001 | 0314 | 2900320730 | 244 | | Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика | 15.08 | 16.08 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 |
| 4.4 | Проведение совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по | | | | | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | Проведение совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы по | 21.01 | 31.12 | Без финансирования | | | | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|---|-----------------------------|------------|----------------|--------------|---|---|-----------------|------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраз-дел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окон-чание | всего | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в филиале по Усурийскому городскому округу ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» ГУФСИН России по Приморскому краю» | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 1) Подготовка плана проведения совместных рейдовых мероприятий для осуществления профилактической работы (ежеквартально) | | | | | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | месту жительства несовершеннолетних | 15.01 | 22.01 | Без финансирования | | | | |
| | 2) Проведение совместных рейдовых мероприятий в соответствии с планом | | | | | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | Проведены совместные рейдовые мероприятия в соответствии с планом | 23.01 | 31.12 | Без финансирования | | | | |
| 4.5 | Приобретение и распространение | 016 | 0314 | 2900320730 | 612 | О.В. Жук, начальник | Приобретены и распространены | 15.01 | 15.06 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|--|-----------------------------|------------|----------------|--------------|--|--|--|-----------------|------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраз-дел | целевая статья | вид расходов | 6 | | | начало | окон-чание | всего | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | световозвращающих приспособлений среди дошкольников и обучающихся младших классов общеобразовательных организаций округа | 016 | 0314 | 2900320730 | 622 | отдела кадрового и информационного сопровождения | среди учащихся младших классов и дошкольников световозвращающие приспособления | | | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | |
| | 1) Подготовка документации для договоров на приобретение световозвращающих приспособлений | | | | | О.В. Жук | Подготовлен пакет документации | 15.01 | 01.02 | | | | | | |
| | 2) Заключение договоров | | | | | О.В. Жук | Заключен договор | 01.02 | 01.04 | | | | | | |
| | 3) Приемка результатов исполнения договоров | | | | | О.В. Жук. | Осуществлена приемка | 01.04 | 04.04. | | | | | | |
| | 4) Оплата договоров | 016 | 0314 | 2900320730 | 612 | О.В. Жук | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 04.04 | 08.04 | | | | | | |
| | | 016 | 0314 | 2900320730 | 622 | | | | | | | | | | |
| 4.6 | Проведение социологического исследования- | 017 | 0804 | 2900120730 | 242 | О.А. Тесленко, начальник | Заключение договоров с ПимНИИ | 01.06 | 03.12 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|---|-----------------------------|------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраз-дел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окон-чание | всего | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | мониторинга «Общественное мнение населения об уровне безопасности граждан Уссурийского городского округа» | | | | | управления культуры | социологии на проведение социологического опроса | | | | | | | |
| | 1) Заключение договоров с ПримНИИ социологии на проведение социологического опроса | | | | | | Подписание договора на исполнение мероприятия | 17.06 | 31.07 | | | | | |
| | 2) Выполнение мероприятий | | | | | | Социологический опрос | 01.08 | 31.10 | | | | | |
| | 3) Приемка работ | | | | | | Акт выполненных работ | 01.11 | 29.11 | | | | | |
| | 4) Оплата договоров | | | | | | Списание денежных средств с расчетного счета заказчика | 29.11 | 03.12 | | | | | |
| 4.7.1 | Размещение (приобретение, установка, | 001 | 0314 | 290042073 | 240 | Самойленко А.Э директор МКУ УГО «Дирекция | Размещение систем видеонаблюдения | 15.05 | 25.12 | 371,20 | 0,00 | 0,00 | 371,20 | 0,00 |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|---|-----------------------------|------------|----------------|--------------|---|---|-----------------|------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраз-дел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окон-чание | всего | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | подключение, модернизация) систем видеонаблюдения общественных пространств, услуги по передаче данных и предоставлению зоны WiFi для общественных пространств | | | | | парков и скверов» | ния общественных пространств, услуги по передаче данных и предоставлению зоны WiFi для общественных пространств | | | | | | | |
| | 1) Подготовка документации для договора | | | | | | Подготовлен пакет документов | 15.05 | 24.05 | | | | | |
| | 2) Заключение договора | | | | | | Заключен договор | 03.06 | 14.06 | | | | | |
| | 3) Исполнение договора и приемка результатов его исполнения | | | | | | Подписание акта приемки результатов исполнения договора | 17.06 | 20.12 | | | | | |
| | 4) Оплата договора | | | | | | Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика | 01.07 | 25.12 | | | | | |
| 4.7.2 | Размещение (приобретение, установка, подключение, модернизация) | | | | | К.Г. Самвелян, заместитель директора МКУ УГО | Размещение систем видеонаблюдения общественных | 12.01 | 22.01 | 28,80 | 0,00 | 0,00 | 28,80 | 0,00 |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|--|-----------------------------|------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраз-дел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окончание | всего | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | систем видеонаблюдения общественных пространств, услуги по передаче данных и предоставлению зоны WiFi для общественных пространств | | | | | «СФЗ» | | | | | | | | |
| | 1) Подготовка и согласование документации для осуществления закупки | | | | | К.Г. Самвелян | Подготовлен пакет документации | 12.01 | 22.01 | | | | | |
| | 2) Размещение извещения о проведении закупки | | | | | К.Г. Самвелян | Размещение извещения о проведении закупки | 23.01 | 05.02 | | | | | |
| | 3) Заключение контракта исполнением | | | | | К.Г. Самвелян | Заключение муниципального контракта | 06.02 | 28.06 | | | | | |
| | 4) Исполнение и приемка результатов исполнения контракта | | | | | К.Г. Самвелян | Подписание акта оказанной услуги | 28.06 | 30.07 | | | | | |
| | 5) Оплата контракта | | | | | | Списание денежных | 30.07 | 09.08 | 28,80 | 0,00 | 0,00 | 28,80 | 0,00 |

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|-------|--|-----------------------------|------------|----------------|--------------|---|--|-----------------|------------|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | подраз-дел | целевая статья | вид расходов | | | начало | окон-чание | всего | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.7.3 | Оказание услуг связи. Предоставление выделенного доступа в «Интернет» | 057 | 0314 | 290042073 0 | 244 | О.А. Слободян, главный специалист 1 разряда управления по работе с территориями | средств с расчетного счета Заказчика | 09.02 | 30.12 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| | 1) Разработка технического задания к договору | | | | | О.А. Слободян | Разработка технического задания к договору | 09.02 | 29.02 | | | | | |
| | 2) Обоснование цены договора | | | | | О.А. Слободян | Обоснование цены договора | 01.03 | 31.03 | | | | | |
| | 3) Заключение договора | | | | | О.А. Слободян | Заключение договора | 01.04 | 11.04 | | | | | |
| | 4) Контроль исполнения договора, приемка оказанных услуг | | | | | О.А. Слободян | Подписание акта приемки оказанной услуги | 01.04 | 30.12 | | | | | |
| | 5) Оплата выполненных работ | | | | | | Списание денежных средств с расчетного счета Заказчика | 01.04 | 30.12 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |