



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.04.2017

№ 124

г. Уссурийск

Об утверждении плана-графика
реализации мероприятий
муниципальной программы
«Уссурийские дороги»
на 2016-2019 годы,
утвержденной постановлением
администрации Уссурийского
городского округа
от 22 декабря 2015 года
№ 3594-НПА, на 2017 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа» и в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации муниципальной программы «Уссурийские дороги» на 2016-2019 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3594-НПА (далее – Программа)

1. Утвердить план-график реализации мероприятий Программы на 2017 год (прилагается).

2. Руководитель Программы – первый заместитель главы администрации Уссурийского городского округа (Ефремов) осуществляет общее управление реализацией Программы, координирует работу по

0 1 1 7 9 3

исполнению мероприятий Программы. Осуществляет контроль за своевременной разработкой планов-графиков, составлением отчетности исполнения мероприятий реализации Программы. Несет ответственность за достижение конечных результатов Программы.

Текущее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем – управлением жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа (Мацыга) (далее – ответственный исполнитель) совместно с участником Программы – муниципальным казенным учреждением Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» (Галицкий) (далее – участник).

Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за реализацию мероприятий Программы, сроки их исполнения, достижение показателей конечного результата реализации Программы, эффективное использование финансовых средств, выделенных на реализацию Программы в целом, за предоставление отчетности о ходе реализации Программы.

Участник Программы несет ответственность за исполнение мероприятий по своим направлениям.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава администрации
Уссурийского городского округа



Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 03.04.2017 № 124

План-график реализации мероприятий муниципальной программы
«Уссурийские дороги» на 2016-2019 годы на 2017 год

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
1.	1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них (в зимний и летний период)	1. Проведение электронного аукциона и заключение контракта с победителем.	без финансирования	16 февраля – 28 февраля 2017 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» (далее -

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ») А.В. Шведова
			2. Контроль за исполнением контракта и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контракту.	без финансирования	01 марта – 28 декабря 2017 года	начальник дорожного отдела муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» (далее – начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»)

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						В.Н. Гаврилов, главный специалист 1 разряда отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа (далее - главный специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						жизнеобеспечения администрации УГО) Д.В. Жильцов
			3. Производство оплаты по контракту.	178000,00	13 марта – 29 декабря 2017 года	главный бухгалтер муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» (далее – главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ») Ю.С. Губина
2.	2.	Содержание сетей ливневой канализации, дренажно-насосных станций, строений и	1.Разработка технического задания к контракту.	без финансирования	09 января – 20 февраля 2017 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		сооружений, находящихся в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения	2. Подготовка и размещение в единой информационной системе документов на проведение процедуры выбора «Подрядчика».	без финансирования	27 февраля – 03 марта 2017 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
			3. Проведение электронного аукциона и заключение контракта с победителем.	без финансирования	27 марта – 14 апреля 2017 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
			4. Контроль за исполнением контракта и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контракту.	без финансирования	14 апреля – 25 декабря 2017 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов, главный специалист 1 разряда отдела жизнеобеспечен

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						<p>ия управления жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа (далее – главный специалист отдела жизнеобеспечения) А.Ю. Парадаускас, главный специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспечения</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						администрации УГО Д.В. Жильцов
			5. Производство оплаты по контракту.	1500,00	15 мая – 29 декабря 2017 года	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина
3.	3.	Ремонт сетей ливневой канализации, дренажно-насосных станций, строений и сооружений, находящихся в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения	1.Разработка технического задания к контракту.	без финансирования	01 марта – 02 июня 2017 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов
	2. Подготовка и размещение в единой информационной системе документов на проведение процедуры выбора «Подрядчика».		без финансирования	05 июня – 16 июня 2017 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова	
	3. Проведение электронного аукциона и заключение контракта с		без финансирования	14 июля – 31 июля 2017 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			победителем.			МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
			4. Контроль за исполнением контракта и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контракту.	без финансирования	31 июля – 25 декабря 2017 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов, главный специалист отдела жизнеобеспечения А.Ю. Парадаускас, главный специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспече-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						ния администрации УГО Д.В. Жильцов
			5. Производство оплаты по контракту.	3000,00	31 августа – 29 декабря 2017 года	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина
4.	4.	Выполнение комплекса мероприятий по организации сбора и отведения поверхностных ливневых вод с территории города Уссурийска (в том числе анализ исходных данных, описание существующего состояния системы водоотведения, выбор	1.Разработка технического задания к контракту.	без финансирования	05 февраля 2017 года	главный специалист 1 разряда отдела жизнеобеспечения управления жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа С.Н. Луцук

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		оптимальной системы водоотведения на перспективу, разработка схемы водоотведения)	2. Подготовка и размещение в единой информационной системе документов на проведение процедуры выбора «Подрядчика».	без финансирования	15 марта 2017 года	начальник управления закупок администрации Уссурийского городского округа (далее – начальник управления закупок) М.В. Сражевская
			3. Проведение электронного аукциона и заключение контракта с победителем.	без финансирования	10 апреля 2017 года	начальник управления закупок М.В. Сражевская, начальник управления жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа (далее –

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						начальник управления жизнеобеспечения) Ф.А. Мацыга
			4. Контроль за исполнением контракта и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контракту.	без финансирования	21 апреля – 21 августа 2017 года	начальник управления жизнеобеспечения Ф.А. Мацыга
			5. Производство оплаты по контракту.	6500,00	21 августа – 11 сентября 2017 года	начальник управления бухгалтерского учета и отчетности администрации Уссурийского городского округа М.Е. Полещук

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
5.	5.	Проектирование, инженерные изыскания, гос. экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий для устройства системы водоотведения с автомобильных дорог общего пользования местного значения	1. Разработка технических заданий к контрактам.	без финансирования	01 февраля – 17 апреля 2017 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов
	2. Подготовка и размещение в единой информационной системе документов на проведение процедур выбора «Подрядчиков».		без финансирования	18 апреля – 08 мая 2017 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова	
	3. Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями.		без финансирования	08 июня – 16 июня 2017 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова	
	4. Контроль за исполнением контрактов и подготовка		без финансирования	19 июня – 29 декабря 2017 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ»	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам.			В.Н. Гаврилов, главный специалист отдела жизнеобеспечения А.Ю. Парадаускас, главный специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспечения администрации УГО Д.В. Жильцов
			5. Производство оплаты по контрактам.	1350,00	19 июля – 29 декабря 2017 года	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ»

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						Ю.С. Губина
6.	6.	Подготовка проекта межевания, проекта планировки и постановка на кадастровый учет земельного участка под устройство системы водоотведения с автомобильных дорог общего пользования местного значения	1. Разработка технических заданий к договорам (закупка у единственного поставщика).	без финансирования	09 января – 08 февраля 2017 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов
	2. Подготовка и заключение договоров (закупка у единственного поставщика).		без финансирования	09 февраля – 09 марта 2017 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова	
	3. Контроль за исполнением договоров и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по договорам.		без финансирования	10 февраля – 29 декабря 2017 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов, главный специалист отдела жизнеобеспечения	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						<p>А.Ю. Парадаускас, главный специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспечения администрации УГО</p> <p>Д.В. Жильцов</p>
			4. Производство оплаты по договорам.	300,00	10 марта – 29 декабря 2017 года	<p>главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ»</p> <p>Ю.С. Губина</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
7.	7.	Паспортизация автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	1. Разработка технических заданий к договорам (закупка у единственного поставщика).	без финансирования	09 января – 28 апреля 2017 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов
	2. Подготовка и заключение договоров (закупка у единственного поставщика).		без финансирования	01 марта – 30 июня 2017 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова	
	3. Контроль за исполнением договоров и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по договорам.		без финансирования	01 марта – 31 октября 2017 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов, главный специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства,	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						транспорта и связи управления жизнеобеспечения администрации УГО Д.В. Жильцов
			4. Производство оплаты по договорам.	500,00	03 апреля – 31 октября 2017 года	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина
8.	8.	Плата за расход электроэнергии на уличное освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	1. Разработка технического задания к договору (закупка у единственного поставщика).	без финансирования	09 января – 16 января 2017 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			2. Подготовка и заключение договора (закупка у единственного поставщика).	без финансирования	20 января – 31 января 2017 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
			3. Контроль за исполнением договора и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по договору.	без финансирования	01 февраля – 29 декабря 2017 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов, главный специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспечения администрации

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						УГО Д.В. Жильцов
			4. Производство оплаты по договору.	23000,00	01 марта – 29 декабря 2017 года	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина
9.	9.	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	1. Разработка технических заданий к контрактам.	без финансирования	06 февраля – 24 июля 2017 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов
			2. Подготовка и размещение в единой информационной системе документов на проведение процедур выбора «Подрядчиков».	без финансирования	10 февраля – 28 июля 2017 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			3. Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями.	без финансирования	01 марта – 04 августа 2017 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
			4. Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам.	без финансирования	25 апреля – 31 октября 2017 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов, главный специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспечения администрации

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						УГО Д.В. Жильцов
			5. Производство оплаты по контрактам.	12116,60	25 мая – 31 октября 2017 года	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина
10.	10.	Проектирование, инженерные изыскания, гос. экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по ремонту и капитальному ремонту тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного значения	1. Разработка технических заданий к контрактам.	без финансирования	22 февраля – 27 июля 2017 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов
	2. Подготовка и размещение в единой информационной системе документов на проведение процедур выбора «Подрядчиков».		без финансирования	06 марта – 03 августа 2017 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова	
	3. Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями.		без финансирования	03 апреля – 21 августа 2017 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						«СЕЗЗ» А.В. Шведова
			4. Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам.	без финансирования	04 апреля – 22 августа 2017 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов, главный специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспечения администрации УГО Д.В. Жильцов
			5. Производство оплаты по контрактам.	2000,00	04 мая – 22 августа 2017 года	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
11.	11.	Реконструкция автомобильной дороги по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Новоселова, от пересечения ул. Новоселова и Новоникольского шоссе до жилого дома № 6 по ул. Резервной, в том числе:		3005,80	09 января – 28 апреля 2017 года	начальник отдела капитального строительства муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» (далее – начальник отдела капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ») И.С. Иллясова, главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина,

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						главный специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспечения администрации УГО Д.В. Жильцов
11.1	11.2	Проектирование, государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, технологическое присоединение	1. Контроль за исполнением контракта 2016 года и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контракту на проведение работ по инженерным	без финансирования	09 января – 28 апреля 2017 года	начальник отдела капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ») И.С. Илльсова, главный специалист отдела дорожного

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			изысканиям и проектированию.			хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспечения администрации УГО Д.В. Жильцов
			2. Производство оплаты по контракту.	3005,80	09 февраля – 28 апреля 2017 года	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина
12.	12	Строительство мостового сооружения через р. Раковка ст. Лимичевка, в том числе:		13339,41	09 января – 30 ноября 2017 года	начальник отдела капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ» И.С. Илласова, начальник отдела договорной и претензионно-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова, главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина, главный специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспе- чения администрации УГО Д.В. Жильцов
12.1	12.2	Проведение инженерных изысканий и	1. Разработка технического задания к контракту.	без финансирования	09 января – 03 февраля 2017 года	начальник отдела капитального

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		разработка проектной и рабочей документации				строительства МКУ УГО «СЕЗЗ» И.С. Илльясова,
			2. Подготовка и размещение в единой информационной системе документов на проведение процедуры выбора «Подрядчика» на выполнение работ по инженерным изысканиям и проектированию.	без финансирования	06 февраля – 28 февраля 2017 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
			3. Проведение электронного аукциона и заключение контракта с победителем на проведение работ по инженерным изысканиям и	без финансирования	01 апреля – 14 апреля 2017 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>проектированию.</p> <p>4. Контроль за исполнением контракта и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контракту на проведение работ по инженерным изысканиям и проектированию.</p> <p>5. Производство оплаты по контракту.</p>	<p>без финансирования</p> <p>13339,41</p>	<p>17 апреля – 30 ноября 2017 года</p> <p>17 мая – 30 ноября 2017 года</p>	<p>начальник отдела капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ» И.С. Иллысова, главный специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспечения администрации УГО Д.В. Жильцов</p> <p>главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ»</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			проектированию.			
			4. Контроль за исполнением контракта и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контракту на проведение работ по инженерным изысканиям и проектированию.	без финансирования	17 апреля – 30 ноября 2017 года	начальник отдела капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ» И.С. Илльсова, главный специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспечения администрации УГО Д.В. Жильцов
			5. Производство оплаты по контракту.	13339,41	17 мая – 30 ноября 2017 года	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ»

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						Ю.С. Губина
13.	13.	Ремонт проездов, находящихся в муниципальной собственности, а именно межквартальных проездов, внутриквартальных проездов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	1. Разработка технических заданий к контрактам.	без финансирования	09 января – 07 апреля 2017 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов
	2. Подготовка и размещение в единой информационной системе документов на проведение процедур выбора «Подрядчиков».		без финансирования	16 февраля – 04 апреля 2017 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова	
	3. Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями.		без финансирования	17 марта – 28 апреля 2017 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова	
	4. Контроль за исполнением контрактов и		без финансирования	20 марта – 31 июля 2017 года	начальник дорожного отдела МКУ	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам.			УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов, главный специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспечения администрации УГО Д.В. Жильцов
			5. Производство оплаты по контрактам.	2600,00	07 августа – 31 августа 2017 года	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина
14.	14.	Устройство светофорных объектов (в т.ч. выполнение работ по проектированию) и	1. Разработка технических заданий к контрактам.	без финансирования	01 марта – 24 апреля 2017 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		обустройство наземных пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	2. Подготовка и размещение в единой информационной системе документов на проведение процедур выбора «Подрядчиков».	без финансирования	25 апреля – 05 мая 2017 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
3. Проведение электронных аукционов и заключение контрактов с победителями.	без финансирования		05 июня – 16 июня 2017 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова		
4. Контроль за исполнением контрактов и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контрактам.	без финансирования		19 июня – 30 ноября 2017 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов, главный специалист отдела дорожного		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспечения администрации УГО Д.В. Жильцов
			5. Производство оплаты по контрактам.	1788,19	19 июля – 30 ноября 2017 года	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина
15.	15.	Обеспечение доступности объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности (укладка тактильной	1. Разработка технического задания к контракту.	без финансирования	01 марта – 03 апреля 2017 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		плитки, устройство пандусов, установка светофоров со звуковыми сигналами)	2. Подготовка и размещение в единой информационной системе документов на проведение процедуры выбора «Подрядчика».	без финансирования	04 апреля – 14 апреля 2017 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
			3. Проведение электронного аукциона и заключение контракта с победителем.	без финансирования	12 мая – 24 мая 2017 года	начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» А.В. Шведова
			4. Контроль за исполнением контракта и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по контракту.	без финансирования	25 мая – 29 декабря 2017 года	начальник дорожного отдела МКУ УГО «СЕЗЗ» В.Н. Гаврилов, главный специалист отдела дорожного

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
						хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспечения администрации УГО Д.В. Жильцов
			5. Производство оплаты по контракту.	1000,00	26 июня – 29 декабря 2017 года	главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ» Ю.С. Губина
	Всего по Программе:			250000,00		
	в том числе средства местного бюджета			250000,00		