



АДМИНИСТРАЦИЯ  
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.03.2018

№ 64

г. Уссурийск

Об утверждении плана – графика реализации мероприятий муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Уссурийском городском округе, муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации, и проведение мероприятий, связанных с организацией платы за наем» на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 03 мая 2017 года № 1377-НПА, на 2018 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа» и в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Уссурийском городском округе, муниципальных жилых помещений, свободных от

015192

регистрации, и проведение мероприятий, связанных с организацией платы за наем» на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 03 мая 2017 года № 1377-НПА, (далее - Программа)

1. Утвердить план - график реализации мероприятий Программы на 2018 год (прилагается).

2. Общее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы - заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения (Фицук). Руководитель Программы координирует работу по исполнению мероприятий Программы. Осуществляет контроль за своевременной разработкой планов-графиков, за составлением отчетности исполнения мероприятий реализации Программы. Несет ответственность за достижение конечных результатов Программы.

3. Текущее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем - управлением жилищной политики администрации Уссурийского городского округа (Янкин).

Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за реализацию мероприятий Программы, сроки их исполнения, достижение показателей конечного результата реализации Программы, эффективное использование финансовых средств, выделенных на реализацию Программы в целом, за предоставление отчетности о ходе реализации Программы.

4. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава администрации  
Уссурийского городского округа



Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации  
Уссурийского городского округа  
от 14.03.2018 № 64

План-график

реализации мероприятий муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Уссурийском городском округе, муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации, и проведение мероприятий, связанных с организацией платы за наем» на 2018-2022 годы» на 2018 год

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
1.	1.	Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, по которым имеется решение суда	Подготовка технических заданий, обоснований начальной (максимальной) стоимости капитальных ремонтов и локальных ресурсных сметных расчетов		с 09 января по 28 февраля 2018 года	Сивков Р.С.
			Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, в			с 01 февраля по 30 апреля 2018 года

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ)			
			Заключение муниципальных контрактов с победителями аукционов на выполнение работ по капитальному ремонту		с 01 марта по 30 мая 2018 года	Янкин Н.Л.
			Ведение строительного (технического) контроля за ходом, качеством, объемами выполнения подрядными организациями капитальных ремонтов. Участие в приемке и экспертизе результатов работ, проверка, согласование актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3		с 15 февраля по 30 сентября 2018 года	Сивков Р.С.
			Направление пакета документов в управление бухгалтерского	11950,00	с 30 марта по 30 октября	Сивков Р.С.



№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			учета и отчетности для оплаты выполненных работ		2018 года	
2.	2.	Перечисление обязательных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, исходя из площади муниципального жилищного фонда	Актуализация списка многоквартирных домов, по которым собственниками помещений выбран способ формирования фондов капитального ремонта с расчетом необходимого взноса с учетом площади муниципального жилищного фонда		с 09 января по 01 ноября 2018 года	Гренькова О.И.
			Направление пакета документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для перечисления взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, исходя из площади муниципального жилищного фонда	13354,00	с 25 января по 31 декабря 2018 года	Гренькова О.И.
3.	3.	Перечисление дополнительного взноса на капитальный ремонт в части муниципальной доли	Организация проверки документов, указанных в постановлении главы Уссурийского городского округа от 08 февраля 2008 года		с 09 января по 15 декабря 2018 года	Лихошерстов И.Г.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			№ 131 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий на капитальный ремонт в части муниципальной доли в общем имуществе многоквартирных домов на территории Уссурийского городского округа»			
			Направление пакета документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для перечисления дополнительного взноса на капитальный ремонт в части муниципальной доли	1000,00	с 01 февраля по 25 декабря 2018 года	Лихошерстов И.Г.
4.	4.	Ремонт муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации и проживания	Подготовка технических заданий, обоснований начальной (максимальной) стоимости капитальных ремонтов и локальных ресурсных сметных расчетов		с 09 января по 30 марта 2018 года	Сивков Р.С.
			Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципального		с 01 февраля по 15 мая 2018 года	Сивков Р.С.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>контракта на выполнение работ по ремонту жилых помещений, свободных от регистрации и проживания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</p>			
			<p>Заключение муниципального контракта с победителем аукциона на выполнение по ремонту жилых помещений, свободных от регистрации и проживания</p>		с 01 марта по 30 мая 2018 года	Янкин Н.Л.
			<p>Ведение строительного (технического) контроля за ходом, качеством, объемами выполнения подрядной организацией капитального ремонта. Участие в приемке и экспертизе результатов работ, проверка, согласование акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3</p>		с 15 февраля по 31 августа 2018 года	Сивков Р.С.
			<p>Направление пакета документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты</p>	1000,00	с 30 марта по 31 августа 2018 года	Сивков Р.С.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			выполненных работ			
5.	5.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям	Заключение договоров субсидирования на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям		с 01 июня по 30 октября 2018 года	Янкин Н.Л.
			Направление пакета документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ	3500,00	с 01 июня по 15 ноября 2018 года	Роменская Е.В.
6.	7.	Финансирование мероприятий на работы, связанные с оказанием услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем, а также по ведению и	Подготовка документации для размещения муниципального заказа на выполнение работ, связанных с оказанием услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем, а также по ведению и сопровождению лицевых счетов нанимателей в многоквартирных		с 01 декабря по 15 декабря 2018 года	Бутенко Л.В.



№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	
1	2	3	4	5	6	7	
		сопровождению лицевых счетов нанимателей в многоквартирных домах	домах				
			Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ связанных с оказанием услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем, а также по ведению и сопровождению лицевых счетов нанимателей в многоквартирных домах		с 25 декабря 2017 года по 15 января 2018 года	Бутенко Л.В.	
			Заключение муниципального контракта с победителем аукциона			с 09 января по 30 января 2018 года	Янкин Н.Л.
			Направление пакета документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты оказанных услуг	4550,00		с 31 января по 31 декабря 2018 года	Бутенко Л.В.
		Итого:		35354,00			