



АДМИНИСТРАЦИЯ  
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.03.2017

№ 48

г. Уссурийск

Об утверждении плана-графика  
реализации мероприятий  
муниципальной программы  
«Поддержка социально  
ориентированных некоммерческих  
организаций на территории  
Уссурийского городского округа»  
на 2016-2019 годы», утвержденной  
постановлением администрации  
Уссурийского городского округа  
от 05 ноября 2015 года  
№ 2935-НПА, на 2017 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа» и в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации мероприятий муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Уссурийского городского округа» на 2016-2019 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 05 ноября 2015 года № 2935-НПА, (далее – Программа)

1. Утвердить план-график реализации мероприятий Программы на 2017 год (прилагается).

0 1 2 8 6 5

2. Общее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы – заместитель главы администрации, руководитель аппарата администрации Уссурийского городского округа (Малышева). Руководитель Программы координирует работу по исполнению мероприятий Программы. Осуществляет контроль за своевременной разработкой планов-графиков, составлением отчетности исполнения мероприятий реализации Программы, несет ответственность за достижение конечных результатов Программы.

Текущее управление реализацией муниципальной программы и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем Программы - управление по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации Уссурийского городского округа (Сидорова) несет ответственность за реализацию мероприятий Программы, сроки их исполнения, достижение показателей конечного результата реализации Программы, эффективное использование финансовых средств, выделенных на реализацию Программы в целом, за предоставление отчетности о ходе реализации Программы.

Участник Программы - отдел пресс-службы администрации Уссурийского городского округа (Тесленко) несет ответственность за исполнение мероприятий, по своему направлению.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава администрации  
Уссурийского городского округа



Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации  
Уссурийского городского округа  
от 02.03.2017 № 78

План-график  
реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  
на территории Уссурийского городского округа» на 2016-2019 годы» на 2017 год

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия   | Основные этапы реализации мероприятия <*>  | Объем финансирования, (тыс. руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия | Ф.И.О. ответственного исполнителя  |
|-------|---|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1     | 2   | 3  | 4  | 5                                 | 6                                    | 7  |
| 1     | 1.1   | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Уссурийского городского округа | Разработка и утверждение Порядка предоставления субсидий социально ориентированным |                                   | 01.02.-<br>28.02.2017                | Беркетова Т.Н.,<br>начальник отдела по работе с общественными и религиозными объединениями |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия <*>   | Объем финансирования, (тыс. руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия | Ф.И.О. ответственного исполнителя   |
|-------|---|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1     | 2   | 3                        | 4   | 5                                 | 6                                    | 7   |
|       |   |                          | некоммерческим организациям   |                                   |                                      |   |
|       |   |                          | организациям в 2017-2019 годах (далее – Порядок)  |                                   |                                      | управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами (далее – Беркетова Т.Н.) |
|       |   |                          | Опубликование Порядка   |                                   | 01.03-03.03.2017                     | Беркетова Т.Н.  |
|       |   |                          | Прием заявок и документов социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидий |                                   | 06.03.-06.04.2017                    | Беркетова Т.Н.  |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия <*>   | Объем финансирования, (тыс. руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия | Ф.И.О. ответственного исполнителя                                       |
|-------|---|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1     | 2   | 3                        | 4   | 5                                 | 6                                    | 7   |
|       |   |                          | Проведение заседания комиссии по определению получателей субсидий   |                                   | 10.04.-<br>20.04.2017                | Беркетова Т.Н.  |
|       |   |                          | Подготовка и согласование постановления администрации Уссурийского городского округа об утверждении списка получателей субсидии |                                   | 20.04.-<br>30.04.2017                | Беркетова Т.Н.  |
|       |   |                          | Выплата субсидий получателям  | 800,00                            | 01.05.-<br>05.05.2017                | Полещук М.Е.,<br>начальник управления бухгалтерского учета и отчетности |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия  | Основные этапы реализации мероприятия <*>  | Объем финансирования, (тыс. руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия | Ф.И.О. ответственного исполнителя   |
|-------|---|---|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1     | 2   | 3   | 4  | 5                                 | 6                                    | 7   |
| 2     | 1.2   | Проведение конкурсов социальных проектов ориентированных некоммерческих организаций Уссурийского округа | конкурсов значимых социально ориентированных организаций городского округа<br>Разработка и утверждение Положения о предоставлении субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированным некоммерческим организациям в 2017-2019 годах (далее- |                                   | 01.04.-<br>28.04.2017                | Третьяк Ю.В., главный специалист 1разряда управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами администрации Уссурийского городского округа (далее –Третьяк Ю.В.) |
|       |   |   |  |                                   |                                      | администрации Уссурийского городского округа (далее – Полещук М.Е.)   |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия <*>  | Объем финансирования, (тыс. руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия | Ф.И.О. ответственного исполнителя |
|-------|---|--------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1     | 2   | 3                        | 4  | 5                                 | 6                                    | 7                                 |
|       |   |                          | Положение)   |                                   |                                      |                                   |
|       |   |                          | Опубликование Положения  |                                   | 02.05-05.05.2017                     | Третьяк Ю.В.                      |
|       |   |                          | Сбор заявок и документов социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидий |                                   | 05.05. – 06.06.2017                  | Третьяк Ю.В.                      |
|       |   |                          | Проведение презентации проектов и вынесение решения экспертной комиссии по определению                   |                                   | 06.06. - 16.06.2017                  | Третьяк Ю.В.                      |



| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия  | Основные этапы реализации мероприятия <*>                                  | Объем финансирования, (тыс. руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия | Ф.И.О. ответственного исполнителя   |
|-------|---|---|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1     | 2   | 3   | 4  | 5                                 | 6                                    | 7   |
|       |   |   | победителей конкурса социально значимых проектов                           |                                   |                                      |   |
|       |   |   | Выплата субсидий получателям   | 440,00                            | 16.06.-26.06.2017                    | Полещук М.Е.  |
| 3     | 2.1   | Оказание услуг информагентствами в целях реализации проводимой органами местного самоуправления политики в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | 1.Разработка технического задания для подготовки муниципального контракта. |                                   | 01.09.-15.09.2017                    | Тесленко О.А., начальник отдела пресс-службы администрации Уссурийского городского округа (далее – Тесленко О.А.) |
|       |   |   | 2. Разработка проекта муниципального контракта.                            |                                   | 15.09.-30.09.2017                    | Тесленко О.А.   |



| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия <*>   | Объем финансирования, (тыс. руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия | Ф.И.О. ответственного исполнителя   |
|-------|---|--------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1     | 2   | 3                        | 4   | 5                                 | 6                                    | 7   |
|       |   |                          | 3. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации. |                                   | 30.09.-<br>30.10.2017                | Тесленко О.А.   |
|       |   |                          | 4. Размещение конкурсной документации на сайте госзакупок.  |                                   | 30.10.-<br>10.11.2017                | Сражевская М.В<br>начальник управления закупок администрации Уссурийского городского округа (далее – Сражевская М.В.) |
|       |   |                          | 5. Заключение контракта.  |                                   | 10.11.-<br>15.11.2017                | Тесленко О.А.   |
|       |   |                          | 6. Оплата выполненных   | 20,00                             | 15.11.-<br>15.12.2017                | Полещук М.Е.  |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия  | Основные этапы реализации мероприятия <*>                                   | Объем финансирования, (тыс. руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия | Ф.И.О. ответственного исполнителя   |
|-------|---|---|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1     | 2   | 3   | 4   | 5                                 | 6                                    | 7   |
|       |   |   | услуг.  |                                   |                                      |   |
| 4     | 2.2   | Организация и проведение семинаров для социально ориентированных некоммерческих организаций | 1. Разработка технического задания для подготовки муниципального контракта. |                                   | 01.07.-<br>15.07.2017                | Кравцова М.А., старший специалист 1разряда отдела по работе с общественными и религиозными объединениями управления по связям с общественностью и взаимодействию с силовыми структурами (далее - Кравцова М.А.) |
|       |   |   | 2. Разработка проекта муниципального контракта.                             |                                   | 15.07.-<br>30.07.2017                | Кравцова М.А.   |
|       |   |   | 3. Согласование проекта муниципального контракта в                          |                                   | 30.07.-<br>30.08.2017                | Кравцова М.А.   |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение) | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия <*>                  | Объем финансирования, (тыс. руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия | Ф.И.О. ответственного исполнителя |
|-------|---|--------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1     | 2   | 3                        | 4  | 5                                 | 6                                    | 7                                 |
|       |   |                          | отраслевых (функциональных) органах администрации.         |                                   |                                      |                                   |
|       |   |                          | 4. Размещение конкурсной документации на сайте госзакупок. |                                   | 30.08.-<br>10.09.2017                | Сражевская М.В                    |
|       |   |                          | 5. Заключение контракта.                                   |                                   | 10.09.-<br>15.09.2017                | Кравцова М.А.                     |
|       |   |                          | 6. Оплата выполненных услуг.                               | 40,00                             | 15.09.-<br>15.10.2017                | Полещук М.Е.,                     |
|       | ИТОГО   |                          |  | 1300,00                           |                                      |                                   |