



УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.03.2019

№ 95

г. Уссурийск

Об утверждении плана-графика реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2021 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3596-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2021 годы», на 2019 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа» и в целях обеспечения контроля и ответственности за реализацией муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016 - 2021 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года

017605

№ 3596-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016 - 2021 годы» (далее – Программа)

1. Утвердить план-график реализации мероприятий Программы на 2019 год (прилагается).

2. Общее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы - первый заместитель главы администрации (Ефремов). Руководитель Программы координирует работу по исполнению мероприятий. Осуществляет контроль за своевременной разработкой планов-графиков, составления отчетности исполнения мероприятий реализации Программы. Несет ответственность за достижения конечных результатов муниципальной программы.

3. Текущее управление реализацией муниципальной программы и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем, управлением градостроительства, (Стефаненко М.А.).

Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за реализацию мероприятий Программы, сроки их исполнения, достижение показателей конечного результата реализации Программы, эффективное использование финансовых средств, выделенных на реализацию Программы в целом, за предоставление отчетности о ходе реализации программы.

4. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава администрации
Уссурийского городского округа



Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 25.03.2019 № 95

План-график реализации
мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и деятельности в области
земельных отношений в Уссурийском городском округе» на 2016-2021 годы,
на 2019 год

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
I. Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Обеспечение территории Уссурийского городского округа документацией территориального планирования»						
1	1	Разработка и утверждение документации при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности на территории Уссурийского городского округа		12913,24		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
1.	1.1.	Разработка документации о внесении изменений в Генеральный план Уссурийского городского округа	1. Согласование проекта документации в Министерстве экономического развития; 2. При условии согласования: разработка проекта решения Думы УГО; 3. Направление проекта в Думу УГО для рассмотрения и утверждения; 4. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ; 5. Направление документов в управление закупок.	4130,00	09 января – 10 июня 2019 года 11 – 14 июня 2019 года 17 июня 2019 года 30 августа 2019 года 30 августа 2019 года	Начальник отдела градостроительной политики управления градостроительства Громашов И.А.
2.	1.2.	Разработка документации по планировке территории Уссурийского городского округа, в том числе:	Всего:	8783,24		
			I. Итого: 1. Заключение муниципального контракта.	122,39	11 января 2019 года	Заместитель

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>2. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.</p> <p>3. Приемка выполненных работ (по итогам публичных слушаний).</p> <p>4. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>II. Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.</p> <p>3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.</p> <p>4. Подготовка пакета документов для размещения</p>	3066,67	<p>11 января – 23 мая 2019 года</p> <p>24 мая – 24 июня 2019 года</p> <p>25 июня 2019 года</p> <p>09 – 11 января 2019 года</p> <p>14 – 18 января 2019 года</p> <p>21 января – 20 февраля 2019 года</p> <p>26 февраля 2019 года</p>	<p>начальника отдела градостроительной политики управления градостроительства Закружная Е.В.</p> <p>Заместитель начальника отдела градостроительной политики управления градостроительства Закружная Е.В.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>закупок на выполнение работ.</p> <p>6. Заключение муниципального контракта.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.</p> <p>10. Прием выполненных работ.</p> <p>11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.</p> <p>III. Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.</p> <p>3. Разработка и согласование проекта</p>	480,00	<p>10 апреля 2019 года</p> <p>11 апреля 2019 года</p> <p>12 ноября – 12 декабря 2019 года</p> <p>13 декабря 2019 года</p> <p>09 – 11 января 2019 года</p> <p>14 – 18 января 2019 года</p> <p>21 января – 20 февраля 2019 года</p>	<p>Заместитель начальника отдела градостроительной политики управления градострои-</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>муниципального контракта.</p> <p>4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>6. Заключение муниципального контракта.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.</p> <p>10. Прием выполненных работ.</p> <p>11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.</p> <p>IV. Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Определение начальной максимальной цены</p>	465,34	<p>26 февраля 2019 года</p> <p>10 апреля 2019 года</p> <p>11 апреля 2019 года</p> <p>14 сентября – 14 октября 2019 года</p> <p>15 октября 2019 года</p> <p>09 – 11 января 2019 года</p> <p>14 – 18 января 2019 года</p>	<p>тельства Закружная Е.В.</p> <p>Заместитель начальника отдела градостроительной</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>муниципального контракта.</p> <p>3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.</p> <p>4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>6. Заключение муниципального контракта.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.</p> <p>10. Прием выполненных работ.</p> <p>11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.</p> <p>V. Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения</p>	520,00	<p>21 января – 20 февраля 2019 года</p> <p>26 февраля 2019 года</p> <p>10 апреля 2019 года</p> <p>11 апреля 2019 года</p> <p>15 сентября – 15 октября 2019 года</p> <p>16 октября 2019 года</p> <p>09 – 11 января</p>	<p>политики управления градостроительства Закружная Е.В.</p> <p>Заместитель начальника</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>муниципального контракта.</p> <p>2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.</p> <p>3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.</p> <p>4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>6. Заключение муниципального контракта.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.</p> <p>10. Прием выполненных работ.</p> <p>11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.</p>		<p>2019 года</p> <p>14 – 18 января 2019 года</p> <p>21 января – 20 февраля 2019 года</p> <p>26 февраля 2019 года</p> <p>10 апреля 2019 года</p> <p>11 апреля 2019 года</p> <p>15 сентября – 15 октября 2019 года</p> <p>16 октября 2019 года</p>	<p>отдела градостроительной политики управления градостроительства Закружная Е.В.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>VI. Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.</p> <p>3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.</p> <p>4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>6. Заключение муниципального контракта.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.</p> <p>10. Прием выполненных работ.</p> <p>11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты</p>	546,67	<p>09 – 11 января 2019 года</p> <p>14 – 18 января 2019 года</p> <p>21 января – 20 февраля 2019 года</p> <p>26 февраля 2019 года</p> <p>10 апреля 2019 года</p> <p>11 апреля 2019 года</p> <p>15 октября -15 ноября 2019 года</p> <p>16 ноября 2019 года</p>	<p>Заместитель начальника отдела градостроительной политики управления градостроительства</p> <p>Закружная Е.В.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>выполненных работ и управление закупок.</p> <p>VII. Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.</p> <p>3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.</p> <p>4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>6. Заключение муниципального контракта.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.</p> <p>10. Прием выполненных работ.</p> <p>11. Направление</p>	1566,65	<p>01 - 08 февраля 2019 года</p> <p>11 - 18 февраля 2019 года</p> <p>18 января – 01 марта 2019 года</p> <p>04 марта 2019 года</p> <p>18 апреля 2019 года</p> <p>19 апреля 2019 года</p> <p>15 ноября - 15 декабря 2019 года</p>	<p>Заместитель начальника отдела градостроительной политики управления градостроительства</p> <p>Закружная Е.В.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.</p> <p>VIII. Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.</p> <p>3. Разработка и согласование проекта муниципального контракта.</p> <p>4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>6. Заключение муниципального контракта.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.</p>	196,67	<p>16 декабря 2019 года</p> <p>09 – 11 января 2019 года</p> <p>14 – 18 января 2019 года</p> <p>21 января – 20 февраля 2019 года</p> <p>26 февраля 2019 года</p> <p>10 апреля 2019 года</p> <p>11 апреля 2019 года</p>	<p>Заместитель начальника отдела градостроительной политики управления градостроительства Закружная Е.В.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>10. Прием выполненных работ.</p> <p>11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ и управление закупок.</p> <p>IX. Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.</p> <p>3. Разработка проекта муниципального контракта и согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>4. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p>	834,95	<p>17 августа – 17 сентября 2019 года</p> <p>18 сентября 2019 года</p> <p>09 – 11 января 2019 года</p> <p>14 – 18 января 2019 года</p> <p>21 января – 20 февраля 2019 года</p> <p>26 февраля 2019 года</p>	<p>Заместитель начальника отдела градостроительной политики управления градостроительства Закружная Е.В.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>6. Заключение муниципального контракта.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ.</p> <p>8. Прием выполненных работ.</p> <p>12. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>Х. Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Определение начальной максимальной цены муниципального контракта.</p> <p>3. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>4. Согласование проекта муниципального контракта в</p>	983,90	<p>10 апреля 2019 года</p> <p>11 апреля 2019 года</p> <p>14 октября – 14 ноября 2019 года</p> <p>15 ноября 2019 года</p> <p>01 – 08 февраля 2019 года</p> <p>11 – 18 февраля 2019 года</p> <p>11 – 18 февраля 2019 года</p>	<p>Заместитель начальника отдела градостроительной политики управления градостроительства</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			отраслевых (функциональных) органах администрации. 5. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ. 6. Заключение муниципального контракта. 7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. Выполнение работ. 8. Прием выполненных работ. 12. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.		19 февраля – 01 апреля 2019 года 02 апреля 2019 года 15 мая 2019 года 16 мая 2019 года 15 ноября – 15 декабря 2019 года 16 декабря 2019 года	Закружная Е.В.
II. Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Обеспечение картографическими материалами территории, усовершенствование, поддержка в актуальном состоянии базы данных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)»						
4.	2.	Информационное обеспечение градостроительной деятельности		200,00		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного о исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
	2.1.	Обновление, приобретение, ведение и внесение изменений в программные продукты для обеспечения исполнения полномочий в области градостроительной деятельности	<p>I. Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.</p> <p>7. Заключение муниципального контракта.</p> <p>8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9. Приемка выполненных</p>	100,00	<p>01 – 04 марта 2019 года</p> <p>01 -11 марта 2019 года</p> <p>11 марта 2019 года</p> <p>14 – 15 марта 2019 года</p> <p>15 марта – 22 апреля 2019 года</p> <p>14 апреля 2019 года</p> <p>15 мая 2019 года</p> <p>16 мая 2019 года</p> <p>25 июня 2019 года</p>	Начальник отдела ИСОГДиИ управления градостроительства Кобец А.А.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>работ.</p> <p>10. Передача документов о выполненных работах в управление закупок.</p> <p>11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>II. Итого</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных)</p>	100,00	<p>26 июня 2019 года</p> <p>26 июня 2019 года</p> <p>01 – 04 апреля 2019 года</p> <p>01 – 08 апреля 2019 года</p> <p>09 апреля 2019 года</p> <p>10 – 12 апреля 2019 года</p> <p>15 – 26 апреля 2019 года</p>	<p>Начальник отдела ИСОГДиИ управления градостроительства Кобец А.А.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>органах администрации.</p> <p>6. Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.</p> <p>7. Заключение муниципального контракта.</p> <p>8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9. Приемка выполненных работ.</p> <p>10. Передача документов о выполненных работах в управление закупок.</p> <p>11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p>		<p>29 апреля 2019 года</p> <p>24 мая 2019 года</p> <p>27 мая 2019 года</p> <p>24 августа 2019 года</p> <p>25 августа 2019 года</p> <p>25 августа 2019 года</p>	
<p>III. Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Инвентаризация земель, находящихся в муниципальной собственности»</p>						
3.	3.	Мероприятия по урегулированию земельных отношений на территории		2000,00		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		Уссурийского городского округа				
3.1.	3.1.	Мероприятия в области распоряжения и использования земель на территории Уссурийского городского округа		1150,00		
3.1.1.		Выполнение межевых планов и постановка на кадастровый учет земельных участков. Определение координат объектов	<p>I. Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Подготовка пакета</p>	350,00	<p>14 января 2019 года</p> <p>14 января 2019 года</p> <p>18 января 2013 года</p> <p>18 января 2019 года</p> <p>18 – 31 января 2019 года</p>	<p>Ведущий специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства Скакунова Е.В.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>7. Заключение муниципального контракта.</p> <p>8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9. Приемка выполненных работ.</p> <p>10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>II. Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p>	250,00	<p>01 февраля 2019 года</p> <p>27 февраля 2019 года</p> <p>ежемесячно</p> <p>02 декабря 2019 года</p> <p>04 декабря 2019 года</p> <p>12 марта 2019 года</p> <p>13 марта 2019 года</p> <p>14 марта 2019 года</p>	<p>Ведущий специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>4. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Подготовка пакета документов для размещения закупки на выполнение работ.</p> <p>7. Заключение муниципального контракта.</p> <p>8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9. Приемка выполненных работ.</p> <p>10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>III. Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения</p>	100,00	<p>15 марта 2019 года</p> <p>16 марта – 09 апреля 2019 года</p> <p>10 апреля 2019 года</p> <p>13 мая 2019 года</p> <p>ежемесячно</p> <p>02 декабря 2019 года</p> <p>04 декабря 2019 года</p> <p>01 февраля 2019 года</p>	участков управления градостроительства Скакунова Е.В.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>договора.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта договора.</p> <p>5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Заключение договора.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8. Приемка выполненных работ.</p> <p>10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p>		<p>01 февраля 2019 года</p> <p>08 февраля 2019 года</p> <p>11 февраля 2019 года</p> <p>12 – 25 февраля 2019 года</p> <p>27 февраля 2019 года</p> <p>ежемесячно</p> <p>28 октября 2019года</p> <p>29 октября 2019года</p>	<p>Ведущий специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства Скакунова Е.В.</p>
3.1.2.		Выполнение выноса в	Итого:	300,00		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		натуру границ земельных участков	<p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>7. Заключение муниципального контракта.</p> <p>8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9. Приемка выполненных работ.</p>		<p>04 февраля 2019 года</p> <p>04 февраля 2019 года</p> <p>08 февраля 2019 года</p> <p>11 февраля 2019 года</p> <p>12 февраля – 5 марта 2019 года</p> <p>06 марта 2019 года</p> <p>29 марта 2019 года</p> <p>ежемесячно</p> <p>10 декабря 2019 года</p>	<p>Ведущий специалист 1 разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства Скакунова Е.В.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			10. Передача документов о выполненных работах в управление закупок. 11. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.		20 декабря 2019 года 12 декабря 2019 года	
3.1.3.		Определение координат объектов	<p>I. Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта договора.</p> <p>5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Заключение договора.</p>	50,00	<p>09 января 2019 года</p> <p>09 января 2019 года</p> <p>09 января 2019 года</p> <p>09 января 2019 года</p> <p>09 – 15 января 2019 года</p> <p>15 января 2019года</p>	Начальник отдела муниципального земельного контроля управления градостроительства Ламаш Д.С.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8. Приемка выполненных работ.</p> <p>9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>II. Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта договора.</p> <p>5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах</p>	100,00	<p>16 января 2019года</p> <p>26 июня 2019года</p> <p>27 июля 2019 года</p> <p>04 - 07 марта 2019 года</p> <p>07 марта 2019 года</p> <p>15 марта 2019 года</p> <p>18 – 22 марта 2019 года</p> <p>25 марта -08 апреля 2019 года</p>	<p>Начальник отдела муниципального земельного контроля управления градостроительства Ламаш Д.С.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			администрации. 6. Заключение договора. 7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ. 8. Приемка выполненных работ. 9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.		08 апреля 2019года 09 апреля 2019года 20 декабря 2019года 23 декабря 2019 года	
3.2.	3.2.	Оценка рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснованной стоимости величины арендной платы земельных участков		300,00		
		Оценка рыночной стоимости земельных участков, рыночно обоснованной стоимости величины арендной платы земельных участков	I. Итого: 1. Разработка технического задания для заключения договора. 2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.	100,00	10 апреля 2019 года 10 апреля 2019 года	Ведущий специалист 1 разряда отдела использова-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного о исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта договора.</p> <p>5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>7. Заключение договора.</p> <p>8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9. Приемка выполненных работ.</p> <p>10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.</p> <p>II. Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p>	200,00	<p>11 апреля 2019 года</p> <p>12 апреля 2019 года</p> <p>13 апреля – 06 мая 2019 года</p> <p>06 июня 2019 года</p> <p>ежемесячно</p> <p>10 декабря 2019 года</p> <p>12 декабря 2019 года</p> <p>10 января 2019 года</p>	<p>ния и</p> <p>продажи земельных участков управления градостроительства Скакунова Е.В.</p> <p>Ведущий специалист 1</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>7. Заключение муниципального контракта.</p> <p>8. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>9. Приемка выполненных работ.</p> <p>10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и</p>		<p>10 января 2019 года</p> <p>17 января 2013 года</p> <p>18 января 2019 года</p> <p>21 – 31 января 2019 года</p> <p>01 февраля 2019 года</p> <p>25 февраля 2019 года</p> <p>26 февраля 2019 года</p> <p>10 декабря 2019 года</p> <p>12 декабря 2019 года</p>	<p>разряда отдела использования и продажи земельных участков управления градостроительства Скакунова Е.В.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			отчетности для оплаты выполненных работ.			
3.3.	3.3.	Мероприятия по обеспечению поступлений в бюджет Уссурийского городского округа платежей, пеней и штрафов	<p>I. Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения муниципального контракта.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта муниципального контракта.</p> <p>5. Согласование проекта муниципального контракта в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Подготовка пакета документов для размещения закупок на выполнение работ.</p> <p>7. Заключение муниципального контракта.</p> <p>8. Предоставление исходных материалов для</p>	400,00	<p>10 - 11 января 2019 года</p> <p>14 января 2019 года</p> <p>18 января 2019 года</p> <p>21 – 23 января 2019 года</p> <p>24 января – 8 февраля 2019 года</p> <p>11 февраля 2019 года</p> <p>24 марта 2019 года</p> <p>ежемесячно</p>	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			выполнения работ. 9. Приемка выполненных работ. 10. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ.		24 декабря 2019 года 25 декабря 2018 года	
3.4.	3.4.	Мероприятия по освобождению самовольно занятых земельных участков демонтаж, хранение и уничтожение рекламных конструкций		150,00		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>I. Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта договора.</p> <p>5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Заключение договора.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8. Приемка выполненных работ.</p> <p>9. Направление документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты</p>	100,00	<p>02 – 16 апреля 2019 года</p> <p>09 – 16 апреля 2019 года</p> <p>23 – 30 апреля 2019 года</p> <p>06 – 08 мая 2019 года</p> <p>13 – 31 мая 2019 года</p> <p>03 июня 2019 года</p> <p>04 – 28 июня 2018 года</p> <p>01 июля 2019 года</p> <p>02 июля 2019 года</p>	<p>Начальник отдела дизайна городской среды и застройки территории управления градостроительства</p> <p>Шишкин В.М.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>выполненных работ.</p> <p>II. Итого:</p> <p>1. Разработка технического задания для заключения договора.</p> <p>2. Запрос ценовой информации не менее 5 организациям.</p> <p>3. Обработка полученных ответов о ценовой информации (не менее 3-х).</p> <p>4. Разработка проекта договора.</p> <p>5. Согласование проекта договора в отраслевых (функциональных) органах администрации.</p> <p>6. Заключение договора.</p> <p>7. Предоставление исходных материалов для выполнения работ.</p> <p>8. Приемка выполненных работ.</p> <p>9. Направление документов для оплаты работ.</p>	50,00	<p>11 - 13 апреля 2019 года</p> <p>16 – 17 апреля 2019 года</p> <p>18 апреля 2019 года</p> <p>18 – 21 января 2019 года</p> <p>19 апреля – 14 мая 2019 года</p> <p>15 мая 2019 года</p> <p>16 мая 2019 года</p> <p>16 августа 2019 года</p> <p>17 августа 2019 года</p>	<p>Начальник отдела муниципального земельного контроля управления градостроительства Ламаш Д.С.</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муници- пальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансиро- вания, (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственног о исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			Всего по программе,	15 113,24		
			в том числе средства местного бюджета	15 113,24		