



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.09.2015

№ 255

г. Уссурийск

Об утверждении плана - графика
реализации мероприятий
муниципальной программы
«Сохранение и популяризация
объектов культурного наследия
Уссурийского городского округа на
2013-2015 г.г.» на 2015 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа» и в целях обеспечения контроля за ходом реализации муниципальной программы «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Уссурийского городского округа», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 03 декабря 2012 года № 4171-НПА (далее – Программа)

1. Утвердить план - график реализации мероприятий Программы на 2015 год (прилагается).

2. Общее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель муниципальной программы (Честнейшина). Руководитель муниципальной программы координирует работу по исполнению мероприятий муниципальной


010065

программы. Осуществляет контроль за своевременной разработкой планов-графиков, составления отчетности исполнения мероприятий реализации муниципальной программы. Несет ответственность за достижение конечных результатов муниципальной программы.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава администрации
Уссурийского городского округа




Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 29.09.2015 № 255

План-график реализации мероприятий муниципальной программы «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Уссурийского городского округа» на 2013 – 2015 годы» на 2015 год

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (Приложения)	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
I. Мероприятия по обеспечению охраны объектов культурного наследия (документы, памятные знаки, захоронения)						
1.	1.	Разработка охраняемых зон памятников истории и культуры (36 шт.)	подготовка технического задания для проведения аукциона по разработке охраняемых зон; размещение извещения о проведении аукциона по выполнению работ определения охраняемых зон; заключение контракта и выполнение работ по разработке охраняемых зон .	без финансирования	01.03.2015-07.03.2015 01.06.2015-15.06.2015	бухгалтер финансово-экономического отдела управления культуры Ю.С.Нестерова
				3600.00	01.07.2015-15.12.2015	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (Приложение)	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
2.	2.	Паспортизация объектов культурного наследия, принимаемых в муниципальную собственность (24шт).	подготовка технического задания для проведения аукциона по изготовлению паспортов объектов культурного наследия; размещение извещения о проведении аукциона по изготовлению паспортов объектов культурного наследия; заключение контракта и выполнение работ по изготовлению паспортов объектов культурного наследия.	без финансирования без финансирования 450,00	01.03.2015- 07.03.2015 15.08.2015- 31.08.2015 01.09.2015- 15.12.2015	бухгалтер финансово- экономического отдела управления культуры Ю.С.Нестерова
3.	3.	Проведение технической инвентаризации и технических паспортов объектов	подготовка технического задания для проведения аукциона по проведению технической инвентаризации и изготовлению технических паспортов (планов) 9 объектов	без финансирования	01.03.2015- 14.06.2015	ведущий специалист 1 разряда отдела формирования и учета муниципального

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (Приложения)	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
		культурного наследия, принимаемых в муниципальную собственность (50 шт)	культурного наследия; размещение извещения на проведение аукциона ; заключение контракта и выполнение работ по проведению технической инвентаризации и изготовлению технических паспортов (тех план сооружений).	без финансирования 200,00	15.06.2015-31.07.2015 01.08.2015-15.09.2015	имущества управления имущественных отношений Г.М. Хегай
4.	6.	Проведение оценки стоимости объектов культурного наследия (14 шт)	формирование пакета документов для подготовки исковых заявлений о признании 14 объектов бесхозным недвижимым имуществом; рассмотрение 14 исковых заявлений в Уссурийском городском суде и получение решения суда с последующим включением объектов в реестр муниципального имущества; подготовка технической о задания на проведение оценки определения рыночной	без финансирования	01.05.2015-30.06.2015 01.07.2015-14.09.2015	ведущий специалист 1 разряда отдела формирования и учета муниципального имущества управления имущественных отношений Г.М. Хегай

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (Приложения)	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			стоимости 14 объектов культурного наследия. принимаемых в муниципальную собственность; размещение извещения о проведении аукциона; заключение контракта и выполнение работ на проведение оценки определения рыночной стоимости 14 объектов культурного наследия. принимаемых в муниципальную собственность.	без финансирования 312,00	01.11.2015 20.11.2015- 20.12.2015	
II. Мероприятия по реставрации, ремонту и благоустройству объектов культурного наследия						
а) реставрация и ремонт памятников истории и культуры (монументы, памятные знаки, захоронения)						
5.	12.	Ремонт мемориала уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной	текущий ремонт памятника (устранение повреждений передней поверхности стел. ремонт задней поверхности стел);	252,00	15.04.2015- 30.06.2015	директор МБУК «Музей УГО» Ю.В. Богданова
		Отечественной	текущий ремонт памятника	89,20	01.08.2015-	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (Приложения)	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
		войны (площадь Победы)	(замена гранитных плит с набивкой фамилий); исправление инициалов на мемориале уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны	8,8	01.09.2015 30.04.2015- 05.05.2015	
6.	19.	Реставрация здания и ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры «Театр драмы им. В.Ф. Комиссаржевской», в том числе изготовление проектно-сметной документации	1.Капитальный ремонт кровли: а) подготовка документации для проведения аукциона по капитальному ремонту кровли; б) проведение аукциона; в) заключение контракта и выполнение работ: -приобретение материалов (аванс); -демонтаж и замена конструкций кровли с демонтажем и монтажем чердака; -технический надзор по капитальному ремонту кровли здания; -авторский надзор.	без финансирования без финансирования 3273,88 7639,06	19.01.2015- 30.01.2015 09.02.2015- 27.04.2015 05.05.2015- 20.05.2015 05.05.2015- 31.08.2015 12.05.2015- 31.08.2015 12.05.2015- 31.08.2015	директор МБУК «Театр драмы им. В.Ф. Комиссаржевской» И.Л.Селезнев

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (Приложение)	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			2. Капитальный ремонт а) подготовка документации для проведения аукциона по капитальному ремонту проемов; б) проведение аукциона; в) заключение контракта и выполнение работ: - приобретение материалов (аванс); - реставрация дубовых оконных и дверных проемов; - технический надзор по капитальному ремонту проемов; - авторский надзор.	без финансирования без финансирования 1278,84 2983,31 92,00 44,00	19.01.2015- 16.03.2015 17.03.2015- 12.05.2015 01.06.2015- 15.06.2015 25.05.2015- 31.09.2015 12.05.2015- 31.09.2015 12.05.2015- 31.09.2015 15.06.2015- 30.06.2015 15.05.2015- 31.05.2015	
			3. Капитальный ремонт водопровода в здании. 4. капитальный ремонт наружной теплотрассы	100,41 398,94		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (Приложения)	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования. (тыс.руб)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
б) Благоустройство памятников истории и культуры (монументы, памятные знаки, захоронения), находящиеся в муниципальной собственности						
7.	27.	Братское захоронение 14 воинов Особой Краснознаменной Дальневосточной армии, погибших в бою с китайскими милитаристами под Мишань-Фу	подготовка технического задания и заключение договора; выполнение работ по благоустройству памятника: -уборка мусора, снега;	без финансирования 25,92	01.03.2015- 01.06.2015 21.06.2015 06.07.2015 20.07.2015 17.08.2015 01.09.2015 14.09.2015 28.09.2015 12.10.2015 26.10.2015 16.11.2015 26.11.2015 02.12.2015 08.12.2015 25.12.2015 21.06.2015 01.09.2015 02.12.2015 08.12.2015	бухгалтер финансово-экономического отдела управления культуры Ю.С.Нестерова
8.	29.	Монумент	-помывка памятника. заключение договора на	7.40	22.02.2015	директор МБУК

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (Приложения)	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
		уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.(площадь Победы)	выполнение работ по благоустройству памятника: помывка памятника (7раз)	105,00	08.05.2015 21.06.2015 01.09.2015 12.09.2015 02.12.2015 08.12.2015	«Музей УГО» Ю.В. Богданова
9.	31.	Монумент памяти бойцов, умерших от ран в 310 военном госпитале	подготовка технического задания и заключение договора; выполнение работ по благоустройству памятника: -уборка мусора ;	25,92	01.03.2015- 01.06.2015 21.06.2015 06.07.2015 20.07.2015 17.08.2015 01.09.2015 14.09.2015 28.09.2015 12.10.2015 26.10.2015 16.11.2015 26.11.2015 02.12.2015	бухгалтер финансово-экономического отдела управления культуры Ю.С.Нестерова

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (Приложения)	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			-помывка памятника .	7,41	08.12.2015 25.12.2015 21.06.2015 01.09.2015 02.12.2015 08.12.2015	
10.	33.	Памятник юнгам-участникам огненных рейсов Великой Отечественной войны 1941-1945гг.	подготовка технического задания и заключение договора; выполнение работ по благоустройству памятника: -уборка мусора ;	25,92	01.03.2015- 01.06.2015 21.06.2015 06.07.2015 20.07.2015 17.08.2015 01.09.2015 14.09.2015 28.09.2015 12.10.2015 26.10.2015 16.11.2015 26.11.2015 02.12.2015 08.12.2015 25.12.2015 21.06.2015 01.09.2015 02.12.2015	бухгалтер финансово-экономического отдела управления культуры Ю.С.Нестерова
			-помывка памятника .	7,41		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (Приложение)	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс.руб)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
III. Популяризация объектов историко-культурного наследия Уссурийского городского округа						
11.	35.	Издание сборника памятников истории и культуры Уссурийского городского округа	сбор материалов для публикации; набор текста, корректура текста; верстка, издание сборника	без финансирования 43,93 134,51	01.03.2015-30.06.2015 01.07.2015-30.09.2015 01.10.2015-20.12.2015	директор МБУК «Музей УГО» Ю.В. Богданова
12.	37.	Проведение мероприятий в рамках Всемирного дня памятников и исторических мест	проведение мониторинга памятников УГО; архивные исследования г.Владивосток; издание сборника 2ч. «Уссурийск за гранью времен. Книга 2. Ушедшие столетия»	50,00 60,00 90,00	01.06.2015-31.08.2015 01.09.2015-30.11.2015 01.10.2015-30.11.2015	директор МБУК «Музей УГО» Ю.В. Богданова
Итого по программе				21418,42		