



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.03.2019

№ 94

г. Уссурийск

Об утверждении плана-графика реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 03 ноября 2016 года № 3386-НПА, на 2019 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа» и в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа» на 2017 – 2021 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 03 ноября 2016 года № 3386-НПА, (далее – Программа)

1. Утвердить план-график реализации мероприятий Программы на 2019 год (прилагается).
2. Общее управление реализацией Программы и контроль за

019548

реализацией Программы осуществляет руководитель Программы – заместитель главы администрации по вопросам социальной сферы (Бронникова Е.Н.). Руководитель Программы координирует работу по исполнению мероприятий Программы. Осуществляет контроль за своевременной разработкой планов-графиков, составлением отчетности исполнения мероприятий реализации Программы. Несет ответственность за достижение конечных результатов Программы.

3. Текущее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем – управлением культуры администрации Уссурийского городского округа (Ким) совместно с участниками Программы: муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» (Шаган), муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная клубная система» (Вовк), муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств» (Дмитренко), муниципальным автономным учреждением культуры «Городские парки» (Миренков), муниципальным бюджетным учреждением культуры «Уссурийский театр драмы имени В.Ф. Комиссаржевской» (Борисов), муниципальным автономным учреждением культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» (Геладзе), муниципальным бюджетным учреждением культуры «Уссурийский музей» (Богданова) и соисполнителем управлением имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа (Чеботкова).

Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за реализацию мероприятий Программы, сроки их исполнения, достижение показателей конечного результата реализации Программы, эффективное использование финансовых средств, выделенных на реализацию Программы в целом, за предоставление отчетности о ходе реализации Программы.

Участники и соисполнители Программы несут ответственность за исполнение мероприятий, по своим направлениям.

4. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.)

Глава администрации
Уссурийского городского округа



Е.Е.Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 22.03.2019 № 94

ПЛАН-ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА УССУРИЙСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2017 - 2021 ГОДЫ»,
НА 2019 ГОД

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Обеспечение жителей Уссурийского городского округа качественными и доступными культурно-досуговыми услугами, библиотечными услугами, музейными услугами, услугами по показу спектаклей, услугами в области образования в сфере искусств, услугами в местах массового отдыха населения»						
1.	1.	Организация и обеспечение населения услугами учреждений культуры и искусства		357950,05		
2.	1.1.	Организация и проведение общегородских мероприятий	Оплата работ по демонтажу Ледового городка 2019 (демонтаж елки, елочных украшений, зимней деревянной пятискатной горки) Составление сметы расходов проведения праздника «Масленица», согласование сметы	10000,00	31.01.2019- 18.02.2019 28.01.2019 - 04.02.2019	директор МБУК «Централизованная клубная система» УГО Е.А. Вовк (далее-Е.А.Вовк), директор МБУДО

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Разработка организационного плана праздника «Масленица»		18.02.2019-01.03.2019	«Детская школа искусств УГО» О.К. Дмитренко (далее- О.К.Дмитренко), директор МАУК МЦКД «Горизонт» О.З. Геладзе (далее- О.З.Геладзе), и.о. директора МБУК «Централизованная библиотечная система» Е.В. Шаган (далее-Е.В.Шаган), директор МБУК «Уссурийский музей» Ю.В. Богданова (далее- Ю.В.Богданова), директор МБУК «Театр драмы УГО»
			Заключение договоров, приобретение расходных материалов, реквизита, ценных подарков на проведение «Масленицы»		15.02.2019-07.03.2019	
			Проведение праздника Масленица		04.03.2019-10.03.2019	
			Заключение договоров на приобретение расходных и строительных материалов, ценных подарков, на предоставление услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров		05.02.2019 - 28.02.2019	
			Приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров		5.02.2019-11.03.2019	
			Разработка организационного плана праздника День 8 марта		26.02.2019-28.02.2019	
			Приобретение реквизита для проведения праздника День 8 Марта		26.02.2019-07.03.2019	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Разработка организационного плана праздника День Победы		29.03.2019-01.04.2019	им. В.Ф. Комиссаржевской» А.В. Борисов (далее- А.В.Борисов), начальник отдела культурно-досуговой деятельности управления культуры администрации УГО О.В. Зимаева (далее- О.В.Зимаева), директор МАУК «Городские парки» УГО Д.В.Миренков (далее- Д.В.Миренков)
Составление сметы проведения праздника День Победы	05.04.2019 - 12.04.2019					
Проведение праздника День Победы	02.05.2019-09.05.2019					
Заключение договоров на приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, изготовление костюмов, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров	16.04.2019-25.04.2019					
Заключение договоров на приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, изготовление костюмов, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров	12.04.2019 - 22.04.2019					

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Приобретение расходных материалов, реквизита, ценных подарков, изготовление костюмов, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров		15.04.2019 - 30.04.2019	
			Разработка организационного плана праздника День защиты детей		13.05.2019- 20.05.2019	
			Составление сметы проведения праздника День защиты детей, согласование сметы		17.05.2019- 19.05.2019	
			Заключение договоров на приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров		20.05.2019- 24.05.2019	
			Приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров		25.05.2019- 31.05.2019	
			Организация репетиций праздника День защиты детей		25.05.2019- 31.05.2019	
			Проведение праздника День защиты детей		01.06.2019	
			Разработка организационного плана проведения праздника День России		31.05.2019- 11.06.2019	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Проведение репетиций праздника День России		10.06.2019-11.06.2019	
			Проведение праздника День России		12.06.2018	
			Разработка организационного плана праздника День семьи, любви и верности		14.06.2019-20.06.2019	
			Составление сметы проведения праздника День семьи, любви и верности		20.06.2019-24.06.2019	
			Заключение договоров на приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров		27.06.2019-01.07.2019	
			Приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров		28.06.2019-06.07.2019	
			Проведение репетиций праздника День семьи, любви и верности		05.07.2019-07.07.2019	
			Проведение праздника День семьи, любви и верности		08.07.2019	
			Разработка организационного плана праздника День Уссурийского городского округа		01.08.2019-05.08.2019	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Составление сметы проведения праздника День Уссурийского городского округа, согласование сметы		01.08.2019-16.08.2019	
			Заключение договоров на приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров		16.08.2019-30.08.2019	
			Приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров		22.08.2019-06.09.2019	
			Проведение репетиций праздника День Уссурийского городского округа		15.08.2019-06.09.2019	
			Проведение праздничных мероприятий праздника День Уссурийского городского округа		02.09.2019-07.09.2019	
			Разработка организационного плана проведения праздника День народного единства		24.10.2019-31.10.2019	
			Проведение репетиций праздника День народного единства		01.11.2019-03.11.2019	
			Проведение праздничных мероприятий День народного единства		04.11.2019	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Разработка организационного плана праздника День матери		01.11.2019-04.11.2019	
			Составление сметы проведения праздника День матери		07.11.2019-08.11.2019	
			Заключение договоров на приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров		11.11.2019-14.11.2019	
			Приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров		14.11.2019-22.11.2019	
			Проведение репетиций праздника День матери		21.11.2019-22.11.2019	
			Проведение праздничных мероприятий День матери		25.11.2019-27.11.2019	
			Составление сметы проведения Новогодних праздников, согласование сметы		11.11.2019 - 22.11.2019	
			Заключение договоров на приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, изготовление костюмов, реквизита, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров,		22.11.2019 - 20.12.2019	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			изготовление фотозон, заливку горок, доставку ледяных блоков			
			Приобретение расходных материалов, строительных материалов, реквизита, ценных подарков, изготовление костюмов, реквизита, оплата услуг монтажа, демонтажа декораций, баннеров изготовление фотозон, заливку горок, доставку ледяных блоков		22.11.2019 - 20.12.2019	
			Разработка плана проведения мероприятий		09.01.2019-11.11.2019	
			Разработка и утверждение сметы проведения мероприятий		09.01.2019-18.11.2019	
			Заключение договоров на работы, услуги для проведения мероприятий		09.01.2019-31.12.2019	
			Оплата договоров на работы, услуги для проведения мероприятий		09.01.2019-31.12.2019	
			Проведение мероприятий в рамках общегородских мероприятий		09.01.2019-31.12.2019	
			Организация репетиций Новогодних праздника		12.12.2019-18.12.2019	
			Проведение Новогодних праздников		19.12.2019-31.12.2019	
			Составление отчета о проведении мероприятий		09.01.2019-31.12.2019	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
3.	1.3.	Организация и проведение фестивалей и конкурсов	Утверждение положения о проведении конкурса «Уссурийские звездочки»	738,00	20.02.2019-23.02.2019	О.З. Геладзе, главный специалист управления культуры администрации УГО О.Б. Василенко (далее- О.Б.Василенко)
Утверждение сметы проведения конкурса	25.02.2019-27.02.2019					
Оказание методологической помощи в проведении конкурса	01.03.2019-15.03.2019					
Осуществление контроля за проведением конкурса	15.03.2019-18.03.2019					
Организация рекламы для информирования населения об условиях конкурса	01.02.2019-14.03.2019					
Сбор заявок на участие в конкурсе	01.02.2019-14.03.2019					
Заключение договоров на приобретение реквизита, расходных материалов, канцелярских товаров, призов	01.03.2019-15.03.2019					
Приобретение реквизита, расходных материалов, канцелярских товаров, призов для проведения конкурса	01.03.2019-15.03.2019					
Проведение конкурса	15.03.2019-17.03.2019					
Утверждение и разработка положения о проведении фестиваля-конкурса «Лучшая молодежь – лучшему городу»	01.03.2019-19.03.2019					

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Утверждение сметы проведения фестиваля-конкурса		20.03.2019-01.04.2019	
			Оказание методологической помощи в проведении фестиваля-конкурса		01.03.2019-25.04.2019	
			Осуществление контроля за проведением фестиваля-конкурса		15.04.2019-21.04.2019	
			Организация рекламы для информирования населения об условиях фестиваля-конкурса		10.03.2019-18.04.2019	
			Сбор заявок на участие в фестивале-конкурсе		02.03.2019-17.04.2019	
			Заключение договоров на приобретение реквизита, расходных материалов, канцелярских товаров, призов		01.04.2019-15.04.2019	
			Приобретение реквизита, расходных материалов, канцелярских товаров, призов для проведения общегородского фестиваля-конкурса		04.04.2019-18.04.2019	
			Проведение фестиваля-конкурса		17.04.2019-21.04.2019	
			Составление сметы расходов на проведение фестиваля национальных культур «Хоровод дружбы»		24.06.2019-05.07.2019	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Заключение договоров на приобретение реквизита, расходных материалов, канцелярских товаров, призов		22.07.2019-26.07.2019	
			Приобретение реквизита, расходных материалов, канцелярских товаров, призов, монтаж и демонтаж сцены для проведения краевого ежегодного открытого фестиваля национальных культур		23.07.2019 - 30.08.2019	
			Проведение организационных сборов к проведению фестиваля национальных культур «Хоровод дружбы»		01.08.2019-30.08.2019	
			Составление сметы проведения фестиваля «Самоцветы Приморья»		19.08.2019-30.08.2019	
			Заключение договоров на приобретение реквизита, расходных материалов, канцелярских товаров, призов		30.08.2019-09.09.2019	
			Приобретение реквизита, расходных материалов, канцелярских товаров, призов для проведения фестиваля «Самоцветы Приморья»		16.09.2019-30.09.2019	
			Проведение организационных сборов к проведению фестиваля «Самоцветы Приморья»		16.09.2019-30.09.2019	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
4.	1.4	Грантовая поддержка творческих коллективов муниципальных учреждений культуры и искусства	Разработка проекта на проведение конкурса	без финансирования	01.04.2019-30.04.2019	О.Б.Василенко, начальник финансово-экономического отдела управления культуры администрации УГО М.Ю.Гольская (далее- М.Ю.Гольская)
			Согласование проекта	без финансирования	06.05.2019-31.05.2019	
			Проведение конкурса (сбор и предоставление документов на конкурс)	без финансирования	01.06.2019-12.07.2019	
			Предоставление субсидии победителям конкурса	600,00	01.08.2019-31.08.2019	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
5.	1.5.	Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг и выполнение работ по библиотечному, информационному и справочно-библиографическому обслуживанию, просветительской деятельности, формированию, обработке и хранению библиотечных фондов	Оказание услуг по библиотечному обслуживанию населения в рамках выполнения муниципального задания МБУК « Централизованная библиотечная система»	56 916 ,55	09.01.2019-31.12.2019г.	Е.В.Шаган
6.	1.6.	Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг по предоставлению дополнительного образования детей	Оказание услуг дополнительного образования детей в рамках выполнения муниципального задания МБУ ДО «Детская школа искусств Уссурийского городского округа»	59 878,98	09.01.2019 - 31.12.2019	О.К. Дмитренко

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
7.	1.7.	Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг и выполнение работ по организации спектаклей	Оказание услуг и выполнение работ по организации спектаклей МБУК «Театр драмы УГО им. В.Ф. Комиссаржевской»	51944,66	09.01.2019 - 31.12.2019	А.В. Борисов
8.	1.8.	Создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре, укрепление материально-технической базы	Разработка и составление сметы на создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре	без финансирования	01.09.2019-15.09.2019	А.В. Борисов, М.Ю. Гольская
			Подготовка документации и проведение процедур на создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре	без финансирования	15.09.2019-15.10.2019	
			Заключение договоров на создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре	без финансирования	16.10.2019-31.10.2019	
			Оплата договоров на создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре	2200,00	01.11.2019-22.11.2019	
			Разработка и составление сметы на укрепление материально-технической базы	без финансирования	18.03.2019-15.04.2019	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Подготовка документации и проведение процедур на укрепление материально-технической базы	без финансирования	16.04.2019-30.06.2019	
			Заключение договоров на укрепление материально-технической базы	без финансирования	22.04.2019-20.09.2019	
			Оплата договоров на укрепление материально-технической базы	3361,95	22.04.2019-30.09.2019	
9.	1.9.	Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание музейных услуг и выполнение работ	Оказание музейных услуг в рамках выполнения муниципального задания МБУК «Уссурийский музей»	8789,08	09.01.2019-31.12.2019	Ю.В. Богданова
10.	1.10.	Обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение работ по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий	Оказание услуг по проведению культурно-досуговых мероприятий в рамках выполнения муниципального задания МБУК «Централизованная клубная система», МАУК «МЦКД «Горизонт»	119601,15	09.01.2019-31.12.2019	О.З. Геладзе, Е.А. Вовк

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
11.	1.11	Обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение работ по организации деятельности клубных формирований	Оказание услуг клубных формирований в рамках выполнения муниципального задания МБУК «Централизованная клубная система», МАУК «МЦКД «Горизонт»	24547,31	09.01.2019 - 31.12.2019	Е.А. Вовк, О.З. Геладзе
12.	1.12.	Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг и выполнение работ в местах массового отдыха	Оказание услуг и выполнение работ по организации выполнения муниципального задания МАУК «Городские парки»	11476,50	09.01.2019 31.12.2019	Д.В. Миренков
13.	1.13.	Обеспечение выполнения функций управления культуры администрации Уссурийского городского округа	Выплата заработной платы работникам управления культуры, выплата пособий, отчисления в фонды, обновление программного обеспечения	7895,87	09.01.2019 31.12.2019	М.Ю.Гольская
14.	2.	Материально - техническое обеспечение		3765,10		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
		учреждений культуры и искусства				
15.	2.1.	Приобретение компьютерного оборудования для обновления рабочих мест сотрудников	Поиск поставщиков, заключение договоров	без финансирования	15.02.2019-15.08.2019	Е.В Шаган, Ю.В. Богданова
			Оплата договоров, получение компьютерного оборудования	320,00	01.03.2019-30.08.2019	
16.	2.2	Приобретение светотехнического, звукоусиливающего и иного специального оборудования для муниципальных культурно – досуговых учреждений, оборудованием, мебелью и музыкальной литературой	Составление сметы расходов	749,00	01.04.2019-30.04.2019	Е.А. Вовк, М.Ю. Гольская
			Подготовка тех. задания		01.04.2019-30.04.2019	
			Размещение аукциона		01.05.2019-17.05.2019	
			Проведение аукциона		20.05.2019-07.06.2019	
			Заключение договора		10.06.2019-17.06.2019	
			Приобретение оборудования (оплата)		01.07.2019-31.07.2019	
17.	2.3.	Оснащение музыкальными инструментами МБУДО «ДШИ УГО»	Разработка и составление сметы на приобретение музыкальных инструментов	500,00	17.06.2019-28.06.2019	О.К. Дмитренко, М.Ю. Гольская

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Разработка технического задания на приобретение музыкальных инструментов		01.07.2019-31.07.2019	
			Подготовка документации для проведения торгов на приобретение музыкальных инструментов		01.08.2019-30.08.2019	
			Проведение торгов на приобретение музыкальных инструментов		02.09.2019-15.10.2019	
			Заключение договоров на приобретение музыкальных инструментов		16.10.2019-31.10.2019	
			Оплата договоров на приобретение музыкальных инструментов		01.11.2019-30.11.2019	
18.	2.4.	Пополнение фондов музея	Поиск необходимых для пополнения фондов предметов	без финансирования	01.04.2019-30.05.2019	Ю.В. Богданова
			Заключение договоров на приобретение предметов, приобретение предметов	100,00	01.06.2019-15.06.2019	
19.	2.5.	Приобретение оборудования для	Заключение договоров на приобретение оборудования	без финансирования	01.03.2019-20.08.2019	Ю.В. Богданова

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
		хранения и сохранности музейных фондов				
			Приобретение оборудования для хранения и сохранности музейных предметов	250,00	01.04.2019-01.12.2019	
20.	2.6.	Приобретение мебели (шкафы, столы, стулья, кресла) для учреждений культуры	Поиск поставщиков, заключение договоров	без финансирования	01.02.2019-01.03.2019	Е.В.Шаган
			Оплата договоров, получение товара	100,00	01.03.2019-29.03.2019	
21.	2.7.	Комплектование книжных фондов обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек, в том числе подписка на периодические издания	Поиск издательств для приобретение книжной продукции	без финансирования	01.03.2019-29.03.2019	Е.В.Шаган М.Ю. Гольская
			Размещение извещений на сайте ЕИС на закупку книжной продукции	без финансирования	16.04.2019-14.06.2019	
			Заключение контракта, договоров на поставку книжной продукции, предоставление доступа к материалам электронных библиотек	без финансирования	28.06.2019-30.09.2019	
			Оплата контракта, договоров	1 200,00	15.07.2019-30.09.2019	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Получение товара		15.07.2019-31.12.2019	
			Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек, в т.ч. подписка на периодические издания	146,10	до 30.11. 2019	
22.	2.9.	Предоставление доступа пользователей библиотек к электронным ресурсам через сеть Интернет	Приобретение услуг связи ежемесячно	400,00	01.01.2019-31.12.2019	Е.В. Шаган
Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Создание условий для развития местного традиционного художественного творчества, сохранения и развития народных художественных промыслов, популяризация творческих коллективов Уссурийского городского округа»						
23.	3.	Региональный, всероссийский, международный культурный обмен, проведение семинаров		600,00		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
24.	3.1	Участие в фестивалях и конкурсах международного, федерального и регионального уровня	Составление и подача заявок на участие в фестивалях и конкурсах федерального уровня	без финансирования	01.03.2019-29.03.2019	Е.А. Вовк, О.К. Дмитренко, О.З.Геладзе О.В. Зимаева, М.Ю. Гольская
			Составление смет расходов	без финансирования	01.04.2019-08.04.2019	
			Заключение договоров и оплата организационных взносов, расходов на проезд, проживание, питание представителям округа для участия в мероприятиях регионального уровня в области культурно-досуговой деятельности	без финансирования	01.05.2019-20.05.2019	
			Оплата организационных взносов, расходов на проезд, проживание, питание	300,00	01.06.2019-28.06.2019	
25.	3.2.	Международное и региональное сотрудничество, в том числе прием, размещение, питание делегаций, подарки	Оплата услуг по приему, размещению, питанию делегаций, приобретение подарков	50,00	01.02.2019-31.12.2019	О.З.Геладзе М.Ю. Гольская
26.	3.3	Организация, проведение, участие в	Разработка и утверждение смет на участие в обучающих семинарах и тренингах, обучение на курсах		01.03.2019-11.03.2019	Е.А. Вовк, О.К. Дмитренко,

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
		обучающих семинарах и тренингах, повышение квалификации, проведение независимой оценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями культуры и искусства УГО	повышение квалификации			Е.В.Шаган, О.В. Зимаева, М.Ю.Гольская
			Заключение договоров на оплату организационных взносов для участия в обучающих семинарах и тренингах, обучение на курсах повышения квалификации	без финансирования	12.03.2019-18.03.2019	
			Оплата организационных взносов для участия в обучающих семинарах и тренингах, обучение на курсах повышения квалификации	20,00	18.03.2019-29.03.2019	
			Участие в обучающих семинарах и тренингах, повышение квалификации	30,00	22.01.2019-29.12.2019	
27.	3.5.	Поддержка гастрольной деятельности	Разработка и утверждение сметы на участие в гастролях	без финансирования	03.06.2019-14.06.2019	А.В. Борисов
			Подготовка документации и проведение процедур на участие в гастролях	без финансирования	17.06.2019-24.06.2019	
			Заключение договоров на оплату проживания участникам гастролей, оплата проживания	200,00	25.06.2019-17.07.2019	
Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Создание условий безопасности в муниципальных учреждениях культуры и искусства»						

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
28.	4.	Обеспечение безопасности деятельности учреждений культуры и искусства		2501,38		
29.	4.1	Оснащение и обслуживание муниципальных учреждений культуры спец. оборудованием для обеспечения комплексных мер по профилактике терроризма и экстремизма	Составление смет	1 474,00	21.01.2019-15.02.2019	Е.А. Вовк, Ю.В. Богданова, Е.В.Шаган
			Заключение договора на техническое обслуживание средств тревожной сигнализации		09.01.2019	
			Оплата услуг за техническое обслуживание средств тревожной сигнализации		25.01.2019-25.12.2019	
			Заключение договора на техническое обслуживание средств охранной сигнализации		09.01.2019	
			Оплата услуг за техническое обслуживание средств охранной сигнализации		25.01.2019-25.12.2019	
			Заключение договора на услуги по вневедомственной охране		09.01.2019	
			Оплата услуг по вневедомственной охране		25.01.2019-25.12.2019	
			Заключение договора на техническое обслуживание видеонаблюдения		09.01.2019	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Оплата услуг за техническое обслуживание видеонаблюдения		25.01.2019-25.12.2019	Е.А. Вовк
Подготовка технического задания на проведение аукциона по установке охранной сигнализации в ДК Родина	01.04.2019-30.04.2019					
Размещение аукциона	06.05.2019-17.05.2019					
Проведение аукциона	20.05.2019-07.06.2019					
Заключение договора на установку охранной сигнализации в ДК Родина	10.06.2019-17.06.2019					
Установка охранной сигнализации в ДК Родина	17.06.2019-28.06.2019					
Оплата услуг за установку охранной сигнализации в ДК Родина	01.07.2019-31.07.2019					
Заключение договоров на приобретение защитных конструкций на объектах ЦФС	01.03.2019-01.04.2019	Е.В.Шаган				
Приобретение защитных конструкций на объекты ЦФС	01.04.2019-31.05.2019					
30.	4.2	Предупреждение	Составление смет	1027,38	21.01.2019-31.12.2019	Е.А. Вовк,

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
		пожаров и противопожарная защита объектов (обслуживание, ремонт, монтаж АПС, зарядка огнетушителей, обработка деревянных конструкций огнезащитными средствами)	Проверка и зарядка огнетушителей		21.01.2019-31.12.2019	Е.В.Шаган, Ю.В. Богданова
Техническое обслуживание пожарной сигнализации ежемесячно	09.01.2019-31.12.2019					
Заключение договоров на изготовление ПСД, проведение государственной экспертизы на установку АПС (Библиотека № 12 с. Новоникольск)	15.03.2019-29.03.2019					
Выполнение работ по изготовлению ПСД, проведение государственной экспертизы, оплата	29.03.2019-28.06.2019					
Заключение договора на монтаж АПС, монтаж АПС и оплата договора (Библиотека № 12 с.Новоникольск)	15.06.2019-30.07.2019					
Ежемесячное обслуживание АПС	21.01.2019-31.12.2019					
Заключение договора на ТО систем пожарной сигнализации	09.01.2019					
Оплата услуг по ТО систем пожарной сигнализации	25.01.2019-25.12.2019					
Заключение договора на перезарядку огнетушителей	23.09.2019-30.09.2019					
Проверка огнетушителей, оплата услуг перезарядки огнетушителей	01.10.2019-31.10.2019					

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Заключение договоров на обработку деревянных конструкций кровли огнезащитными средствами		22.07.2019-31.07.2019	
			Оплата услуг обработки деревянных конструкций кровли огнезащитными средствами		01.08.2019-30.08.2019	
			Заключение договоров на поверку (обслуживание) пожарных кранов		20.07.2019-03.06.2019	
			Оплата услуг поверки (обслуживание) пожарных кранов		03.06.2019-28.06.2019	
			Заключение договоров на проверку пожарных лестниц		23.09.2019-30.09.2019	
			Оплата услуг проверки пожарных лестниц		01.10.2019-31.10.2019	
			Заключение договоров на приобретение аккумуляторов, извещателей, элементов питания для АПС		19.08.2019-06.09.2019	
			Приобретение аккумуляторов, извещателей, элементов питания для АПС		06.09.2019-30.09.2019	
			Заключение договора на приобретение знаков огнетушителя, аварийной кнопки, эвакуационных знаков, схем эвакуации из здания		25.02.2019-01.03.2019	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Приобретение знаков огнетушителя, аварийной кнопки, эвакуационных знаков, схем эвакуации из здания		01.03.2019-29.03.2019	
Мероприятия по исполнению задачи № 4 «Проведение капитального ремонта, реконструкции, благоустройства учреждений культуры и искусства, обустройство мест массового отдыха населения»						
31.	5.	Реконструкция, ремонт и благоустройство учреждений культуры и искусства		20484,56		
32.	5.1	Капитальный ремонт и благоустройство учреждений культуры	Разработка технического задания на проведение аукциона по капитальному ремонту в ДК с. Корсаковка (замена пола, штукатурка и побелка стен; побелка потолка) и по капитальному ремонту в клубе с. Богатырка (замена кровли, ремонт потолка)	750,00	13.03.2019-29.03.2019	Е.А. Вовк, М.Ю. Гольская
			Размещение аукционов на капитальный ремонт в ДК с. Корсаковка, клубе с. Богатырка		08.04.2019	
			Проведение аукционов на капитальный ремонт в ДК с. Корсаковка, клубе с. Богатырка		16.04.2019-26.04.2019	
			Заключение договоров на капитальный ремонт в ДК с. Корсаковка, клубе с. Богатырка		29.04.2019-06.05.2019	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Выполнение работ по капитальному ремонту в ДК с. Корсаковка, клубе с. Богатырка		06.05.2019-04.09.2019	
			Оплата услуг за выполнение работ по капитальному ремонту в ДК с. Корсаковка, в клубе с. Богатырка		до 30.09.2019	
			Ежемесячные взносы в Фонд капитального ремонта	155,00	09.01.2019-31.12.2019	Е.В. Шаган., М.Ю. Гольская
			Дефектование объектов в ЦДБ (ул. Некрасова , 37), библиотека № 10 (ул. Францева, 15), библиотека № 12 (с. Новоникольск)	без финансирования	09.01.2019-31.01.2019	
			Поиск организаций по разработке проектно-сметной документации, заключение договора	без финансирования	01.02.2019-06.02.2019	
			Разработка проектно-сметной документации проектной организацией	без финансирования	06.02.2019-23.03.2019	
			Принятие работ, оплата договора по разработке проектно-сметной документации	203,34	23.03.2019-29.03.2019	
			Подача документов через сайт "Госуслуги", заключение договора на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации: (оплата 100 % аванс за проведение экспертизы, после документы исполняются).	46,66	01.04.2019-30.04.2019	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Получение заключения экспертизы по проектно-сметной документации.	без финансирования	16.05.2019-15.07.2019	
			Заключение договора на проведение капитального ремонта, оплата	350,00	16.07.2019-30.08.2019	
			Заключение договора на актуализацию проекта капитального ремонта здания музея (2014 года)	без финансирования	01.02.2019-20.02.2019	Ю.В. Богданова, М.Ю. Гольская
			Получение проекта	75,00	21.02.2019-30.04.2019	
			Подготовка рабочей документации и проведение электронного аукциона	без финансирования	01.05.2019-31.07.2019	
			Проведение работ по капитальному ремонту кровли здания музея.	875,00	01.08.2019-31.10.2019	
			Капитальный ремонт и благоустройство учреждений культуры	3360,00	до 30.11.2019	
33.	5.2.	Реконструкция и благоустройство ДК с.Новоникольск по адресу с. Новоникольск, ул. Советская, 78 (в том числе разработка проектно-сметной документации,	Выполнение работ по реконструкции здания ДК с. Новоникольск	13 169, 56	до 01.12.2019	Е.А. Вовк, М.Ю. Гольская
		Оплата за выполнение работ по реконструкции здания ДК с. Новоникольск	по факту выполненных работ на основании предоставленных КС-2 КС-3			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
		проведение строительной экспертизы, инженерно-геологических изысканий)			до 01.12.2019	
Сбор коммерческих предложений и подготовка технического задания на проведение аукциона на установку системы видеонаблюдения в ДК с. Новоникольск	01.02.2019-28.02.2019					
Размещение аукциона на установку системы видеонаблюдения в ДК с. Новоникольск	04.03.2019-05.03.2019					
Проведение аукциона на установку системы видеонаблюдения в ДК с. Новоникольск	12.03.2019-22.03.2019					
Заключение договора	02.04.2019-05.04.2019					
Выполнение работ по установке системы видеонаблюдения в ДК с. Новоникольск	10.04.2019-20.09.2019					
Оплата за выполнение работ по установке системы видеонаблюдения в ДК с. Новоникольск	до 31.10.2019					
Сбор коммерческих предложений и подготовка технического задания на проведение аукциона на установку АПС в ДК с. Новоникольск	01.02.2019-28.02.2019					

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Размещение аукциона на установку АПС в ДК с. Новоникольск		04.03.2019-05.03.2019	
			Проведение аукциона на установку АПС в ДК с. Новоникольск		12.03.2019-22.03.2019	
			Заключение договора		02.04.2019-05.04.2019	
			Выполнение работ по установке АПС в ДК с. Новоникольск		10.04.2019-20.09.2019	
			Оплата за выполнение работ по установке АПС в ДК с. Новоникольск		до 31.10.2019	
			Сбор коммерческих предложений и подготовка технического задания на проведение аукциона на установку системы охранной сигнализации в ДК с. Новоникольск		01.02.2019-28.02.2019	
			Размещение аукциона на установку системы охранной сигнализации в ДК с. Новоникольск		04.03.2019-05.03.2019	
			Проведение аукциона на установку системы охранной сигнализации в ДК с. Новоникольск		12.03.2019-22.03.2019	
			Заключение договора		02.04.2019-05.04.2019	
			Выполнение работ по установке системы охранной сигнализации в ДК с. Новоникольск		10.04.2019-20.09.2019	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Оплата за выполнение работ по установке системы охранной сигнализации в ДК с. Новоникольск (оплата)		до 31.10.2019	
			Сбор коммерческих предложений и подготовка технического задания на проведение аукциона на поставку мебели в ДК с. Новоникольск		01.02.2019-28.02.2019	
			Размещение аукциона на поставку мебели в ДК с. Новоникольск		04.03.2019-05.03.2019	
			Проведение аукциона на поставку мебели в ДК с. Новоникольск		12.03.2019-22.03.2019	
			Заключение договора		02.04.2019-05.04.2019	
			Поставка мебели в ДК с. Новоникольск (оплата)		30.05.2019-20.09.2019	
			Сбор коммерческих предложений и подготовка технического задания на приобретение компьютерной техники в ДК с. Новоникольск		01.02.2019-28.02.2019	
			Заключение договора на приобретение компьютерной техники в ДК с. Новоникольск		11.03.2019-12.03.2019	
			Поставка компьютерной техники в ДК с. Новоникольск (оплата)		до 31.03.2019	
			Сбор коммерческих предложений и подготовка технического задания		01.02.2019-28.02.2019	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			на приобретение кресел для зрительного зала в ДК с. Новоникольск			
			Размещение аукциона на приобретение кресел для зрительного зала в ДК с. Новоникольск		04.03.2019-05.03.2019	
			Проведение аукциона на приобретение кресел для зрительного зала в ДК с. Новоникольск		12.03.2019-22.03.2019	
			Заключение договора		02.04.2019-05.04.2019	
			Поставка кресел для зрительного зала в ДК с. Новоникольск (оплата)		30.05.2019-31.08.2019	
			Ввод в эксплуатацию здания ДК с. Новоникольск		до 30.12.2019	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
34.	5.3.	Благоустройство подведомственных парков и скверов	Выполнение и оплата работ на приобретение рассады, обрезку и вывоз поваленных деревьев, приобретение саженцев, отсыпку территории	1500,00	01.03.2019- 31.11.2019	Д.В.Миренков, М.Ю. Гольская
Мероприятия по исполнению задачи № 5 «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия и памятников, расположенных на территории Уссурийского городского округа»						
35.	6.	Оформление в муниципальную собственность и обеспечение сохранности объектов культурного наследия и памятников		3153,60		
36.	6.2.	Разработка охранных зон и границ территорий памятников истории и культуры	Заключение договоров на определение границ территорий 4-х ОКН (Сооружение - братская могила, красногвардейцам, погибшим за Советскую власть в бою с японскими интервентами 4-6 июля 1918 года, Сооружение - могила Писарева Константина Исидоровича первого председателя исполкома сельского совета, убитого кулаками, Сооружение - захоронение воинов Советской Армии, павших в боях с японскими	без финансирования	01.03.2019 - 15.03.2019	Ю.В. Богданова,

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			милитаристами в августе года 1945, Сооружение -Памятник (Борцам за власть Советов)			
			Выполнение работ по определению границ территорий 4-х ОКН (Сооружение - братская могила, красногвардейцам, погибшим за Советскую власть в бою с японскими интервентами 4-6 июля 1918 года, Сооружение - могила Писарева Константина Исидоровича первого председателя исполкома сельского совета, убитого кулаками, Сооружение - Захоронение воинов Советской Армии, павших в боях с японскими милитаристами в августе года 1945, Сооружение - Памятник Борцам за власть Советов	400,00	16.03.2019 - 01.06.2019	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Заключение договоров на определение границ территорий 2-х ОКН при возможной дополнительной передаче	без финансирования	01.07.2019-31.10.2019	
			Выполнение работ по определению границ территорий 2-х ОКН при возможной дополнительной передаче	200,00	02.07.2019-31.12.2019	
			Разработка охранных зон и границ территории, технических планов памятников истории культуры	490,00	30.09.2019	
37.	6.5.	Проведение оценки стоимости объектов культурного наследия (35шт.)	Проведение оценки стоимости объектов культурного наследия (35шт.)	50,00	до 31.12.2019	управление имущественных отношений администрации УГО
38.	6.7.	Текущий ремонт, содержание и благоустройство памятников, мемориальных объектов Воинской славы, объектов культурного наследия, ремонтно-	Заключение договора на выполнение работ по благоустройству 12 памятников	без финансирования	15.01.2019 31.12.2019	Ю.В. Богданова
			Выполнение работ по благоустройству 12 памятников	600,00	15.01.2019 - 31.12.2019	
			Заключение договора на обслуживание видеонаблюдения	без финансирования	15.01.2019	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
		реставрационные работы объектов культурного наследия, комплексные мероприятия по видеофиксации противоправных действий в отношении объектов культурного наследия	Ежемесячное обслуживание видеокamer	22,8	16.01.2019 – 31.12.2019	
			Заключение договора на выполнение работ по благоустройству ГРУ «Вечный огонь» (приобретение газа)	без финансирования	15.01.2019	
			Выполнение работ по благоустройству ГРУ «Вечный огонь» (приобретение газа)	390,00	15.01.2019-31.12.2019	
			Заключение договора по техническому обслуживанию, аварийно-спасательному ГРУ «Вечный огонь»	без финансирования	01.03.2019-15.03.20019	
			Выполнение работ по техническому, аварийно-спасательному обслуживанию ГРУ «Вечный огонь», страхование ГРУ	150,00	15.03.2019-31.12.2019	
			Заключение договора на выполнение работ по текущему ремонту и благоустройству Стены памяти Мемориального комплекса Уссурийцам погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг.	без финансирования	15.01.2019 - 20.11.2019	
			Выполнение работ по текущему ремонту и благоустройству памятников Стены памяти Мемориального комплекса Уссурийцам погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг.	350,00	16.01.2019 - 31.12.2019	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
			Заключение договора на экспертизу стоимости переданных объектов- 10	без финансирования	01.04.2019-15.04.219	
			Выполнение работ по экспертизе стоимости переданных объектов -10	100,00	01.05.2019-30.08.2019	
			Заключение договора на выполнение работ по текущему ремонту и благоустройству Сооружение - Сооружение-Памятник (Борцам за власть Советов), Сооружение - могила Писарева Константина Исидоровича первого председателя исполкома сельского совета, убитого кулаками.	без финансирования	01.05.2019-15.05.2019	
			Выполнение работ по текущему ремонту и благоустройству Сооружение- Памятник Борцам за власть Советов	39,97	01.06.2019-30.11.2019	
			Покос травы, уборка мусора, уборка снега, помывка	360,83	31.12.2019г	Е.Н. Лопатина
39.			Всего по МП:	388454,69		