



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.09.2015

№ 239

г. Уссурийск

Об утверждении плана-графика
реализации мероприятий
муниципальной программы
«Уссурийские дороги
на 2012-2015 годы»,
утвержденной постановлением
администрации Уссурийского
городского округа
от 08 декабря 2011 года
№ 3153-НПА

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 08 декабря 2011 года № 3153-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Уссурийские дороги на 2012-2015 годы» (далее – Программа), постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа»

1. Утвердить план-график реализации мероприятий Программы на 2015 год (прилагается).

2. Руководитель Программы (Конкин) осуществляет общее управление реализацией Программы, координирует работу по исполнению мероприятий Программы. Осуществляет контроль за своевременной разработкой планов-графиков, составления отчетности исполнения мероприятий реализации

0 0 8 8 5 4

Программы. Несет ответственность за достижение конечных результатов Программы.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава администрации
Уссурийского городского округа



Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 04.09.2015 № 289

План-график реализации мероприятий муниципальной программы
«Уссурийские дороги на 2012-2015 годы» на 2015 год

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
1.	Пункт 1 Раздела I Приложения № 1 «Перечень мероприятий к муниципальной программе «Уссурийские дороги на 2012-2015 годы» (далее - Перечень)	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них (в зимний и летний период)	1. Контроль за исполнением муниципального контракта, переходящего с 2014 года и оплата по результатам выполненных работ по муниципальному контракту. 2. Разработка технического задания к муниципальному контракту. 3. Подготовка и размещение в единой	90424,04	12 января – 31 апреля	В.А. Дунов А.А. Галицкий
				без финансирования	12 января – 29 мая	А.А. Галицкий
				без финансирования	29 мая – 10 июня	А.А. Галицкий

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			информационной системе документов на проведение процедуры выбора «Подрядчика».			
			4. Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта с победителем.	без финансирования	10 июня – 17 июля	А.А. Галицкий
			5. Контроль за исполнением муниципального контракта и оплата по результатам выполненных работ по муниципальному контракту.	85046,46	17 июля – 31 декабря	В.А. Дунов А.А. Галицкий
2.	Пункт 2 Раздела I Перечня	Паспортизация автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту. 2. Подготовка и размещение в единой информационной системе документов на	без финансирования	12 января – 31 мая	А.А. Галицкий
				без финансирования	31 мая – 22 июня	А.А. Галицкий

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>проведение процедуры выбора «Подрядчика».</p> <p>3. Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта с победителем.</p> <p>4. Контроль за исполнением муниципального контракта и оплата по результатам выполненных работ по муниципальному контракту.</p>	без финансирования	22 июня – 24 июля	А.А. Галицкий
	Пункт 5 Раздела I	Содержание сетей ливневой канализации и дренажнонасосной станции	<p>1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.</p> <p>2. Подготовка и размещение в единой информационной системе документов на проведение процедуры выбора «Подрядчика».</p>	2450,00 без финансирования	24 июля – 30 октября	В.А. Дунов А.А. Галицкий
				без финансирования	10 августа – 01 сентября	А.А. Галицкий
				без финансирования	01 сентября – 08 сентября	А.А. Галицкий

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			3. Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта с победителем. 4. Контроль за исполнением муниципального контракта и оплата по результатам выполненных работ по муниципальному контракту.	без финансирования	08 сентября – 09 октября	А.А. Галицкий
3.	Пункт 6 Раздела I Перечня, в том числе	Освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе		700,00	09 октября – 31 ноября	В.А. Дунов А.А. Галицкий
3.1	пункт 6.1 Раздела I Перечня	плата за расход электроэнергии на освещение	1. Подготовка и заключение договора (закупка у единственного поставщика).	59667,48	12 января- 25 декабря	В.А. Дунов А.А. Галицкий
				без финансирования	12 января – 30 января	А.А. Галицкий

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
3.2	пункт 6.2 Раздела I Перечня	техническое обслуживание уличного освещения и текущий ремонт объектов уличного освещения	<p>2. Контроль за исполнением договора и оплата по результатам выполненных работ по договору.</p> <p>1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.</p> <p>2. Подготовка и размещение в единой информационной системе документов на проведение процедуры выбора «Подрядчика».</p> <p>3. Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта с победителем.</p> <p>4. Контроль за исполнением муниципального контракта и оплата по результатам</p>	<p>27667,48</p> <p>без финансирования</p> <p>без финансирования</p> <p>без финансирования</p> <p>15700,00</p>	<p>30 января – 31 декабря</p> <p>27 апреля – 30 июня</p> <p>30 июня – 10 июля</p> <p>10 июля – 12 августа</p> <p>12 августа – 25 декабря</p>	<p>В.А. Дунов А.А. Галицкий</p> <p>А.А. Галицкий</p> <p>А.А. Галицкий</p> <p>А.А. Галицкий</p> <p>В.А. Дунов А.А. Галицкий</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
3.3	пункт 6.3 Раздела I Перечня	реконструкция, ремонт, строительство объектов уличного освещения	1. Разработка и заключение соглашения о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности. 2. Контроль за исполнением соглашения и оплата по результатам выполненных работ по соглашению.	без финансирования	27 апреля – 31 июля	В.А. Дунов
4.	Пункт 9 Раздела II Перечня	Ремонт автомобильных дорог, тротуаров, пешеходных дорожек общего пользования местного значения и искусственных	1. Разработка технических заданий к муниципальным контрактам. 2. Подготовка и размещение в единой информационной системе документов на	16300,00 без финансирования	31 июля – 25 декабря 01 марта – 30 апреля	В.А. Дунов А.А. Галицкий
				без финансирования	05 май – 30 июня	А.А. Галицкий

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		сооружений на них (по земляному полотну, по системе водоотвода, по дорожным одеждам)	<p>проведение процедур выбора «Подрядчиков».</p> <p>3. Проведение электронных аукционов и заключение муниципальных контрактов с победителями.</p> <p>4. Контроль за исполнением муниципальных контрактов и оплата по результатам выполненных работ по муниципальным контрактам.</p> <p>5. Подготовка пакета документов на предоставление субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края.</p>	<p>без финансирования</p> <p>54791,85</p> <p>без финансирования</p>	<p>01 июня – 31 июля</p> <p>31 июля – 30 октября</p> <p>12 января – 30 апреля</p>	<p>А.А. Галицкий</p> <p>В.А. Дунов А.А. Галицкий</p> <p>В.А. Дунов А.А. Галицкий</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			6. Заключение соглашения с Департаментом Дорожного хозяйства Приморского края о предоставлении субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края.	без финансирования	30 апреля – 30 июня	В.А. Дунов
			7. Разработка технических заданий к муниципальным контрактам по субсидиям, предоставленным за счет средств дорожного фонда Приморского края.	без финансирования	30 апреля – 30 июня	А.А. Галицкий
			8. Подготовка и размещение в единой информационной системе документов на проведение процедур выбора «Подрядчиков» по муниципальным контрактам за счет	без финансирования	01 июля – 13 июля	А.А. Галицкий

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>средств дорожного фонда Приморского края.</p> <p>9. Проведение электронных аукционов и заключение муниципальных контрактов с победителями по субсидиям, предоставленным за счет средств дорожного фонда Приморского края.</p>	без финансирования	13 июля – 14 августа	А.А. Галицкий
			<p>10. Контроль за исполнением муниципальных контрактов и оплата по результатам выполненных работ по муниципальным контрактам по субсидиям, предоставленным за счет средств дорожного фонда Приморского края.</p>	31250,75	14 августа – 30 ноября	В.А. Дунов А.А. Галицкий

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
5.	Пункт 9.1 Раздела II Перечня	Проектирование, государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по капитальному ремонту тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного значения	<p>1. Разработка технических заданий к муниципальным контрактам.</p> <p>2. Подготовка и размещение в единой информационной системе документов на проведение процедур выбора «Подрядчиков».</p> <p>3. Проведение электронных аукционов и заключение муниципальных контрактов с победителями.</p> <p>4. Контроль за исполнением муниципальных контрактов и оплата по результатам выполненных работ по муниципальным контрактам.</p>	<p>без финансирования</p> <p>без финансирования</p> <p>без финансирования</p> <p>3904,00</p>	<p>27 апреля – 31 мая</p> <p>31 мая – 10 июня</p> <p>10 июня – 15 июля</p> <p>15 июля – 25 декабря</p>	<p>А.А. Галицкий</p> <p>А.А. Галицкий</p> <p>А.А. Галицкий</p> <p>В.А. Дунов А.А. Галицкий</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
6.	Пункт 9.2 Раздела II Перечня	Устройство светофорных объектов и обустройство наземных пешеходных переходов со светофорным регулированием на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	<p>1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.</p> <p>2. Подготовка и размещение в единой информационной системе документов на проведение процедуры выбора «Подрядчика».</p> <p>3. Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта с победителем.</p> <p>4. Контроль за исполнением муниципального контракта и оплата по результатам выполненных работ по муниципальному контракту.</p>	<p>без финансирования</p> <p>без финансирования</p> <p>без финансирования</p> <p>12000,00</p>	<p>27 апреля – 24 июня</p> <p>24 июня – 30 июня</p> <p>30 июня – 04 августа</p> <p>04 августа – 25 декабря</p>	<p>А.А. Галицкий</p> <p>А.А. Галицкий</p> <p>А.А. Галицкий</p> <p>В.А. Дунов А.А. Галицкий</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
7.	Пункт 11.1 Раздела IV Перечня	Ремонт межквартальных проездов	<p>1. Разработка технических заданий к муниципальным контрактам.</p> <p>2. Подготовка и размещение в единой информационной системе документов на проведение процедур выбора «Подрядчиков».</p> <p>3. Проведение электронных аукционов и заключение муниципальных контрактов с победителями.</p> <p>4. Контроль за исполнением муниципальных контрактов и оплата по результатам выполненных работ по муниципальным контрактам.</p>	<p>без финансирования</p> <p>без финансирования</p> <p>без финансирования</p> <p>12000,00</p>	<p>27 апреля – 30 июня</p> <p>01 июня – 30 июня</p> <p>10 июня – 31 июля</p> <p>31 июля – 30 октября</p>	<p>А.А. Галицкий</p> <p>А.А. Галицкий</p> <p>А.А. Галицкий</p> <p>В.А. Дунов А.А. Галицкий</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
8.	Пункт 14 Раздела VI Перечня, в т.ч.	ул. Новоселова		4000,00	27 апреля – 25 декабря	В.А. Дунов А.А. Галицкий
8.1	Пункт 14.1 Раздела VI Перечня	проектирование, государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту на выполнение проектных работ. 2. Подготовка и размещение в единой информационной системе документов на проведение процедуры выбора «Подрядчика». 3. Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта с победителем. 4. Контроль за исполнением муниципального контракта на выполнение проектных работ и оплата по результатам	без финансирования	27 апреля – 24 июля	А.А. Галицкий
				без финансирования	24 июля – 31 июля	А.А. Галицкий
				без финансирования	31 июля – 01 сентября	А.А. Галицкий
				3900,00	01 сентября – 30 октября	В.А. Дунов А.А. Галицкий

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			выполненных работ по муниципальному контракту.			
			5. Заключение договора на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.	без финансирования	02 ноября – 06 ноября	А.А. Галицкий
			6. Контроль за исполнением договора и оплата по результатам выполненных работ по договору.	100,00	06 ноября – 25 декабря	В.А. Дунов А.А. Галицкий
9.	Пункт 16 Раздела VII Перечня в том числе	Ремонт моста через р. Раковка ст. Лимичевка, в том числе		3500,00	27 апреля – 30 ноября	В.А. Дунов А.А. Галицкий
9.1	Пункт 16.1 Раздела VII Перечня	проведение инженерных изысканий и разработка проектной и рабочей	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту. 2. Подготовка и размещение в единой	без финансирования	27 апреля – 31 июля	А.А. Галицкий
			размещении в единой	без финансирования	31 июля – 10 августа	А.А. Галицкий

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования, (тыс. руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		документации	информационной системе документов на проведение процедуры выбора «Подрядчика».			
			3. Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта с победителем.	без финансирования	10 августа – 11 сентября	А.А. Галицкий
			4. Контроль за исполнением муниципального контракта и оплата по результатам выполненных работ по муниципальному контракту.	3500,00	11 сентября – 30 ноября	В.А. Дунов А.А. Галицкий
Всего по Программе				359734,58		